
Nome attività Durata

INSTALLAZIONE CANTIERE 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 6 g

Demolizione di tramezze in mattoni e rivestimenti 3 g

Rimozione di impianti 2 g

Demolizione di pavimenti 1 g

Formazione di varchi 3 g

NUOVE OPERE 21 g

Formazione di sottofondo 2 g

Realizzazione di tramezzo in mattoni 2 g

Formazione intonaco di fondo 3 g

Formazione di arenino 2 g

Posa controtelai 1 g

Posa di pavimenti per interni 3 g

Posa di rivestimenti interni 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Posa di porte interne standard 2 g

Posa di porte tagliafuoco 2 g

Posa di maniglione antipanico 1 g

IMPIANTI 19 g

Realizzazione di impianto elettrico 19 g

Realizzazione di impianto termoidraulico 19 g
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