
ALLEGATO "A"

Comune di Bordighera
Provincia di IMPERIA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI STAGIONALI DI RIPASCIMENTO DA EFFETTUARSI NELLE CELLE
LITORALI SANT'AMPELIO - NEW PALOMA E KURSAAL - SAN MARCO

COMMITTENTE: Comune di Bordighera

CANTIERE: Litorale di Bordighera, Bordighera (IMPERIA)

Bordighera, 07/04/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Ferri Guido)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile unico del procedimento Fallu  Luigi )

Ingegnere Ferri Guido
Via Dante 15/a
18017 Civezza (IM)
Tel.: 018392673 - Fax: idem
E-Mail: ferri.gazzano@tiscali.it
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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 3 g

Prelievo del materiale alla foce del Torrente Argentina 18 g

Ripascimento con materiale di cava 17 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3
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