
Nome attività Durata

Via Cagliari 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Via Degli Amici 4 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Via Canova/Pelloux/Via Biamonti (ultimo tratto) 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Via Aldo Moro 10 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Via Bigarella 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Via Pasteur 10 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Via Cesare Augusto 7 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Posa di speco fognario prefabbricato 1 g

Rinterro di scavo 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Via Roseto 15 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie contenenti amianto3 g

Posa di speco fognario prefabbricato 2 g

Rinterro di scavo 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Via Mameli e tratti Borghetto 5 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g
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