



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 635 REGISTRO GENERALE DEL 01/08/2019

NUMERO 268 REGISTRO SETTORE DEL 01/08/2019

OGGETTO: Lavori Pubblici - Intervento urgente di messa in sicurezza dell'immobile comunale sito in Via V. Emanuele 172, sede dello I.A.T. , compresi adeguati sistemi di videosorveglianza finalizzati a rimuovere rischi per l'incolumità pubblica - Presa d'atto dell'approvazione della perizia suppletiva di variante ed adeguamento importo contrattuale dell'impresa appaltatrice.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la proposta in data 29/07/2019 del Geom. Luigi Fallù, responsabile del procedimento dell'intervento in oggetto;

Richiamati i seguenti atti e provvedimenti

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18/04/2019 di approvazione del progetto esecutivo per i lavori di "*Messa in sicurezza dell'immobile comunale sito in Via Vittorio Emanuele n. 172, sede dello IAT (Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica) compresi adeguati sistemi di videosorveglianza finalizzati a rimuovere rischi per l'incolumità pubblica*", per l'importo complessivo di € 100.000,00 con copertura finanziaria al capitolo n. 6130.19.3,
- Determinazione del Settore Tecnico n. 359/141 del 02/05/2019 di aggiudicazione definitiva dei lavori di "*Messa in sicurezza dell'immobile comunale sito in Via Vittorio Emanuele n. 172, sede dello IAT (Ufficio Informazione ed Accoglienza Turistica) compresi adeguati sistemi di videosorveglianza finalizzati a rimuovere rischi per l'incolumità pubblica*" alla ditta VERZI' COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Luigi Canepa 15R Genova, P.I./C.F. n. 02720700109, per l'importo di € 57.788,91 oltre € 5.778,89 per IVA al 10 % per un totale complessivo di € 63.567,80;
- Contratto Repertorio n. 3004 del 22/05/2019, di € 57.788,91 oltre Iva.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione della perizia di variante e rideterminazione del quadro economico dei lavori in argomento, che prevede lavori per l'importo netto di € 77.409,06 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 5.588,45, al netto del ribasso applicato del 18,55% offerto in sede di gara, con un conseguente incremento di

netti € 19.620,15 dell'importo contrattuale originario della ditta appaltatrice VERZI' COSTRUZIONI S.r.l. pari al 33,951% dello stesso, oltre IVA;

- Schema dell'atto di Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, regolarmente sottoscritto dall'impresa appaltatrice VERZI' COSTRUZIONI S.r.l., approvati con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 sopra richiamata;

Visto il D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente;

Visto il provvedimento di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa Prot. n. 309 del 07/01/2019;

Preso atto che si effettueranno immediatamente gli adempimenti di cui alle vigenti norme in materia di trasparenza e di amministrazione aperta;

Osservato che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione in calce all'originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della sopra richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione della perizia di variante e rideterminazione del quadro economico dei lavori di *"MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 172, SEDE DELLO IAT (UFFICIO INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA) COMPRESI ADEGUATI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATI A RIMUOVERE RISCHI PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA"*, che prevede lavori per l'importo netto di € 77.409,06 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 5.588,45, al netto del ribasso applicato del 18,55% offerto in sede di gara, con un conseguente incremento di netti € 19.620,15 dell'importo contrattuale originario della ditta appaltatrice VERZI' COSTRUZIONI S.r.l. oltre a € 7.740,91 per IVA al 10% per un totale complessivo di € **85.149,97**;
- 2) Di dare atto che l'importo di € 85.149,97 trova copertura finanziaria al capitolo n. 6130.19.3 come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18/04/2019 in premessa citata;
- 3) Di inviare copia della presente Determinazione all'ufficio Contratti comunale per la formalizzazione contrattuale.

La presente determinazione viene conservata in originale dall'Ufficio Segreteria che provvede anche alla pubblicazione all'albo pretorio informatico e trasmessa in copia a: Settore Tecnico, Settore Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio Contratti.

Il Responsabile Delegato
del Settore Tecnico
(Arch. Roberto Ravera)

CODICE CIG 7874843E02
CODICE CUP B95119000010001
LF/ab

=====

Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa.

Bordighera li

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. SSA MICAELA TONI