



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

SETTORE TECNICO – LAVORI PUBBLICI

Prot. **10955 -** **05 APR 2024**

Lavori necessari per la messa in sicurezza di percorso alternativo atto eliminare l'isolamento di abitazioni private a monte del tratto di via Giambranca interrotto a seguito di movimento franoso in data 01/04/2024

PERIZIA GIUSTIFICATIVA /ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2023

PREMESSO CHE:

a seguito di intensi eventi meteorici che hanno interessato anche il Comune di Bordighera a fine aprile 2024 si è verificato, tra l'altro, fenomeno franoso che ha comportato il riversamento di detriti e materiale terroso su una tratta di Via Giambranca;

In data 02/04/2024 al prot. 10504 è pervenuta a questo Comune la relazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. 4378/2024, inerente l'intervento effettuato in Via Giambranca in data 01/04/2024, con la quale, rilevata la frana, proveniente da terreno privato per un fronte di circa 30 metri, veniva interdetta la circolazione pedonale e veicolare sino alla messa in sicurezza dei luoghi; non escludendo un possibile aggravio della situazione, con pericolo per l'incolumità dei cittadini, lo stesso Comando ha ritenuto necessario il monitoraggio da parte di tecnici qualificati ed il conseguente ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

il movimento franoso riguarda il crollo di muro di contenimento di terreno privato, catastalmente censito a Catasto Terreni Foglio 1 BSN, particella 250, con sovrastanti gabbioni in pietra con riversamento di materiale terroso sempre proveniente da detti terreni privati. Gli interventi di messa in sicurezza delle strutture di sostegno del terreno privato e la rimozione del materiale franato su Via Giambranca sono a carico dei proprietari come sopra individuati.

Con Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 7 del 03/04/2024 veniva disposta, nei confronti della proprietà privata, l'immediata messa in sicurezza dei luoghi interessati dal movimento franoso di cui sopra;

Con Ordinanza in data 03/04/2024 prot. 10647 il Comando di Polizia Municipale provvedeva a confermare il divieto di transito veicolare e pedonale sulla tratta di Via Giambranca interessata dal movimento franoso evidenziando la necessità attivare percorso alternativo per non isolare le famiglie che si trovano a monte della strada.

Il tutto come meglio evidenziato con verbale di somma urgenza in data 04/04/2024 redatto a seguito di sopralluoghi espediti dallo scrivente settore tecnico.



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

CONSIDERATO CHE:

Con la sopra citata Ordinanza Sindacale n. 7/2024 l' esecuzione delle opere di messa in sicurezza dei luoghi e della tratta di Via Giambianca interessata dal movimento franoso è stata disposta nei confronti della proprietà dei terreni a monte della stessa. In caso di inadempienze nell'esecuzione dei lavori necessari, l'ufficio tecnico provvederà d'ufficio a totali spese dei soggetti giuridicamente obbligati che verranno recuperate dal Settore Finanziario.

Occorre comunque procedere con l'esecuzione di lavori pubblici atti a garantire la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare tramite percorso alternativo per non isolare le famiglie che abitano negli immobili posti a monte della tratta di Via Giambianca interrotta.

Ricorrono i presupposti per il ricorso alla procedura prevista dall'art. 140 del Dlgs.36/2023 come da Verbale di Somma Urgenza sopra citato.

Al fine di provvedere alla realizzazione dei lavori occorrenti per garantire l'accesso in sicurezza alle famiglie che abitano negli immobili a monte della tratta di Via Giambianca interrotto dal movimento franoso si è provveduto a contattare:

- tecnici specializzati in materia (Geologo Massimo Spano con studio professionale in Vallecrosia , Via Giovanni XXIII, ed Ing. Andrea Palmero con studio professionale in Ventimiglia Via Cavour 1) che si sono resi immediatamente disponibili ad effettuare sopralluoghi e verifiche tecniche sul posto atte a fornire tutte le indicazioni necessarie per garantire le dovute condizioni di sicurezza ai fini sopra evidenziati.
- Ditta specializzata in lavori di movimentazione terra (Tesorini s.r.l. con sede in Camporosso Via Baie 588/B)

A seguito dei sopralluoghi condotti sul posto e delle indicazioni fornite dai tecnici sopra citati, nonché dall'impresa intervenuta sul posto si è individuato il seguente quadro economico degli interventi necessari:

per lavori relativi alla messa in sicurezza degli spazi di manovra delle auto provenienti dalla strada di accesso alle abitazioni che sono rimaste isolate in prossimità dell'intersezione con Via Giambianca, primo convogliamento acque meteoriche in modo da impedire ruscellamenti sul movimento franoso, altre opere atte a rendere agibile il percorso alternative sulle tratte di via Giambianca a monte del tratto interrotto

entro l'importo massimo di € 10.000,00 compresa I.V.A. ed ogni altro onere (Tesorini s.r.l.)

Spese tecniche (Geologo ed Ingegnere edile) per l'individuazione delle modalità di intervento e delle azioni da intraprendere per garantire l'esecuzione dei lavori e le condizioni di utilizzo della viabilità alternativa da parte degli utenti in sicurezza



CITTÀ DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

Entro l'importo massimo di € 2.000,00 compresa I.V.A. ed ogni altro onere (ing. Andre Palmero e Geologo Massimo Spanu)

Ulteriori spese per le attività di controllo/monitoraggio (compresa individuazione delle eventuali ulteriori azioni di messa in sicurezza che potrebbero rendersi necessarie) delle condizioni di sicurezza delle località di cui sopra

€ 3.000,00 compresa I.V.A. ed ogni altro onere

Imprevisti anche relativi alla necessità di mantenere le dovute condizioni di sicurezza della viabilità alternativa che sarà interessata da ulteriori flussi di transito durante tutto il periodo necessario per l'esecuzione dei lavori a carico dei proprietari dei terreni a monte di Via Giambranca interessati dal movimento franoso sopra citato come individuati da ordinanza Sindacale n. 7 del 03/04/2024

€ 5.000,00 compresa I.V.A. ed ogni altro onere

Pertanto l'ammontare lordo dei lavori/servizi e forniture come sopra stimati in base alle lavorazioni e prestazioni necessarie in considerazione dei prezzi comunemente praticati in situazioni analoghe tenendo anche conto degli oneri necessari per il rispetto delle dovute condizioni di sicurezza **ammontano a € 20.000,00 compresa I.V.A. ed ogni altro onere.**

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO :

Si dispone l'esecuzione dei lavori e dei servizi di cui sopra ai sensi dell'art. 140 del Dlgs 36/2024 entro l'importo massimo presunto di € 20.000,00 come sopra individuato e suddiviso.

In carenza di superiore autorizzazione il presente provvedimento viene disposto sotto riserva di legge. Tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Bordighera lì 04/04/2024

Il Dirigente ad Interim del Settore Tecnico

Arch. Roberto Ravera.