ALLEGATO "A"

Comune di Bordighera, Fraz.Sasso
Provincia di Imperia

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E
SOTTOSERVIZI DI VIA PENNE NERE E DELLA VIA DI ACCESSO ALLA
PIAZZA CAPRERA IN FRAZIONE SASSO DI BORDIGHERA
COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Bordighera -Lavori Pubblici

CANTIERE: Via Penne Nere, Piazza Caprera, Via Gen.Vincenzo Rossi, Bordighera, Fraz.Sasso
(Imperia)

Bordighera, Fraz.Sasso, 23/07/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Biancheri Paolo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

Ingegnere Biancheri Paolo

Via Roseto 29/31

18012 Bordighera (Imperia)

Tel.: +390184263309 - Fax: $EMPTY_CSP_10%

E-Mail: info@studiobiancheri.it paolo.biancheri@ingpec.eu
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Nome attivita Durata Mese 1 [Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5
s1 [ sl [ s2 [ s3 [ s4 | s5 [ s6 | s7 | s8 [ s0 | s10 [ s11 [ s12 | s13 [ s14 [ s15 [ s16 | s17 | s18 [ s19 |
Allestimento cantiere 309 v A 4
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3g Z]t Z3I
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g le
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 1g le
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g le
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g le
Tratto 1 - Accesso a Piazza Caprera 279 v v
Demolizioni 5¢g v v
Rimozione di pavimenti esterni 3g z2
Demolizione di tompagnature 3g Z2!
Scavi e sottoservizi 9g A 4 v
Scavo a sezione obbligata 3g zZ2
Risezionamento del profilo del terreno 2g z2!
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 29 2!
Posa di conduttura elettrica 29 z2!
Posa di conduttura idrica 1g z2!
Sottofondi, pavimentazioni 149 \ 4 v
Formazione di massetto per esterni 3g Z2|
Realizzazione di marciapiedi, camminamenti etc 59 z2|
Murature 69 v v
Realizzazione di murature esterne 69 Z2|
TRatto 2 - Via Penne Nere 43g v v
Demolizioni 69 v A 4
Rimozione di pavimenti esterni 49 23-
Demolizione di tompagnature 29 za.
Rimozione pali illuminazione 1g 23I
Scavi e sottoservizi 28¢g v v
Scavo a sezione obbligata 49 23. z4
Risezionamento del profilo del terreno 19 z3ll
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 29 23.
Posa di conduttura elettrica 2g Z3.
Posa di conduttura idrica 49 23. z4
Rinterro di scavo 39 ZS. z4
Posa di pali per pubblica illuminazione 1g Z4
Operein c.a. 13g \ 4 v
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda: 29 Zs.
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fc 1g ZSI
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 29 ZS.
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in 2g ZS.
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegr 1g ZSI
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 2g 25.
Realizzazione di rivestimento lapideo 3g ZS-
Sottofondi, pavimentazioni 159 v v
Formazione di massetto per esterni 3g 23-
Realizzazione di marciapiedi, camminamenti etc 49 Z3-
Formazione di manto di usura e collegamento 1g z4
Muri confine, recinzioni 79 v A 4
Realizzazione della carpenteria per opere non struttural 29 23.
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strut 2g ZB.
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1g 23I
Posa di recinzioni e cancellate 2g Z3.
Smobilizzo cantiere 1g -w
Smobilizzo del cantiere 1g zill

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA

Z2 = TRatto 1 - Accesso a Piazza Carpera

Z3 = Tratto 2 - Via Penne Nere

Z4 = Tratto 2 - Via Penne Nere, Bypass acque bianche

Z5 = Via Penne Nere - Area muri sostegno
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