
ALLEGATO "A"

Comune di Bordighera
Provincia di Imperia

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Muro di Contenimento al servizio della strada comunale in Via Gen.Vincenzo
ROssi km 2+300 frazione Sasso di Bordighera - Realizzazione di muro di
sostegno e rivestimento di un tratto di muro esistente a completamento
dell'intervento di messa in sicurezza del tratto di strada

COMMITTENTE: Comune Bordighera

CANTIERE: Via Ge.Vincenzo Rossi, Bordighera (Imperia)

Bordighera, 23/06/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
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_____________________________________
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Ingegnere Biancheri Paolo
Via Roseto 29/31
18012 Bordighera (Imperia)
Tel.: +39.0184.26.33.09 - Fax: +39.0184.26.33.09
E-Mail: info@studiobiancheri.it

Muro di Contenimento al servizio della strada comunale in Via Gen.Vincenzo ROssi km 2+300 frazione Sasso di Bordighera -
Realizzazione di muro di sostegno e rivestimento di un tratto di muro esistente a completamento dell'intervento di messa in sicurezza

del tratto di strada - Pag. 1



Nome attività Durata

Allestimento cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Scavi e movimenti terra 30 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di muri in pietra 2 g

Scavo di sbancamento 4 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Rinterro di scavo 2 g

Opere in c.a. 33 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 7 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 3 g

Ripristini stradali 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Rivestimento in pietra 11 g

Realizzazione di murature esterne 11 g

Smobilizzo cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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