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1
Installazione del cantiere

1 1 1

2

Messa in sicurezza della Linea MT 15kV   e 

spostamento sottoservizi. 1 1 1

3

Messa in opera fasci di binari (sostegno 

provvisorio in fase realizzazione trave). 1

4

Esecuzione jet-grouting per tappo di fondo e 

consolidamento rilevato ferroviario 1 1 1

5

Esecuzione jet-grouting fronte scavo (64 col. 

diam. 800mm) e infissione profilati in acciaio 1 1 1 1

6
Collaudo pali

1 1

7

Esecuzione travi di coronamento e messa in 

opera dei puntoni; collaudo 1 1 1 1

8

Demolizione semi-ponte lato mare al di sopra 

della q.ta 4.90m s.m. 1 1

9

Messa in opera tr. Bologna lato mare e ripristino 

binario pari 1

10

Demolizione semi-ponte e spalle lato mare sotto 

q.ta 4.90m s.m. 1 1

11

Esecuzione semi-zattera di fondazione lato mare 

del nuovo ponte 1 1 1 1

12

Esecuzione semi-spalle lato mare del nuovo 

ponte fino alla q.ta 4.46 m s.m. 1 1

13
Collaudo strutture in c.a. realizzate

1 1

14

Recup. tr. Bologna; messa in opera tr. 

definitiva; ripristino binario pari 1

15

Collaudo strutture in acciaio realizzate (travata  

a vasca lato mare)   1

16

Demolizione semi-ponte lato monte al di sopra 

della q.ta 4.90m s.m. 1 1

17

Messa in opera tr. Bologna lato monte e 

ripristino binario pari 1

18

Demolizione semi-ponte e spalle lato monte 

sotto q.ta 4.90m s.m. 1 1

19

Esecuzione semi-zattera di fondazione lato 

monte del nuovo ponte 1 1 1 1

20

Esecuzione semi-spalle lato monte del nuovo 

ponte fino alla q.ta 4.46 m s.m. 1 1

21
Collaudo strutture in c.a. realizzate

1 1

22

Recup. tr. Bologna; messa in opera tr. 

definitiva; ripristino binario dispari 1

23

Collaudo strutture in acciaio realizzate (travata 

ponte lato monte)   1

24

Rimozione puntoni esecuzione muri di sostegno 

e muri d'argine 1 1 1

25

Rinterro - completamento opere di sistemazione 

esterna 1 1

26
Smobilizzo cantiere

1 1
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 Lavori per "Adeguamento idraulico dell’attr.to ferroviario del T.te Borghetto al km 143+367 della Linea Genova–Ventimiglia nel Comune di Bordighera" 



 RIEPILOGO DURATE DELLE SINGOLE LAVORAZIONI

1
Installazione del cantiere 3  sett.

2

Messa in sicurezza della Linea MT 15kV   e spostamento 

sottoservizi.
3  sett.

3

Messa in opera fasci di binari (sostegno provvisorio in fase 

realizzazione trave).
1  sett.

4

Esecuzione jet-grouting per tappo di fondo e consolidamento 

rilevato ferroviario 
3  sett.

5

Esecuzione jet-grouting fronte scavo (64 col. diam. 800mm) e 

infissione profilati in acciaio
4  sett.

6
Collaudo pali 2  sett.

7

Esecuzione travi di coronamento e messa in opera dei puntoni; 

collaudo
4  sett.

8

Demolizione semi-ponte lato mare al di sopra della q.ta 4.90m 

s.m.
2  sett.

9
Messa in opera tr. Bologna lato mare e ripristino binario pari 1  sett.

10

Demolizione semi-ponte e spalle lato mare sotto q.ta 4.90m 

s.m.
2  sett.

11

Esecuzione semi-zattera di fondazione lato mare del nuovo 

ponte
4  sett.

12

Esecuzione semi-spalle lato mare del nuovo ponte fino alla q.ta 

4.46 m s.m.
2  sett.

13
Collaudo strutture in c.a. realizzate 2  sett.

14

Recup. tr. Bologna; messa in opera tr. definitiva; ripristino 

binario pari
1  sett.

15

Collaudo strutture in acciaio realizzate (travata  a vasca lato 

mare)
1  sett.

16

Demolizione semi-ponte lato monte al di sopra della q.ta 4.90m 

s.m.
2  sett.

17
Messa in opera tr. Bologna lato monte e ripristino binario pari 1  sett.

18

Demolizione semi-ponte e spalle lato monte sotto q.ta 4.90m 

s.m.
2  sett.

19

Esecuzione semi-zattera di fondazione lato monte del nuovo 

ponte
4  sett.

20

Esecuzione semi-spalle lato monte del nuovo ponte fino alla 

q.ta 4.46 m s.m.
2  sett.

21
Collaudo strutture in c.a. realizzate 2  sett.

22

Recup. tr. Bologna; messa in opera tr. definitiva; ripristino 

binario dispari
1  sett.

23

Collaudo strutture in acciaio realizzate (travata ponte lato 

monte)
1  sett.

24
Rimozione puntoni esecuzione muri di sostegno e muri d'argine 3  sett.

25
Rinterro - completamento opere di sistemazione esterna 2  sett.

26
Smobilizzo cantiere 2  sett.

TOTALE: 57  sett.
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