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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CRONOPROGRAMMA

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 8
dell'articolo 23 del D.L 50/2016 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto , è stato redatto ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 76 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè
della chiusura dei cantieri per festività.
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
In cui si eseguirà l’opera (giugno-agosto) possano essere del 90% di detta produttività a seconda di tre
possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

L'impresa aggiudicataria dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di
esecuzione.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 103´765,53 .
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione

Condizi
one
clim-a
mb. gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

media
mesi
estivi

A1 -
Favorev
ole

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 45
90

A2 -
Normale

15 15 75 90 90 90 90 90 90 90 75 15
90

A3 -
Sfavorev
ole

15 15 45 90 90 90 90 90 90 75 45 15
90



minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Prezzo Chiuso
L'allegato cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di
lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente
dalla data della consegna.
Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna
dei lavori:
- anno 1 - Importo euro 311´765,60;
- anno 2 - Importo euro 0,00;

Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale
è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Ospedaletti, 28/08/2017



TABELLA ANALITICA GANTT
Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento area di cantiere con baraccamenti, servizi igienici, aree di stoccaggio,
tettoie, recinzioni. 1 1 5 5 18/06/2018 22/06/2018

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 5 5 25/06/2018 29/06/2018

Montaggio del ponteggio metallico fisso e dei parapetti 1 1 10 14 21/06/2018 04/07/2018

Montaggio di sistema contro le cadute su copertura in lamiera grecata 1 1 3 5 05/07/2018 09/07/2018

Posa impianto fotovoltaico 1 1 12 16 10/07/2018 25/07/2018

Realizzazione di impianto elettrico per impianto di illuminazione. 1 1 16 22 20/07/2018 10/08/2018

Realizzazione di impianto elettrico per impianto fotovoltaico 1 1 22 33 20/07/2018 21/08/2018

 Realizzazione di impianto elettrico per climatizzazione 1 1 22 33 20/07/2018 21/08/2018

Realizzazione dei controsoffitti per il passaggio degli  impianti. 1 1 7 11 27/07/2018 06/08/2018

Assitenza muraria per la predisposizione di impianti 1 1 12 18 20/07/2018 06/08/2018

Rimozione vecchio e posa del nuovo impianto di climatizzazione 1 1 16 23 26/07/2018 17/08/2018

Posa di serramenti esterni 1 1 7 9 20/08/2018 28/08/2018

Applicazione interna di pannelli isolanti su copertura 1 1 13 20 09/08/2018 28/08/2018

Smobilizzo del cantiere 1 1 3 3 29/08/2018 31/08/2018

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa Appaltatrice

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



Nome attività Durata

Allestimento area di cantiere con baraccamenti, servizi igienici, aree di stoccaggio, tettoie, recinzioni.5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso e dei parapetti 10 g

Montaggio di sistema contro le cadute su copertura in lamiera grecata 3 g

Posa impianto fotovoltaico 12 g

Realizzazione di impianto elettrico per impianto di illuminazione. 16 g

Realizzazione di impianto elettrico per impianto fotovoltaico 22 g

 Realizzazione di impianto elettrico per climatizzazione 22 g

Realizzazione dei controsoffitti per il passaggio degli  impianti. 7 g

Assitenza muraria per la predisposizione di impianti 12 g

Rimozione vecchio e posa del nuovo impianto di climatizzazione 16 g

Posa di serramenti esterni 7 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su copertura 13 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

161718192021222324252627282930010203040506
Giugno 2018 Luglio 2018

Ristrutturazione di fabbricato esistente volta alla riqualificazione energetica - Pag. 3



0708091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425
Agosto 2018

Ristrutturazione di fabbricato esistente volta alla riqualificazione energetica - Pag. 4



2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011121314
Settembre 2018 Ottobre 2018

Ristrutturazione di fabbricato esistente volta alla riqualificazione energetica - Pag. 5



AN
ALISITEM

PO
RALE

DEG
LIIM

PO
RTIDA

IM
PIEG

ARE


