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OGGETTO: Rifacimento pavimentazione e necessari sottoservizi del marciapiede tratto Via
Ferrara / Via Rattaconigli
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Fognatura e Acquedotto Via Aurelia da Via Ferrara/Via Rattaconigli

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 10/12/2018 10/12/2018

1 E 1 1 09/01/2019 09/01/2019

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 E 41 60 10/12/2018 07/02/2019

Realizzazione di segnaletica orizzontale viabilità cantiere 1 E 1 1 10/12/2018 10/12/2018

1 E 1 1 09/01/2019 09/01/2019

Rimozione asfalto e scavo

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 E 9 11 11/12/2018 21/12/2018

1 E 9 13 10/01/2019 22/01/2019

Scavo a sezione ristretta 1 E 9 11 11/12/2018 21/12/2018

1 E 9 13 10/01/2019 22/01/2019

Posa condutture

Posa di conduttura acquedotto in acciaio 1 E 8 12 17/12/2018 28/12/2018

1 E 11 15 14/01/2019 28/01/2019

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 E 8 12 17/12/2018 28/12/2018

1 E 11 15 14/01/2019 28/01/2019

Rifacimento pavimentazione e smobilizzo cantiere

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 3 6 28/12/2018 02/01/2019

1 E 4 4 29/01/2019 01/02/2019

Formazione di fondazione stradale 1 E 3 5 04/01/2019 08/01/2019

1 E 4 4 04/02/2019 07/02/2019

Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 07/02/2019 07/02/2019

Marciapiede Via Aurelia da Via Ferrara/Via Rattaconigli

Recinzione e apprestamenti del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere e segnaletica 2 E 1 1 08/02/2019 08/02/2019

2 E 1 1 22/02/2019 22/02/2019

2 E 1 1 08/03/2019 08/03/2019

2 E 1 1 25/03/2019 25/03/2019

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 E 1 1 08/02/2019 08/02/2019

2 E 1 1 22/02/2019 22/02/2019

2 E 1 1 08/03/2019 08/03/2019

2 E 1 1 25/03/2019 25/03/2019

Opere edili

Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi eseguita con mezzi meccanici 2 E 2 4 08/02/2019 11/02/2019

2 E 2 4 22/02/2019 25/02/2019

2 E 2 4 08/03/2019 11/03/2019

2 E 4 4 25/03/2019 28/03/2019

Scavo a sezione obbligata 2 E 3 3 11/02/2019 13/02/2019

2 E 3 3 25/02/2019 27/02/2019
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Tabella Analitica Gantt

2 E 3 3 11/03/2019 13/03/2019

2 E 3 5 28/03/2019 01/04/2019

Posa di cavidotto flessibile 2 E 2 2 13/02/2019 14/02/2019

2 E 2 2 27/02/2019 28/02/2019

2 E 2 2 13/03/2019 14/03/2019

2 E 2 2 01/04/2019 02/04/2019

Posa di pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con fibre 2 E 2 2 13/02/2019 14/02/2019

2 E 2 2 27/02/2019 28/02/2019

2 E 2 2 13/03/2019 14/03/2019

2 E 2 2 01/04/2019 02/04/2019

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere eseguito con mezzo 2 E 1 1 15/02/2019 15/02/2019

2 E 1 1 01/03/2019 01/03/2019

2 E 1 1 15/03/2019 15/03/2019

2 E 1 1 03/04/2019 03/04/2019

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 E 1 1 15/02/2019 15/02/2019

2 E 1 1 01/03/2019 01/03/2019

2 E 1 1 15/03/2019 15/03/2019

2 E 1 1 03/04/2019 03/04/2019

Realizzazione di scivolo per abbattimento delle barriere architettoniche 2 E 2 4 15/02/2019 18/02/2019

2 E 2 4 01/03/2019 04/03/2019

2 E 2 4 15/03/2019 18/03/2019

2 E 3 3 03/04/2019 05/04/2019

Posa di pavimenti per esterni in granito 2 E 3 3 18/02/2019 20/02/2019

2 E 3 3 04/03/2019 06/03/2019

2 E 3 3 18/03/2019 20/03/2019

2 E 3 5 04/04/2019 08/04/2019

Posa in opera di bordini in arenaria 2 E 3 3 18/02/2019 20/02/2019

2 E 3 3 04/03/2019 06/03/2019

2 E 3 3 18/03/2019 20/03/2019

2 E 3 5 04/04/2019 08/04/2019

Posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato 2 E 4 4 18/02/2019 21/02/2019

2 E 4 4 04/03/2019 07/03/2019

2 E 3 3 19/03/2019 21/03/2019

2 E 3 5 05/04/2019 09/04/2019

Smobilizzo del cantiere 2 E 1 1 10/04/2019 10/04/2019

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Lotto A1 e A2

 2) = Lotto B1 B2 B3 B4

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
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Tabella Analitica Gantt

 1) = Impresa Appaltatrice

 2) = Impresa Subappaltatrice

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Fognatura e Acquedotto Via Aurelia da Via Ferrara/Via Rattaconigli41 g

Preparazione delle aree di cantiere 41 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 41 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale viabilità cantiere 2 g

Rimozione asfalto e scavo 28 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 18 g

Scavo a sezione ristretta 18 g

Posa condutture 28 g

Posa di conduttura acquedotto in acciaio 19 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 19 g

Rifacimento pavimentazione e smobilizzo cantiere 29 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

Formazione di fondazione stradale 7 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Marciapiede Via Aurelia da Via Ferrara/Via Rattaconigli 44 g

Recinzione e apprestamenti del cantiere 32 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere e segnaletica4 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 4 g

Opere edili 44 g

Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi eseguita con mezzi meccanici10 g

Scavo a sezione obbligata 12 g

Posa di cavidotto flessibile 8 g

Posa di pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con fibre 8 g

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere eseguito con mezzo4 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 4 g

Realizzazione di scivolo per abbattimento delle barriere architettoniche9 g

Posa di pavimenti per esterni in granito 12 g

Posa in opera di bordini in arenaria 12 g

Posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato 14 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Lotto A1 e A2

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Z1 Z1

Z1

Z1 Z1

Z1 Z1

Z1 Z1

Z1 Z1

Z1 Z1

Z1

Z1
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Nome attività Durata

Z2 = Lotto B1 B2 B3 B4

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13

Z1

Z1

Z1

Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13
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89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20Settimana 20

Z2

Z2

Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2 Z2

Z2
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89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20Settimana 20
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