
ALLEGATO "A"

Comune di Bordighera
Provincia di Imperia

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E DELLE LINEE DI
DISTRIBUZIONE DELL_IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA PELLOUX

COMMITTENTE: Comune di Bordighera.

CANTIERE: Via Pelloux, Bordighera (Imperia)

Bordighera, 19/11/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Galperti Marco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(R.U.P. Maglio Davide)

Ingegnere Galperti Marco
Via Braie, 266
18033 Camporosso (Imperia)
Tel.: 0184254251 - Fax: = = =
E-Mail: ing.galperti@tiscali.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Recinzione e apprestamenti del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 10/06/2019 10/06/2019

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 2 2 11/06/2019 12/06/2019

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 12/06/2019 12/06/2019

Assistenze murarie

Esecuzione di tracce eseguite a mano 2 E 5 5 15/07/2019 19/07/2019

2 E 5 5 22/07/2019 26/07/2019

2 E 5 5 29/07/2019 02/08/2019

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 2 E 5 5 08/07/2019 12/07/2019

2 E 5 5 15/07/2019 19/07/2019

2 E 5 5 22/07/2019 26/07/2019

Rete impianto termico

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 3 E 5 5 29/07/2019 02/08/2019

3 E 5 5 05/08/2019 09/08/2019

3 E 3 3 12/08/2019 14/08/2019

3 E 1 1 16/08/2019 16/08/2019

3 E 5 5 19/08/2019 23/08/2019

3 E 5 5 26/08/2019 30/08/2019

3 E 5 5 02/09/2019 06/09/2019

3 E 3 3 09/09/2019 11/09/2019

Installazione di valvole termostatiche 3 E 2 2 05/08/2019 06/08/2019

3 E 2 2 19/08/2019 20/08/2019

3 E 1 1 26/08/2019 26/08/2019

3 E 2 2 02/09/2019 03/09/2019

Impianto termico centralizzato

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 4 E 2 2 13/06/2019 14/06/2019

4 E 5 5 17/06/2019 21/06/2019

4 E 5 5 24/06/2019 28/06/2019

4 E 5 5 01/07/2019 05/07/2019

Ripristini

Ripristini di pavimenti per interni in ceramica 2 E 1 1 11/09/2019 11/09/2019

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 E 1 1 11/09/2019 11/09/2019

Tinteggiatura di superfici interne 1 E 2 2 11/09/2019 12/09/2019

Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 13/09/2019 13/09/2019

 LEGENDA:
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Tabella Analitica Gantt

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Apprestamenti

 2) = Opere murarie

 3) = Impianti

 4) = Centrale termica

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Assistenze murarie 20 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 15 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 15 g

Rete impianto termico 32 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico32 g

Installazione di valvole termostatiche 7 g

Impianto termico centralizzato 17 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)17 g

Ripristini 1 g

Ripristini di pavimenti per interni in ceramica 1 g

Intonaci e pitturazioni interne 2 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Apprestamenti

Z2 = Opere murarie

Z3 = Impianti

Z4 = Centrale termica
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