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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 6 g

Preparazione delle aree di cantiere 4 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

SCAVI ED OPERE IN C.A. MURI 131 g

MURI IN C.A. PROSPETTI SUD E OVEST 81 g

Scavo a sezione obbligata 7 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione muri16 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione muri7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione muri 7 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 16 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. elevazione15 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. elevazione7 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. elevazione 7 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina fond 4 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 2 g

ESECUZIONE SCAVI RILEVATI 8 g

Scavo di sbancamento 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina fino amassicciata 5 g

MURI IN C.A. PROSPETTI NORD ED EST 42 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Protezione delle pareti di scavo 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione muri8 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione muri4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione muri 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. elevazione11 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. elevazione4 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. elevazione 4 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina fond 3 g

MURI VASCE IMPIANTI 10 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.4 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1 g

ESECUZIONE SOTTOFONDO DRENAGGIO VERTICALE 22 g

Formazione di  sottofondo per campo di calcio 22 g

OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE ED ELETTRICHE 16 g

Scavo a sezione ristretta 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Posa di conduttura idrica 5 g

Realizzazione di impianto di sollevamento fognario (elettropompa sommergibile)2 g

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione2 g

Smobilizzo del cantiere 14 g

LEGENDA Zona:
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