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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO

NATURA DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori di: INTERVENTI DI
DIFESA DELLA COSTA E DELL'ABITATO DANNI ALLE SCOGLIERE DELIMITANTI LE SPIAGGE, LE STRADE DI ACCESSO AL
MARE ED | MOLI: 3° LOTTO - risorse assegnate alla R. Liguria con DPCM 23-08-2022 (GU n°284 del 05-12-2022)

2. | lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi allegati, delle normative
tecnico-esecutive vigenti e delle regole dellarte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta
esecuzione. LINEA DI FINANZIAMENTO:

MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

COMPONENTE 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica

INVESTIMENTO 2.1.b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico

La Stazione appaltante & stata ammessa al finanziamento per lintervento in epigrafe individuato rientrando lo stesso
nell'lnvestimento 3.3, nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'appalto ha, dunque, per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori di:

INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA E DELL'ABITATO DANNI ALLE SCOGLIERE DELIMITANTI LE SPIAGGE, LE
STRADE DI ACCESSO AL MARE ED | MOLI: 3° LOTTO

I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformita al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a
quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

L'Intervento dell'Investimento in questione rientra nel:

REGIME - 1: contributo sostanziale con specifico riferimento all'attivita principale prevista dall'lnvestimento

Pertanto, per l'attuazione dei lavori oggetto del presente appalto si utilizzeranno le seguenti Schede Tecniche: 5 — Scheda 5 -
Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

Le schede sopra menzionate contengono tutte le indicazioni utili per garantire il soddisfacimento del principio del DNSH e
pertanto |'Appaltatore si impegna a seguirle in maniera precisa e puntale.

Sono compresi, quindi, nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prowviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute
nell'offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Al fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m..i. il
Codice identificativo della gara (CIG) relativo allintervento é:
e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento e: G44D22000320002

Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto
1. L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri per la sicurezza) compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a €
1'109'298,29 (diconsi euro UNMILIONECENTONOVEMILADUECENTONOVANTOTTO/29). Tale importo dei lavori € articolato come

segue:
Tabella 1
Colonna A Colonna B Colonna C Colonna D (A+B+C)
Importo esecuzione . . _
. .. | Oneri per l'attuazione
lavori al netto dei costi dei nian di sicurezza
della manodopera e degli P di . TOTALE
oneri per l'attuazione dei GO ALl Costi dell
i . cantiere (PSC) 05tl defia
piani della sicurezza manodopera
1 A MISURA 881379,81€ 2062439 € 207 294,09 € 1109 298,29 €
2 A CORPO
3 IN ECONOMIA
1+2+3 TOTALE 881379,81€ 2062439 € 207 294,09 € 1109298,29 €
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2. L'importo dei lavori (di cui al totale della colonna A), corrisponde allimporto complessivo dei lavori al netto dei costi della
manodopera e degli oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza.

3. L'importo dei lavori di cui al precedente comma 1 & comprensivo anche del costo della sicurezza aziendale (o interna o specifico)
nonché del costo della manodopera che l'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato! essere rispettivamente di euro
.............................. i UMD et

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, I'aggiudicatario da atto che gli importi sopra
specificati sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del personale a cui é verra applicato il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con ['attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta dallimpresa anche in maniera
prevalente.

5. L'importo degli oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza di cui alla colonna B comprendono i costi, stimati dalla Stazione
Appaltante in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, come tale, non & assogettabile a ribasso
d'asta.

6. L'importo contrattuale complessivo corrisponde al totale della colonna D e comprende sia I'importo dei lavori (colonna A) sia il
costo per 'attuazione della Sicurezza in cantiere (colonna B) che il costo della manodopera (colonna C).

7. L'importo dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in pit 0 in meno, secondo quanto previsto dall'art. 120,
comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 120, senza che I'esecutore possa
avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione
1. Il contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 3 comma 1 lett. m) dell'allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/23, ¢ stipulato:

] A misura
] A corpo
[ In parte a corpo ed in parte a misura

A) Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potra variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva della

prestazione.
Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari che verranno applicati alle effettive quantita di lavorazioni eseguite saranno quelli
scaturenti dall'elenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dal concorrente pari al .............% (diconsi

................................................. VIrgola ..o peICENLO).
DETTI PREZZI SONO FISSI ED INVARIABILI PER UNITA DI MISURA E PER OGNI TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE.

Articolo 4 - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili.
Ai sensi dell'art. 32 comma 6 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale
e scorporabili):

Tabella 2
CATEGORIA IMPORTO | CLASSIFICA % | Tipologia della categoria di qualificazione declaratoria
0G7 1109 298,29 € IIl'bis 100,00% | CATEGORIA PREVALENTE OPERE MARITTIME
TOTALE 1109 298,29 € 100,00%

Articolo 5 - Indicazione delle categorie ritenute omogenee

1. Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo € previsto a
Ccorpo e a misura, i gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 sono indicate nella seguente
tabella 3, parte integrante e sostanziale del contratto.

Tabella 3
DESCRIZIONE . .
Importo esecuzione lavori al
GRUPPO CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE netto degli oneri per % incidenza sul totale

I'attuazione dei piani della

sicurezza
RIPASCIMENTI 823 567,50 € 75,65%
OPERE IN SCOGLIERA 233 850,00 €] 21,48%
OPERE GENERALI 31 256,40 € 2,87%
TOTALE 1088 673,90 € 100,00%

Articolo 5.1 - PARI OPPORTUNITA E INCLUSIONE LAVORATIVA

1 Tali importi devono essere obbligatoriamente dichiarati dagli offerenti in sede di gara ai sensi dell’art. 108 comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
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Le attivita oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto soddisfano le finalita relative alle pari opportunita, generazionali e
di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12
marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 47 (Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici,
nel PNRRe PNC), DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021. Al riguardo I'appaltatore deve presentare regolare:

e copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 DLgs
198/2006, conforme a quello trasmesso alle rapresentnze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parita;

¢ dichiarazione, a firma del legale rappresentante dellimpresa aggiudicataria, attestante la regolarita alle norme
che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita nel risptto degli obblighi previsti dalla L 68/1999.

Oppure

L'appaltatore avendo un'impresa con numero pari a
termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:

dipendenti, si impegna a produrre a questa Stazione Appaltante entro il

e una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. La predetta relazione dovra essere
trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

¢ una dichiarazione che dovra contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a
firma del legale rappresentante dellimpresa aggiudicataria, attestante la regolarita alle norme che disciplinano il
diritto al lavoro delle persone con disabilita, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto
assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999.

La mancata produzione della documentazione, sopra richiamata, comporta I'applicazione di Penali, determinate nel presente
Capitolato speciale e contratto d'appalto, commisurate alla gravita della violazione e proporzionali rispetto allimporto del contratto o
alle prestazioni dello stesso.

Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personle maschile e femminile, I'appaltatore sara
interdetto per un periodo di 12 mesi, dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di
affidamento in ambito PNRR e PNC.

L'appaltatore, si impegna altresi, ad adempiere all'obbligo previsto, dallart. 47, comma 4, ovverosia di riservare, sia
all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per
I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, se non diversamente disposto da deroghe
autorizzate nel contratto.

Articolo 5.2 PRINCIPIO DEL DNSH

Le attivita finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono soddisfare il principio del DNSH,
ovverosia non devono arrecare danno significativo all'ambiente.

Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH
che dovra essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post.

Il principio del DNSH ¢ stato codificato all'interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il rispetto dello
stesso rappresenta fattore determinate per l'accesso ai finanziamenti dellRRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse
alla transizione ecologica).

Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attivita economiche (NACE) che contribuiscono in
modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei
obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Un'attivita economica pud arrecare un danno significativo;

1. allamitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

2. all’adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del
clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o0 al buon
potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; 0 nuoce al buono stato
ecologico delle acque marine;

4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a
inefficienze significative nell'uso dei materiali 0 nelluso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti
energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o piu fasi del ciclo di vita dei
prodotti, anche in termini di durabilita, riparabilita, possibilita di miglioramento, riutilizzabilita o riciclabilita dei
prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad
eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di
sostanze inquinanti nell'aria, nellacqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo awvio;
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6. alla protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona
condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie,
comprese quelli di interesse per I'Unione.

Al riguardo, il Ministero dell’'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 32 del 30.12.2021, Circolare 33 del
13.10.2022) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

L'appalto dovra quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa.

La guida operativa si compone di:

e mappatura delle misure del PNRR - consiste nell'identificazione della missione e della componente e
nell'individuazione delle attivita economiche svolte per la realizzazione degli interventi associati ad ogni misura di
investimento o riforma;

e schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun
investimento - contengono |'autovalutazione riguardo limpatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6
obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;

e schede tecniche relative a ciascun settore di intervento — forniscono una sintesi delle informazioni operative
e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;

e Checklist di verifica e controllo - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli in
itinire individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.

La Stazione Appaltante, in qualita di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni
negli atti di gara - qui da intedersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la
documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.

Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle
Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR).

L'Appaltatore & tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone(3) associati allintervento
con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potra essere oggetto di verifica da parte della Stazione
Appaltante.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformita al principio del DNSH, saranno applicate le Penali di cui al
presente Capitolato.

CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

Articolo 6 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)

1. I lavori dovranno essere esequiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto dell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e

sostanziale del contratto d'appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso I'Ufficio tecnico

della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:

a) il Capitolato Generale d'Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il presente Capitolato Speciale d'appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e le relative relazioni di
calcolo;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008;

e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall"Appaltatore”, ai sensi dell'art. 96 comma 2) punto c) del D.Lgs. n. 81/2008
con i contenuti minimi di cui all' Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;

g) le polizze di garanzia a norma di legge;

h) I'elenco prezzi (al netto del ribasso d'asta) ovvero I'offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in sede di gara;

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico

estimativo allegati al progetto.

3. Per le prestazioni a corpo sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita

delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in

sede di gara, (se non come base di calcolo delle eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente

capitolato).

4. | documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materiaimente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale e I'Elenco

Prezzi Unitari, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Articolo 7 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati progettuali

1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi di cui al precedente articolo 6, compreso il presente Capitolato
Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle
finalita per le quali il lavoro é stato progettato in base a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all'interesse
della Stazione Appaltante.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo
luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere generale di cui al comma 1 del presente articolo.



COMUNE DI OSPEDALETTI - Prot 0008382 del 18/09/2023 Tit VI Cl 5 Fasc

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto, é fatta sempre tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 8 - Essenzialita delle clausole - Conoscenza delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori -
Responsabilita dell’esecutore

1. L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel

presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza

e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla

completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta

esecuzione.

3. L'esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e di tutta la

documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilita dei siti, della conformita dello stato dei luoghi alle

previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori,

ipotesi queste che, (come desumibile anche dallapposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Progetto),

consentono, permanendone le condizioni, limmediata esecuzione dei lavori.

4. L'esecutore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o0 sopravvenienza di

elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle

cause di forza maggiore.

5. L'esecutore ¢ responsabile della perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere e del buon funzionamento degli impianti installati

in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni

da loro impartite, l'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono

esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell’'esecutore, che

sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia

di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Articolo 9 - Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio — Persone autorizzate a riscuotere

1. Qualora I'esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui

all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), il mandato conferito con atto

pubblico a persona idonea.

2. L'esecutore rimane responsabile dell’'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed

essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Progetto che provvede a darne

comunicazione all'Ufficio di Direzione dei Lavori.

3. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori con le modalita

stabilite nell'art. 64.1 lett. 2).

4. . Detto rappresentante dovra essere immediatamente sostituito, anche senza obbligo di motivazione, su semplice richiesta della

Stazione Appaltante e, segnatamente, del Responsabile Unico del Progetto senza che per cio spetti alcuna indennita all’'esecutore o

al suo rappresentante.

5. L'esecutore elegge ai dell'art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) il proprio

AOMICHIO, PIESSO +vvvveriie ettt ettt ettt ettt e et b be e e b e e e e

a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione

del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Progetto, presso la sede legale dell’'esecutore.

6. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli scambi di

informazioni tra Stazione Appaltante ed applatatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per la Stazione Appaltante: comune@pec.comune.ospedaletti.im.it

- per I'appaltatore ..........cccceeeeivieeieniiiiieeeee e ;

7. L'esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M.

Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel

contratto d'appalto:

a) le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilita della Stazione Appaltante;

b) | dati identificativi del Conto Corrente bancario 0 postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al
pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilita
dei pagamenti.

c) e generalita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto
0 a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

8. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente

notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilita pud attribuirsi alla Stazione Appaltante per

pagamenti a persone non autorizzate dall'esecutore a riscuotere. In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti

dal mancato rispetto delle normative sulla tracciabilita dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.)

Articolo 10 - Direttore del Cantiere — Requisiti e competenze
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1. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
specifica delega conferita dall'impresa appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
2. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore
dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'esecutore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'esecutore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente articolo, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non esperira
alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).

4. || Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in caso di doppia turnazione
per l'intera dutrata dell'orario lavorativo. Per ogni giorno in cui la Stazione Appaltante constatera I'assenza, anche temporanea,
trovera applicazione una penale pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al giorno.

Articolo 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e
le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato
Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per gquanto riguarda l'accettazione, la qualitd e Iimpiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro provenienza e
I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici
19 aprile 2000, n. 145).

3. L'esecutore, ai sensi dell'art. 114, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, é tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in
danno del contratto d'appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualita e provenienza dei materiali
necessarie per il collaudo e/o l'utilizzo dell'opera oggetto di appalto.

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e
regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione
stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il
personale dell'Appaltatore, che di eventuali subappaltatori, sub-fornitori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite
dalla ASL territorialmente competente, alle norme CEIl, UNI, CNR applicabili alla fattispecie.

Articolo 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.

12.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. L'esecutore & obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei
tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino al relativo rinnovo.

In particolare, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di
appalti pubblici e concessioni & applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pit
rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con I'attivita oggetto dell'appalto
o della concessione svolta dallimpresa anche in maniera prevalente .

2. Il suddetto obbligo vincola I'esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui € titolare
e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

3. Se l'esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli & inoltre soggetto
all'obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle
altre norme che disciplinano la materia.

4. L'esecutore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione,
assicurazione sociale, infortunio, assistenza, liberta e dignita dei lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima
dell'inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.

5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0.50% e se I'esecutore
trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera la Stazione Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta,
fatte salve le maggiori responsabilita dell'esecutore.

7. L'esecutore sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da
parte dei subappaltatori e cio indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato dal presente Capitolato o non ne sia stata
concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi, I'applicazione da parte della Stazione Appaltante
delle sanzioni per I'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. La responsabilita solidale, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 non trova applicazione nel caso di pagamento diretto ai
subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lettera a) e ¢) del comma 11 dello stesso articolo.

8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell'esecutore, nei suoi confronti, la Stazione Appaltante procedera in
conformita con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle altre norme che disciplinano la materia.
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9. Non si fara luogo all'emissione d'alcun certificato di pagamento se prima I'esecutore non presentera all'ufficio della Direzione dei
lavori la relativa polizza d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro assicurata mediante un DURC positivo.

12.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi

11. L'esecutore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e

manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'esecutore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione Appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni
altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e) € obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con ['inizio dei lavori e ad aggiornare
successivamente, I'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative
per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” efo irregolare, allegando copia delle pagine del libro
matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale,
parasubordinati e autonomi;

f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati
in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;

g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale “prospetto
paga” sia relativamente allimpresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;

h) deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita limitata, le societa cooperative per
azioni o a responsabilita limitata, le societa consortili per azioni o a responsabilita limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi
comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la propria
composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

12.3 Durata giornaliera dei lavori — lavoro straordinario e notturno

12. L'orario giornaliero dei lavori dovra essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali
integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro
scadenza e fino alla relativa sostituzione.

13. Non € consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per esigenza di differenti orari
di lavoro finalizzati all'accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra
imprese, consorzi e/o societa concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.
14. Allinfuori dell'orario normale — come pure nei giorni festivi — I'esecutore non potra a suo arbitrio eseguire lavori che richiedano la
sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell'esecutore, la Direzione Lavori autorizzera il prolungamento dell'orario,
I'esecutore non avra diritto a compenso o indennita di sorta. Cosi pure non avra diritto a compensi od indennita di sorta qualora la
Direzione Lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’'orario di lavoro oltre le ore normali
previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per I'ultimazione dei lavori.

15. Nessun compenso infine sara dovuto all'esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di ventiquattro ore, stabilito su
turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo
I'opportunita della doppia turnazione finalizzata al completamento dell'opera nei termini previsti dal cronoprogramma.

12.4 Inadempimenti — provvedimenti e sanzioni.

16. Costituira giusta causa di risoluzione contrattuale I'accertamento di gravi irregolarita o disapplicazioni delle norme relative alla
tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera
presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni € il regime
sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale per la fattispecie riscontrata.

17. Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarita lievi -a titolo esemplificativo e
non esaustivo:

a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro, responsabilita ed
adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;

b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;

c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.

18. Successive e reiterazioni delle irregolarita di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento contrattuale.

12,5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del sub-
appaltatore
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19. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui al'119 del medesimo
D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’119 soprarichiamato.

12.6 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del sub-
appaltatore

20. Ai sensi dell'articolo 11 comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei

soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 dello stesso D.Lgs. n.36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la

Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente allinadempienza per il successivo versamento

diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

21 Nel solo caso in cui I'entita economica dell'adempimento non venga quantificato dagli enti previdenziali od assicurativi, la
Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla sospensione [] totale [X] parziale dei pagamenti in acconto (in questo
caso la parte comunque liquidata sara garantita dalla cauzione definitiva), se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra. Il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra
l'impresa appaltatrice non potra opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo ad interessi e/o al risarcimento danni.

22 Le previsioni di cui al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di conseguimento di un DURC negativo da
parte di un subappaltatore limitatamente allimporto delle opere oggetto di subappalto nel’ambito del Certificato di pagamento
oggetto di liquidazione.

23 Nel caso di perdurante inadempienza contributiva da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore (ovvero se si consegue un
secondo DURC negativo consecutivo) trovera applicazione quanto previsto dall'art. 62 del presente CSA a cui, in generale, si rinvia
per gli ulteriori effetti conseguenti I'inadempimento contributivo.

[112.7 Prescrizioni sulle rappresentanze sindacali
[ 24. Vista la natura e la durata dei lavori, I'esecutore accetta I'organizzazione stabile delle rappresentanze sindacali firmatarie del
CCNL di settore per tutta la durata del cantiere, il numero minimo € stabilito in 3, salvo disposti di legge o accordi pit favorevoli.

[ 25. A tali rappresentanze vengono concesse un monte ore, aggiuntivo a quanto gia vigente, pari a 20 ore mensili totali per tutta
la durata dei lavori, utilizzabili per le attivita di tutela della sicurezza ed incolumita dei lavoratori impiegati. La seguente clausola deve
essere rispettata da tutte le imprese, che a qualunque titolo sono impiegate in cantiere. | dipendenti delle imprese che effettueranno
lavorazioni temporalmente limitate potranno essere rappresentati dalla delegazione sindacale di cui al presente comma, attribuendo
loro il monte ore spettante.
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UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI
ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI

Articolo 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere

1. La Stazione Appaltante ha costituito, ai sensi dell'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 un Ufficio di Direzione
Lavori composta da:

a) Un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall'art. 114, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;

b) []n. ............... Direttori Operativi i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.
36/2023;
¢) [In.............. Ispettori di Cantiere i cui compiti sono disciplinati dall'art. dall’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

2. [] L'esecutore ha la facolta di richiedere formaimente al Direttore Lavori I'elencazione (anche scritta) dei compiti assegnati, a
norma dell'art. 114, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023, rispettivamente ai Direttori Operativi ed agli Ispettori di Cantiere.

3. L'esecutore pud e deve rifiutare di eseguire attivita 0 assecondare disposizioni impartite dai Direttori Operativi o dagli Ispettori di

Cantiere se tali ordini non sono palesemente ricompresi tra i compiti assegnati loro dal Direttore Lavori. Del fatto dovra esserme data

comunicazione al Direttore Lavori.

4. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell'esecuzione dell’appalto. Di tale

modifica deve essere data comunicazione formale all'esecutore.

5. Il Direttore dei Lavori ha la facolta di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere e di modificare, revocare

od integrare i compiti assegnati agli stessi. Di tali variazioni dovra essere tenuto al corrente I'esecutore.

Articolo 14 - Giornale dei lavori

1. La tenuta del giornale dei lavori & rimessa alla discrezionalita del Direttore dei lavori in rapporto all'entita e complessita
dell'appalto.

2. |l giornale dei lavori, se adottato, & tenuto a cura del Direttore Lavori, 0 da un suo assistente, per annotare in ciascun giorno,
I'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, I'attrezzatura tecnica impiegata
dall'esecutore nonché quant'altro interessi I'andamento tecnico ed economico dei lavori, quali le osservazioni metereologiche ed
idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del
Progetto e dal Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e
le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, cosi come previsto dall'art. 14, comma 1,
lett. a) del DM MIT 7 marzo 2018 , n. 49 a titolo “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dellesecuzione»”,

3. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica I'esattezza delle annotazioni sul giornale dei
lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di
seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Articolo 15 - Ispezioni

1. Nell'ambito dei rispettivi compiti, responsabilita ed interrelazioni, ferme restando le prerogative del Responsabile dei Lavori, il
Direttore Lavori con gli eventuali componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile Unico del Progetto ed il Coordinatore
della sicurezza durante I'esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza
delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti
pubblici o professionisti esterni.

2. L'esecutore ha I'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma
precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi
contrattuali.

3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza
preawviso e I'esecutore ha I'obbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive.

4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la frequenza delle visite in
Cantiere sulla base della complessita dell'opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticita per la sicurezza, verbalizza
ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.
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TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Articolo 16 - Consegna ed inizio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, I'esecuzione del contratto e l'inizio dei lavori potra avvenire solo
dopo che il contratto d'appalto é divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda I'esecuzione
anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 9 dello stesso art. 17, come richiamate al successivo articolo 17.

2. La consegna dei lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverra in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

3. Il giorno previsto per l'inizio dei lavori verra comunicato all'esecutore, a cura del Direttore Lavori con un preawviso di almeno
cinque giorni. La comunicazione potra avvenire via PEC o raccomandata A/R.

4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, i dati necessari per la richiesta del Documento
Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori gia autorizzati) ed al cantiere
specifico.

5. Se nel giorno fissato e comunicato I'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige uno
specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a
15 (quindici); i termini contrattuali per I'esecuzione dell'appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese 0 eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario
& escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento € considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si
potra procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovra essere sottoscritto da due
testimoni.

Articolo 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17 comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 potra procedere all'esecuzione d'urgenza:
in tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a quali materiali I'esecutore deve provvedere e
quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato ai sensi dell'art. 21. Il Direttore
Lavori, in questo caso, dovra contabilizzare quanto predisposto 0 somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative spese
nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni
impartite.

2.Non sono previste consegne frazionate.

3 In rapporto alla natura dell'appalto, ovvero qualora se ne rawvisi la necessita per una temporanea indisponibilita delle aree o degli
immobili interessati dai lavori, si procedera alla consegna dei lavori in pit volte con successivi verbali di consegna parziale e l'ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, (se non diversamente
determinato dalle parti in rapporto a specifiche esigenze sopraggiunte e debitamente giustificate).

4.1l comma 1 del presente articolo trova applicazione, se ritenuto necessario, anche nel caso di consegne frazionate o parziali di cui
ai commi 2 e 3, ed inerisce alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Articolo 18 - Termini utili per I'esecuzione e I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 210 (diconsi DUECENTOD|EC|) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 16, comma 2. Nel caso di consegna
parziale il termine per ultimare i lavori decorrera dall'ultimo dei verbali di consegna (quello definitivo). Nel caso di consegne
frazionate ciascuna consegna frazionata sara contraddistinta da uno specifico ed autonomo o termine contrattuale desunto dal
cronoprogramma dei lavori. Potranno essere previste SOGLIE TEMPORALI INTERMEDIE PER LA CONCLUSIONE DI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CORSO, SENZA CHE CIO POSSA COSTITUIRE MOTIVO DI ECCEZIONE ALCUNA DA
PARTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA né motivo di alcun tipo di pretesa economica a compensazione di detti periodi di fermo
se non relativamente a quanto di cui all’Art.1 comma 511 della legge 208/2015.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche, delle
ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivitd rumorose e di ogni altra condizione ambientale
ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

3. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per
I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante
ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo Certificato di Collaudo parziale riferito alla sola parte funzionale
delle opere.

4. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 21 del presente CSA che assume
carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di lavori come meglio dettagliato nel successivo art. 22,
comma 2.

5. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini parziali di cui all'art. 22,
comma 2 dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in
danno per grave ritardo ai sensi dell'art. 72 (in forza di quanto previsto dall'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

Articolo 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalita
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1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore
puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120 comma 1), lettere a), b) ) d), e
comma 3, del D.Lgs.n. 36/2023.

2. La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione,
sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel
verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il nuovo termine contrattuale.

3 Qualora i lavori imangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giori, per cause non dipendenti dall'esecutore,
si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto
minimo di cui all'art. 34.

Articolo 20 - Proroghe dei termini contrattuali

1. L'esecutore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,
qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all'art. 18.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale, salvo che l'ipotesi
che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi successivamente a tale data.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga é resa dal Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta
giorni dalla richiesta.

Articolo 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore

21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori

1. In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto esecutivo) deve considerarsi vincolante per
I'esecutore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali previsti di ogni singola lavorazione, (salvo quanto
disciplinato nel successivo punto 21.2).

2. Tuttavia I'esecutore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli perfettamente compiuti a
regola d'arte nei termini contrattuali stabiliti per l'ultimazione dei lavori, come identificato nel cronoprogramma allegato al progetto
esecutivo, purché a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, cid non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed
agli interessi della Stazione Appaltante stessa.

3. In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, Iimpresa dovra garantire lavorazioni in pit turni
giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi.

4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni e/o in periodo
festivo, dovra provvedere a garantime lo svolgimento dandone I'apposito awviso alle organizzazioni sindacali e agli altri enti
competenti.

5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I'emissione di appositi ordini di servizio da parte della Direzione
Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione, costituisce titolo per I'applicazione di una
penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille dellimporto contrattuale fatto salvo I'eventuale ulteriore danno arrecato alla
Stazione Appaltante. Restano salve ed impregiudicate le ulteriori facolta della Stazione Appaltante compresa la possibilita di attivare
il procedimento di risoluzione del contratto per gravi ritardi.

21.2 Cronoprogramma esecutivo dell’esecutore

1. L'esecutore € tenuto a presentare all'approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna
dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, un dettagliato
programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto delle previsioni temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla
Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). Detto documento temporale dovra essere suddiviso nelle varie singole opere
principali di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell'art. 32, comma 9, delll'allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023. La mancata presentazione
nei termini di cui sopra del cronoprogramma esecutivo potra comportare la comminatoria di una penale specifica giornaliera pari al
0,2 per mille dell'importo contrattuale.

2. Al programma esecutivo dovra essere allegato un grafico che metta in evidenza ['inizio, 'avanzamento mensile, ed il termine di
ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualitad, quantitd dei materiali e tempo di approntamento in cantiere,
organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant'altro necessario al compimento dell'opera, che in ogni caso
I'esecutore si obbliga ad impegnare per dare i lavori compiuti a regola d'arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare
attenzione sara rivolta alla identificazione dei prodotti, alle modalita di esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti forniti ed
alla identificazione e rintracciabilita del prodotto fornito.

3. La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori presentato dall'esecutore e di
apportarvi le modifiche che riterra opportuno senza che cio comporti, da parte dell'esecutore, motivo per richieste o particolari diritti.
In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato dall'esecutore deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia
pronunciata negativamente il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

4. || programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori (che potra
ordinare comungue modifiche anche in corso di attuazione), & impegnativo per I'esecutore che ha I'obbligo di rispettare i
termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed ogni altra modalita prescritta.
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5. Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore pud essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di
servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo;
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo
con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché
collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n.
81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

6. L'esecutore & obbligato ad aprire € mantenere anche piu cantieri e/o squadre attrezzate contemporanee di lavoro, cid come suo

normale onere, onde terminare 'opera finita e completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d'arte, entro il tempo utile contrattuale.

7. La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non venisse rispettato anche

in minima parte I'esecutore é tenuto a presentare, entro cinque giorni da esplicita richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore

programma aggiornato secondo l'effettivo andamento e progresso dei lavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto
contenuto nel Contratto d'appalto.

8. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali previste da facolta alla

Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'esecutore qualora i ritardi nella presentazione del

cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal presente articolo.

9. In ogni caso, ai fini dell'applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione e all'approvazione da

parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte dellimpresa, sara cogente a tutti gli effetti il

cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al progetto esecutivo posto a base di gara.

Articolo 22 - Inderogabilita del termine di esecuzione finale e dei termini parziali

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall’esecutore, (0 in sua assenza 0 mancata

approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo),

deve intendersi vincolante sotto il profilo contrattuale. Pertanto, ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi

inadempimenti anche agli eventuali fini di risoluzione del contratto d’appalto.

2. Oltre al termine finale di cui all'art. 18, comma 1, devono intendersi contrattualmente vincolanti ed inderogabili tutti i termini parziali

previsti per ciascuna singola lavorazione identificata dall'ultimo cronoprogramma approvato (o in sua mancanza da quello allegato al

progetto esecutivo);

3. Ai fini della inderogabilita dei termini contrattuali parziali e complessivi, si precisa, a mero titolo esemplificativo, che non

costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il

relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione,
delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato
Speciale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all'art.18 per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata, ai sensi dell'art. 126 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, una penale
giornaliera pali a 1%. [diconsi uno per mille] dell’importo netto contrattuale.

2. L'importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale come
stabilito dall'art. 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto in merito agli eventuali ritardi nel’andamento dei
lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (0 in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed
allegato al progetto esecutivo). La penale € comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle indicazioni fornite dal
Direttore dei Lavori.

4. L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Progetto, qualora il ritardo
nell'adempimento determini un importo di penale superiore allimporto previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potra
promuovere I'avvio delle procedure previste dall'art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

6. La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale.

7. Ai sensi dell'art. 122 comma 4, nel caso I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni di
programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per
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compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione.

8. Nel caso di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarita o grave ritardo (disciplinati dall'art.122
del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36) ai fini dellapplicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sara determinato
sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il
termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.

9. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il
ritardo non & imputabile allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale & manifestatamente sproporzionata, rispetto
allinteresse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi 0 indennizzi all'esecutore.

10. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Progetto,
sentito il Direttore dei Lavori e I'Organo di Collaudo, ove costituito.

Articolo 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo

1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui all'art. 23, trova applicazione anche in caso di ritardo di oltre 7 giorni:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna di cui all'art. 16;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori ed indicata nel
verbale di ripresa stesso;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili 0 danneggiati.

d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori e richiamati nel precedente articolo 22, comma
2;

2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita, qualora I'esecutore, in seguito

all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 21.

3. La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma

1, lettera c) é applicata allimporto dei lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili

0 danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dello Stato d’Avanzamento

immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento dell'importo

contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale (e salvo termini pit

brevi previsti da altre disposizioni del presente capitolato) il Responsabile Unico del Progetto promuove l'awvio delle procedure

previste dallart. 122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36, in materia di risoluzione del contratto, come disciplinate dall'art. 72 del

presente capitolato. Tale procedimento potrd comunque essere attivato in tutte le ipotesi

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti

dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per I'esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale
sia per quanto concerne il termine finale di cui all'art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui allart. 22, comma 2. Pertanto,
ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.

2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma dara al Responsabile Unico del
Progetto la facoltd, senza ulteriore motivazione, di promuovere l'awio delle procedure previste dall'art. 122 del D.Lgs.31 marzo
2023, n. 36, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo 72.

3. La facolta di cui al precedente comma 2, potrd non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all'interesse della
Stazione Appaltante.

4. Nel caso di awio del procedimento di cui all'art. 122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36 il Direttore dei Lavori, accertato il ritardo,
assegna all'esecutore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non potrd essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in
ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con I'esecutore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di
due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, € ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Progetto.
6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora l'inadempimento per ritardo permanga, la Stazione
Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, delibera la risoluzione del contratto d’appalto.

7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell'appalto per ritardo sara effettuato a norma dell'art. 23.

Articolo 26 - Premio di accelerazione

1. In rapporto all'appalto disciplinato dal presente capitolato:

E previsto un premio di accelerazione nel caso in cui 'opera venga ultimata in anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti,
mentre nel coso contrario, ovverosia per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni - ritardi imputabili all'appaltatore - penali
commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto allimporto del contratto.

Ebbene, al rigurdo, la Stazione Appaltante ha previsto che qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale
d'appalto e del contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine riportato nell'articolo Consegna lavori - Inizio e termine per
I'esecuzione, viene riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per
mille e I'L per mille dell'lammontare netto contrattuale, senza superare complessivamente I'accantonamento per imprevisti
presente g.e. dell’opera.
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L'erogazione del premio, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, € subordinata
all'accertamento del rispetto di tutte le condizioni quali-quantitative previste dal contratto d'appalto e verra contabilizzato in addizione
rispetto alle somme dovute per I'appalto in occasione del pagamento del Conto Finale.
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CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 27 - Cauzione provvisoria
Si rimanda a quanto previsto dalla Stazione Appaltante.

Articolo 28 - Cauzione definitiva — importo ordinario e ridotto

1. Al momento della stipulazione del contratto I'lmpresa aggiudicataria dovra costituire, con le modalita di cui all’art. 106, commi 2 e
3 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia fidejussoria nella misura del DIECI per cento sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto
dall'art. 106 del D.Lgs. 31 marzo 202, n. 36 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 8 dell'art. 106 D.Lgs. n.
36/2023).

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento I'aumento & di
due punti percentuali.

3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice
Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

4. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma 1 sono accordate qualora il possesso
delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un
numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in
base al bando di gara (o alla lettera d'invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.

5. L'esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta
giorni dall'escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

6. In caso di varianti in corso d'opera che aumentino I'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e
segnatamente dal Responsabile Unico del Progetto, I'lmpresa dovra provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un
importo pari al dieci per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

Articolo 29 - Riduzione progressiva delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la garanzia fideiussoria di cui all'art. 28 & progressivamente
svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del'esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento,
in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’originario importo
garantito, & svincolato con I'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Articolo 30 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. Il pagamento della rata di saldo € subordinato, ai sensi dellart. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 alla prestazione di una
specifica garanzia fidejussoria.

2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, dovra essere di entita pari all'importo della rata
di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo
e 'assunzione del carattere di definitivita del medesimo ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (24 mesi).

Articolo 31 - Coperture assicurative di legge a carico dell’esecutore e relative modalita di svincolo

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, 'Appaltatore & obbligato, a costituire e consegnare alla
stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo
prowvisorio o di Regolare Esecuzione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del
contratto; il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 1'500'000,00
(Euro UNMILIONECINQUECENTOMILA/00); tale polizza deve specificamente prevedere lindicazione che tra le "persone” si
intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e
dei collaudatori in corso d’'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore
della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per I'approvazione del
Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici.

4. Ai sensi dell'articolo 117, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,14, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di
cui all' del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo € obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in
favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che
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occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al 40 per
cento del valore dell'opera realizzata. L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una
polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del
valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

5. Nel caso in cui l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell'articolo 68, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.
36, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovra coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e
impresa/e mandante/i.

6. Ai fini di cui ai commi precedenti I'appaltatore & obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese dalla consegna dei
lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo prowvisorio o di Regolare
Esecuzione (fatta salva la polizza decennale postuma), una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a norma
dell'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023. Tale polizza dovra essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di gradimento della Stazione
Appaltante, e comprendere:
a. Copertura assicurativa C.AR.
La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al valore d'appalto
e con validita dall'inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.
b. Responsabilita civile verso terzi
Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all'appaltatore e/o ai suoi dipendenti /o altre ditte e/o alle
persone che operano per conto dell'appaltatore, con massimale pari al 5% dellimporto a base di gara al lordo degli oneri per
la sicurezza (con un minimo di 500.000,00€).
Tale polizza d'assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per:
- Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;
- Danni a condutture sotterranee.
N.B. | rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere,
altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprieta della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra
loro.
La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle
persone del fatto delle quali I'assicurato deve rispondere a norma di legge.
7. In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire I'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non addivenire ad
alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.
8. Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali postume [se ed in quanto
dovute per leggel].
9. Le assicurazioni prestate, qualora I'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata
dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Articolo 32 - Coperture assicurative speciali [eventuali]
1. Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo non sono previste ulteriori garanzie assicurative o bancarie.
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DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 33 - Anticipazione e pagamenti dei materiali da costruzione

1. La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, eroghera all'esecutore, entro quindici giorni dalla
data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Progetto, un'anticipazione sul valore del contratto
(inclusi gli oneri per la sicurezza non assogettati a ribasso) nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi
venti per cento).

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 0 assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra graduaimente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.

Il beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282 del Codice
Civile.

Articolo 34 - Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilita).

1. | pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i
lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a € 250'000,00
(diconsi Euro DUECENTOCINQUANTAMILA/00).

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 14 del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018, e sempre che i libretti delle misure siano
stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico delegato dall'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato
d'avanzamento pud essere redatto, sotto la responsabilita del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale
circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante opportuna annotazione.

3. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute con preawviso,
da effettuarsi anche a mezzo di posta elettronica, di almeno 48 ore. L'esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il
Direttore Lavori. Qualora I'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un ulteriore
termine perentorio (con preawiso di aimeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in
conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, I'esecutore non potrd avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi
nella contabilizzazione o nell’'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui I'esecutore non si presenti ad eseguire in
contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrd comunque procedere con due testimoni per
I'accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell'art. 14 del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

4. Qualora l'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto I'importo di cui al comma 1
senza che il Direttore Lavori intenda procedere all'emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, pud esprimere una richiesta formale
da inviare all'Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Progetto. Quest'ultimo, qualora rawvisi l'effettiva
maturazione dello Stato d'’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori I'emissione dello stesso nel termine piti breve possibile,
e comungue non oltre 15 giorni.

5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta
dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il
Responsabile Unico del Progetto provvede a darne comunicazione per iscritto, con awviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed
assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.

6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo I'entitd indicata all'art. 2 del presente capitolato,
verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d'’Avanzamento dei lavori.

7. A norma dell'art. 125 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s,m.i. il termine per |'emissione, da parte del RUP, dei certificati di
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i sette giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il .......cccooovviiieiiiinenn, » con
l'indicazione della relativa data.

8. | termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procedera all'emissione del
relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarita contributiva) non si possa desumere la
regolaritd della posizione dellimpresa presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla
irregolarita contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravitd), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento
all'esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche I'art. 12.6 comma 21 del presente capitolato).

9. La Stazione Appaltante provvederd al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore.
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10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall'esecutore, si provvedera alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 1.

11. L'esecutore ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,
integrazioni e specificazioni al fine di assicurare la “tracciabilita” dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

12. In particolare I'esecutore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa
Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

13. Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico di progetto (CUP)
o0 il CIG (Codice identificativo Gare) relativo allinvestimento. Il CUP o il CIG, ove non noti, devono essere richiesti alla Stazione
Appaltante.

14. La Stazione Appaltante verifichera, in occasione di ogni pagamento allesecutore e con interventi di controllo ulteriori
I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

15. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi I'aggiudicatario
ha 'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate
da parte della Pubblica Amministrazione, né e possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene
attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl). Il mancato rispetto di tale disposizione rendera irricevibili le fatture presentate in forma
diversa da quella ammessa dalla legge.

16. Nel caso di ATI orizzontali, verticali 0 miste, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione Appaltante, Si
procedera ad una unica contabilita ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le
imprese costituenti 'ATI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti nel’ambito del Sal
oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di
pagamento contestuale (di impoto complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarra a nulla osta al pagamento
nel rispetto dei rapporti interni del ragguppamento ed esimera la Stazione appaltante da qualsisi contenzioso tra le imprese
associate. La Stazione appaltante vigilera sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.

17. Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante corrispondera direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in
cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, nel caso di inadempimento da parte dell'appaltatore e su richiesta
del subappaltatore (in quast'ultimo caso solo se la natura dell’appalto o consenta).

Articolo 35 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo

1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di ultimazione
delle opere, dovra essere emesso I'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia. La computazione ed emissione
dell'Ultimo Stato d'avanzamento segue le modalita previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente art. 34.

2. Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvedera alla compilazione del conto finale
corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall'art. 14 comma 5 del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018, ed alla sua
presentazione all'appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato dall'lmpresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione
da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di confermare le riserve gia iscritte sino a quel
momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario, eventualmente aggiornandone I'importo. L'appaltatore,
tuttavia, all'atto della firma non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle gia eventualmente formulate nel
registro di contabilita (all'art. 14 comma 1 lett. ¢) del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018).

3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita il Responsabile Unico del Progetto rilascia il certificato di pagamento ai
fini dell'emissione della fattura relativa alla rata di saldo da parte dell'appaltatore previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art.
30. Il certificato di pagamento € rilasciato nei termini di cui all'articolo 125 comma 7 del D.Lgs. n.36/2023 e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione
assuma carattere definitivo.

5. Al fine del rispetto dell'obbligo di assicurare la “tracciabilitd” dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 trovera applicazione, anche per I'ultimo stato d'avanzamento e per il Conto Finale, quanto previsto nei commi 11, 12, 13 e 14
del precedente art. 34.

6. Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il pagamento dell'ultimo Stato d'avanzamento e per il
Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative al pagamento in acconto degli stati di avanzamento.

Articolo 36 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo

1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui al D.Lgs. n. 231/2002 come rinovellato dal

D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base dell'interpretazione di cui alla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppio

Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente:

- Emissione, da parte del Responsabile Unico del Progetto, del Certificato di pagamento: entro 30 giorni a decorrere dalla
maturazione del SAL;

- Pagamento del SAL: entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP;

- Pagamento della rata di saldo a decorrere dal Collaudo: 30 giorni dalla data di emissione del Collaudo prowvisorio

2. Nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento per cause imputabili alla Stazione Appaltante, € prevista la

decorrenza degli interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli interessi
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moratori nella misura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministero del’Economia e delle Finanze il quinto giorno lavorativo di
ciascun semestre solare, pari al tasso di interesse applicato dalla BCE.

3. Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del 2002, come modificato dal
D.Lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che & pari al tasso di
interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore allinizio del
semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quinto
giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso di interesse applicato dalla BeE.

Articolo 37 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo

1. trova applicazione quanto prescritto dall'art. 3 comma 1 lett. m) dell'allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/23 in merito alla natura a corpo o
a misura dei contratti di appalto.

2. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita
della prestazione. In particolare I'esecutore non avra alcun titolo a richiedere maggiori compensi per la necessita di integrare
quantita o entita delle lavorazioni al fine di realizzare l'opera, purché tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano
evincibili in rapporto al fine cui € diretta 'opera (evincibili dalla lettura di tutti i documenti posti a base di gara; con la normale
diligenza del buon imprenditore ovvero secondo le regole dell'arte).

3. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto pud variare, in aumento od in diminuzione, secondo la quantita effettiva della
prestazione. | prezzi unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall'offerta dell'esecutore in sede di gara.

4. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono comprese e compensate tutte le spese sia
generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che I'esecutore deve sostenere per la perfetta
esecuzione del lavoro a regola d'arte e per il suo completamento secondo il progetto esecutivo approvato e le disposizioni della
Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, I'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Articolo 38 - Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sara possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base degli indici di costruzione ISTAT di cui all'art. 60 comma 3, del D.Lgs.
n. 36/2023, solo per l'eccedenza rispetto al cinque per cento rispetto al prezzo originario e comunque nella misura dell'80% della
variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Articolo 39 — Prezziario di riferimento
1. Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si da atto, a qualsiasi fine specificato dal presente CSA e dalla
normativa di riferimento, che il prezziario di riferimento € REGIONE LIGURIA — ANNO 2023

Articolo 40 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione
1.Anche per la compensazione dei prezzi dovuto allincremento dei costi delle materie da costruzione trova applicazione quanto
previsto al precedente articolo 38.

Articolo 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dellarticolo 120, comma 12, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

3. Al fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate conformemente a quanto previsto con
I'allegato 11.14 disciplina le condizioni per I'opponibilita alle stazioni appaltanti.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni del crediti del presente appalto, sara efficace e opponibile alla
Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque
giorni dalla notifica della cessione.

5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.

6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione pud avvenire esclusivamente
mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d'appalto. La Stazione Appaltante,
tuttavia, si riserva la pit ampia facolta di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di
motivazione.

7. In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
d'appalto, con questo stipulato.

20



COMUNE DI OSPEDALETTI - Prot 0008382 del 18/09/2023 Tit VI Cl 5 Fasc

VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI
IN CORSO DI ESECUZIONE

Articolo 42 - Disciplina delle varianti progettuali

42.1 Variazioni al progetto appaltato

1. Indipendentemente dalla natura a corpo 0 a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre
relativamente alle opere oggetto dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza
che percio I'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piti 0 in meno con
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. L'esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli
abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.

3. Nessuna variazione 0 addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall'esecutore se non € disposta dal Direttore dei
Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 120 del
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di
dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all'esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se
richiesto dal Direttore Lavori 0 dal Responsabile Unico del Progetto, comporta I'obbligo per I'esecutore alla rimessa in pristino a
proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso
lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

42.2 Modifiche contrattuali ammissibili:

1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall'art. 120, comma 1, lett. a), b), ¢) d), nonche dal comma 2,
del D.Lgs. n. 36/2023 con le seguenti specificazioni:

2. Relativamente alle modifiche “preventivate” di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) si precisa che saranno ammissibile le seguenti
modifiche contrattuali:

- Revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente art. 38;

- Esecuzione di lavori di completamento

3. Ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto di appalto potra comunque essere modificato senza
necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie (comunitarie) fissate all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

La modifica non pud alterare tuttavia la natura complessiva del contratto. In caso di pit modifiche successive, il valore € accertato
sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori 0
da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa &
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma.

42.3 Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale

1. | contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali errori pregiudichino in tutto
od in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

2. Se il valore della modifica per errore progettuale € contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 31
marzo 2023, n. 36 la modifica verra approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del
contraente.

42.4 Valutazione economica delle varianti

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non
previste o0 si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi a norma del successivo articolo 43.

2. Per i contratti a corpo, (0 per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si provvedera a redigere varianti
a-corpo per la cui quantificazione si fara riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il
riferimento base per tali varianti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. B) del presente capitolato.

42.5 Quinto d’obbligo ed equo compenso

1. Come stabilito dall'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un
aumento contrattuale contenuto in un quinto dell'importo dell’appalto, I'appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori varianti agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessita di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi
ai sensi dell'art. 43).

2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del
Procedimento ne deve dare formale comunicazione all'esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. 0 a mano con firma di
ricevuta). Quest'ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. o
a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se I'esecutore non risponde nel
termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi,
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patti e condizioni del contratto originario. Se, invece I'esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la
Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all'esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel
caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell'esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la
Stazione Appaltante ha la possibilita di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 74 e I'imposizione della variante e delle
relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facolta dell'esecutore
di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini € nei modi previsti dalla legge.

3. Nel caso di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora le variazioni comportino, nelle quantita dei vari gruppi omogenei
di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell'art. 5, modifiche (in piti 0 in meno) superiori ad un quinto della corrispondente quantita originaria,
I'esecutore avra diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potra mai superare un quinto dell'importo del contratto originario.
Se non diversamente concordato dalle parti I'entita del compenso sara pari alla somma del 10 per cento delle variazioni (in
pit o in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto) dell'importo originario,
calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20 per cento).

42.6 Diminuzione dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel contratto
d'appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all'a esecutore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente all’esecutore (con comunicazione
A.R. anticipata a mezzo PEC o0 a mano) prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo originario. Tale limite temporale non
sard tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entita.

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui al comma 14 allesecutore & riconosciuto un equo compenso computato secondo i
principi stabiliti nel comma 13 opportunamente adattati all'ipotesi diminutiva.

42.7 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore

1. L'impresa appaltatrice, durante I'esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni migliorative di sua
esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, non comportino una riduzione
delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei
lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Articolo 43 - Determinazione di nuovi prezzi

1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell'elenco prezzi
si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima dell'esecuzione di tali opere. Tali
nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilita prima della loro superiore approvazione.
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CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 44 - La contabilizzazione dei lavori a corpo

1. La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo & effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo le specificazioni
desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato al progetto esecutivo nonché dai criteri
specificati dalle modalita di determinazione del corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo di cui al precedente articolo 37; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita o alla qualita dei lavori previsti nel progetto.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali di esecuzione
relative alle singole categorie di lavoro indicate nella “Tabella 3" di cui all'art. 5. [Nel caso di offerta mediante preventivi offerta, tali
percentuali saranno aggiornate all'atto dell'aggiudicazione sulla base dei prezzi offerti dall'offerente aggiudicatario ottenendo gli
importi definitivi di ogni lavorazione o gruppo di lavorazione omogenee]. Resta fermo che la lista posta a base di gara non ha
efficacia negoziale.

3. Ai fini contabili, in particolare, si procedera ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b) del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

Per ciascuna tipologia di lavorazione omogenea di cui alla “Tabella 3" dell'art. 5, ad ogni stato di avanzamento il Direttore Lavori,
mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali (apposito libretto di misure), dovra stimare una percentuale di
esecuzione. La somma dei prodotti tra le percentuali di esecuzione e le percentuali relative di ciascuna lavorazione omogenea
determinera la percentuale complessiva dello Stato di Avanzamento rispetto al totale della prestazione “a corpo”.

4. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione omogenea viene riportata
distintamente nel registro di contabilita.

Articolo 45 - La contabilizzazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni date nelle norme di cui alla
parte seconda del presente Capitolato Speciale cosi come eventualmente specificate ulteriormente nella descrizione delle singole
voci unitarie di cui all'elenco prezzi. Nel caso di contrasto tra i criteri contabili capitolari ed i pit specifici criteri di quantificazione
dettagliati nell'elenco prezzi, prevarranno questi ultimi.

2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di lavorazione da
contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate in loco, senza che I'esecutore possa far valere criteri di misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

3. Non sono comungque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere e neppure opere aggiuntive,
migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante ai
sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Nel caso opposto I'esecutore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o
risarcimento.

4. Per quanto attiene alle modalita di determinazione del corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura si rinvia alla
determinazione del prezzo (a misura) di cui al precedente articolo 37.

Articolo 46 - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura
1. Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed autonoma applicazione i principi contabili di cui ai
precedenti articoli 44 e 45 rispettivamente per la parte a corpo e per quella a misura.

Articolo 47 - La contabilizzazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata con delle liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di
manodopera, noli e trasporti e secondo le somministrazioni correttamente eseguite dall'esecutore stesso.

Articolo 48 - Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento dei lavori

1. La tenuta dei libretti di misura ¢ affidata al Direttore Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre
comungue sotto la sua diretta responsabilita. In questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla contabilita deve essere
comunicato per iscritto all'esecutore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giornale dei lavori. Riguardo alle
modalita di accertamento dei lavori eseguiti vedasi anche articolo 34, commi 3 e 4.

2. |l Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i libretti o i brogliacci siano
aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico incaricato dall'esecutore che ha assistito al rilevamento delle
misure. Il tecnico incaricato dall'esecutore, se diverso dal rappresentante (di cui all'art. 9) o del direttore di cantiere (di cui all'art. 10),
deve essere appositamente designato mediante apposita delega da parte del legale rappresentante dell’esecutore.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per I'appalto, devono avvenire contemporaneamente al loro
accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.

4. |l Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione Appaltante o non a
eseguite regola d'arte.

5. Dagli importi dovuti all'esecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per demolizioni d'ufficio o ripristini
effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o difformita esecutive poste in essere dall'esecutore.

Articolo 49 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. Limitatamente ai manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, si possono introdurre in contabilita prima
della loro posa “prezzi a pié d'opera”, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.
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2. Nella contabilita all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera purché facenti parte
dell'appalto ed accettati dal Direttore Lavori da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali ed i manufatti inseriti in contabilita rimangono tuttavia a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere
rifiutati dal Direttore Lavori.
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AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Articolo 50 - Avvalimento dei requisiti SOA - Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria

1. Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all'attestazione della certificazione SOA mediante
listituto dell'avvalimento previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore
Lavori, dei Direttori Operativi 0 degli Ispettori di Cantiere, ha la facolta di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo
I'effettiva disponibilita ed utilizzo dellimpresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui & carente, appartenenti allimpresa
ausiliaria. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dallimpresa ausiliaria.

2. In particolare l'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per I'intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e senza
ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilita dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a
perfetta regola d'arte e nei tempi di cui al precedente art. 18.

3. L'accertamento da parte dell’'Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore
avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata
disponibilita da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dellimpresa ausiliaria dara facolta alla Stazione Appaltante, senza
obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell'art. 72 (in
forza di quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Articolo 51 - Subappalto e cottimo

1. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 I'esecutore & tenuto ad eseguire in proprio I'appalto che non pud essere
ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

2. L'appaltatore puo tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo fissato dal disciplinare di gara, le opere o i lavori, i
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si
intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

3. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivitd ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto da affidare.

4. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto.

5. E’ fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e limporto dello
stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore.

6. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto o in cottimo é sottoposto alle condizioni ed ai limiti
stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 52 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1. Qualora l'esecutore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni appartenenti alla
Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili, autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico
del Progetto specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti
all'autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

2. La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per I'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del
Progetto. Qualora sussistano i presupposti di legge I'autorizzazione non puo essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o
soggettive della Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante sono ridotti della meta (ai sensi del comma 16 ultima parte art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 ).

Articolo 53 - Responsabilita dell’appaltatore nel subappalto

1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere
oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Progetto, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di eseguibilita del subappalto.

4. 'esecutore € tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in
materia di “tracciabilita dei flussi finanziari" ed inoltre € tenuto a verificare I'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi
previsti dalla legge sopra citata.

5. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte dell'Appaltatore e
Subappaltatore.

Articolo 54 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dellart. 119, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 corrispondera direttamente al
subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente;

Al fini di cui alla precedente lett. c) si specifica che la natura della prestazione consente il pagamento diretto al subappaltatore.

Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore il pagamento non potra mai essere superiore alle somme autorizzate in subappalto
ai sensi dell'art. 119, comma. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, e si dovra seguire una delle seguenti modalita:
A) L'appaltatore chiede il pagamento del SAL con la specificazione di quanto compete a se medesmo e quanto ai
subappaltatori, tale richiesta, sottoscritta anche dai legali rappresentanti dei subappaltatori, costituira esplicita autorizzazione alla
Stazione Appaltante per il pagamento dei subappaltatori.
B) Il subappaltatore chiede direttamente il pagamento di quanto eseguito, sullo specifico SAL oggetto di liquidazione. In questo
caso il pagamento sara subordinato a tre condizioni sospensive:
- che i lavori eseguiti dal subappaltatore, di cui si chiede il pagamento, ineriscano lo stato di Avanzamento oggetto di
contabilita e liquidazione.
- che le somme richieste, sommate a quanto richiesto autonomamente dall'appaltatore, siano esattamente coincidenti con
l'importo del SAL;
- che venga allegata una autorizzazione e/o una liberatoria dell’appaltatore (a dimostrazione che non sussistano
contestazioni sui lavori o altri motivi ostativi al pagamento).
C) Come il caso A) senza autorizzazione e/o liberatoria dell'appaltatore. In questo caso sara cura della Stazione Appaltante
procedere alla richiesta di nulla-osta al pagamento all'appaltatore. In caso di ritardo o di mancato conseguimento del nulla osta
eventuali interessi moratori per il tardivo pagamento al subappaltatore saranno posti in capo alla responsabilitd esclusiva
dell'appaltatore.

L'Appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Articolo 55 - Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per I'esecuzione di prestazioni correlate all'appalto
svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell'art. 51 comma 4 (e dell'art.
119, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), sono soggette ad “informazione”.

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma é fatto obbligo all'esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del
sub-contraente, il certificato della camera di commercio, I'importo del contratto e 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Progetto almeno cinque giorni lavorativi prima
dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, dovranno
essere assunte, da parte dell'affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori
nell'area di cantiere, come sotto specificato.

Articolo 56 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)

1. | nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le sub-forniture
dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Progetto, o nel caso di sua inerzia da parte dell'esecutore, al Direttore Lavori
ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle
maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.

2. Non si potra procedere all'attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(PSC) elo Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e coordinati alla compresenza di pit operatori,
appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.

3. Il datore di lavoro dellimpresa affidataria e responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 57 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene
1. L'esecutore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.
2. Piu in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative;
- Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti
dall'esposizione all'amianto durante il lavoro’;
- Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro®;

4. L'esecutore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.

5. L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del
rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le
deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autoritd competenti.

6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le lavorazioni
dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

7. L'esecutore € peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.

8. | piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs.
n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Articolo 58 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

1. L'esecutore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla

Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara).

2. L'esecutore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pitl proposte motivate di modificazione o

di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla
base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza
dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sulle proposte di

modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; sullaccoglimento o il rigetto

delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte

dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono tacitamente accolte.

5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell'esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera

b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo

giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a

carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso

d'opera.

Articolo 59 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al
coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. |l Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui
all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
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Articolo 60 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell'art. 90, comma 3 del D.Lgs. n.
81/2008) I'esecutore € tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui all'allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008, e a
consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".

Articolo 61 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave
inadempimento ai sensi dell'art. 72 (in forza di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50). Potra peraltro trovare
autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d'appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell'art. 92,
comma 1, lett. €) del D.Lgs. n. 81/2008.

2. L'esecutore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del
committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza allimpresa
affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno
inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comungue non oltre 15 giorni dallavvenuta
ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008).

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo.

4. |l datore di lavoro dellimpresa affidataria e responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

5. L'esecutore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori:

il nominativo e il luogo di reperibilitd del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico
Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;

ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilita del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, I'esecutore ha facolta, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per I'Esecuzione eventuali proposte
integrative del PSC. E comunque facolta di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al
Coordinatore per I'Esecuzione, tramite I'impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e
Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

7. L'esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per I'Esecuzione prima dell'inizio dei
rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovra essere debitamente
portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.

8. | piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dalla
normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA,
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

Articolo 62 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate
1. L'esecutore € tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.), da
richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento
di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell'art. 94, comma 6, lettera i) D.Lgs. n.
36/2023
per 'aggiudicazione del contratto;
per la stipula del contratto;
per il pagamento dei SAL
per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale

(=)}

o O
_ =

@

IL D.U.R.C. viene richiesto d'ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validita di centoventi giorni dalla data del rilascio. La
Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l'ipotesi di cui al punto a) anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c).
Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisira il D.U.R.C. ogni centoventi giomni e lo utilizzera per le finalita di cui alle
precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale & in ogni caso necessaria I'acquisizione di un
DURC nuovo e specifico.

2. L'inosservanza da parte dell'esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di

rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale del’Esecutore;
pertanto qualora emergessero irregolarita ed inadempienze da parte dell'esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi
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sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto pud determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 72, con rivalsa da parte
della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera, fermo restando, in linea generale,
la facolta della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come gia specificato all'art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla
polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.
3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni:
a) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico dell'esecutore riferita al momento dell'affidamento e prima della
stipula del contratto: si procedera alla revoca dell’aggiudicazione;
b) situazione di non correttezza contributiva dell'esecutore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto; si
procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;
c) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento dell'autorizzazione al
subappalto: si procedera al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto;
d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell'esecuzione del contratto: si
procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA,;

Articolo 63 - Sede contributiva

1. L'esecutore ha facolta di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.

2. Per liscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, 0 ad altro ente paritetico ai fini dei relativi versamenti, vale il
regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso dell'esecuzione del contratto.

3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige I'obbligo per l'impresa
di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile locale competente per territorio, sulla base degli
obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o
decentrata.
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OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’ESECUTORE

Articolo 64 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti a carico dell'esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale d'appalto nonché da
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di
progetto (e loro allegati), sono a carico dell'esecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto d'appalto e negli altri articoli del presente
capitolato, gli oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.

2. L’esecutore con la sottoscrizione del contratto d'appalto da atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, oltre
a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto dall'esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori
offerti in sede di gara. Non spettera quindi alcun compenso all'esecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora
I'importo di appalto subisse variazioni (sia pure nei limiti stabiliti dall'art. 120, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36).

64.1 Obblighi generali dell'appaltatore
1. L'esecutore € tenuto:

1. adeleggere ai sensi dell'art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede
l'ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali, cosi come indicato all'art. 9 del presente
capitolato. Cio per I'intera durata dei lavori sino al collaudo provvisorio.

2. agarantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui allart. 9, la propria presenza nei luoghi di
lavoro. In particolare nei giorni feriali durante I'orario di svolgimento delle lavorazioni tale presenza dovra essere garantita
fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovra comunque essere
garantito un recapito telefonico per sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.

3. ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore di cantiere) alle
misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato ai sensi dell'art. 34, comma 3, non si presenti;

4. afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo
la firma di questi;

5. apresentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo.

6. Ai sensi dellart. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione
Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Qualora la ditta aggiudicataria
non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del contratto d'appalto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovra
ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltd di defalcare dal primo SAL da corrispondere all'appaltatore, I'importo delle spese di pubblicazione del
bando maggiorate del 10% dellimporto stesso a ftitolo di penale; in alternativa la Stazione Appaltante potra escutere la
cauzione definitiva per la quota corrispondente allimporto delle spese da rimborsare incremente del 10%.

64.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni

4. La ditta appaltatrice dovra:

a) eseguire I'appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d'arte, esattamente conformi al
progetto e, quindi, collaudabili;

b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero, 0 non
risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere avanzate nei tempi
necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 120, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

c) curare il coordinamento tra le diverse necessitd di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli intendendosi
sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete all'organizzazione imprenditoriale
dell'appaltatore;

d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm 100
di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e
comungue sulla base di quanto disposto dal Responsabile Unico del Progetto, curandone i necessari aggiornamenti periodici;

e)  eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi, nel numero e nelle
prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta individuazione degli eventuali impianti interrati esistenti
(fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete illuminazione pubblica, ecc......) nei termini piti dettagliati di
quanto non si sia potuto accertare in sede progettuale, ed all'individuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali
esistenti al fine della loro salvaguardia e protezione;

f)  prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento degli
stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fognature, ecc..... che si trovino comunque
interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere, allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi,
nonché fornire 'assistenza necessaria;

g) osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle modalita di realizzazione degli
impianti da costruire da parte dell'esecutore;
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h)

)

recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del traffico veicolare e
pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;

provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di appositi cartellini di
identificazione per tutto il personale impiegato. L'esecutore dovra altresi tempestivamente comunicare per iscritto ogni
variazione del suo personale e del personale in subappalto. Dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia prowvisto di
documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sara consentito I'ingresso e se gia in
cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire I'accesso al cantiere solo alle persone autorizzate. A tal fine
dovra predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con la Direzione Lavori;

conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la costruzione dell’'opera
provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;

realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per il mantenimento delle opere
e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cio che interessa proprieta e diritti di terze persone, nonché
il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;
eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade,
in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e ogni obbligazione ad essa
relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all'esecuzione delle prestazioni contrattuali compreso il
risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo
danneggiati durante I'esecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle
lavorazioni previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), I'esecutore € tenuto a proprie spese, a far redigere una
perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell'inizio
delle lavorazioni potenzialmente lesive;

eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno necessarie e che verranno
ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse
disposizioni del Direttore dei Lavori I'esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,
datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione Appaltante e conservato; relativamente agli
oneri connessi agli accertamenti di laboratorio ed alle verifiche tecniche trovera applicazione quanto prescritto dall’art. 116,
comma 11, del D.Lgs. n. 36/23.

demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in difformita rispetto alle
previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei termini contrattuali. Qualora I'esecutore non
intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a
mezzo di terzi, addebitandone i costi all'appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;
adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e mantenimento delle
piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che, in base al progetto o alle indicazioni della
Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;

mantenere, fino all'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori,
comunque all'interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre
ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'esecutore le assistenze alla posa in
opera. | danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
sostenuti a carico dello stesso appaltatore;

smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi quelli gia presenti in
cantiere all'inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi 0 speciali di qualsiasi natura non aventi alcuna utilita per il prosieguo
delle lavorazioni;

consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, al
personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti
(ENEL, Telecom, ecc.......) nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla
esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali,
come dalla Stazione Appaltante, I'esecutore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte;

garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita attrezzatura installata in
prossimita dell'accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche
che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali
inadempienze comporteranno, oltre al risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a
€ 300 per ogni giorno di inadempienza;
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

99)

hh)

sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei lavori, nonché le
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle
spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono fomniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

provvedere all'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei Lavori, per verificarne I'effetto
estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia,
dovranno essere motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o necessario;

garantire I'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, l'lluminazione notturna del cantiere e le
spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire I'incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali
interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico;

procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale del
Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e prowvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina
da scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento internet e materiale di cancelleria;

attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;

assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in
€ss0 esistenti, nonché di tutte le cose di proprieta della Stazione Appaltante che saranno consegnate all'esecutore € cio anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante. Per la
custodia dei cantieri, I'esecutore dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. La constatata
assenza, anche temporanea, di tale soggetto verra sanzionata con una penale di € 300 per ogni giorno;

garantire l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire I'incolumita degli operai, delle
persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pitl ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell'esecutore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori;

fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle lavorazioni eseguite con
particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, dovra reca in modo automatico e non modificabile la data e 'ora nelle quali sono state fatte le
relative riprese. Su disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovra essere integrata con riprese
filmate;

mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori dello stato di fatto dei

nn)

00)

lavori eseguiti, con l'indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle distanze significative, quote, profondita, ecc.. Tali
elaborati, in 3 copie + file compatibile *DWG, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro due mesi
dall'ultimazione dei lavori. Per ogni giorno di ritardo trovera applicazione una penale giornaliera di 300 €;

eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla
Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'esecutore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini
esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori
stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, I'esecutore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;

provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di
riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre
che siano in accordo con le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che 'appaltatore ne faccia regolare e
tempestiva denuncia scritta.

64.3 Obblighi specifici sulle maestranze
5. Prima dell'inizio dei lavori, comunque contestuaimente alla consegna del cantiere, I'esecutore & tenuto a trasmettere alla Stazione
Appaltante:

)
)

La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile
competente per territorio;

| nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono iscritti. Copia medesima
dovra essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono eseguiti i lavori. L'impresa deve dare
assicurazione scritta di tale comunicazione.

6. Inoltre I'esecutore dovra attenersi alle seguenti misure:
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esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla Direzione Lavori, e

compilato allinizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura dell’esecutore, contenente I'elenco della manodopera che

opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza,
anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri

dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell’esecutore, una volta rilevata, se perdurante e

reiterata, sara considerata grave inadempienza contrattuale.

- obbligo di tenere nellambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle presenze di Cantiere,
propri e dei subappaltatori (I'originale del Libro matricola potra essere sostituito da fotocopia autenticata - conservando
I'originale presso la sede aziendale - qualora ci0 sia autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione,
incompletezza o ritardo in tali adempimenti sara segnalato dal Direttore Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore
Ispettivo:

- obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dallINAIL in cui vanno registrati gli operai
assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro.

- obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dallINAIL. In tale documento vanno
registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore
successive alla giornata interessata.

— tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dallimpresa di
appartenenza e composto da:

- nome e cognome;

- fotografia;

- impresa di appartenenza;

- numero di matricola.

in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovra essere individuato
attraverso un documento di identita.

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sara effettuata da parte della Direzione
Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici,
Ispettori di cantiere Professionisti incaricati), I'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di
essi non € regolarmente indicato nel cartello esposto con l'elenco delle maestranze che operano in cantiere e non
regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri incaricati della
stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; 'esecutore ha I'obbligo di
assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.

- con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, I'esecutore dovra trasmettere alla Direzione
Lavori o al funzionario che sard segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e controfirmata dal Legale
Rappresentante dell'Impresa, del “Registro delle presenze in cantiere” (vidimato dall' INAIL), nonché il numero delle
giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il
pagamento della retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici.

- con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e allatto di ogni SAL, I'esecutore dovra
comunicare il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori gid eseguiti, dovra garantire le attestazioni positive di “regolarita
contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, (D.U.R.C.) nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, questi ultimi potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantita di ore di lavoro per ogni
singolo dipendente impiegato nel cantiere dell'appalto. | suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori.

- affinche I'INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della Circolare n. 27 del 30

gennaio 1992, I'appaltatore dovra trasmettere allINPS medesima le dichiarazioni riguardanti |'effettuazione delle operazioni

contributive.

64.4 Altri Obblighi

7. L'esecutore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante
(Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferent il
lavoro pubblico in quanto tale. Dovra inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché alle occupazioni provvisorie
per I'impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per I'occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini,
strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza per I'esecuzione dei lavori.

8. E fatto divieto di installare pubblicita sulla recinzione e sull’edificio in costruzione. Tale prerogativa resta di esclusiva competenza
della stazione appaltante.

Si evidenzia infine che, le amministrazioni titolari delle misure sono responsabili del raggiungimento di traguardi intermedi e finali
(milestone e target), mentre i soggetti attuatori, hanno la responsabilitd di realizzare le opere nel rispetto del principio del
DNSH e della normativa PNRR.

Nel caso in cui 'amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per |'attuazione degli
interventi ad essa affidati, ’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento
riassegnando le pertinenti risorse con le modalita previste dalla legislazione vigente.

L'APPALTATORE, PERTANTO, DOVRRA GARANTIRE CHE LA PROPRIA ATTIVITA SIA REALIZZATA NEL RISPETTO
DEL TAGGING AMBIENTALE.

DI CONSEGUENZA DOVRA RISPETTARE | SEGUENTI OBBLIGHI:
e DIMOSTRARE IL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET E DELLE MILESTONE;
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e RISPETTARE GLI OBBLIGHI RELATIVI AL DNSH;

PRODURRE NEL SISTEMA INFORMATICO DOCUMENTAZIONE PERTINENTE E PROVANTE IL RISPETTO DEL
PRINCIPIO DEL DNSH (DOCUMENTAZIONE CHE SARA OGGETTO DI VERIFICA DA PARTE DI QUESTA
STAZIONE APPALTANTE);

e RISPETTARE GLI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE CONFORMENTE A QUANTO PREVISTO DALLA
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, N. 9 DEL 10 FEBBRAIO 2022.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformita a quanto previsto
dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.

Articolo 65 - Materiali di risulta o di scavo - ritrovamenti
1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto:

1. Ai sensi dell'art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di
proprieta della Stazione Appaltante.

2. L'esecutore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su disposizione espressa
del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal cantiere, a cura e spese dell'esecutore,
intendendosi quest'ultimo compensato per il relativo costo con i prezzi previsti per gli scavi e per le demolizioni.

3.Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a discrezione dell'esecutore
potranno essere 0 acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai Sensi
dell'art. 36, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi dell'art. 62.2 lett. u).

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i
beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del
capitolato generale d'appalto nonché quanto previsto dal successivo art. 68.

Articolo 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell'esecutore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al
perfezionamento e alla registrazione del contratto.
b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni 0 nulla osta amministrativi o tecnici occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava, oneri di scarico, diritti di
discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei lavori oggetto di appalto.
2. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell'appalto risulta maggiore di quello
originariamente previsto & obbligo dellappaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle
maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell'appalto risulta, al termine delle opere, di entita inferiore a quello
originario, il Responsabile Unico del Progetto, su richiesta dell'esecutore, rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso
secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
3. A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sull'esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. |l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge. Tutti gli importi citati nel
presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO

Articolo 67 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti

1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficolta esecutive che rendano
notevolmente piu onerosa la prestazione dell'esecutore, dovute a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale
ovvero da cause geologiche, idriche e simili (cosi come specificate dall'art. 1664, comma 2, del Codice Civile), I'esecutore deve
darne immediata comunicazione al Direttore Lavori.

2. |l Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla comunicazione del fatto al
Responsabile Unico del Progetto ed alla sospensione totale o parziale dei lavori ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 ed
all'awvio delle iniziative finalizzate alla redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. 31 marzo
2023, n. 36.

3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge anche ai sensi dell'art.
120, comma 1, lett. a) del Codice.

4. Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici trovera applicazione I'articolo seguente.

Articolo 68 - Ritrovamenti archeologici

1. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o reperti di interesse
archeologico o di valore intrinseco, I'appaltatore é tenuto a denunciare al Responsabile Unico del Progetto ed al Direttore Lavori il
rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla consegna dell'oggetto o dell'area alle competenti autorita (Soprintendenza).

2. Sotto il profilo contrattuale trovera applicazione I'art. 65, comma 2.

3. Qualora I'opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilita (dovuta alle prescrizioni ed ai divieti della
competente soprintendenza) si procedera a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice Civile.

Articolo 69 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore

1. Sono a carico dellesecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, al'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 0 a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'esecutore.

3. Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore I'esecutore ne deve fare denuncia al Direttore Lavori nel
termine di tre giorni lavorativi dalla data dell'evento a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico processo verbale di accertamento.

5. L'esecutore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal danno e fino al
sopralluogo del Direttore Lavori.

6. L'eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato allimporto dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e
condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
dell’'esecutore.

7. Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa la colpa o le scelte
organizzative di cantiere dell’'esecutore.

8. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di terreno, I'interramento delle
cunette e I'allagamento degli scavi di fondazione.

Articolo 70 - Fallimento dell’esecutore

1. Nel caso di fallimento dell'esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall'art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. In questo caso tuttavia la
semplice costatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessita di ulteriori
motivazioni.

2. L'appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti previsti dall'art. 124 del
medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Articolo 71 - Cessioni d'azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della societa appaltatrice — Ulteriori modificazioni del
contraente ammissibili.

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla societa appaltatrice non hanno singolarmente
effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal
presente codice.

2. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i
requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, i
atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 qualora un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione
Appaltante aveva inizialmente aggiudicato I'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
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a) una clausola di revisione inequivocabile

b) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte 0 per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cio non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad
eludere I'applicazione del presente codice;

c) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei
confronti dei suoi subappaltatori;

Articolo 72 - Risoluzione del contratto — obbligo di ripiegamento

72.1 Cause e procedimento di risoluzione

1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di appalto e dagli altri

articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarita e/o grave ritardo ai sensi dell’art. 122 del

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo:

a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta
giorni dal verbale di consegna;

b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e consecutivi;

c¢) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti
dal contratto;

d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel Capitolato Speciale d'appalto e
del presente contratto cosi come espressamente disciplinato dall’art. 23 del presente Capitolato;

e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle modalita esecutive dei
lavori;

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

g) perdita, da parte del'esecutore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e I'irrogazione di misure sanzionatorie
o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

h) frode accertata dell'esecutore nellesecuzione dei lavori;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale dipendente;

j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

[) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera €), del
decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal presente Capitolato
Speciale d'appalto;

n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarita od un grave ritardo nella conduzione dei
lavori.

2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Progetto, ciascuno per le proprie competenze, accertino il verificarsi di una

delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali Iinadempimento, l'irregolarita o il ritardo posto in essere dall’ esecutore possano

compromettere la buona uscita dei lavori) si procedera senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di

cui all'artt. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

3. Qualora 'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi alla tracciabilita dei

flussi finanziari inerenti all'appalto, il contratto d’appalto si risolvera di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avra effetto dalla venuta a conoscenza all'appaltatore della decisione assunta dalla

Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del Progetto ovvero mediante ordine di servizio

del Direttore Lavori.

5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verra fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni) nella quale avra

luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita dell'organo di collaudo per verificare

I'accettabilita delle opere parzialmente eseguite.

6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore Lavori e

I'esecutore 0 suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di

consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di

esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione

della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verra

accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel

progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; ¢ altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato

di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

7. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dellincolumita delle maestranze e

dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all'interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilita

ed onere gratuito dell'esecutore.

72.2 Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione

8. Nel caso di risoluzione del contratto I'esecutore dovra provvedere, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36, al
ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal
Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore Lavori con la comunicazione di risoluzione, (0 con successiva ed autonoma
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comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori 0 d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione
bancaria 0 polizza assicurativa con le modalita di cui all'8, del Codice pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il
diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 73 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d'ufficio, (come pure in caso di falimento dell'esecutore), i rapporti

economici tra la Stazione Appaltante e I'esecutore risolto (0 con il curatore) sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore

azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, oppure, in subordine, ponendo a base d'asta del nuovo
appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso
d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti), e 'ammontare lordo dei lavori
eseguiti dal'esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'esecutore
inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente
effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di
gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Articolo 74 - Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Stazione Appaltante & riconosciuto il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dellimporto delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra l'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso da
parte del Responsabile Unico del Progetto non inferiore a venti giomi, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i
lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente eseguita.

3. | materiali il cui valore € riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia accettati dal
Direttore Lavori prima della comunicazione del preawviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante pud trattenere le opere
prowvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare
nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo I'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore
Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario
lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.
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DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA

Articolo 75 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Dopo la conclusione effettiva dell'opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata A.R., 0
PEC, ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. n) dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo PEC, il Direttore Lavori, previo
sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con
I'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovra essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni
previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori.

3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori I'effettiva ultimazione delle opere, gli effetti
contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrera sino alla data di ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo PEC), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potra
esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori.

4. Senza che cid possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’Organo di Collaudo o da parte della Stazione Appaltante,
entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facolta di procedere
all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovra essere prospettato
all'esecutore con un preawviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovra essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con
I'appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.

5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al comma 4,
potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di
piccola entita, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori
oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.

6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 'approvazione
del Collaudo Prowvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di
cui al successivo art. 76.

Articolo 76 - Termini per il collaudo (o per I'emissione del certificato di regolare esecuzione)

1. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 17 comma 1 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023 il
Certificato di Collaudo deve essere emesso dall'organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal certificato di
ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessita
dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché |'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termini.

2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sara redatto un Certificato di Regolare Esecuzione che, ai
sensi dell'art. 28 comma 3 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023 sara emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione
dei lavori. Tale certificato & emesso dal Direttore dei Lavori ed & confermato dal Responsabile Unico del Progetto.

3. Dell'eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 2) e delle relative cause,
I'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette formale comunicazione, mediante raccomandata
A.R. anticipata a mezzo fax, all'esecutore ed al Responsabile Unico del Progetto con I'indicazione dei provvedimenti da assumere
per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

4. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel
contratto.

5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo prowvisorio 0 emesso il
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, I'esecutore pud notificare al Responsabile Unico del Progetto istanza per l'awvio dei
procedimenti di accordo bonario di cui all'articolo 82.

Articolo 77 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo
1. Ai sensi dell'art. 24 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di occupare od utilizzare in
tutto od in parte I'opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo Prowvisorio (o I'emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione).
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera dovra darne comunicazione
all'esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. L'esecutore non si potra opporre per nessun motivo
0 pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dell'art. 24
comma 1 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
3. La verifica dei presupposti circa la possibilita di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in pendenza di collaudo (o
di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del Progetto. Essi consistono nei seguenti eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilita o il certificato di agibilita di impianti od opere a rete;
che siano stati esequiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;
che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro.
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4. Della presa in consegna anticipata dell'opera, a norma del comma 2 dell'art. 24 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, dovra
essere redatto a cura dell'organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto, dal Direttore dei
Lavori (se diverso dall'organo di collaudo) ed in contraddittorio dall'esecutore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve
dedurre:
1) la verifica circa I'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;
2) la certificazione circa il fatto che I'occupazione e I'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;
3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilita dellimmobile oggetto di anticipata
consegna;
5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell'organo di collaudo sul lavoro e su tutte le
questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilita dell'esecutore.

Articolo 78 - Operazioni di collaudo

1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro & effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che I'organo di
collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando I'obbligo di redigere il relativo
Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui all'art. 76.

2. All'organo di collaudo & riconosciuta la piu totale liberta di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna per il rilascio del
Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione).

3. Si precisa che, a norma dell'art. 116, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche obbligatorie inerenti alle attivita di cui al comma 1 del medesimo art. 116, ovvero specificamente previsti dal presente
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi

4. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilitd dei lavori, I'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile I'opera provvede
senza indugio ad emettere il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) con i contenuti di cui all'art. 22 comma 1
dell'allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023.

5. Se I'organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell'esecuzione dell'opera tali da non poter rilasciare il Certificato di Collaudo
(ol Certificato di Regolare Esecuzione) si procedera a norma dell'art. 22 comma 5 dell'allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

6. Il Certificato di Collaudo, in forza dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 22 comma 1 dell'allegato 11.14
del D.Lgs. 36/2023, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione (0 in
sub-ordine qualora lo stesso non sia stato rilasciato nei termini previsti dal presente capitolato per fatto imputabile allorgano di
collaudo dal 180° giorno successivo all'ultimazione dei lavori). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorche I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.

7. Nell'arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo I'esecutore € tenuto alla garanzia per le
difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Articolo 79 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati

1. Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo, la Stazione Appaltante prende quanto prima in consegna
I'opera liberando I'impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e responsabilita civile verso terzi.

2. La presa in consegna dell'immobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del Certificato di Collaudo
previa comunicazione formale all'esecutore con preawviso di aimeno 48 ore. Tale atto pud avvenire con semplice comunicazione
unilaterale del Responsabile Unico del Progetto in cui si specifica giorno ed ora della presa in consegna owvero, se ritenuto
necessario, con un verbale tra il Responsabile Unico del Progetto e I'esecutore (o loro rappresentanti).

3. Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo dellimmobile successivo al
collaudo prowvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno I'effetto surrogatorio della presa in consegna dellimmobile se
contraddistinti da una comunicazione dellimpresa (o della Stazione Appaltante) che dichiarano la cessazione degli obblighi di
gratuita manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso terzi.

4. Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facolta di ritardare motivatamente la presa in consegna dellimmobile per un
periodo massimo di due mesi dal rilascio del Certificato di Collaudo provvisorio. In questo caso allesecutore € riconosciuto un
prezzo forfetario pari al 0,1 per mille dellimporto di contratto dei lavori per ogni giorno successivo al termine di cui al comma 2 a
compensazione degli oneri di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso terzi.
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MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 80 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I'esecutore circa aspetti tecnici che possono
influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Progetto.

2. Il Responsabile Unico del Progetto ha I'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di
promuovere in contraddittorio tra di loro I'esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del
Responsabile Unico del Progetto & comunicata al Direttore Lavori e all'esecutore i quali hanno I'obbligo di uniformarvisi, salvo il
diritto dell'esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilita nei modi e nei termini di legge.

3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale delle circostanze
contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con I'esecutore 0, mancando questi sia pure invitato, in presenza di
due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale & comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al
Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze
deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell'esecutore. Il processo verbale, con le eventuali
osservazioni dell'esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Progetto.

Articolo 81 - Collegio Consultivo Tecnico
1. Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnica relativi all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 82 - Definizione delle controversie di natura economica

82.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell'esecutore, l'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario,
disciplinato dall'art. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo awvio, e puo essere reiterato per una sola volta quando
le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e puo
essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui
al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dellimporto del contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia limporto delle riserve, il Responsabile Unico del Progetto attiva 'accordo bonario per la risoluzione delle
riserve iscritte.

5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si rinvia all'art. 210 del
D.Lgs. n. 36/2023.

82.2 Controversie

6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono devolute allautorita giudiziaria competente essendo
esclusa la competenza arbitrale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI

Articolo 83 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto

1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, I'esecuzione dell'appalto

si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute

ed accettate dall'Appaltatore:

Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non abrogato);

Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non abrogato);

Codice Civile - libro IV, titolo 1Il, capo VII "dell'appalto”, artt. 1655-1677;

le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;

tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I, le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero

eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

i. Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere
oggetto dell'appalto;

j- Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita rumorose.

Se o oo0oTw

CAM

Il presente capo verte sulla verifica dei Criteri Ambientali Minimi per |'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi
(DM 23 giugno 2022): i criteri ambientali minimi sono requisiti volti a individuare, nelle varie fasi del ciclo di vita dell'opera, la migliore
soluzione progettuale, il prodotto o il servizio sotto il profilo ambientale.

| CAM mirano ad orientare i processi edilizi verso un’economia circolare attraverso I'analisi del ciclo di vita dell'opera e dei relativi
componenti.

La stazione appaltante considera la valutazione del ciclo di vita degli edifici (LCA) a monte delle scelte progettuali e dei materiali.

La relazione si pone l'obiettivo di:
descrivere e motivare le scelte progettuali che garantiscono la conformita ai singoli CAM e le relative modalita di applicazione;
verificare |la conformita al criterio attraverso informazioni, metodi e documenti;
indicare gli elaborati progettuali nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati
raggiungibili e lo stato post operam che attesti il rispetto dei CAM;
specificare i requisiti dei materiali e prodotti da costruzione conformi alle indicazioni dei CAM;
indicare i mezzi di prova che I'esecutore dei lavori presenta alla direzione dei lavori.

La relazione da, altresi, evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all'eventuale applicazione parziale o0 mancata
applicazione(3) di un determinato criterio. Resta inteso che la stazione appaltante ha comunque l'obiettivo di applicare sempre e
nella misura maggiore possibile i CAM.

SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO

Al momento della definizione del presente appalto la stazione appaltante ha effettuato un'analisi delle proprie esigenze e della
eventuale disponibilita di edifici ed aree dismesse. Si rimanda alla documentazione tecnica allegata al progetto.
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PARTE SECONDA: Specificazione delle prescrizioni tecniche

> QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua
convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori siano riconosciuti della migliore qualita della specie e
rispondano ai requisiti appresso indicati.

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori,
I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente
allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

> TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'Appaltatore & obbligato ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in
modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti. A tempo debito dovra pure stabilire, nei tratti indicati dalla Direzione dei
Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati,
curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante I'esecuzione dei lavori. Qualora ai lavori in terra siano
connesse opere murarie, I'Appaltatore dovra procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti,
ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.

> DEMOLIZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e disturbi.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati 0 guidati in basso, e di
sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demoalizioni e rimozioni |'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti
che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti
concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni verso la Stazione Appaltante.

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

L'Appaltatore dovra provvedere per la loro cemita, trasporto in deposito, ecc. intendendosi di cid compensato coi prezzi degli
scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto
dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

| materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu presto, venire trasportati, a cura e spese
dell'lmpresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi
scarichi in rifiuto di materie di cui all'articolo "Scavi e Rilevati in Genere", lettera a).

> SCAVI E RILEVATI IN GENERE

Gli scavi ed i rilevati saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fossero disposte
dalla Direzione dei Lavori.

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevat,
conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti previsti dalla Tabella 1 - Valori di concentrazione limite accettabili nel
suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e
residenziale) e colonna B (Siti ad uso Commerciale ed Industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i. e il d.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo".
L'Appaltatore dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con
scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori, fino al
collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, a ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e I'espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:

a) Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le
scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e presctritta con ordine di servizio
dalla Direzione dei Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali
danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in
caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.

L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli
scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette
occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali
fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la
formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, depositandole su aree che
I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori
od alle proprieta pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dellAppaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.
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Qualora i materiali siano ceduti allAppaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto
dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento,
tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla precedente lettera a), se disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della
Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati, dopo aver provveduto alla cernita ed alla eliminazione del materiale non
ritenuto idoneo. Potranno essere altresi utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di
opere d'arte e sempreché disponibile ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali utilizzabili di
cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti
scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla
Direzione dei Lavori.

Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore al quale sara corrisposto il solo prezzo unitario di
elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante I'esecuzione degli
scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed
impaludamenti. A tale scopo I'Appaltatore, quando occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo
con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito dovranno avere una profondita tale da non pregiudicare la stabilita di alcuna parte dell'opera appaltata, né
comungue danneggiare opere pubbliche o private.

II'suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo
da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le
materie di rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata, e se cadente sulla scarpata di
altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovra essere preparata a gradini alti
circa 30 ¢cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.

La terra da trasportare nei rilevati dovra essere anch'essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra
materia eterogenea e dovra essere disposta in rilevato a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m, bene pigiata ed assodata con
particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.

Sara obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori
dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, allepoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non
inferiori a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una
configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato gia eseguito dovra essere
espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il
collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

Qualora gli scavi ed il trasporto avwvengano meccanicamente, si avra cura che il costipamento sia realizzato costruendo il
rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 centimetri. Comunque, dovra farsi in modo che durante la
costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densita ottima sia
troppo rapidamente variabile col tenore in acqua, e si eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa,
avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla
Direzione dei Lavori.

Agli effetti della distinzione dei vari tipi di scavo si precisa che:

scotico: asportazione di uno strato superficiale del terreno vegetale, per uno spessore fino a 30 cm, eseguito con mezzi
meccanici. L'operazione viene eseguita per rimuovere la bassa vegetazione spontanea e per preparare il terreno alle
successive lavorazioni (scavi, formazione di tappeti erbosi, sottofondi per opere di pavimentazione, ecc). Escluso il taglio
degli alberi con diametro del tronco maggiore di 10 cm e l'asportazione delle relative ceppaie.
scavi comuni, oltre agli scavi di shancamento o sterro, anche quelli incassati, purché la larghezza dello scavo ne superi la
profondita, oppure quelli la cui profondita non superi il metro, qualunque sia la larghezza, oppure quelli la cui larghezza
superi i quattro metri, qualunque ne sia la profondita;
scavi a sezione ristretta 0 a pozzo tutti gli scavi incassati per fondazioni continue, fondazioni isolate, trincee e simili, la cui
profondita superi i 50 cm. e sia contemporaneamente superiore alla larghezza dello scavo stesso, misurata alla sua base,
quando questa perd non oltrepassi i quattro metri (quest'ultima caratteristica non vale per gli scavi “a pozzo”). Agli effetti
della distinzione dei vari tipi di terreno si precisa che:

e erocce sciolte intendendosi quelle ancora scavabili con benna semplice

e erocce tenere intendendosi per tali quelle ancora scavabili con benna da roccia

e erocce compatte quelle scavabili solo con uso di martellone o di mine

Gli scavi, per qualsiasi lavoro, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date,
all'atto esecutivo dalla D.L. Nell'esecuzione degli scavi I'appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando egli oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'appaltatore dovra provvedere, inoltre, a sue spese, affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che
non abbiano a riversarsi negli scavi. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri,
esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese a tempo opportuno.
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In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e/o private ed al libero deflusso
delle acque scorrenti alla superficie. La D.L. potra fare asportare a spese dell’Appaltatore le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazioni dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla D.L.
verra ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondita che si trovano indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice
indicazione e 'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pit conveniente, senza che
ci0 possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E’ vietato allAppaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di iniziare lavori di costruzione prima che la D.L. abbia verificato ed
accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a
richiesta della D.L., essere disposti a gradoni ed anche con determinate contropendenze. Compiuta la muratura di fondazione, lo
scavo che si fosse dovuto fare in piu intorno alla medesima, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese
dell’Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi di fondazione dovranno, quando
occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni
pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

Le paratie o casseri in legname, occorrenti per gli scavi di fondazione, debbono essere formati con pali, tavoloni 0 palancole infissi
nei suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o pit ordini, a distanza conveniente, delle qualita e dimensioni prescritte. |
tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto I'uno con I'altro, ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella
discesa devii dalla verticale, deve essere dall’Appaltatore, a sue spese, estratto e sostituito 0 rimesso regolarmente se ancora
utilizzabile.

L'Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e/o private che potessero accadere per la
mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e shadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche
tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo
gli venissero impartite dalla D.L.. Col procedere delle murature, I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature,
sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto di proprieta del’Amministrazione.
| legnami, perd che a giudizio della D.L., non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati
negli scavi.

Con i prezzi di elenco per gli scavi, 'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso potra incontrare:

< per paleggi, innalzamenti, sollevamenti ed i carichi dei materiali di risulta su qualsiasi mezzo di trasporto;

< perogni indennita di deposito e sistemazione temporanee all'interno dell'area di cantiere;

* perlaregolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni;

e perimpalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per I'esecuzione dei trasporti delle materie di scavo
e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

< per gli oneri relativi alla presenza di acque freatiche ed il loro allontanamento con pompe od altra tecnologia fino
ad un battente d'acqua di cm. 20;

e per gli oneri relativi allallontanamento delle acque piovane con pompe, canali di drenaggio-scolo od altra
tecnologia;

< peril trasporto per la formazione di riempimenti di cavita di fondazione o simili o di rilevati nell'ambito dell'area di
cantiere, sino alla distanza di 1.000 metri, intendendosi compensati tutti gli oneri relativi alla preparazione di sedi
di appoggio, compattamento, gradonatura, compianamento, pilonatura, il ritorno a vuoto del mezzo di trasporto
ecc.:

< nel caso di scavi eseguiti con mezzi meccanici in “rocce sciolte 0 rocce tenere” non sara corrisposto nessun
sovrapprezzo qualora s'incontrino blocchi di muratura o simili non richiedenti, per la loro rimozione, 'uso di
martelli demolitori in luogo della scavatrice.

e perogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

Si conviene, inoltre, che la misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

a) il volume degli scavi comuni verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in
contraddittorio all'atto della consegna;

b) gli scavi a sezione ristretta 0 a pozzo saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento o del terreno naturale. Essi saranno, quindi,
valutati sempre come esequiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni
maggiore scavo.

c) per gli scavi a sezione ristretta 0 a pozzo da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

d) |prezzidielenco, relativi agli scavi a sezione ristretta 0 a pozzo, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la
valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad
esso del relativo prezzo di elenco.

€) per quei tratti di scavo comune, che per imprescindibili motivi di sicurezza, a giudizio della D.L., verranno eseguiti “a
campioni”, verra, limitatamente al volume retrostante alla scarpa naturale del terreno, applicato il coefficiente di ragguaglio
pari a 1.50 dell'importo dei singoli prezzi di scavo.
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Sezione ristretta — Pozzo

4Th
s SEZIONE RISTRETTA

h > 0,50 ml b< h e b<4.00ml
*« POZZO

h> 0.50 mi b< h e bsi

> RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURATURE E RIEMPIMENTI CON PIETRAME

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare materie
sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto limpiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con
I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, nel rispetto delle norme vigenti, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e del
d.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", dovra essere usata
ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione possibile, in modo da caricare
uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico mal distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature,
ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese e poi trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a
mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella larghezza e
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del
presente articolo, saranno a tutto carico dell'Appaltatore.

Nella effettuazione dei rinterri ' Appaltatore dovra attenersi alle seguenti prescrizioni ed oneri:

a) La bonifica del terreno dovra essere eseguita, oltre quando prevista dal progetto, ogni qualvolta nel corso dei lavori si

dovessero trovare delle zone di terreno non idoneo e/o comungue non conforme alle specifiche di progetto.

b) Se il terreno in sito risultasse altamente compressibile, non compattabile, dotato di scadenti caratteristiche meccaniche o
contenente notevoli quantita di sostanze organiche, esso dovra essere sostituito con materiale selezionato appartenente ai
gruppi secondo UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1:

- Al, A2, A3 se proveniente da cave di prestito;

- Al, A2, A3, A4 se proveniente dagli scavi.

Il materiale dovra essere messo in opera a strati di spessore non superiore a 50 cm (materiale sciolto) e compattato fino a
raggiungere il 95% della densita secca AASHTO. Per il materiale dei gruppi A2 ed A4 gli strati dovranno avere spessore non
superiore a 30 cm (materiale sciolto). Il modulo di deformazione dovra risultare non inferiore a 200 kg/cm2 su ogni strato
finito.

c) Nel caso in cui la bonifica di zone di terreno di cui al punto b) debba essere eseguita in presenza d'acqua, I'Appaltatore
dovra provvedere ai necessari emungimenti per mantenere costantemente asciutta la zona di scavo da bonificare fino ad
ultimazione dell'attivita stessa; per il rinterro dovra essere utilizzato materiale selezionato appartenente esclusivamente ai
gruppi Al ed A3 secondo UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1.

d) Al di sotto del piano di posa dei rilevati dovra essere eseguito un riempimento di spessore non inferiore a 50 cm (materiale
compattato) avente funzione di drenaggio. Questo riempimento sara costituito da ghiaietto o pietrischetto di dimensioni
comprese fra 4 e 20 mm con percentuale massima del 5% di passante al crivello 4 UNI.

Il materiale dovra essere steso in strati non superiori a 50 cm (materiale soffice) e costipato mediante rullatura fino ad ottenere

un modulo di deformazione non inferiore a 200 kg/cm?2.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili dovranno essere
formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per
drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piti grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni per impiegarle nella
copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo
strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco, per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando
cosi gli interstizi fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra
completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi.
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> PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZIONI

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palancole infissi nel
suolo e con longarine o filagne di collegamento in uno o pit ordini, a distanza conveniente, della qualita e dimensioni che saranno
prescritte. | tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto I'uno con I'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto |a battitura, o
che nella discesa devii dalla verticale, deve essere estratto e sostituito a cura ed a spese dell'Appaltatore; esso pud essere reinserito
regolarmente se ancora utilizzabile a giudizio della Direzione dei Lavori.

Le teste dei pali 0 dei tavoloni debbono essere munite di adatte cerchiature in ferro per evitare le scheggiature e gli altri guasti
che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di puntazze di ferro quando
la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte sporgente quando sia stata
riconosciuta Iimpossibilita di farle maggiormente penetrare nel terreno.

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole anziché infissi nel terreno, possono essere posti
orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi mediante robusta ed abbondante
chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.

> MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
Generalita

| materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 17 gennaio 2018 devono rispondere ai requisiti
indicati nel seguito.

| materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure applicabili;

- qualificati sotto la responsabilita del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;

- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione,

nonché mediante eventuali prove di accettazione.

Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE & onere del Direttore dei Lavori, in fase di
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere copia della documentazione di marcatura CE e della
Dichiarazione di Prestazione di cui al Capo Il del Regolamento UE 305/2011, nonché — qualora ritenuto necessario, ai fini della
verifica di quanto sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformita del controllo della produzione
in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rilasciato da idoneo organismo notificato ai sensi del
Capo VIl dello stesso Regolamento (UE) 305/2011.

Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovra accertarsi del possesso e del regime di
validita della documentazione di qualificazione o del Certificato di Valutazione Tecnica. | fabbricanti possono usare come Certificati
di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneita tecnica allimpiego, gia rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell'entrata in
vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validita.

Sara inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell'ambito dell’accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che
tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare I'idoneita
all'uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla
normativa tecnica applicabile per 'uso specifico e dai documenti progettuali.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011;

b) laboratori di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale.

CALCESTRUZZ0O PER USI STRUTTURALI, ARMATO E NON, NORMALE E
PRECOMPRESSO.

Controllo di Accettazione

Il controllo di accettazione € eseguito dal Direttore dei Lavori su ciascuna miscela omogenea e si configura, in funzione del
quantitativo di calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 17 gennaio 2018. Il prelievo dei provini per il controllo di
accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di
apposito verbale di prelievo e dispone lidentificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. La domanda di prove al laboratorio deve essere
sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun
prelievo. Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dellinsieme statistico che serve per la
determinazione della resistenza caratteristica del materiale.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3 tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e
comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate
da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.

| certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:

- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale
di pagine;
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- lidentificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;

- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;

- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;

- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;

- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazione delle norme di
riferimento per I'esecuzione della stessa;

- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;

- le modalita di rottura dei campioni;

- la massa volumica del campione;

- i valori delle prestazioni misurate.

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche indicazioni di cui al punto
11.8.3.1 del D.M. 17 gennaio 2018.

L'opera o la parte di opera realizzata con il calcestruzzo non conforme ai controlli di accettazione non pud essere accettata
finché la non conformita non & stata definitivamente risolta. Il costruttore deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del
calcestruzzo messo in opera mediante I'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e
conformemente a quanto indicato nel punto § 11.2.6 del D.M. 17 gennaio 2018. Qualora i suddetti controlli confermino la non
conformita del calcestruzzo, si deve procedere, sentito il progettista, ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della
struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta verifica delle caratteristiche del calcestruzzo, oppure i risultati del controllo
teorico e/o sperimentale non risultassero soddisfacenti, si pud: conservare I'opera o parte di essa per un uso compatibile con le
diminuite caratteristiche prestazionali accertate, eseguire lavori di consolidamento oppure demolire I'opera o parte di essa.

| controlli di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore € tenuto a verificarne la validita, qualitativa e quantitativa; ove cio
non fosse rispettato, il collaudatore & tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la
medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai controlli di accettazione.

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, € tenuta a verificare quanto prescritto nel
punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovra comunque
effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. e ricevere, prima dellinizio della fornitura, copia della
certificazione del controllo di processo produttivo.

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di
produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilita del costruttore. La
Direzione dei Lavori deve avere, prima dell'inizio della produzione, documentazione relativa ai criteri ed alle prove che hanno portato
alla determinazione delle prestazioni di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, cosi come indicato al punto 11.2.3. del D.M.
17 gennaio 2018.

Il Calcestruzzo prescritto € di tipo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture in FONDAZIONE ED
ELEVAZIONE comprensivo degli oneri derivanti dal controllo dei provini previsti dalle norme vigenti (escluso le casseforme e
I'acciaio d'armatura contabilizzati a parte), compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte, per strutture di qualsiasi tipo
e forma, dato in opera a qualunque profondita’ e/o altezza, sia in linea retta che curva compreso il getto, eseguito anche in presenza
di acqua.

PRESCRIZIONI PER GLI INGREDIENTI UTILIZZATI PER IL CONFEZIONAMENTO DEL CONGLOMERATO

Al) Acqua di impasto conforme alla UNI-EN 1008

A2) Additivo superfluidificante conforme ai prospetti 3.1 e 3.2 o superfluidificante ritardante conforme ai prospetti 11.1 e 11.2 della
norma UNI-EN 934-2

A3) Additivo ritardante (eventuale solo per getti in climi molto caldi) conforme al prospetto 2 della UNI-EN 934-2

A4) Aggregati prowvisti di marcatura CE conformi alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2. Assenza di minerali nocivi o potenzialmente
reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) o in alternativa aggregati con espansioni su prismi di malta, valutate con la prova
accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi
riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2.

Ab) Cemento conforme alla norma UNI-EN 197-1

AB) Eventuali ceneri volanti e fumi di silice conformi rispettivamente alla norma UNI-EN 450 e UNI-EN 13263 parte 1 e 2.
PRESCRIZIONI PER IL CALCESTRUZZO

B1) Calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206-1)

B2) Classi di esposizione ambientale: individuati dalle voci di elenco prezzi

B3) Rapporto a/c max: individuati dalle voci di elenco prezzi

B4) Classe di resistenza a compressione minima: individuati dalle voci di elenco prezzi

B5) Controllo di accettazione: tipo A (tipo B per volumi complessivi di calcestruzzo superiori a 1500 m3)

B6) Dosaggio minimo di cemento: secondo classe progettuale individuata

B7) Diametro massimo dell'aggregato: 32 mm (Per interferri inferiori a 35 mm utilizzare aggregati con pezzatura 20 mm)

B8) Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo: secondo classe progettuale individuata

B9) Classe di consistenza al getto: secondo classe progettuale individuata

B10) Volume di acqua di bleeding (UNI 7122): < 0.1%
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PRESCRIZIONI PER LA STRUTTURA

C1) Copriferro minimo: 40 mm (50 per opere in c.a.p)

C2) Controllo dell'esecuzione dell'opera (Rck minima in opera valutata su carote h/d=1): C(x/y)opera > 0,85 C(x/y) = 34 N/mm2

C3) Scassero oppure durata minima della maturazione umida da effettuarsi mediante ricoprimento della superficie non casserata
con geotessile bagnato ogni 24 ore (o con altro metodo di protezione equivalente): 3 giorni

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE ALLA DL

- bolle di fornitura, con dicitura attestante la produzione a prestazione garantita;

- certificato di prova di resistenza a compressione sui provini;

- per calcestruzzo confezionato con processo industriale certificazione del sistema del controllo del processo produttivo, rilasciato da
organismi operanti in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC17021:2006

Per opere sia in retto che in curva, con paramenti sia verticali che inclinati; compreso il getto a qualsiasi distanza dalla sede stradale
elo innalzamento mediante adeguato pompaggio; compresa l'eventuale esecuzione a campioni di idonea lunghezza ed altezza
eventualmente preordinati dalla Direzione Lavori; compreso l'onere del maggior volume di conglomerato determinato dalla vibratura
con elemento ad immersione di sezione e potenza adeguata alla consistenza del getto compreso l'eventuale utilizzo di additivi vari a
seconda della esigenza; compreso, l'onere della accurata lavorazione delle facce vista, la formazione di ammorsature per
predisporre la ripresa trasversale dei getti successivi; compresa la formazione dei barbacani eseguiti mediante la fornitura e posa in
opera di elementi di tubazione in p.v.c. di numero e diametro adeguato attraverso il corpo del manufatto su indicazione della D.L.
compresa la formazione dei giunti di dilatazione mediante la profilatura con le casseforme ed ogni altro onere escluso il ferro e le
casseforme

Accilaio

Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo della
legge 1086/71 (D.M. 17 gennaio 2018) e relative circolari esplicative.

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia
dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal
Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, € tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture
non conformi, ferme restando le responsabilita del produttore.

Le forme di controllo obbligatorie

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie (D.M. 17 gennaio
2018 paragrafo 11.3.1):

- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;

- nei centri di trasformazione;

- di accettazione in cantiere.

A tale riguardo il Lotto di produzione si riferisce a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di
contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle
grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e pud essere compreso tra 30 e 120 tonnellate.

La marcatura e la rintracciabilita dei prodotti qualificati

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e
riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale
risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale
saldabilita.

Per stabilimento si intende una unita produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unita
produttive multiple appartenenti allo stesso fabbricante, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di
prodotto in esse fabbricato.

Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la
possibilita di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione
all'uso, quali, per esempio, I'impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice,
I'apposizione di targhe o cartellini, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, I'obbligatorieta del marchio di laminazione per
quanto riguarda le barre e i rotoli.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati
nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabiliment,
siano essi 0 meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilita di manomissione.
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Per quanto possibile, anche in relazione all'uso del prodotto, il produttore & tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove cid non sia
possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell'apertura dell'eventuale ultima e pit
piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di
produzione e alla data di produzione.

Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilitd nel tempo e l'impossibilita di
manomissione, il produttore deve rispettare le modalita di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico
centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate.

Il prodotto di acciaio non pud essere impiegato in caso di:

- mancata marcatura;

- non corrispondenza a quanto depositato;

- illeggibilita, anche parziale, della marcatura.

Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare I'identificazione e la rintracciabilita del prodotto attraverso il marchio
possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono
riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a
prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il
Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti norme e di
ci0 ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. In tal caso il materiale non pud essere utilizzato ed il laboratorio
incaricato é tenuto ad informare di cio il Servizio Tecnico Centrale.

Unita marcata scorporata: ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le prove di laboratorio

Puo accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi,
I'unita marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda I'originale marcatura del prodotto. In
questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di
stoccaggio, hanno la responsabilita di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del
materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.

In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata
documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

Conservazione della documentazione d'accompagnamento

| produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento
dei materiali garantendone la disponibilita per almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilita dei prodotti, il costruttore deve inoltre
assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al
completamento delle operazioni di collaudo statico.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall'attestato di
qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 17 gennaio 2018 paragrafo 11.3.1.5) e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di
cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito. Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista I'obbligo della
Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE 305/2011, dalla prevista
marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale
fornito. Il riferimento agli attestati comprovanti la qualificazione del prodotto deve essere riportato sul documento di trasporto. Le
forniture effettuate da un distributore devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal fabbricante e completati con
il riferimento al documento di trasporto del distributore stesso. Nel caso di fornitura in cantiere non proveniente da centro di
trasformazione, il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, & tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le
eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del fabbricante.

Centri di trasformazione

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso 0 mobile, che riceve dal produttore di acciaio
elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in
cantiere, pronti per la messa in opera 0 per successive lavorazioni, puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine,
accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti.

La Direzione dei Lavori & tenuta a verificare la conformita a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 17 gennaio 2018 e a
rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione. Gli atti di cui sopra sono
consegnati al collaudatore che, tra I'altro, riporta nel Certificato di collaudo gli estremi del Centro di trasformazione che ha fornito il
materiale lavorato.

Rintracciabilita dei prodotti

Il centro di trasformazione puo ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dall'attestato di qualificazione
del servizio tecnico centrale.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati elementi base, comunque
qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilita
dei prodotti.

49



COMUNE DI OSPEDALETTI - Prot 0008382 del 18/09/2023 Tit VI Cl 5 Fasc

Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un centro di trasformazione devono essere accompagnati da idonea
documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso e che consenta la completa tracciabilita del
prodotto. In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata;

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’Attestato di “Denuncia dell'attivita del centro di trasformazione”,
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;

b) dall'attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno di cui al D.M. 17 gennaio 2018, fatte eseguire dal
Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura & stata lavorata;

c) da dichiarazione contenente i riferimenti alla documentazione fornita dal fabbricante ai sensi del punto 11.3.1.5 del D.M. 17
gennaio 2018 in relazione ai prodotti utilizzati nellambito della specifica fornitura. Copia della documentazione fornita dal fabbricante
e citata nella dichiarazione del centro di trasformazione, € consegnata al Direttore dei Lavori se richiesta.

> OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le
norme vigenti per 'accettazione dei cementi e per I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M.
17 gennaio 2018 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).

Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i componenti riescano intimamente
mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantita necessaria per l'impiego immediato e cioé debbono essere preparati
di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

Per ogni impasto si devono misurare le quantita dei vari componenti, in modo da assicurare che le proporzioni siano nella misura
prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere
I'acqua con ripetute aspersioni, continuando cosi a rimescolare I'impasto finché assuma I'aspetto di terra appena umida.

Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve essere battuto
fortemente a strati di piccola altezza finché I'acqua affiori in superficie. Il getto sara eseguito a strati di spessore non superiore a 15
cm.

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per quanto sia possibile la
formazione di vani e di ammanchi.

| casseri occorrenti per le opere di getto debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta
laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.

Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. | conglomerati con cemento ad alta
resistenza & opportuno che vengano vibrati.

La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verra indicato dalla Direzione dei lavori e
comungue non superiore a 15 cm ed ogni strato non dovra essere vibrato oltre un'ora dopo il sottostante.

| mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (vibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da applicarsi alla
superficie esterna del getto o alle casseforme.

| vibratori interni sono in genere piu efficaci, si deve perd evitare che essi provochino spostamenti nelle armature.

La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo 20 cm).

Quando sia necessario vibrare la cassaforma & consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla cassaforma stessa che deve
essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche
piu).

| vibratori interni vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti; nei due percorsi si
potra avere una velocitd media di 8-10 cm/sec; lo spessore del singolo strato dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione
dell'utensile.

Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono distanziati in modo che
l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50 cm).

Si dovra mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovra essere asciutto con la
consistenza di terra umida debolmente plastica.

La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha sedimentazione degli inerti
in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta e vuoti negli strati superiori.

La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve strato di malta
omogenea ricca di acqua.

Man mano che una parte del lavoro € finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in
modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per proteggere l'opera da variazioni troppo
rapide di temperatura.

Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate.

Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito precedentemente se questo
& ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie stessa e prima di versare il nuovo conglomerato,
applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in
volta giudicate necessarie dalla Direzione dei Lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si
deve fare anche la lavatura se la ripresa non € di fresca data.

In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai quali la massa muraria di
calcestruzzo é sollecitata.

50



COMUNE DI OSPEDALETTI - Prot 0008382 del 18/09/2023 Tit VI Cl 5 Fasc

Quando I'opera venga costruita per tratti 0 segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato e disposto in guisa
che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria, costituita dai tratti o segmenti stessi, €
assoggettata.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato abbia
raggiunto un grado di maturazione sufficiente a garantire che la solidita dell'opera non abbia per tale operazione a soffrime neanche
minimamente.

Per lavori da eseguirsi con smalt cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare tutte le cure speciali atte
particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella massa cementizia.

Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi sul litorale marino ovvero a breve
distanza dal mare, I'armatura metallica dovra essere posta in opera in modo da essere protetta da almeno uno spessore di 4
centimetri di calcestruzzo, e le superfici esterne delle strutture in cemento armato dovranno essere boiaccate.

Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori proporzioni dellimpasto con accurati
studi preventivi di lavori.

Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi ad alta resistenza con le
prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la costruzione, impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi
meccanici, acciai di particolari caratteristiche meccaniche, osservando scrupolosamente in tutto le norme di cui al D.M. 17 gennaio
2018 e al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta sempre la completa ed unica
responsabilitd della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita del progetto appaltato e degli elaborati di esecutivi che i
saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione dei lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.

L'Appaltatore dovra avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere competente per i lavori in cemento
armato, il quale risiedera sul posto per tutta la durata dei lavori medesimi. Spetta in ogni caso all'Appaltatore la completa ed unica
responsabilita della regolare ed esatta esecuzione delle opere in cemento armato.

Le prove di carico verranno eseguite a spese dell'Appaltatore e le modalita di esse saranno fissate dalla Direzione dei Lavori,
tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nelle norme sopra citate.

Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.

> SCOGLIERE

COSTITUZIONE DELLE OPERE A GETTATA (O A SCOGLIERA)

All'atto esecutivo si dovra verificare preliminarmente che le caratteristiche fisico - meccaniche dei terreni di fondazione
siano conformi alle ipotesi adottate nelle verifiche progettuali. Rientrano nelle opere a gettata le scogliere soffolte a massi naturali o
artificiali, gli imbasamenti a scogliera per le dighe di tipo misto e per le banchine a gravita, nonché le scogliere di rivestimento per le
banchine a scarpa.

La realizzazione delle varie parti di un'opera a gettata deve avvenire procedendo dal basso verso l'alto e dall'interno verso
I'esterno. Il programma operativo dei lavori dovra essere indicato dall'impresa nel rispetto del tempo utile contrattuale e sottoposto
all'approvazione del Direttore dei lavori.

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI COSTITUENTI LE OPERE A GETTATA IN MASSI NATURALI

Le scogliere di massi naturali sono formate da materiale nelle seguenti categorie:

a) pietrame di cava;

b) scogli (0 massi).

Il pietrame di cava & costituito da materiale di cava con peso compreso tra 5Kg e 50Kg, distribuito secondo una curva
granulometrica il pit possibile continua.

Gli scogli vengono impiegati per costituire strati-filtro e martellate di rivestimento: essi vengono suddivisi in categorie,
definite dal peso minimo e massimo degli elementi ammessi in ogni singola categoria. In linea generale, detto P il peso medio
caratteristico di una categoria, il peso minimo e quello massimo devono essere pari a 0,5 e 1,5 P: ove la categoria di massi sia
definita dai valori estremi del peso, s'intende per P la semisomma dei valori estremi. Nell'ambito di ogni categoria almeno il 50% in
peso di materiale deve avere un peso superiore a P. Gli scogli non devono presentare notevoli differenze tra le tre dimensioni e
resta, pertanto, stabilito che la loro forma € definita dai rapporti di appiattimento b/a e di allungamento ¢/b (con a, b, ¢, i lati del
prisma inviluppo e a > b > c), che devono sempre avere valori superiori a 2/3. Il grado di arrotondamento degli spigoli viene definito
qualitativamente e corrispondera almeno alla classe “vivi" 0 “quasi vivi".

Nei prezzi di elenco delle varie categorie di materiale lapideo sono comprese oltre le spese di estrazione, anche quelle di
trasporto, pesatura, posa in opera nei siti designati e secondo le sagome stabilite, e ogni altra spesa 0 magistero occorrente per il
compimento dell'opera a regola d'arte.

SCELTA DEI MASSI NATURALI

| massi estratti dalle cave devono essere selezionati, in relazione alle norme del presente capitolato, scartando quelli che
presentano lesioni 0, comunque, si presentino non idonei. La Direzione dei lavori, secondo le esigenze, ha facolta di dare la
precedenza al carico di massi di determinata categoria; come pure puo ordinare la estrazione ed il trasporto in opera di massi di una
determinata categoria, anche se in cava fossero gia pronti massi di altre dimensioni che, in conseguenza, dovranno rimanere in
sosta. L'lmpresa, pertanto, & obbligata a corrispondere prontamente e senza pretendere indennizzo alcuno, ad ogni richiesta di
manovre e di modalita esecutive piu onerose. L'Impresa deve sollecitamente allontanare dal cantiere e dalla zona del lavoro quei
massi che la Direzione dei lavori non ritenga idonei ad un utile impiego
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NUMERAZIONE E TARATURA DEI MEZZI DI TRASPORTO

| mezzi da impiegare per il trasporto dei massi via terra devono essere distinti dalla propria targa o dal contrassegno
permanente a cui corrispondera la tara a vuoto, accertata da regolare pesatura i cui risultati dovranno essere riportati in apposito
verbale. Analogamente i pontoni e gli altri mezzi adibiti al trasporto dei massi via mare devono essere contrassegnati con una
matricola d'identificazione ed essere stazzati col seguente sistema: per la taratura del mezzo, in bacino perfettamente calmo si
segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la linea di immersione a vuoto; si esegue poi un primo carico parziale e si segna la nuova
linea di immersione; quindi si esegue un secondo carico dello stesso peso del primo e si segna la nuova linea di immersione, e cosi
di seguito, fino a carico completo, avendo cura di distribuire regolarmente il materiale nello scafo allo scopo di evitare shandamenti
longitudinali o trasversali. A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante le operazioni di stazzatura, altri oggetti ed attrezzi
oltre a quelli di dotazione fissa, che devono essere elencati nel verbale di stazzatura e cosi pure, durante il rilevamento della
immersione dei galleggianti, sia all'atto della stazzatura, sia all'atto dei controlli del carico, il mezzo non deve essere gravato di
carichi accidentali.

La Direzione dei lavori pud sempre richiedere controlli della taratura e stazzatura iniziali: in ogni caso detti controlli devono
farsi ad intervalli di tempo regolari di 4 mesi ed ogni volta che | mezzi terrestri o navali venissero comunque riparati o trasformati. Sia
la taratura che la stazzatura iniziali che le successive tarature e stazzature di controllo, vanno fatte tutte a spese dell'impresa ed in
contraddittorio con la Direzione dei lavori, redigendosi, per ogni operazione, regolare verbale. L'Impresa é tenuta ad adottare tutte
quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita delle operazioni ottemperando anche in questo campo a tutte le
disposizioni che la Direzione dei lavori riterra di impartire.

SCOGLI

Di norma il peso degli scogli deve essere determinato con l'impiego della bilancia a bilico; in casi particolari, riconosciuti dalla
Direzione dei lavori mediante ordine di servizio, la determinazione del peso dei massi naturali puo essere effettuata mediante mezzi
galleggianti stazzati. L'operazione di pesatura verra effettuata in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e limpresa, 0 suoi
rappresentanti; le parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dalla Direzione dei lavori. Per le operazioni di
pesatura I'impresa deve disporre di uno o piu bilici, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, rimanendo a tutto
Suo carico ogni spesa ed onere relativi alle operazioni di pesatura, ivi compresi I'impianto dei bilici ed il relativo controllo
iniziale, quelli periodici da parte del competente Ufficio Metrico di Pesi e Misure, le eventuali riparazioni dei bilici e la
costruzione di una baracca ad uso del personale dell’Amministrazione preposto alle operazioni di pesatura. Il peso dei
carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale; se ne detrae la tara del veicolo e della
cassa, nonché il peso dei cunei o scaglioni usati per fermare i massi di maggiore dimensione, ottenendo cosi il peso netto che viene
allibrato nei registri contabili. L’lmpresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata e oltre il peso netto
deve portare il peso lordo, la targa o il contrassegno del veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si riferisce, nonché la
categoria del materiale. Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al personale
del’Amministrazione che effettuato la pesatura e le figlie di norma vengono consegnate al rappresentante dellimpresa, al
conducente del mezzo di trasporto ed al personale del’Amministrazione che sorveglia la posa del materiale in opera. Quando i
materiali vengono imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve essere accompagnato da una distinta di
carico nella quale dovranno figurare la matricola di identificazione del galleggiante, la stazza a carico completo, I'elenco delle bollette
figlie riguardanti ciascuno degli elementi imbarcati e la somma dei pesi lordi che in esse figurano. La somma deve coincidere con la
lettura della stazza a carico completo. E ammessa la fornitura di massi naturali proveniente da salpamenti, previa autorizzazione
della Direzione dei lavori. Lo scarico non pud essere mai iniziato senza autorizzazione del Rappresentante della Direzione dei lavori;
questi, prima di autorizzare il versamento, controlla il carico; eseguito lo scarico verifica se lo zero della scala di stazza corrisponde
alla linea di galleggiamento; quindi completa le bollette apponendovi la propria firma. Il materiale comunque perduto lungo il
trasporto non pud essere contabilizzato. Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, la Direzione dei lavori ha la piu ampia
facolta di aggiungere tutte quelle condizioni che ritenga piu opportune per assicurare la buona riuscita delle operazioni di pesatura,
nonché I'efficienza dei controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarita dei trasporti e sul collocamento in opera dei massi. Nessuno
speciale compenso o indennita puo riconoscersi all'impresa per il tempo necessario alle operazioni di taratura, stazzatura,
pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni. | materiali che non posseggano i requisiti di classificazione previsti per
I'impiego non verranno accettati e dovranno essere sollecitamente rimossi a cura e spese dell'impresa. L'Amministrazione si riserva
la facolta di effettuare il controllo dei quantitativi occorsi anche mediante rilievi di 1a e 2a pianta, adottando le maglie e le
metodologie piu idonee.

COSTRUZIONE DELLA SCOGLIERA

Le varie parti dell'opera a gettata devono corrispondere sia per categoria, che per quantita alle indicazioni progettuali
esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di appalto. | materiali di cava per la formazione del nucleo e
gli scogli fino a 1.000 kg potranno essere versati direttamente da automezzi o da bettoline. | massi di peso superiore dovranno
essere posizionati individualmente con attrezzature opportune. La Direzione dei lavori si riserva la facolta di rimandare al bilico uno o
pit massi (o addirittura tutto il carico) per sottoporlo a nuove verifiche di peso ogni volta che sorga il dubbio che il peso dichiarato
nelle bollette d'accompagnamento sia errato, 0 che nel carico vi siano massi aventi un peso minore di quello prescritto o, infine,
quando risulti o si possa temere una qualunque altra irregolarita; e cid senza che spetti indennita alcuna all'appaltatore. In casi
particolari il Progettista pud prescrivere modalita speciali di costruzione della scogliera. La costruzione deve essere effettuata a tutta
sagoma salvo I'eventuale massiccio di sovraccarico, procedendo per tratte successive che, salvo quella terminale, non devono
avere lunghezze superiori a 40 m (quaranta) e che dovranno essere rapidamente completate secondo la sagoma di progetto,
ponendo ogni cura per realizzare una perfetta continuita tra le varie tratte. La martellata in prima fase puo essere eseguita secondo
una sagoma diversa da quella definitiva, purché venga raggiunta una quota di sommita tale da evitare danni in conseguenza di
mareggiate nel corso dei lavori. Dopo 'ultimazione dei successivi tratti di scogliera la Direzione dei lavori ne eseguira il rilievo e, in
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base a tale lavoro di ricognizione, disporra quello che ancora l'impresa dovra fare affinché il lavoro pervenga a regolare compimento;
in particolare, disporra i necessari lavori di rifiorimento, ove la scogliera risulti deficiente, rispetto alla sagoma assegnata. Si ammette
che la sagoma esecutiva della scogliera, rispetto a quella di progetto, possa discostarsi al massimo — per la scarpata verso riva e per
la scarpata e la berma della mantellata — di pit 0 meno 0,50 m. In qualsiasi momento, i rilievi delle scogliere eseguite potranno
essere ripetuti per constatare e riparare ogni eventuale deficienza o degrado senza che per I'esecuzione di tali rilievi o riparazioni
spetti indennita alcuna allimpresa; potra altresi, senza dar diritto a speciali compensi, essere ordinata I'ispezione da parte di un
palombaro di fiducia del’Amministrazione, essendo in tal caso obbligata I'impresa a fornire tutto cid0 che possa occorrere per
effettuare detta ispezione subacquea. | massi il cui versamento o collocamento fosse male eseguito o eseguito contrariamente alle
disposizioni della Direzione dei lavori, oppure fossero caduti fuori della zona dei lavori, non verranno contabilizzati, fermo restando
I'obbligo allimpresa di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non possano produrre ingombri od inconvenienti, ovvero a
salparli se caduti in mare e collocarli dove verra indicato dalla Direzione dei lavori. In caso di forza maggiore documentata mediante
andamento o attraverso dati del Servizio Mareografico, verranno riconosciuti e compensati solo i danni subiti dalla scogliera eseguita
in tutti i suoi strati e rilevata dalla Direzione dei lavori, nonché i danni verificatisi nelle tratte in corso di esecuzione di lunghezza non
superiore a 40 m (quaranta). | danni subiti dalla sagoma incompleta, ma non condotta secondo le suddescritte modalita, rimangono
a carico dell'impresa.

LA FORNITURA DEI MASSI NATURALI DEVE ESSERE SOTTOPOSTA PREVENTIVAMENTE A CAMPIONATURA, PER
CARATTERISTICHE TECNICHE DI RESISTENZA E DI SCELTA CROMATICA.

L’AVVIO DEI LAVORI APPROVATI DOVRA ESSERE SUBORDINATO ALLA VERIFICA DI COERENZA DEI MATERIALI DA
IMPIEGARSI IN CONFORMITA ALLE PRESCRIZIONI SOPRA INDICATE, ATTRAVERSO L'INVIO DI UNA DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA E DI UNA CERTIFICAZIONE CHE GARANTISCANO IL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE DEI LITOTIPI
DA UTILIZZARSI PER LA COSTRUZIONE DEI PENNELLI ALLA REGIONE LIGURIA Dipartimento Pianificazione Territoriale,
Urbanistica Settore TUTELA DEL PAESAGGIO. TUTTE LE ANALISI E LE CAMPIONATURE NECESSARIE SONO POSTE A
CARICO DELL'ESECUTORE DELL'OPERA.

SALPAMENTI
Nell'interesse della riuscita dell’'opera e della sua economia, la Direzione dei lavori pud ordinare allimpresa qualunque salpamento
sia all'asciutto sia in acqua. Il materiale salpato, ove debba essere impiegato nella costruzione della scogliera, prendera il posto che
gli compete, secondo le norme del presente Capitolato e le altre istruzioni che potra impartire in merito la Direzione dei lavori e verra
pagato con il relativo prezzo di elenco. Si precisa che nulla sara dovuto allimpresa per salpamenti effettuati senza ordine scritto
della Direzione dei lavori, 0 eseguiti non gia allo scopo di sistemare in opera il materiale nella sede appropriata, ma solamente per
rimuoverlo dal luogo dove, per qualunque ragione, non possa utilmente rimanere.
Nelle demolizioni, scomposizioni, rimozioni e salpamenti, entro e fuori acqua, I'lmpresa deve curare che i materiali utilizzabili
vengano danneggiati il meno possibile, adottando ogni cautela e restando a suo carico ogni eventuale danno alle cose ed a terzi e
provvedere alle eventuali necessarie puntellature. | materiali di cui € previsto il reimpiego in progetto vanno accatastati, ripuliti e
trasportati nei luoghi
di impiego, mentre quelli di risulta non impiegabili devono essere trasportati alle discariche indicate dalla Direzione dei lavori. Le
demolizioni delle strutture in acqua possono essere fatte con quei mezzi che l'impresa ritiene piu idonei. Nelle demoalizioni fuori
acqua é vietato gettare dall'alto i materiali che invece debbono essere trasportati o guidati in basso; € vietato, inoltre, sollevare
polvere, per cui sia la muratura che i materiali di risulta devono essere opportunamente bagnati

SCOGLIERE PER SCANNI DI MBASAMENTO - SPIANAMENTI SUBACQUEI DELLESCOGLIERE D'IMBASAMENTO DEI
CASSONI DI CEMENTO ARMATO O DEI MASSI
Prima di iniziare la posa in opera, e sulla scorta di adeguati campionamenti e verifiche, deve essere controllata a cura e spese
dellimpresa e con il consenso della Direzione dei lavori la rispondenza dei criteri adottati in progetto per I'appoggio del manufatto.

> RIPASCIMENTI

TRASPORTO E MODALITA' DI VERSAMENTO DEL MATERIALE DA RIPASCIMENTO

Sotto la denominazione di colmate vanno intese tutte le operazioni di riporto di materiali lapidei sciolti, per la formazione ed
il completamento della pista di servizio oggetto dell'appalto, quindi dei versamenti diretti come dei pennelli rifornitori di ripascimento.
L'impresa dovra provvedere al graduale stendimento dei materiali in arrivo con gli opportuni mezzi meccanici, fino alle quote indicate
nei disegni, 0 a quelle diversamente stabilite dalla Direzione dei Lavori all'atto esecutivo; ad indirizzare gli autocarri nella zona e con
le precedenze che saranno indicate, anche in relazione alla qualitd dei materiali stessi, provvedendo ad allontanare quelli non
riconosciuti idonei al riempimento. Per la formazione delle colmate sono previsti unicamente lavori di prelevamento, lavorazione,
trasporto e posa in opera di inerti sedimentari di cava. | versamenti verranno effettuati con autocarro a cassone ribaltabile e
successiva movimentazione effettuata con pala meccanica gommata, o altro mezzo accettato dalla D.L. | versamenti verranno
effettuati con metodo diretto: verra effettuato a tutta sezione, secondo le sezioni di progetto. Gli autocarri ribaltabili percorreranno la
pista di servizio resa transitabile dalla copertura con miscela di sabbia e pietrisco, ribaltando il materiale da ripascirnento nella zona
"versamento diretto". Il materiale di superficie che superera la quote di progetto verra ripreso dal cumulo, movimentato e disposto in
opera e livellato con limpiego di pale meccaniche o bulldozers con treni gommati idonei. || materiale dovra essere compatibile dal
punto di vista cromatico al materiale presente in sito, per mantenere la continuita con le spiagge esistenti ed inoltre deve rispondere
in toto alle caratteristiche di progetto ed essere comunque approvato dalla Direzione Lavori. Le classi granulometriche del materiale
di cava in fornitura saranno sottoposte a controlli giornalieri visivi, in corso di produzione, nonché a controlli saltuari, di laboratorio in
cantiere od in laboratorio di fiducia della D.L., onde mantenere le caratteristiche granulometriche di progetto gia citate, per tutto il
corso dei lavori. Le reciproche percentuali in volume indicate per le miscele granulometriche, potranno venire variate dalla Direzione
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Lavori in corso di lavori con ordine scritto, cosi pure potra essere ordinata una distribuzione non uniforme delle diverse percentuali,
lungo il profilo o le sezioni di progetto e cosi pure potra venire ordinata una sostituzione degli stacci con altre dimensioni di maglie o
distanza di barre e cid senza che I'lmpresa abbia nulla a pretendere per compensi aggiuntivi o per proroghe. La frazione fine non
dovra superare il 2% nel materiale di ripascimento.

LE RECIPROCHE PROPORZIONI TRA LE VARIE QUALITA O PROVENIENZA DEL MATERIALE SARANNO DECISE IN SEDE
DI ESECUZIONE DEI LAVORI, PREVIA ACQUISIZIONE DI PARERE POSITIVO DA PARTE DI ARPAL E COSI COME
PRESCRITTO EX DECRETO R.L. 3058 DEL 10/09/2012 DI CHIUSURA PROCEDURA AUTORIZZATIVA DELL'OPERA. LE
ANALISI DEI SEDIMENTI DI APPORTO E DEL MATERIALE DI SPIAGGIA SONO POSTE A CARICO DELL’ESECUTORE.

[l materiale dal punto di vista cromatico dovra essere simile al materiale presente in sito per mantenere la continuita con le
spiagge esistenti ed inoltre deve rispondere in toto alle caratteristiche di progetto ed essere comunque approvato dalla
Direzione Lavori.

Per le operazioni di pesatura I'impresa deve disporre di uno o piu bilici, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori,
rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativi alle operazioni di pesatura, ivi compresi I'impianto dei bilici ed il
relativo controllo iniziale, quelli periodici da parte del competente Ufficio Metrico di Pesi e Misure, le eventuali riparazioni
dei bilici e la costruzione di una baracca ad uso del personale dell’Amministrazione preposto alle operazioni di pesatura. Il
peso dei carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale; se ne detrae la tara del veicolo e
della cassa, ottenendo cosi il peso netto che viene allibrato nei registri contabili. L'Impresa deve fornire appositi bollettari;
ciascuna bolletta viene datata e oltre il peso netto deve portare il peso lordo, la targa o il contrassegno del veicolo o delle
casse a cui la bolletta stessa si riferisce, nonché la categoria del materiale. Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde
quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al personale del’Amministrazione che effettuato la pesatura e le figlie di norma
vengono consegnate al rappresentante dell'impresa, al conducente del mezzo di trasporto ed al personale del’Amministrazione che
sorveglia la posa del materiale in opera. Quando i materiali vengono imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali
mezzi deve essere accompagnato da una distinta di carico nella quale dovranno figurare la matricola di identificazione del
galleggiante, la stazza a carico completo, I'elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi imbarcati e la somma dei
pesi lordi che in esse figurano. La somma deve coincidere con la lettura della stazza a carico completo. Lo scarico non puo essere
mai iniziato senza autorizzazione del Rappresentante della Direzione dei lavori. Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, la
Direzione dei lavori ha la piti ampia facolta di aggiungere tutte quelle condizioni che ritenga piti opportune per assicurare la buona
riuscita delle operazioni di pesatura, nonché l'efficienza dei controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarita dei trasporti e sul
collocamento in opera. Nessuno speciale compenso o indennita pud riconoscersi all'impresa per il tempo necessario alle
operazioni di taratura, stazzatura, pesatura dei materiali 0 per controlli su dette operazioni. | materiali che non posseggano i
requisiti di classificazione previsti per 'impiego non verranno accettati e dovranno essere sollecitamente rimossi a cura e spese
dellimpresa. L’Amministrazione si riserva la facolta di effettuare il controllo dei quantitativi occorsi anche mediante rilievi di
la e 2a pianta, adottando le maglie e le metodologie piu idonee.

NORME DI MISURAZIONE

> NORME GENERALI
Livello medio del mare
Le quote indicate nelle tavole di progetto allegate al contratto s'intendono riferite al livello medio del mare. Per determinare detto
livello, nell'area di lavoro, ogni volta che occorra, I'Appaltatore dovra riferirsi ai caposaldi — stazioni indicati sulle tavole di progetto —
rilievo, riquadrati insieme alla sua quota sul l.m.m. che verranno indicati in sede di consegna alla D.L. che consegnera pure le
relative monografie, insieme alla tavola di tracciamento delle opere. L'Appaltatore fissera una piastra in ottone murata al
calcestruzzo esistente 0 su nuovo basamento interrato a cui andra zancata, di cm. 10 x20x1 riportante la scritta: Comune di
OSPEDALETTI - caposaldo di livellazione e la quota sul .l.m.m.
L'lImprenditore riportera e fissera detta quota, se richiesto, sopra capisaldi secondari stabiliti in contiguita delle opere ed é tenuto
altresi al controllo frequente dei caposaldi stessi.
Caposaldi secondari di cantiere
Tutte le quote dovranno essere riferite a caposaldi di facile individuazione e di sicura inamovibilita. L'elenco dei caposaldi sara
annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale.
Tracciamenti e segnalamenti
Ad esclusivo ed insindacabile giudizio della DL prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie,
I'Appaltatore dovra verificare in contraddittorio la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o
successivamente consegnati, nel termine di 15 giorni dalla consegna (rilievi dettagliati di 1° pianta).
In difetto trascorsi gg. 10 dal termine assegnato, la d.l. provvedera direttamente e la relativa spesa sara addebitata all'appaltatore,
operando una detrazione sul succcessivo S.A.L. Il rilievo sara consegnato allo appaltatore assegnando un termine perentorio per le
verifiche in contraddittorio.
Nel caso che gli elaborati consegnati dalllmpresa non risultassero completi di tutti gli elementi necessari o nel caso che non
risultassero inseriti in Contratto 0 successivamente consegnati, la d.|. dovra richiedere, il completamento dei rilievi in contraddittorio
e la redazione dei grafici relativi. In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potra essere accampata dall’Appaltatore per eventuali
ritardi sul programma o sull'ultimazione dei lavori.
Prima di dare inizio ai lavori, I'Appaltatore sara obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle opere ed a indicare con
opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti € con gavitelli ancorati il contorno dei piedi delle scogliere e delle diverse categorie
di massi. Sara tenuto altresi al tracciamento di tutte le opere, in base agli esecutivi di progetto, con l'obbligo di conservazione dei
picchetti, delle modine e dei gavitelli ancorati.
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A maggior chiarimento di quanto prescritto nel Capitolato Generale resta stabilito che il tracciamento delle opere sara fatto
dall'lmpresa e verificato dalla Direzione dei Lavori. Per tali verifiche, come per ogni altro rilievo o scandaglio o caposaldo, che la
Direzione giudicasse utile nell'interesse del lavoro, I'lmpresa sara tenuta a somministrare, ad ogni richiesta, ed a tutte sue spese, il
materiale, I'attrezzatura ed il personale qualificato necessario alla esecuzione, in particolare per le sezioni di 1 pianta della spiaggia
e del fondale da spingersi fino a m. 8 (otto) di profondita con sezioni, le cui posizioni si identificheranno con quelle delle tavole di
rilievo. Le radici, di queste sezioni, verranno anch’esse materializzate dall'lmpresa con calcestruzzo e piastrina. Nelle operazioni di
tracciamento, per quel che riguarda la parte altimetrica, si assumera quale zero il livello medio del mare quello definito al punto
precedente.
L'impresa ha inoltre I'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza
della navigazione secondo quanto verra prescritto dalle competenti Autorita marittime e dalla Direzione dei Lavori.. Tutte le volte che
per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, I''mpresa ha I'obbligo di ripristinarli immediatamente a
propria cura e spese. L'Impresa & unicamente responsabile in ogni caso della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro
giusta posizione.

> PIETRAME DI CAVA
Il pietrame di cava verra accettato solo se costituito da pietrame di pezzatura superiore a 5Kg. Non & ammesso utilizzo di tout
venant, ai fini della salvaguardia del tratto di costa oggetto di intervento. La fornitura dei materiali & compensata a tonnellaggio,
valutato anche rispetto ai volumi posati in opera, in base alle sezioni di progetto ed ai rilievi di prima e seconda pianta. Non verranno
ammessi fuori sagoma allinterno delle sezioni di progetto. Potranno essere accettati fuori sagoma all'esterno delle sezioni, purché
contenuti nella misura di 30 cm in direzione normale ai paramenti teorici. | fuori sagoma non verranno comungue compensati

> SCOGLI
Il peso degli scogli viene determinato con I'impiego della bilancia a bilico alla presenza di personale tecnico incaricato dalla DL.
L'operazione di pesatura verra effettuata in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e Iimpresa, 0 suoi rappresentanti; le parti
firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dalla Direzione dei lavori. Per le operazioni di pesatura I'impresa deve
disporre di una pesa a bilico, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere
relativi alle operazioni di pesatura, ivi compresi I'impianto dei bilici ed il relativo controllo iniziale, quelli periodici da parte del
competente Ufficio Metrico di Pesi e Misure, le eventuali riparazioni dei bilici e la costruzione di una baracca ad uso del personale
dell’Amministrazione preposto alle operazioni di pesatura. Il peso dei carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino
alla terza cifra decimale; se ne detrae la tara del veicolo e della cassa, nonché il peso dei cunei o scaglioni usati per fermare i massi
di maggiore dimensione, ottenendo cosi il peso netto che viene allibrato nei registri contabili.
L'lmpresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata e oltre il peso netto deve portare il peso lordo, la targa o |l
contrassegno del veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si riferisce, nonché la categoria del materiale. Ad ogni veicolo o
cassone carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al personale del’ Amministrazione che effettuato la
pesatura e le figlie di norma vengono consegnate al rappresentante dellimpresa, al conducente del mezzo di trasporto ed al
personale dell’Amministrazione che sorveglia la posa del materiale in opera. Quando i materiali vengono imbarcati sui pontoni o su
altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve essere accompagnato da una distinta di carico nella quale dovranno figurare la
matricola di identificazione del galleggiante, la stazza a carico completo, I'elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli
elementi imbarcati e la somma dei pesi lordi che in esse figurano. La somma deve coincidere con la lettura della stazza a carico
completo. E ammessa la fornitura di massi naturali proveniente da salpamenti, previa autorizzazione della Direzione dei lavori. Lo
scarico non pud essere mai iniziato senza autorizzazione del Rappresentante della Direzione dei lavori; questi, prima di
autorizzare il versamento, controlla il carico, quindi completa le bollette apponendovi la propria firma. Il materiale comunque
perduto lungo il trasporto non pud essere contabilizzato. Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, la Direzione dei lavori ha la
pit ampia facolta di aggiungere tutte quelle condizioni che ritenga piti opportune per assicurare la buona riuscita delle operazioni di
pesatura, nonché I'efficienza dei controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarita dei trasporti e sul collocamento in opera dei massi.
Nessuno speciale compenso o0 indennita pud riconoscersi all'impresa per il tempo necessario alle operazioni di taratura, stazzatura,
pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni. | materiali che non posseggano i requisiti di classificazione previsti per
I'impiego non verranno accettati e dovranno essere sollecitamente rimossi a cura e spese dell'impresa. L’Amministrazione si riserva
la facolta di effettuare il controllo dei quantitativi occorsi anche mediante rilievi di 1a e 2a pianta, adottando le maglie e le
metodologie piu idonee.

> MATERIALI A PIE' D'OPERA
| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'lmpresa € tenuta a fare a richiesta della Direzione dei lavori come, ad esempio,
somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui
esecuzione provvede direttamente I'Amministrazione, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'lmpresa non debba
effettuarne lo spandimento;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento
di contratto;
c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto;
d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dall'’Amministrazione quando per variazioni da essa
introdotte non potessero pitl trovare impiego nei lavori.
| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso
contrattuale.
In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie d'opera sul luogo di impiego, le spese
generali ed il beneficio dell'Impresa.
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> MOVIMENTO DI MATERIE
a) Il volume degli scavi e dei rilevati secondo I'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe di
accesso alla strada, verra determinata col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella planimetria e nel
profilo longitudinale, che saranno rilevate in contraddittorio dell'lmpresa all'atto della consegna, salvo la facolta all'lmpresa ed alla
Direzione dei lavori di intercalarne altre o di spostarle a monte o a valle per meglio adattarle alla configurazione dei terreni. In base
alle sezioni ed al profilo longitudinale contrattuale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per tenerne il
debito conto nella valutazione dei relativi volumi.
Si precisa che il prezzo relativo agli scavi in genere comprende il taglio delle piante, l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc.,
lo scavo, il trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura delle scarpate,
nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature nei limiti previsti dal presente Capitolato, quelli gia ricordati
per |'apertura e la manutenzione di strade private, diritti di passo, occupazione di terreni per depositi temporanei e definitivi, per
esaurimenti d'acqua di qualsiasi importanza, ecc.
Nel caso di scavi di materie di qualsiasi natura e consistenza (con I'esclusione della sola roccia da mina) si intendono compensati
nel prezzo relativo i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore a 1.00 m3; quelli, invece, di cubatura superiore a
1.00 m3 verranno compensati a parte ed il loro volume verra detratto da quello degli scavi di materie.
Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti verranno valutati e compensati col prezzo
degli scavi di shancamento. | materiali provenienti dagli scavi in genere, in quanto idonei, restano di proprieta dell'Amministrazione
appaltante che ne disporra come riterra opportuno. Il loro trasporto nei luoghi di accatastamento, immagazzinamento ovvero a
smaltimento saranno a carico dell'lmpresa, intendendosi I'onere compreso e compensato coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli
scavi.
Il volume dei rilevati costruiti con materiali provenienti da cave di prestito, verra ricavato in base alla differenza tra il volume totale del
rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il reimpiego dalla Direzione dei lavori.
Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi gli oneri relativi all'acquisto
dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, al pagamento di tutte le indennita di
occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali, e, per quanto
applicabili, gli oneri tutti citati per scavi di shancamento.
Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di shancamento, oltre agli obblighi sopra specificati e a quelli emergenti dagli altri
articoli, I'lmpresa dovra ritenersi compensata:
1) di tutti gli oneri e spese relativi agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi, innalzamento, carico, trasporto e
scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto e indennita di deposito;
2) delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per le formazioni di gradoni,
per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le
fognature o drenaggi;
3) dell'eventuale perdita parziale od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellazioni ed armature di qualsiasi entita, occorrenti
per |'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di pareti di cavi di sbancamento;
4) di ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi di cui trattasi.
Gli scavi e tagli di scarpate da praticare nei rilevati gia esequiti, per la costruzione di opere murarie e di consolidamento, saranno
sempre considerati e contabilizzati come scavi di shancamento per tutta la parte sovrastante al terreno preesistente alla formazione
dei rialzi stessi.
| prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna
zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano le varie zone successive, a partire dalla
quota di shancamento fissata in uno dei modi sopra indicati e proseguendo verso il basso.
Pertanto la valutazione definitiva dello scavo eseguito entro i limiti di ciascuna zona risultera dal volume ricadente nella zona stessa
e dall'applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato.
Con i prezzi d'elenco, si intendono, altresi, compensati gli oneri che si incontrano per scavi che si debbano eseguire in presenza di
acqua.
Nei detti prezzi sono, altresi, compresi gli oneri derivanti da infiltrazioni di acqua. E* compreso I'onere dei rinterri dei cavi intorno alle
murature di fondazione e la pilonatura delle materie stesse.

> MANO D'OPERA
| prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco comprendono sempre tutte le
spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per I'lmpresa. Le frazioni di giornata verranno valutate a
ore e mezze ore. | prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita dalllmpresa in
seguito ad ordine del Direttore dei lavori.

> NOLEGGI
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio s'intendera corrisposto per il solo tempo durante il quale
i meccanismi funzioneranno eseguendo i lavori previsti a progetto. Nel prezzo unitario del noleggio & gid compreso il tempo
occorrente per il trasporto, montaggio e rimozione dei meccanismi che quindi non verra ulteriormente conteggiato.
Per quanto non riportato valgono le specifiche indicazioni riportate in elenco prezzi.
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