Comune di Bordighera, Fraz.Sasso
Provincia di Imperia

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E
SOTTOSERVIZI DI VIA PENNE NERE E DELLA VIA DI ACCESSO ALLA
PIAZZA CAPRERA IN FRAZIONE SASSO DI BORDIGHERA
Amministrazione Comune di Bordighera -Lavori Pubblici

Via Penne Nere, Piazza Caprera, Via Gen.Vincenzo Rossi, Bordighera, Fraz.Sasso
(Imperia)

Bordighera, Fraz.Sasso, 23/07/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Biancheri Paolo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

R.u.p. Geom.Fallu Luigi

L'affidataria

Ingegnere Biancheri Paolo

Via Roseto 29/31

18012 Bordighera (Imperia)

Tel.: +390184263309

E-Mail: info@studiobiancheri.it  paolo.biancheri@ingpec.eu
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Stradale

OGGETTO: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E
SOTTOSERVIZI DI VIA PENNE NERE E DELLA VIA DI ACCESSO ALLA
PIAZZA CAPRERA IN FRAZIONE SASSO DI BORDIGHERA

Importo presunto dei Lavori: 105°000,00 euro
Numero imprese in cantiere: 3 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 6 (massimo presunto)
Entita presunta del lavoro: 188 uomini/giorno
Durata in giorni (presunta): 60

Dati del CANTIERE:
Indirizzo Via Penne Nere, Piazza Caprera, Via Gen.Vincenzo Rossi
Citta: Bordighera, Fraz.Sasso (Imperia)

COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale:
Indirizzo:
Citta:

Amministrazione Comune di Bordighera -Lavori Pubblici
Via XX Settembre
Bordighera (Imperia)

nella Persona di:
Nome e Cognome:

Qualifica:
Indirizzo:
Citta: ( )
Telefono / Fax:
Partita IVA:

Codice Fiscale:
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Luigi Fallu

Qualifica: Geometra Ufficio LLPP Bordighera

Indirizzo: Piazza del Popolo

Citta: Bordighera (Imperia)

CAP: 18012

Telefono / Fax: +390184268412

Indirizzo e-mail: lavoripubblici3@bordighera.it, bordighera@legalmail.it

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Luigi Fallii

Qualifica: Geometra Ufficio LLPP Bordighera

Indirizzo: Piazza del Popolo

Citta: Bordighera (Imperia)

CAP: 18012

Telefono / Fax: +390184268412

Indirizzo e-mail: lavoripubblici3@bordighera.it, bordighera@legalmail.it

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Luigi Fallu

Qualifica: Geometra Ufficio LLPP Bordighera

Indirizzo: Piazza del Popolo

Citta: Bordighera (Imperia)

CAP: 18012

Telefono / Fax: +390184268412

Indirizzo e-mail: lavoripubblici3@bordighera.it, bordighera@legalmail.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Paolo Biancheri

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Roseto 29/31

Citta: Bordighera (Imperia)

CAP: 18012

Telefono / Fax: +390184263309

Indirizzo e-mail: info@studiobiancheri.it paolo.biancheri@ingpec.eu
Codice Fiscale: BNCPLA79P20I138V

Partita IVA: 01390810081

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Paolo Biancheri

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Roseto 29/31

Citta: Bordighera (Imperia)

CAP: 18012

Telefono / Fax: +390184263309

Indirizzo e-mail: info@studiobiancheri.it paolo.biancheri@ingpec.eu
Codice Fiscale: BNCPLA79P201138V

Partita IVA: 01390810081
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DATI IMPRESA:

IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Impresa:
Ragione sociale:

Datore di lavoro:

Indirizzo

CAP:
Citta:

Telefono / Fax:

Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Posizione INPS:

Posizione INAIL:

Cassa Edile:

Categoria ISTAT:

Registro Imprese (C.C.I.A.A.):
Tipologia Lavori:
Autorizzazione subappalto:

DATI IMPRESA:

Appaltatrice

Opere edili

Vedere capitolato

Impresa:
Ragione sociale:

Datore di lavoro:

Indirizzo

CAP:
Citta:

Subappaltatrice
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Telefono / Fax:

Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Posizione INPS:

Posizione INAIL:

Cassa Edile:

Categoria ISTAT:

Registro Imprese (C.C.I.A.A.):
Tipologia Lavori: Impianti elettrici, impianti di cantiere
Autorizzazione subappalto: Vedere capitolato

DATI IMPRESA:
Impresa: Subappaltatrice
Ragione sociale:

Datore di lavoro:

Indirizzo

CAP:
Citta:

Telefono / Fax:

Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Posizione INPS:

Posizione INAIL:

Cassa Edile:

Categoria ISTAT:

Registro Imprese (C.C.I.A.A.):
Tipologia Lavori: Impianti idrici
Autorizzazione subappalto: Vedere capitolato
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DOCUMENTAZIONE

Recapiti Utili
Ufficio Tecnico comune Bordighera: 0184268412

Emergenze e soccorso

Emergenza Sanitaria tel. 118
Carabinieri tel. 112
Polizia tel. 113
Vigili del fuoco tel. 115
Pronto soccorso tel. 118

Uffici, Enti_e servizi

Italgas tel. 800 900 777
ENEL tel. 800 900 800
Telecom tel 800 13 31 31

Azienda USL n.1 Imperiese tel. 0184 5361

Direzione Prov. del Lavoro tel. 0183 60983

INAIL tel. 0183 7921
ISPESL tel. 010 5763611
ARPAL tel. 0183 673259
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Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi della vigente normativa le imprese cherape in cantiere dovranno custodire presso glcudii cantiere la seguente
documentazione:

Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla®L. dal committente e consegnata all'impresautisee che la deve affiggere
in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna deller@s@ operanti in cantiere e gli eventuali relaiygiornamenti;

Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

Copia del certificato di iscrizione alla CameraGbimmercio Industria e Artigianato per ciascuna digfiprese operanti in
cantiere;

Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascdelle imprese operanti in cantiere;

Copia del registro degli infortuni per ciascundelanprese operanti in cantiere;

Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna eéthprese operanti in cantiere;

Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari diegnti di controllo che abbiano titolo in materifh ispezioni dei cantieri
(A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESWNigili del fuoco, ecc.);

Registro delle visite mediche periodiche e idanalta mansione;

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservagi nffici del cantiere anche la seguente docua®ahe:

Contratto di appalto (contratto con ciascuna iregresecutrice e subappaltatrice);

Autorizzazione per eventuale occupazione di spalablico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavstradali (eventuali);

Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli eniitatela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Biemtali, Soprintendenza
archeologica, Assessorato regionale ai Beni Amblieetz.);

Segnalazione all'esercente I'energia elettricdgueri effettuati in prossimita di parti attive.

Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) gle apparecchi di sollevamento di portata superiar00 kg, con
dichiarazione di conformita a marchio CE;

Denuncia all'organo di vigilanza dello spostametegli apparecchi di sollevamento di portata swpera 200 kg;

Richiesta di visita periodica annuale all'organeidilanza degli apparecchi di sollevamento non nadirdi portata superiore a
200 kg;

Documentazione relativa agli apparecchi di soleeato con capacita superiore ai 200 kg, completiedbali di verifica
periodica;

Verifica trimestrale delle funi, delle catene it quelle per l'imbracatura e dei ganci metalijportata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

Piano di coordinamento delle gru in caso di irterfiza;

Libretto d'uso e manutenzione delle macchinerezatature presenti sul cantiere;

Schede di manutenzione periodica delle macchat&rezzature;

Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

Libretto matricolare dei recipienti a pression@npleti dei verbali di verifica periodica;

Copia di autorizzazione ministeriale all'uso denfeggi e copia della relazione tecnica del falatmtie per i ponteggi metallici
fissi;

Piano di montaggio, trasformazione, uso e smoima@i.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se @l di 20 m o non realizzato secondo lo scherma tiportato in
autorizzazione ministeriale;

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrida parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dei quadri elettria darte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di messterra, effettuata dalla ditta abilitata, prinelalmessa in esercizio;
Dichiarazione di conformita dell'impianto di pretene dalle scariche atmosferiche, effettuata dftta abilitata;

Denuncia impianto di messa a terra e impiantaaligzione contro le scariche atmosferiche (ai seelsD.P.R. 462/2001);
Comunicazione agli organi di vigilanza della "dafazione di conformita " dell'impianto di protem® dalle scariche
atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Descrivere il contesto in cui & collocata I'arebad@mtiere.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett, punto 2]

L'area di cantiere si localizza nella Frazione 8as®Bordighera, comprendendo la rampa pedonale
di accesso da Via Generele Vincenzo Rossi a Pi@apaera ed il tratto finale di Via Penne Nere,
porzione pedonale, che si immette nella curva di&en.Rossi a sud dell'agglomerato storico.
L'area di cantiere, cosi come le lavorazioni pteyig priva di rischi particolari da evidenziarsi,
trattandosi di modeste opere edili e di arredo mwbaonsistenti in rifacimento pavimentazioni
pedonali, illumiazione, raccolta acque meteoricheretti e recinzioni.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Descrivere sinteticamente I'opera, con particaideemento alle scelte progettuali, architettorgcistrutturali e tecnologiche.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett, punto 3]

L'opera consiste schematicamente in:

Demolizioni pavimentazioni esistenti

Realizzazione eventuali sottoservizi, elettrici ed idrici

Completamento pavimentazione

Realizzazione di nuovi muri di sostegno su tratto terminale Via Penne Nere

Posa di conduttura idrica raccolta acque bianche di bypass

Posa di recinzioni etc

Scavi per esecuzione opere sostegno su primo tratto via penne nere

realizzazione muri in c.a.rivestiti e muricci in pietra cemento su primo tratto Via Penne Nere

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI £
SOTTOSERVIZI DI VIA PENNE NERE E DELLA VIA DI ACCESSO ALLA
PIAZZA CAPRERA IN FRAZIONE SASSO DI BORDIGHERA - Pag. 9



AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo raggruppamento andranno considerataukezgini di pericolosita relative sia alle carattéche dell'area su cui dovra
essere installato il cantiere, sia al contestmtdlno del quale esso stesso andra a collocarsi.

Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del DsL§1/2008 tale valutazione, riferita almeno afgimenti di cui all'Allegato
XV.2, dovra riguardare i seguenti aspetti:

Caratteristiche area del cantiedg@ve andranno indicati i rischi, e le misure gretive, legati alla specifica condizione dell'aded
cantiere (ad es. le condizioni geomorfologichetelekeno, I'eventuale presenza di sottoservizi)ecc.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett.e)d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Fattori esterni che comportano rischi per il castidove dovranno essere valutati i rischi, e le migureventive, trasmessi
dall'ambiente circostante ai lavoratori operanticsuntiere (ad es. presenza di altro cantiere fmtease, di viabilita ad elevata
percorrenza, ecc.);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett.ed) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportanoljaeea circostantelove dovranno essere valutati i rischi, e le neigreventive,
conseguenti alle lavorazioni che si svolgono suotiege e trasmessi all'ambiente circostante (aduesori, polveri, caduta di
materiali dall'alto, ecc);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett.e}l) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

Descrizione caratteristiche idrogeologicbee le caratteristiche dell'opera lo richiedayeldovra essere inserita una breve
descrizione delle caratteristiche idrogeologiche@ieeno. Qualora fosse disponibile una specifitazione, potra rinviarsi ad essa
nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno niemeti tutti gli allegati al Piano di Sicurezza.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Linee aeree

Indicare e descrivere le linee aeree eventualmmetenti all'interno dell'area del cantiere.
Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnatilllagea del cantiere, conseguenti a tale presdtuasirando i provvedimenti da
assumere per la loro sicurezza.

Assenti, non si ravvisano problematiche interfeil@hzon le lavorazioni, attenersi comunque
scrupolosamente in fase esecutiva alle misure ptisecallegate

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Deve essere effettuata una ricognizione dei luaggbressati dai lavori al fine di individuare laepenza di linee elettriche
aeree individuando idonee precauzioni atte ad reviiassibili contatti diretti o indiretti con elentein tensione. Nel caso di
presenza di linee elettriche aeree in tensionepassono essere eseguiti lavori non elettrici aadist inferiore a: mt 3, per
tensioni fino a 1 kV; mt 3.5, per tensioni supdrierl kV fino a 30 kV; mt 5, per tensioni superiarB0O kV fino a 132 kV;
mt 7, per tensioni superiori a 132 kV.
Nell'impossibilita di rispettare tale limite & nesario, previa segnalazione all'esercente delee liglettriche, provvedere,
prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto gdate protezioni atte ad evitare accidentali ctimbgbericolosi avvicinamenti
ai conduttori delle linee stesse quali: a) bagridr protezione per evitare contatti laterali cerihee; b) sbarramenti sul
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terreno e portali limitatori di altezza per il paggio sotto la linea dei mezzi d'opera; c¢) riparmateriale isolante quali
cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Condutture sotterranee

Indicare e descrivere le condutture sotterraneerggn elettrica, acqua, gas, reti fognarie, eceentialmente presenti all'interno
dell'area del cantiere.

Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnatillla@ea del cantiere, conseguenti a tale presdatastrando i provvedimenti da
assumere per la loro sicurezza.

Durante gli scavi bisognera prestare attenzione an  on rompere o schiacciare le tubazioni presenti,
che dovranno comunque essere ben segnalate una volt  a intercettate. Lo scavo in vicinanza di detti
tubi verra eseguito con l'assistenza di persona mun ita di badile che verifichi la posizione del tubo.
L'impresa dovra dotarsi degli elaborati indicanti | a posizione delle linee interrate.

Sara comunque a carico dell'Impresa Esecutrice veri  fica c/o gli Enti gestori della presenza di reti di
servizio (ENEL, TELECOM, ecc,) ulteriori, concordan  do con loro I'eventuale sospensione
dell'erogazione; oltre eventuali permessi, e oneri relativi, rilasciati dai vigili urbani relativament e alle
necessita operative che determineranno eventualioc  cupazioni di suolo pubblico e variazioni alla
viabilita cittadina.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Condutture sotterranee: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Reti di distrubuzione di energia elettrica. Deve essere accertata la presenza di linee ehettinterrate che possono
interferire con l'area di cantiere. Nel caso dii @ettrici in tensione interrati o in cunicolo,pkercorso e la profondita delle
linee devono essere rilevati o segnalati in sugierfjuando interessino direttamente la zona dirtadel caso di lavori di
scavo che intercettano ed attraversano linee ieletinterrate in tensione € necessario procedaereautela e provvedere a
mettere in atto sistemi di sostegno e protezioogvisori al fine di evitare pericolosi avvicinameato danneggiamenti alle
linee stesse durante I'esecuzione dei lavori. lsb di lavori che interessano opere o parti di@jercui si trovano linee
sotto traccia in tensione, I'andamento delle medesieve essere rilevato e chiaramente segnalato.
Reti di distribuzione acqua. Deve essere accertata la presenza di elemergtidlirdistribuzione di acqua e, se del caso,
deve essere provveduto a rilevare e segnalareperfitie il percorso e la profondita. Nel casoalidri di scavo che possono
interferire con le reti suddette o attraversaneeéessario prevedere sistemi di protezione e tégos delle tubazioni, al fine
di evitare il danneggiamento ed i rischi che névaeio.
Reti di distribuzione gas.Deve essere accertata la presenza di elemerii dii distribuzione di gas che possono interferire
con il cantiere, nel qual caso devono essere ativiernpestivamente gli esercenti tali reti al fideconcordare le misure
essenziali di sicurezza da prendere prima delkiniei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. particolare € necessario
preventivamente rilevare e segnalare in superfigercorso e la profondita degli elementi e siabimodalita di esecuzione
dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situadipericolose sia per i lavori da eseguire, sialpsercizio delle reti. Nel caso
di lavori di scavo che interferiscono con tali ethecessario prevedere sistemi di protezionetegsas delle tubazioni messe
a nudo, al fine di evitare il danneggiamento deikdesime ed i rischi conseguenti.
Reti fognarie. Deve essere accertata la presenza di reti fogsiarigttive sia non piu utilizzate. Se tali retenferiscono con
le attivita di cantiere, il percorso e la profodditevono essere rilevati e segnalati in superfigecialmente durante lavori
di scavo, la presenza, anche al contorno, diogtdrie deve essere nota, poiché costituisce samprgariabile importante
rispetto alla consistenza e stabilita delle patiesicavo sia per la presenza di terreni di rintesi@ per la possibile formazione
di improwvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso détuste fognature dismesse), sia per la presangasdibili infiltrazioni o
inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedora®lle pareti qualora limitrofe ai lavori di ster

Rischi specifici:
1)  Annegamento;

2) Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto qmarti dell'impianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta di
fulmini in prossimita del lavoratore.
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3) Incendi, esplosioni;

4)  Seppellimento, sprofondamento;

Falde

Indicare e descrivere le falde eventualmente pteakmterno dell'area del cantiere.
Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnatilllagea del cantiere, conseguenti a tale presdtasirando i provvedimenti da
assumere per la loro sicurezza.

Non di interesse per i lavori in esame

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Falde: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
L'area interessata dal cantiere deve essere inditadtopograficamente e geologicamente onde o#dn&rmazioni utili a
determinare le condizioni idrogeologiche in cuiopera al fine di prevenire il recapito in cantiel deflusso di eventuali
acque di falda. Ove del caso € necessario prevedasdi di captazione e deflusso ed attrezzarantiere con pompe idrovore
di capacita adeguata.

Rischi specifici:
1)  Annegamento;

Fossati

Indicare e descrivere i fossati eventualmente pitea#'interno dell'area del cantiere.
Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnatilllaeea del cantiere, conseguenti a tale presdtuasirando i provvedimenti da
assumere per la loro sicurezza.

Assenti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fossati: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Per i lavori in prossimita di fossati il rischio daduta dall'alto deve essere evitato con la mtipne di adeguate opere
provvisionali e di protezione (solidi parapetti camresto al piede). Le opere provvisionali e ditgz@dne si possono
differenziare sostanzialmente per quanto concerfad progettazione, che deve tener conto depliispecifici richiesti dalla
presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

Alvei fluviali

Indicare e descrivere gli alvei fluviali eventuakme presenti all'interno dell'area del cantiere.
Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnatilllagea del cantiere, conseguenti a tale presdtasirando i provvedimenti da
assumere per la loro sicurezza.

Assenti

Misure Preventive e Protettive generali:
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1)  Alvei fluviali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Per i lavori in prossimita di alvei fluviali, ma €mon interessano direttamente questi ultimisithio di caduta in acqua deve
essere evitato con procedure di sicurezza analaghgelle previste per la caduta al suolo. Le ogeovisionali e di
protezione si possono differenziare sostanzialmeetejuanto concerne la loro progettazione, che timver conto dei vincoli
specifici richiesti dalla presenza del particolattore ambientale.

Rischi specifici:
1)  Annegamento;

Banchine portuali

Indicare e descrivere le banchine portuali eventaate presenti all'interno dell'area del cantiere.
Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnatilllaeea del cantiere, conseguenti a tale presdtuasirando i provvedimenti da
assumere per la loro sicurezza.

Assenti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Banchine portuali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Per i lavori in prossimita di banchine portuali, sfee non interessano direttamente queste ultinmsschio di caduta in acqua
deve essere evitato con procedure di sicurezzagimala quelle previste per la caduta al suolo. pereo provvisionali e di
protezione si possono differenziare sostanzialmpate&uanto concerne la loro progettazione, che tiver conto dei vincoli
specifici richiesti dalla presenza del particoltttore ambientale.

Rischi specifici:
1)  Annegamento;

Alberi

Indicare e descrivere gli alberi eventualmenteqrgsllinterno dell'area del cantiere.
Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnatilllzeea del cantiere, conseguenti a tale preseafizairando i provvedimenti da
assumere per la loro sicurezza.

Non si evidenzia presenza di vegetazione ed allreraiterferenti con le lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Alberi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Per i lavori in prossimita di alberi, ma che notemessano direttamente queste ultimo, il possiislghio d'urto da parte di
mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essatatevmediante opportune segnalazioni o opere ps@mnali e di protezione.
Le misure si possono differenziare sostanzialmpatequanto concerne la loro progettazione, che tenar conto dei vincoli
specifici richiesti dalla presenza del particolattore ambientale.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Investimento, ribaltamento;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Indicare e descrivere i manufatti interferenti (o guali intervenire) eventualmente presenti afino dell'area del cantiere.
Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnatilllagea del cantiere, conseguenti a tale presdtuasirando i provvedimenti da
assumere per la loro sicurezza.

Eventuali manufatti interferenti saranno delimitati ed esterni area cantiere.

La ditta affidataria dovra porre massima attenzione e cura alla salvaguardia delle proprieta private
limitrofe all'area cantiere.

Le lavorazioni sul tratto di collegamento tra Via G en.Rossi e Piazza Caprera comporteranno la
chiusura temporanea dell'accesso alla Piazza (il qu ale potra ovviamente avvenire tramite le altre
soluzioni pedonali previste nel paese), saranno cal  edarizzate in periodi non interferenti con le attiv.  ita
di manifestazioni calendarizzate per il periodo est  ivo.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Manufatti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Per i lavori in prossimita di manufatti, ma che nioteressano direttamente queste ultimo, il polssitschio d'urto da parte di
mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve esseatat@wmediante opportune segnalazioni o opere ps@mnali e di protezione.
Le misure si possono differenziare sostanzialmpateguanto concerne la loro progettazione, che teer conto dei vincoli
specifici richiesti dalla presenza del particoltattore ambientale.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Investimento, ribaltamento;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Scarpate

Indicare e descrivere le scarpate eventualmengeptieall'interno dell'area del cantiere.
Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnatilllzeea del cantiere, conseguenti a tale preseafizairando i provvedimenti da
assumere per la loro sicurezza.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Scarpate: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Per i lavori in prossimita di scarpate il rischibocdduta dall'alto deve essere evitato con lazeatione di adeguate opere
provvisionali e di protezione (solidi parapetti canresto al piede). Le opere provvisionali e dit@zone si possono
differenziare sostanzialmente per quanto concerf@d progettazione, che deve tener conto depliispecifici richiesti dalla
presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

Fonti inquinanti

Indicare e descrivere le fonti inquinanti eventuate presenti all'interno dell'area del cantiere.
Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnatilllzeea del cantiere, conseguenti a tale preseafizairando i provvedimenti da
assumere per la loro sicurezza.

Assenti
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Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

In relazione alle specifiche attivita svolte devassere previste ed adottati tutti i provvedimaatiessari ad evitare o ridurre
al minimo I'emissione di rumori, polveri, ecc.
Al fine di limitare I'inquinamento acustico si psia prevedere di ridurre I'orario di utilizzo deiteacchine e degli impianti
piu rumorosi sia installare barriere contro lausfbne del rumore. Qualora le attivita svolte cortipo elevata rumorosita
devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle laimrache comportano la formazione di polveri devassere adottati
sistemi di abbattimento e di contenimento il pitsgibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili afficiente inumidire il
materiale polverulento, segregare l'area di lavor&zper contenere I'abbattimento delle polverilaeori di sabbiatura, per
il caricamento di silos, I'aria di spostamento dessere raccolta e convogliata ad un impianto piblderizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1)  Rumore;

2)  Polveri;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade

Indicare e descrivere le strade eventualmente pigagrossimita del cantiere, in grado di inteire con le attivita che vi svolgono.
Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnatilllzeea del cantiere, conseguenti a tale preseafizairando i provvedimenti da
assumere per la loro sicurezza.

Le due sub aree di cantiere (rispettivamente Trhttta Via Gen.Rossi a Piazza Caprera e Tratto 2,
Via Penne Nere), si colocano adiacenti, seppurragpad a quota differente, con la viabilita carrai
di Via Gen.Rossi. Occorrera prestare massima atte@in entrata ed uscita dall'area cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di strade i rischi denti dal traffico circostante devono essere eviati I'adozione delle adeguate
procedure previste dal codice della strada.
Particolare attenzione deve essere posta nelltastehuto conto del tipo di strada e delle sitoaizdi traffico locali, della
tipologia e modalita di delimitazione del cantiede)la segnaletica piu opportuna, del tipo di illnazione (di notte e in caso
di scarsa visibilita), della dimensione delle deidai e del tipo di manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Altri cantieri

Indicare e descrivere gli altri cantieri eventuahbeepresenti in prossimita del cantiere, in gradmtrferire con le attivita che vi
svolgono.
Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnatilllagea del cantiere, conseguenti a tale presdtasirando i provvedimenti da
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assumere per la loro sicurezza.

Attualmente non presenti. Si avra cura di coordirtea differenti CSE nell'eventualita nel corso dei
lavori fossero presenti cantieri interferenti

Insediamenti produttivi

Indicare e descrivere gli insediamenti produttiveetualmente presenti in prossimita del cantiemegrado di interferire con le
attivita che vi svolgono.

Evidenziare i rischi, per i lavoratori impegnatilllzeea del cantiere, conseguenti a tale presefiasirando i provvedimenti da
assumere per la loro sicurezza.

Assenti
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Rischi alllambiente esterno

Durante tutte le fasi, I'accesso e l'uscita dei mezzi e delle persone dall'area del cantiere dovra avvenire a
passo d'uomo e rispettando il codice stradale.

Sara compito dell'impresa mantenere pulite le zone limitrofe all'area di cantiere in modo da non costituire
pericolo per le vetture e le persone in transito, pulire i mezzi prima di immettersi nella strada per non perdere
detriti durante la corsa.

Qualora durante le operazioni si scavo si sporcasse la sede stradale, si dovra provvedere con urgenza alla
pulizia della stessa.

Tutte le movimentazioni dei mezzi in entrata ed in uscita in corrispondenza degli innesti con il traffico
veicolare e pedonale durante le fasi di scavo e demolizione,riporti, getti, trasporto materiali edili , eseguiti con
mezzi pesanti, dovranno essere accompagnate a vista da

personale addestrato alla movimentazione stradale (moviere, valutato a corpo per tutta la durata dei lavori),
dotato di opportuni mezzi di segnalazione (paletta, giubbotto riflettente, ecc) per la regolamentazione del
traffico.

L'impresa dovra attuare tutte le cautele e precauzioni affinche, durante le operazioni di demolizioni, scavo,
sistemazioni esterne, non si arrechino danni e disservizi a terzi (proprieta confinanti).

Caduta di materiali all'esterno del cantiere: nelle zone di confine con aree dove & possibile il passaggio o la
presenza di persone devono essere installati gli opportuni mezzi provvisionali per evitare la caduta di
materiali durante la loro movimentazione. (non significativo per cantiere in oggetto)

Propagazione di incendi: verra messa in atto una sorveglianza specifica da attuarsi durante le operazioni di
saldataura e durante ogni altra operazione che possa propagare l'incendio ad altri edifici.

Propagazioni di rumori molesti: la propagazione dei rumori verra ridotta al minimo, utilizzando attrezzature
adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori pit rumorosi, in vicinanza della altre proprieta,
vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio. Inoltre prima dell'uso di utensili
particolarmente rumorosi (es. martelli pneumatici) verra dato preavviso alle proprieta adiacenti. Per quel che
concerne orari emissioni rumorose, consultare regolamento di Polizia Locale, in funzione del periodo in cui
avverranno le lavorazioni.

Propagazioni di fango o polveri: si cerchera di ridurre al minimo la propagazione di polveri

Inoltre in caso di pioggia e in presenza di fango, i conducenti dei mezzi che accedono dal cantiere alla via
pubblica laveranno con getto d'acqua le ruote per evitare che il fango/detriti invadano la sede stradale.
Cantieri limitrofi: la presenza di eventuali cantieri limitrofi non desta particolare preoccupazione dal punto di
vista della sicurezza in quanto I'area di cantiere risulta essere ben definita

Abitazioni

Indicare l'eventuale presenza di abitazioni in giroga del cantiere, esposte agli eventuali ristie le lavorazioni di cantiere
possono comportare all'area circostante.
Evidenziare i rischi trasmissibili dall'attivita ldeantiere e illustrare i provvedimenti da assunpereannullarli.

Presenti alcune abitazioni adicanti al cantiere, ne | tratto pedonale di Via Penne Nere, verranno
delimitate e verranno munite di eventuale accessop  edonale temporaneo.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Rumore e polveri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:.

In relazione alle specifiche attivita svolte devassere previste ed adottati tutti i provvedimaatiessari ad evitare o ridurre
al minimo I'emissione di rumore e polveri.
Al fine di limitare I'inquinamento acustico si psi prevedere di ridurre l'orario di utilizzo defteacchine e degli impianti
pitl rumorosi sia installare barriere contro lawhfbne del rumore. Qualora le attivita svolte cortipo elevata rumorosita
devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle laimrache comportano la formazione di polveri davassere adottati
sistemi di abbattimento e di contenimento il pitsgibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili afficiente inumidire il
materiale polverulento, segregare l'area di lavorezper contenere |'abbattimento delle polverilaebri di sabbiatura, per
il caricamento di silos, I'aria di spostamento dessere raccolta e convogliata ad un impianto piblyerizzazione, ecc.
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Rischi specifici:
1)  Rumore;

2) Polveri;

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Si rimanda a relazione geologico tecnica allegata al progetto
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo raggruppamento andranno considerate tl@zgni di pericolosita, e le necessarie misureventive, relative
all'organizzazione del cantiere.

Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punt®.2.del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovra rigage, in relazione alla
tipologia del cantiere, I'analisi di almeno i segtiaspetti:

a) modalita da seguire per la recinzione del cemtgli accessi e le segnalazioni;

b) servizi igienico-assistenziali;

¢) viabilita principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione e reti principdli elettricita, acqua, gas ed energia di qualsipsi

e) gli impianti di terra e di protezione controsteariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quantwipte dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazael RLS);

g) le disposizioni per dare attuazione a quantuigi@ dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperagiercoordinamento delle attivita);
h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi diifara dei materiali;

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

I) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccagugiteriali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali pericolo d'incendio o di esplosione.

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

lllustrare l'ubicazione della recinzione del cargjedegli accessi e delle segnalazioni, descrivéadcelte organizzative relative al
loro posizionamento.

Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi & specifiche collocazioni nel cantiere ed indicaggovvedimenti da assumere per
annullarli.

La recinzione sara prevista in pannelli metalliaicati poggianti su supporti in cls vibrocompresso,
per le delimitazioni di

baraccamenti e aree limitrofe, nonche per delinttez adiacente a sede carrabile e per chiusura di
tratti di viabilita pedonale e/o carrabile duralatelurata dei lavori.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere desgere impedito mediante recinzione robusta etudaramunita di
segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.
Quando per la natura dell'ambiente o per I'estepsitel cantiere non sia praticamente realizzabiled¢inzione completa, &
necessario provvedere almeno ad apporre sbarramesgtjnalazioni in corrispondenza delle eventualidv accesso alla
zona proibita e recinzioni in corrispondenza deighi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositie possono costituire
pericolo.
Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno unaresibne progressiva i cantieri stradali devonoresseottati provvedimenti
che seguono l'andamento dei lavori e comprendangieconda dei casi, mezzi materiali di segregazéosegnalazione,
oppure, uomini con funzione di segnalatori o soliaadj.
Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, sdéigngrotezioni devono essere di natura tale datase costantemente ben
visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazive naturale , gli stessi devono essere illuminéifi@almente; l'illuminazione
deve comunque essere prevista per le ore notturne.

Servizi igienico-assistenziali
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lllustrare l'ubicazione dei servizi igienico-assistiali, descrivendo le scelte organizzative re¢adl loro posizionamento.
Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi & specifiche collocazioni nel cantiere ed indicaggovvedimenti da assumere per
annullarli.

Locale spogliatoio
Per la durata delle lavorazioni potra essere utiliz ~ zato locale spogliatoio annesso al campo sportivo
adiacente all'area.Le chiavi saranno rese disponibi  li dall'Ufficio Manutenzione.

Servizi igienici:
le ditte potranno utilizzare uno dei servizi igieni ci pubblici presenti sotto Piazza Caprera, completi di
Woc, acqua, lavabo. Verru messa a disposizione della  ditta la chiave del servizio igienico dedicato.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

All'avvio del cantiere, qualora non ostino condiimbiettive in relazione anche alla durata deiotawvo non esistano
disponibilita in luoghi esterni al cantiere, devoessere impiantati e gestiti servizi igienico -igtesziali proporzionati al
numero degli addetti che potrebbero averne neéessittemporaneamente.
Le aree dovranno risultare il piu possibile semaai luoghi di lavoro, in particolare dalle zongerative piu intense, o
convenientemente protette dai rischi connessi eattivita lavorative.
Le aree destinate allo scopo dovranno essere ciamiemente attrezzate; sono da considerare ircpkmte: fornitura di acqua
potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitudi energia elettrica, vespaio e basamenti dioggip e ancoraggio,
sistemazione drenante dell'area circostante.

Viabilita principale di cantiere

lllustrare l'ubicazione della viabilita principadel cantiere, descrivendo le scelte organizzatlaive al loro posizionamento.
Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi & specifiche collocazioni nel cantiere ed indicafgovvedimenti da assumere per
annullarli.

In virtu delle lavorazioni da eseguirsi, non si rs&lg una viabilita di cantiere di importanza.
L'accesso carraio al tratto cantiere su Via Pergre ldotru avvenire da Via Gen.Rossi, nel retilineo
successivo al cavalcavia. L'intersezione tra mebapera (anche solo in stazionamento) ed il
traffico carabile su Via Gen.Rossi sara coadiuvddapersonale a terra munito di pettorine alta
visibilita

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro dewessere predisposti percorsi e, ove occorrono indéazcesso controllati e
sicuri, separati da quelli per i pedoni.
All'interno del cantiere, la circolazione degli aniezzi e delle macchine semoventi deve essereatagobn norme il piu
possibile simili a quelle della circolazione swad pubbliche, la velocita deve essere limitatecarsda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Le strade devono essere atte a resistere al tamsitmezzi di cui € previsto I'impiego, con permee curve adeguate ed
essere mantenute costantemente in condizioni $addisi.
La larghezza delle strade e delle rampe deve essleraela consentire un franco di almeno 0,70 nudtre la sagoma di
ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora ihfra venga limitato ad un solo lato, devono esseabzzate, nell'altro lato,
piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non sujri a 20 metri una dall'altra.

Rischi specifici:
1) Investimento;
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Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)

lllustrare l'ubicazione degli impianti di alimentaze (elettricitd, acqua, ecc.), descrivendo ldtsoerganizzative relative al loro
posizionamento.

Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi & specifiche collocazioni nel cantiere ed indicafgovvedimenti da assumere per
annullarli.

Le utenze necessarie all’esecuzione dell’'operargénelettrica, acqua) dovranno essere realizzadténdpresa e
certificate da tecnico abilitato, oltre ad apprafive nel POS tramite relazione, procedure ed ekbgrafici.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per la fornitura di energia elettrica al cantiérapresa deve rivolgersi all'ente distributore.

Dal punto di consegna della fornitura ha inizimpianto elettrico di cantiere, che solitamente posto da: quadri (generali e
di settore); interruttori; cavi; apparecchi utikeari.

Agli impianti elettrici dei servizi accessori quddaracche per uffici, mense, dormitori e servizengci non si applicano le
norme specifiche previste per i cantieri.

L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascidlalelichiarazione di conformita, integrata dagleghti previsti dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che va conservata in coparitiere.

Quando la rete elettrica del cantiere viene alis@nta proprio gruppo elettrogeno le masse mdialliel gruppo e delle
macchine, apparecchiature, utensili serviti devessere collegate elettricamente tra di loro era.ter

Quando le macchine e le apparecchiature fisse,limpbitatile e trasportabili sono alimentate, @h#& da una rete elettrica
dell'impresa, da una rete di terzi, Iimpresa stelve provvedere all'installazione dei disposéidegli impianti di protezione
in modo da rendere la rete di alimentazione rispat®l ai requisiti di sicurezza a meno che, priméadm®mnnessione, non
venga effettuato un accertamento delle condiziosiadirezza con particolare riferimento all'idoaeiei mezzi di connessione,
delle linee, dei dispositivi di sicurezza e defi@énza del collegamento a terra delle masse fiettal Tale accertamento puo
essere effettuato anche a cura del proprietaribndglanto che ne dovra rilasciare attestazion#tacll'impresa.

2) Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi degsere fatta in modo razionale, evitando in qupassibile I'uso di recipienti
improvvisati in cantiere. Le tubature devono esbereraccordate tra loro e, se non interrate, devisnltare assicurate a parti
stabili della costruzione o delle opere provvisiorgi deve evitare il passaggio di tubature inrspondenza dei conduttori o
di altre componenti degli impianti elettrici. Inrcispondenza dei punti di utilizzo devono essestaitati idonei rubinetti e
prese idriche; inoltre devono essere installath@sistemi per la raccolta dell'acqua in esubesmodidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1)  Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

lllustrare l'ubicazione degli impianti di terra € mtotezione contro le scariche atmosferiche, desedo le scelte organizzative
relative al loro posizionamento.

Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi & $pecifiche collocazioni nel cantiere ed indicaggovvedimenti da assumere per
annullarli.

Dovra essere eseguita opportuna messa a terram@npianti elettrici previsti nel cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
L'impianto di terra deve essere unico per l'in@mea occupata dal cantiere € composto almeno eiaueati di dispersione;
conduttori di terra; conduttori di protezione; ettbre o nodo principale di terra; conduttori eqgtgmziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le strutture metalliche presenti in cantiere, gpaliteggi, gru, ecc, che superano le dimensioridiper I'autoprotezione (CEI
81-1:1990) devono essere protette contro le seadtmosferiche.
L'impianto di protezione contro le scariche atmdsfee pud utilizzare i dispersori previsti per Boga finita; in ogni caso
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I'impianto di messa a terra nel cantiere deve ess@co.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

lllustrare le disposizioni per dare attuazione alasultazione dei Rappresentanti dei Lavoratoria&icurezza.

Il datore di lavoro dowa verbalizzare in apposito verbalauvenuta consegna del PSC e POS al
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza JREeStempi e modi determinati dalla normativa
e la relativa e successiva approvazione dei sudhetiimenti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RSL: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza @drdinamento e delle modifiche significative agate allo stesso, il datore
di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra wtare il rappresentante dei lavoratori per la gzaa e fornirgli tutti gli
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano.ifarimento agli obblighi previsti sara cura dei @i lavoro impegnati in
operazioni di cantiere indire presso gli uffici cfintiere o eventuale altra sede riunioni periodichie i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza. | verbali di tali riani saranno trasmessi al Coordinatore della Skaarén fase di Esecuzione.

Cooperazione e coordinamento delle attivita

lllustrare le disposizioni per dare attuazione,i tatori di lavoro delle imprese esecutrici edudratori autonomi, alla cooperazione
ed il coordinamento delle attivitd nonché la logoiproca informazione.

Per le caratteristiche dei lavori da eseguire rmmebbe presentarsi la necessita di organizzaredperazione e |l
coordinamento tra pit imprese o lavoratori autongmiché al momento l'incarico di svolgimento derdri € affidato
ad una sola impresa. Sara necessario tuttaviartlagella stessa impresa coordinare e informareprplavoratori su
rischi e caratteristiche dell’opera e sui risclgd# alle lavorazioni interferenti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta genga necessario, il Coordinatore della SicurézZase di Esecuzione pud
riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutied i lavoratori autonomi per illustrare i contémiel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, con particolare riferimento agli é$pecessari a garantire il coordinamento e |lgpeoazione, nelle
interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso coraut attrezzature e servizi.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

lllustrare le modalita di accesso dei mezzi di fioma dei materiali, individuando gli eventualiaiis e le relative misure preventive..

Le forniture avverranno dalla viabilita gia presenfvia Gen.ROssi) , sotto la eventuale
sorveglianza di un moviere a

terra (in genere bastera il capocantiere). || Gapotiere dowa essere presente durante le fasi di
movimentazione in entrata/uscita di mezzi operatisganizzando le tempistiche e verificando che
non vi siano problemi di interferenze coattivita cantieristica di lavorazione

Misure Preventive e Protettive generali:
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1)  Accesso dei mezzi di formitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dowempre essere autorizzato dal capocantiere chiafai conducenti
opportune informazioni sugli eventuali elementipdiricolo presenti in cantiere. L'impresa appattatovra individuare il
personale addetto all'esercizio della vigilanzadte la permanenza del fornitore in cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Dislocazione degli impianti di cantiere

lllustrare la dislocazione degli impianti di caméedescrivendo le scelte organizzative relatieral posizionamento.
Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi & $pecifiche collocazioni nel cantiere ed indicaggovvedimenti da assumere per
annullarli.

Gli impianti di cantiere verranno collocati’alterno dellarea adibite a servizio del cantiere,
debitamente confinati. In virtu della modestia dahtiere, non si prevedono impianti fissi di
importanza.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le condutture aeree andranno posizionate nellepmeferiche del cantiere, in modo da preservaalendi e/o strappi; qualora
cid non fosse possibile andranno collocate ad lteaza tale da evitare contatti accidentali corezmiin manovra.
Le condutture interrate andranno posizionate iniemarda essere protette da sollecitazioni meccardaolomale o da strappi. A
questo scopo dovranno essere posizionate ad ufengitd non minore di 0,5 m od opportunamente pr@t@eccanicamente,
se questo non risultasse possibile. Il percorste deindutture interrate deve essere segnalatogarficie tramite apposita
segnaletica oppure utilizzando idonee reti indiceposizionate appena sotto la superficie deletsrin modo da prevenire
eventuali pericoli di tranciamento durante I'esémue di scavi.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Dislocazione delle zone di carico e scarico

lllustrare la dislocazione delle zone di caricecargo, descrivendo le scelte organizzative redaéiMoro posizionamento.
Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi & specifiche collocazioni nel cantiere ed indicaggovvedimenti da assumere per
annullarli.

In prossimia accessi carrabili, in area terminale area cantsrit la direzione del Capo Cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le zone di carico e scarico andranno posizionag:nelle aree periferiche del cantiere, per nomresd'intralcio con le
lavorazioni presenti; b) in prossimita degli actesarrabili, per ridurre le interferenze dei meziitrasporto con le
lavorazioni; c¢) in prossimita delle zone di staggi@, per ridurre i tempi di movimentazione deiiclr con la gru e il
passaggio degli stessi su postazioni di lavor@fiss

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Zone di deposito attrezzature

lllustrare l'ubicazione delle zone di depositoethature degli impianti di cantiere, descrivendsdelte organizzative relative al loro
posizionamento.

Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi & specifiche collocazioni nel cantiere ed indicaggovvedimenti da assumere per
annullarli.

Le attrezzature saranno collocate in apposita area e/o box all'interno dell'area generale dei baraccamenti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le zone di deposito delle attrezzature di lavordranno differenziate per attrezzi e mezzi d'oppeosjzionate in prossimita
degli accessi dei lavoratori e comunque in mart@eada non interferire con le lavorazioni presenti

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali

lllustrare l'ubicazione delle zone di stoccaggiordateriali, descrivendo le scelte organizzativatiee al loro posizionamento.
Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi & $pecifiche collocazioni nel cantiere ed indicaggovvedimenti da assumere per
annullarli.

All'interno delle aree confinate laddove presenti baraccamenti e mezzi, opportunamente delimitate

Le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali da costruzione sulla base di un dimensionamento di
massima saranno individuate all'interno dell'area di lavorazione volta per volta e per piccole dimensioni.
Sara cura dell'Appaltatore calcolare in dettaglio il dimensionamento delle aree, anche in relazione alle
tecniche costruttive effettivamente adoperate per la realizzazione delle opere di contratto, e verificare
I'idoneita delle aree preventivate allo stoccaggio temporaneo e differenziato nel tempo dei materiali e dei
manufatti necessari ai lavori.

Le eventuali modifiche, specie se interferiscono con le altre aree lavorative, costituiscono integrazione al
presente Piano ed in quanto tale sono sottoposte all'approvazione da parte del Coordinatore per
I'esecuzione.

In ogni caso si dovranno rispettare le seguenti regole:

— la costituzione di depositi pericolosi (materiali infammabili, tossici, nocivi, corrosivi) vanno effettuati nel
rispetto della normativa specifica (prevenzione incendi) e delle indicazioni fornite dal produttore nella scheda
tecnica prodotto;

— vanno costituiti depositi omogenei;

— la costituzione dei depositi deve essere effettuata in maniera ordinata, nella previsione della successione
della loro posa in opera;

— la costituzione di depositi in pile deve essere effettuata in modo tale da evitare crolli intempestivi; la
costituzione di depositi di manufatti prefabbricati verticali deve essere fatta utilizzato le apposite rastrelliere;

- la costituzione di depositi di materiali orizzom@dé¢ve essere fatta curando il sollevamento da
terra e il di stanziamento verticale tra i material

-1 depositi devono essere opportunamente delingtaiignalati, eventualmente completamente
segregati.

In virtu delle dimensioni del cantiere, si suggegisli approntare depositi limitati ai materiali da
utilizzarsi nella giornata lavorativa
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Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essentificate e organizzate tenendo conto della kfatgenerale e della loro
accessibilita. Particolare attenzione deve essestaper la scelta dei percorsi per la movimentezidei carichi che devono,
guanto piu possibile, evitare l'interferenza conezim cui si svolgano lavorazioni.
Le aree devono essere opportunamente spianatenatelral fine di garantire la stabilitd dei depodiivietato costituire
depositi di materiali presso il ciglio degli scagualora tali depositi siano necessari per le coodi di lavoro, si deve
provvedere alle necessarie puntellature o sostegn@ntivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Investimento, ribaltamento;

Zone di stoccaggio dei rifiuti

lllustrare l'ubicazione delle zone di stoccaggiordwiti, descrivendo le scelte organizzative tala al loro posizionamento.
Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi & specifiche collocazioni nel cantiere ed indicaggovvedimenti da assumere per
annullarli.

In virtu dei modesti spazi presenti nell'area @artie delle modeste quantita, si indica soluzione
migliore utilizzo di scarrabili, ovvero il caricardtto su autocarro.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state pasiaite in aree periferiche del cantiere, in progsirdegli accessi carrabili.
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si & tenudnto della necessita di preservare da polvesiadazioni maleodoranti, sia i
lavoratori presenti in cantiere, che gli insediathattigui al cantiere stesso.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione

lllustrare l'ubicazione delle zone di deposito meteriali con pericolo d'incendio o di esplosione.
Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi & specifiche collocazioni nel cantiere ed indicafgovvedimenti da assumere per
annullarli.

Non prevista

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le zone di deposito dei materiali con pericolo@®imdio o di esplosione, sono state posizionatecia del cantiere periferiche,
meno interessate da spostamenti di mezzi d'operaps@rai. Inoltre, si & tenuto debito conto degsiediamenti limitrofi al
cantiere.
| depositi sono sistemati in locali protetti datéemperie, dal calore e da altri possibili forithdesco, separandoli secondo la
loro natura ed il grado di pericolosita ed adottapdr ciascuno le misure precauzionali corrispotidiendicate dal fabbricante.
Le materie ed i prodotti suscettibili di reagira ¢ loro dando luogo alla formazione di prodottipolosi, esplosioni, incendi,
devono essere conservati in luoghi sufficientemsaparati ed isolati gli uni dagli altri.
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Deve essere materialmente impedito I'accesso aantmrizzati € vanno segnalati i rispettivi peri@kpecificati i divieti od
obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediantdi$sione di appositi avvisi od istruzioni e dei biofi di etichettatura.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Incendio;

Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sormoditate 0 impiegate per esigenze di attivita, nmatesostanze o prodotti

inflammabili e/o esplodenti, comportanti un peradi lesioni per i lavoratori.

Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine ridurre al minimo possibile i rischi d'iendio causati da materiali, sostanze e
prodotti infiammabili e/o esplodenti, le attivitaviorative devono essere progettate e organizzatajspetto delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori, tenuto conttedsdguenti indicazionia) le quantita di materiali, sostanze e prodottianfmabili
o esplodenti presenti sul posto di lavoro sonottédal minimo possibile in funzione alle necessiitdavorazione; b) deve essere
evitata la presenza, nei luoghi di lavoro dovepgra con sostanze infiammabili, di fonti di accensiche potrebbero dar luogo a
incendi ed esplosionic) devono essere evitate condizioni avverse che lwgre provocare effetti dannosi ad opera di sostanz
miscele di sostanze chimicamente instahil);la gestione della conservazione, manipolaziomsprto e raccolta degli scarti deve
essere effettuata con metodi di lavoro appropriad);i lavoratori devono essere adeguatamente formatnérito alle misure
d'emergenza da attuare per limitare gli effettppreizievoli sulla salute e sicurezza dei lavorigitoicaso di incendio o di esplosione
dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, Ip affetti dannosi derivanti da sostanze o miscgiesostanze chimicamente
instabili.
Attrezzature di lavoro e sistemi di protezionelLe attrezzature di lavoro e i sistemi di proteeiaollettiva ed individuale messi a
disposizione dei lavoratori devono essere confaali@ disposizioni legislative e regolamentari pestiti e non essere fonti di
innesco di incendi o esplosioni.
Sistemi e dispositivi di controllo delle attrezzatte di lavoro. Devono essere adottati sistemi e dispositivi ditadlo degli
impianti, apparecchi e macchinari finalizzati ditaitazione del rischio di esplosione o limitare jeessione delle esplosioni nel
rispetto delle condizioni di salute e sicurezzalaebratori.

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)

Evidenziare i rischi per i lavoratori ed indicanerovvedimenti da assumere per annullarli.

Rischi specifici:
1)  Microclima (caldo severo);

Attivita lavorativa comportante un rischio di esjzamne dei lavoratori a stress termico in un amtderaldo (microclima caldo

severo).

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarmicroclima caldo severo, devono essere elimailk fonte o
ridotti al minimo possibile compatibilmente allegenze delle attivita lavorative.
Tettoie e pensiline.l lavoratori devono essere protetti dalla radinei®olare diretta, almeno per le lavorazioni sugmeni di
lavoro fisse (banco ferraioli, sega circolare, en®diante la realizzazione di pensiline o tettoie.
Mezzi climatizzati. | mezzi d'opera devono essere dotati di cabimeatizzate.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti di protezione contro il calore.

Cantiere invernale (condizioni di freddo severo)

Evidenziare i rischi per i lavoratori ed indicanerovvedimenti da assumere per annullarli.

Rischi specifici:

1)  Microclima (freddo severo);
Attivita lavorativa comportante un rischio di esigamne dei lavoratori a stress termico in un amtaefineddo (microclima
freddo severo).
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Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratar microclima freddo severo, devono essere riddttminimo
possibile compatibilmente alle esigenze delle idtihavorativa.
Ambienti climatizzati. Gli ambienti di lavoro sono dotati di uffici/lboxdbine opportunamente climatizzati.
Mezzi climatizzati. | mezzi d'opera sono dotati di cabine climatizzate

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti di protezione contro il freddo.

Parapetti

Indicare l'ubicazione dei parapetti nel cantieesatdiverne le finalita e le scelte organizzativatiee al loro posizionamento.
Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi & specifiche collocazioni nel cantiere ed indicaggovvedimenti da assumere per
annullarli.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Parapetti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche dell'opera: 1) devono essere allestiti con buon materiale e @aetjarte, risultare idonei allo scopo, essere in
buono stato di conservazione e conservati in efiza per l'intera durata del lavor®) il parapetto regolare pud essere
costituito da: a) un corrente superiore, collo@taltezza minima di m 1 dal piano di calpestin);una tavola fermapiede, alta
non meno di 20 cm, aderente al piano camminamegjoun corrente intermedio se lo spazio vuoto ctiercorre tra il
corrente superiore e la tavola fermapiede & supeaio60 cm.
Misure di prevenzione: 1) vanno previste per evitare la caduta nel vuotoedsone e materiale?) sia i correnti che la tavola
fermapiede devono essere applicati dalla partenatdei montanti o degli appoggi sia quando farembepdell'impalcato di un
ponteggio che in qualunque altro cas8) piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzatuii® possono presentare parapetti
realizzati con caratteristiche geometriche e diroeradi diverse; 4) il parapetto con fermapiede va anche applicatdagal
corto, terminale, dell'impalcato, procedendo atlaiddetta "intestatura” del pont&) il parapetto con fermapiede va previsto
sul lato del ponteggio verso la costruzione quahd@stacco da essa superi i cm 20 e non sia pissimlizzare un piano di
calpestio esterno, poggiante su traversi a shatrsp I'opera stessd&) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordied
solette che siano a piu di m 2 di altezZg;il parapetto con fermapiede va previsto ai boatjldscavi che siano a pit di m 2 di
altezza; 8) il parapetto con fermapiede va previsto nei trattispicienti il vuoto di viottoli e scale con gmidricavate nel
terreno o nella roccia quando si superino i m dislivello; 9) € considerata equivalente al parapetto, qualpi@asezione,
realizzante condizioni di sicurezza contro la cadgrso i lati aperti non inferiori a quelle pretsgée dal parapetto stesso.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

Andatoie e passerelle

Indicare l'ubicazione delle andatoie e passarelld pantiere, descriverne le finalita e le sceltgamizzative relative al loro
posizionamento.

Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi ditspecifiche collocazioni nel cantiere ed indicanerovvedimenti da assumere per
annullarli.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Andatoie e passerelle: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) devono essere allestite con buon materiale eddael'arte, essere dimensionate in relazione
alle specifiche esigenze di percorribilita e ditpta ed essere conservate in efficienza per kirdarata del lavoro2) devono
avere larghezza non inferiore a cm 60 se destadgtassaggio di sole persone e cm 120 se destih&rsporto di materiali;
3) la pendenza massima ammissibile non deve supef®s (altezza pari a non piu di meta della lureya®; 4) le andatoie
lunghe devono essere interrotte da pianerottalpdiso ad opportuni intervalli.
Misure di prevenzione: 1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essenite di parapetti e tavole fermapiede, al fine
della protezione contro la caduta dall'alto di peese materiale2) sulle tavole che compongono il piano di calpedggono
essere fissati listelli trasversali a distanza maggiore del passo di un uomo carico (circa cm 4&))ualora siano allestite in
prossimita di ponteggi o comunque in condizioni til risultare esposte al pericolo di caduta diemale dall'alto, vanno
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idoneamente difese con un impalcato di sicurezzestante (parasassi).

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Recinzioni di cantiere

Indicare l'ubicazione delle recinzioni di cantiedescriverne le finalita e le scelte organizzatelative al loro posizionamento.
Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi & $pecifiche collocazioni nel cantiere ed indicaggovvedimenti da assumere per
annullarli.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
L'area interessata dai lavori dovra essere delianitan una recinzione, di altezza non inferioreuallg richiesta dal locale
regolamento edilizio (generalmente m.2), in gradangpedire I'accesso di estranei all'area dell@daxioni: il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garadiziesistenza sia ai tentativi di superament@Beintemperie.

Servizi di gestione delle emergenze

Indicare l'ubicazione dei servizi di gestione delfeergenze nel cantiere, descriverne le finalité gcelte organizzative relative al
loro posizionamento.

Evidenziare i rischi per i lavoratori connessi & specifiche collocazioni nel cantiere ed indicaggovvedimenti da assumere per
annullarli.

Principi generali di gestione delle emergenze

Procedure

Nel lay-out di cantiere e indicato il "luogo sicliche dovra essere raggiunto nel caso in cui nelex si verifichi
un'emergenza.

Per emergenza si intende un evento nocivo chesoalpin gruppo (una squadra di operai per esemyia)¢ollettivita
(I'intero cantiere).

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agkit, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargirmeli sostanze
liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.

Il percorso che conduce, dall'esterno e all'intetelocantiere, al "luogo sicuro” deve essere maritesgombro e
fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso iniagrcostanza.

E obbligo del datore di lavoro dell'impresa esdcatdei lavori ('Appaltatore) provvedere a designano o pill
soggetti, opportunamente formati, incaricati ditgese emergenze.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servitilpigi d'emergenza;

- informare i lavoratori circa le misure predisgostle misure da adottare in caso

d'emergenza;

dare istruzioni affinché i lavoratori possano mesital sicuro incaso d'emergenza;

- stabilire le procedure d'emergenza da adottdreamtiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazlehpiano di emergenza per i cantieri temporamabbili, si
fornisce a titolo esemplificato, una procedura pbea essere adottata in cantiere nel caso ini gerigichi
un'emergenza:

. dare l'allarme (all'interno del cantiere e &l i Vigili del Fuoco)

. verificare cosa sta accadendo

. tentare un primo intervento (sulla base delfenfzione ricevuta)

. mettersi in salvo (raggiungimento dei "luogausic)

. effettuare una ricognizione dei presenti

. avvisare i Vigili del Fuoco

. attendere i Vigili del Fuoco e informarli suti@duto

~No o wWNBRE
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Adempimenti

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deveigleare, prima dell'inizio dei lavori, uno aidavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione inceludia antincendio e gestione delle emergenze,siesso nei casi
previsti dalla norma. | lavoratori designati devdreguentare un corso di formazione, di durata olie6(durata 4 ore,
di cui 2 ore di esercitazioni pratiche) per le adie di livello di rischio basso, di 8 ore (duratar8, di cui 3 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende con rischiovello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di dubre di esercitazioni
pratiche) per le aziende di rischio di livello alto

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice devé) organizzare i necessari rapporti con i servizilpieb competenti in
materia di primo soccorso, salvataggio, lotta aetidio e gestione dell'emergenz2); designare preventivamente i lavoratori
incaricati alla gestione delle emergenz8) informare tutti i lavoratori che possono essengoss a un pericolo grave e
immediato circa le misure predisposte e i compoetainda adottarez) programmare gli interventi, prendere i provvedithen
e dare istruzioni affinché i lavoratori, in casgpéricolo grave e immediato che non puo esserateyipossano cessare la loro
attivita, o mettersi al sicuro, abbandonando immtediente il luogo di lavoro5) adottare i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ietnediato per la propria sicurezza o per quellaaldie persone e
nellimpossibilita di contattare il competente supe gerarchico, possa prendere le misure adegeatevitare le conseguenze
di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoseenzlei mezzi tecnici disponibili;6) garantire la presenza di mezzi di
estinzione idonei alla classe di incendio ed atllov di rischio presenti sul luogo di lavoro, tedenanche conto delle
particolari condizioni in cui possono essere usati.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

| basso, compie piccoli movimenti lenti nella diremo

ComandoA destra
Verbale: ADESTRA
Gestuale: Il braccio destro, teso pit 0 meno luhlgizzontale, con la palma della mano destraltaeerso il

ComandoA sinistra

Verbale: A SINISTRA

Gestuale: |l braccio sinistro, teso piu 0 meneoiizzontale, con la palma della mano sinistra tavekerso il
basso, compie piccoli movimenti lenti nella diremo

ComandoAbbassare
Verbale: ABBASSA
Gestuale: |l braccio destro teso verso il bassn,la palma della mano destra rivolta verso ipopdescrive
lentamente un cerchio.

Comando:Alt interruzione fine del movimento
Verbale: ALT
Gestuale: |l braccio destro € teso verso I'albo, la palma della mano destra rivolta in avanti.

ComandoAttenzione inizio operazioni
Verbale: VIA
Gestuale: Le due braccia sono aperte in senspoottizle, le palme delle mani rivolte in avanti.

ComandoAvanzare

Verbale: AVANTI

Gestuale: Entrambe le braccia sono ripiegatealime delle mani rivolte all'indietro; gli avanbracompiono
mivimenti lenti in direzione del corpo

ComandoDistanza orizzontale
Verbale: MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano la distanza.

e S

ComandoDistanza verticale
Verbale: MISURA DELLA DISTANZA
Gestuale: Le mani indicano la distanza.
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Comando:Fine delle operazioni
Verbale: FERMA
Gestuale: Le due mani sono giunte all'altezzadib.

ComandoPericolo alt o arresto di emergenza
Verbale: ATTENZIONE
Gestuale: Entrambe le braccia tese verso I'atpalme delle mani rivolte in avanti.

ComandoRetrocedere
Verbale: INDIETRO

Gestuale: Entrambe le braccia piegate, le palnfie deani rivolte in avanti; gli avambracci comp@on
movimenti lenti che si allontanano dal corpo.

Comando:Sollevare

Verbale: SOLLEVA

Gestuale: Il braccio destro, teso verso l'almn ¢ta palma della mano destra rivolta in avantscdge
lentamente un cerchio.

Tensione elettrica pericolosa.

Pericolo caduta

Divieto accesso persone
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Allestimento cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

\Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al ihenpedire I'accesso involontario dei non addsttavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvereg) indumenti ad alta visibilitaf) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

f)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strute prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogru.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digpodi protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforalilepcchiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f)  Sega circolare;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

h)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

llestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzafizone scoperte per lo stoccaggio dei materidine per l'istallazione di impianti
fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digpodi protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforalilepcchiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f)  Sega circolare;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

h)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantieredimnte la posa in opera quadri, interruttori dt@zione, cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciologerforabile;d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra defiesn

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciologerforabile;d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Tratto 1 - Accesso a Piazza Caprera

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Demolizioni
Rimozione di pavimenti esterni
Demolizione di tompagnature
Scavi e sottoservizi
Scavo a sezione obbligata
Risezionamento del profilo del terreno
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di conduttura elettrica
Posa di conduttura idrica
Sottofondi, pavimentazioni
Formazione di massetto per esterni
Realizzazione di marciapiedi, camminamenti etc
Murature
Realizzazione di murature esterne

Demolizioni (fase)

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI £
SOTTOSERVIZI DI VIA PENNE NERE E DELLA VIA DI ACCESSO ALLA
PIAZZA CAPRERA IN FRAZIONE SASSO DI BORDIGHERA - Pag. 35



Rimozione di pavimenti esterni (sottofase)

Rimozione di pavimenti esterni. Durante la fase fatiga si prevede il trasporto del materiale dilte, la cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla rimozione di pavimenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimenti esterni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; ¢) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabdgpcchiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Vibrazioni;

¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Demolizione di tompagnature (sottofase)

Demolizione di tompagnature. Durante la fase lawaasi prevede il trasporto del materiale di riaula cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2) Dumper;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di tompagnature;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di tompagnature;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabdgpcchiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) Vibrazioni;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Ponte su cavalletti;

f)  Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.
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Scavi e sottoservizi (fase) |

Scavo a sezione obbligata (sottofase) |

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo apediinterno di edifici con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciofoperforabile; e) mascherina antipolverd) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b)  Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Risezionamento del profilo del terreno (sottofase)

Risezionamento del profilo del terreno eseguitormezzi meccanici ed a mano.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2) Grader;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al risezionamento del profilo del terreno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciofoperforabile; e) mascherina antipolverd) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Seppellimento, sprofondamento;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.
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Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)

Posa di pozzetti di ispezione prefabbricati.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolmgerforabile; e) occhiali o visiera di sicurezzaf)
otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

Posa di conduttura elettrica (sottofase)

Posa di cavi destinati alla distribuzione di enegettrica in scavo a sezione obbligata, precedegnte eseguito, previa
sistemazione del letto di posa con attrezzi mareuatirezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di conduttura elettrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciofoperforabile;e) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

Posa di conduttura idrica (sottofase)

Posa di condutture destinate alla distribuzionBagejua potabile in scavo a sezione obbligata,qoletemente eseguito, previa
sistemazione del letto di posa con attrezzi mareuatirezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di conduttura idrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciofoperforabile;e) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

Sottofondi, pavimentazioni (fase) |

\Formazione di massetto per esterni (sottofase) \

Formazione di massetto in calcestruzzo semplidieggerito come sottofondo per pavimentazioni ester

Macchine utilizzate:
1) Gru atorre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di massetto per esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per esterni;
Prescrizioni Organizzative:.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabdgpcchiali.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a)  Chimico;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di marciapiedi, camminamenti etc (sottofase)

Realizzazione di marciapiede e camminamenti in geresseguito mediante la preventiva posa in opetardoli in calcestruzzo
prefabbricato, riempimento parziale con sabbiaiaighrealizzazione di massetto e posa finale gellamentazionone.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco;b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Vibrazioni;
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c) Chimico;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Murature (fase) |

Realizzazione di murature esterne (sottofase) |

Esecuzione di murature esterne portanti.

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre;
2)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di murature esterne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di murature esterne;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digppdsli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabilepcchiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Rumore;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponte su cavalletti;

e) Scala semplice;

f)  Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

TRatto 2 - Via Penne Nere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Demolizioni
Rimozione di pavimenti esterni
Demolizione di tompagnature
Rimozione pali illuminazione
Scavi e sottoservizi
Scavo a sezione obbligata
Risezionamento del profilo del terreno
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di conduttura elettrica
Posa di conduttura idrica
Rinterro di scavo
Posa di pali per pubblica illuminazione
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Opere in c.a.
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.
Realizzazione di rivestimento lapideo

Sottofondi, pavimentazioni
Formazione di massetto per esterni
Realizzazione di marciapiedi, camminamenti etc
Formazione di manto di usura e collegamento

Muri confine, recinzioni
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Posa di recinzioni e cancellate

Demolizioni (fase) |

Rimozione di pavimenti esterni (sottofase) |

Rimozione di pavimenti esterni. Durante la fase fatiga si prevede il trasporto del materiale dilte, la cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di pavimenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimenti esterni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digppdsli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabilepcchiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Vibrazioni;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Demolizione di tompagnature (sottofase)

Demolizione di tompagnature. Durante la fase laaasi prevede il trasporto del materiale di riaula cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2) Dumper;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di tompagnature;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI £
SOTTOSERVIZI DI VIA PENNE NERE E DELLA VIA DI ACCESSO ALLA
PIAZZA CAPRERA IN FRAZIONE SASSO DI BORDIGHERA - Pag. 41



a) DPI: addetto alla demolizione di tompagnature;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpdsli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabilepcchiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) Vibrazioni;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b)  Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Ponte su cavalletti;

f)  Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione pali illuminazione (sottofase)

Rimozione pali illuminazione. Durante la fase lavivasi prevede il trasporto del materiale di riaula cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2) Dumper;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di pali illuminazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di tompagnature;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpdsli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabilepcchiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

c) Vibrazioni;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Ponte su cavalletti;

f)  Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Scavi e sottoservizi (fase) |

Scavo a sezione obbligata (sottofase) |

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo apediinterno di edifici con mezzi meccanici.
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Macchine utilizzate:
1) Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciafoperforabile; e) mascherina antipolverd) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b)  Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Risezionamento del profilo del terreno (sottofase)

Risezionamento del profilo del terreno eseguitormezzi meccanici ed a mano.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;

2) Grader;

3) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al risezionamento del profilo del terreno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciofoperforabile; e) mascherina antipolverd) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Seppellimento, sprofondamento;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

\Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)

Posa di pozzetti di ispezione prefabbricati.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
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1) Addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolmgerforabile; e) occhiali o visiera di sicurezzaf)
otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

Posa di conduttura elettrica (sottofase)

Posa di cavi destinati alla distribuzione di enegettrica in scavo a sezione obbligata, precedegnte eseguito, previa
sistemazione del letto di posa con attrezzi maraatirezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di conduttura elettrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciofoperforabile;e) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b)  Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

Posa di conduttura idrica (sottofase)

Posa di condutture destinate alla distribuzionBagejua potabile in scavo a sezione obbligata,qoletemente eseguito, previa
sistemazione del letto di posa con attrezzi maraatirezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di conduttura idrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciofoperforabile;e) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b)  Scivolamenti, cadute a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.

\Rinterro di scavo (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi precedentemee@gués a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici

Macchine utilizzate:
1)  Dumper;
2) Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al rinterro di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciofoperforabile; e) mascherina antipolverd) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

b)  Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Posa di pali per pubblica illuminazione (sottofase)

Posa di pali per pubblica illuminazione complet@dizetto di connessione alla rete elettrica cosmpl@ scavo e la realizzazione
della fondazione.

Macchine utilizzate:
1) Escavatore;
2)  Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digjpdsli protezione individuale:a) casco;b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere in c.a. (fase)
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Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
(sottofase)

Realizzazione della carpenteria per strutture wilézione diretta, come plinti, travi rovesce, tra@itatompagno, ecc. e successivo
disarmo.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza;d) cinture di sicurezzag) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
(sottofase)
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e peia casserature di tondini di ferro per armatirgrutture in fondazione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforalilecintura di sicurezzag) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Scala semplice;

c) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazionstditture in fondazione, dirette (come plinti, ireavesce, platee, ecc.).

Macchine utilizzate:
1) Autobetoniera;
2)  Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digipdgli protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
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sicurezza;d) cinture di sicurezzag) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a)  Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione.

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. (sottofase)

Realizzazione della carpenteria carpenterie padizzazione di muri di sostegno in c.a.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza;d) cinture di sicurezzag) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a)  Chimico;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio mobile o trabattello;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.
(sottofase)
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e peia casserature di tondini di ferro per armatlinauri di sostegno in c.a..

Macchine utilizzate:
1)  Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforakilecintura di sicurezzag) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Punture, tagli, abrasioni;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b)  Ponteggio metallico fisso;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala semplice;
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e) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione.

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. (sottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la reatiree di muri di sostegno in c.a.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autobetoniera;
Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza;d) cinture di sicurezzag) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b)  Chimico;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponteggio mobile o trabattello;

e) Scala semplice;

f)  Vibratore elettrico per calcestruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.

Realizzazione di rivestimento lapideo (sottofase)

Realizzazione di rivestimento lapideo di muri in.@anuri in pietra cemento

Macchine utilizzate:

1)

Dumper.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di tompagnature;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di tompagnature;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati asgfvi di protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciofoperforabile e puntale d'acciai@) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Chimico;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Ponte su cavalletti;
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e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Sottofondi, pavimentazioni (fase)

Formazione di massetto per esterni (sottofase)

Formazione di massetto in calcestruzzo semplidieggerito come sottofondo per pavimentazioni ester

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di massetto per esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per esterni;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpdsli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabdgpcchiali.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di marciapiedi, camminamenti etc (sottofase)

Realizzazione di marciapiede e camminamenti in gereseguito mediante la preventiva posa in opetardpli in calcestruzzo
prefabbricato, riempimento parziale con sabbiaiaighrealizzazione di massetto e posa finale gellamentazionone.

Macchine utilizzate:

1)

Dumper.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digjpdsli protezione individuale:a) casco;b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Vibrazioni;

c) Chimico;

d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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\Formazione di manto di usura e collegamento (sottofase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bitmsd mediante esecuzione di strato/i di collegamerstrato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Rullo compressore;
2)  Finitrice.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digjpdsli protezione individuale:a) casco;b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Ustioni;

c) Cancerogeno e mutageno;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Muri confine, recinzioni (fase) |

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali (sottofase)

Realizzazione della carpenteria di opere non stalitu

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali;
Prescrizioni Organizzative:.
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza;d) cinture di sicurezzag) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a)  Chimico;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali

(sottofase)
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e peia casserature di tondini di ferro per armatlirepere non strutturali.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforalilecintura di sicurezzag) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (sottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la reatimaee di opere non strutturali.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza;d) cinture di sicurezzag) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b)  Chimico;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Posa di recinzioni e cancellate (sottofase)

Posa su fondazione in cls precedentemente realidiatcinzioni e cancellate in ferro.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digppdsli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabilepcchiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Saldatrice elettrica;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre.
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Smobilizzo cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lestaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tattiimpianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della re@nz posta in opera all'insediamento del cantiessst

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;

2)  Autogru;

3) Carrello elevatore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digpogi protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforalilepcchiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cancerogeno e mutageno;

4)  Chimico;

5) Elettrocuzione;

6) Inalazione polveri, fibre;

7)  Investimento, ribaltamento;

8) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
9) Punture, tagli, abrasioni;

10) R.O.A. (operazioni di saldatura);
11) Rumore;

12) Scivolamenti, cadute a livello;

13) Seppellimento, sprofondamento;
14) Ustioni;

15) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto”

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perditstahilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assendi adeguate misure di prevenzione,
da un piano di lavoro ad un altro posto a quoteriofe.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di tompagnature; Realizzazione di murature esterne; Rimozione pali illuminazione;
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.; Realizzazione di rivestimento lapideo;
Prescrizioni Esecutive:
Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano aliilide misure di prevenzione e protezione collettisi devono utilizzare
dispositivi di protezione individuale contro le cael dall'alto. In particolare sono da prendere dansiderazione specifici
sistemi di sicurezza che consentono una maggiorilitdodel lavoratore quali: avvolgitori/svolgitoautomatici di fune di
trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggioesaae, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadait@afio, durante le operazioni di trasporto di emitli 0 per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di déizioni mediante esplosivo 0 a spinta da parte gfieriali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Posa di conduttura elettrica;
Posa di conduttura idrica; Realizzazione di murature esterne; Posa di pali per pubblica illuminazione; Realizzazione
di rivestimento lapideo; Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:
Gli addetti all'imbracatura devono seguire le satjuadicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato ctamente;
b) accompagnare inizialmente il carico fuori dallmadi interferenza con attrezzature, ostacoli oenwli eventualmente
presenti; ¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico duraiatéase di sollevamentog) non sostare in attesa sotto la traiettoria
del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuatalla zona di interferenza con eventuali ostapeodisenti; f)
accertarsi della stabilita del carico prima di sgearlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnatatttezzature o
materiali durante la manovra di richiamo.

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimenti esterni;
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Prescrizioni Organizzative:
Il materiale di demolizione non deve essere getiattalto, ma deve essere trasportato oppure adiato in appositi canali, il
cui estremo inferiore non deve risultare ad altemaggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

Descrizione del Rischio:

Attivita in cui sono impiegati agenti cancerogefi eutageni, 0 se ne prevede l'utilizzo, in ogpotdi procedimento, compresi la
produzione, la manipolazione, limmagazzinamentwasporto o I'eliminazione e il trattamento déuti, o che risultino dall'attivita
lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti I'analidel rischio (schede di valutazione, ecc) si rin@amad documento di valutazione
specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di evitare ogni esposizione ad agenti @ngeni e/0 mutageni devono
essere adottate le seguenti misuagi metodi e le procedure di lavoro devono essevggitate in maniera adeguata, ovvero in
modo che nelle varie operazioni lavorative sianpi@gati quantitativi di agenti cancerogeni o mutag®n superiori alle
necessita della lavorazion®) i metodi e le procedure di lavoro devono esserggitate in maniera adeguata, ovvero in modo
che nelle varie operazioni lavorative gli agenth@arogeni e mutageni in attesa di impiego, in fofie@a tale da causare
rischio di introduzione, non siano accumulati sido di lavoro in quantita superiori alle necesdifia lavorazione stessa)
il numero di lavoratori presenti durante l'attivigdecifica, o che possono essere esposti ad agegrogeni o mutageni, deve
essere quello minimo in funzione della necessilia tievorazione;d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cageni
0 mutageni devono essere effettuate in aree predesge, isolate e accessibili soltanto dai lavariathe devono recarsi per
motivi connessi alla loro mansione o con la lorazione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cagesi o
mutageni effettuate in aree predeterminate devesere indicate con adeguati segnali di avvertimendd sicurezza;f) le
lavorazioni che possono esporre ad agenti canceir@genutageni, per cui sono previsti mezzi peramwi¢ o limitarne la
dispersione nell'aria, devono essere soggette aramisni per la verifica dell'efficacia delle misuadottate e per individuare
precocemente le esposizioni anomale causate daemoenon prevedibile o da un incidente, con metibdiampionatura e di
misurazione conformi alle indicazioni dell'allegatbl del D.Lgs. 81/2008;9) i locali, le attrezzature e gli impianti destinati
utilizzati in lavorazioni che possono esporre adngigcancerogeni o mutageni devono essere regatdengesistematicamente
puliti; h) l'attivita lavorativa specifica deve essere prajate organizzata in modo da garantire con medodavoro
appropriati la gestione della conservazione, delmipolazione del trasporto sul luogo di lavoroadenti cancerogeni o
mutageni; i) l'attivita lavorativa specifica deve essere prtzjate organizzata in modo da garantire con metotivoro
appropriati la gestione della raccolta e l'immaganento degli scarti e dei residui delle lavorazioontenenti agenti
cancerogeni 0o mutagenij) i contenitori per la raccolta e lI'immagazzinamedémli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o0 mutageni devoreresschiusura ermetica e etichettati in modo ohiaetto e visibile.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure égienia) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda edfxedonché, di lavaggi oculari e antisettici pepéddle; b) i lavoratori devono
avere in dotazione idonei indumenti protettivi,ltvi éndumenti, che devono essere riposti in pesparati dagli abiti civili;c)
i dispositivi di protezione individuali devono esseustoditi in luoghi ben determinati e devoneessontrollati, disinfettati e
ben puliti dopo ogni utilizzazioned) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agéwitdici, devono essere indicati con
adeguati segnali di avvertimento e di sicurezzaiet di fumo, di assunzione di bevande o cibiutlizzare pipette a bocca e
applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o s& prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimentompresi la produzione, la
manipolazione, I'immagazzinamento, il trasportéebnhinazione e il trattamento dei rifiuti, o chisuitino da tale attivita lavorativa.
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, ecc) si rimanda al docuonéinvalutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di massetto per esterni; Realizzazione di marciapiedi, camminamenti etc;
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.; Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.;
Realizzazione di rivestimento lapideo; Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; Getto in calcestruzzo
per opere non strutturali;

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine dingihare o, comunque ridurre al minimo, i rischiidanti da
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agenti chimici pericolosi, devono essere adottdEgaate misure generali di protezione e prevenzi@)da progettazione e
I'organizzazione dei sistemi di lavorazione sulgoiai lavoro deve essere effettuata nel rispette @endizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essemnéd per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamenter) il numero di lavoratori presenti durante l'attivispecifica deve essere quello minimo in funzioakad
necessita della lavorazionegl) la durata e lintensita dell’esposizione ad agehtmici pericolosi deve essere ridotta al
minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alisure igieniche da rispettare per il mantenimertedcondizioni

di salute e sicurezza dei lavoratoifiy le quantita di agenti presenti sul posto di laya@evono essere ridotte al minimo, in
funzione delle necessita di lavoraziong) devono essere adottati metodi di lavoro apprdpc@nprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione,imallagazzinamento e nel trasporto sul luogo didawdi agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agent

RISCHIO: "Elettrocuzione”

Descrizione del Rischio:

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto gamti dell'impianto elettrico in tensione o folgarone dovuta a caduta di fulmini in
prossimita del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
| lavori su impianti o apparecchiature elettrichevaho essere effettuati solo da imprese singolssociate (elettricisti)
abilitate che dovranno rilasciare, prima della rméssesercizio dell'impianto, la "dichiarazionecdnformita”.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:

Lesioni all'apparato respiratorio ed in generadle sélute del lavoratore derivanti dall'esposizipeel'impiego diretto di materiali in
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivatdilavorazioni o operazioni che ne comportanoigsione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di tompagnature; Rimozione pali illuminazione;
Prescrizioni Organizzative:
Durante i lavori di demolizione si deve provvedanedurre il sollevamento della polvere, irroraradm acqua le murature ed i
materiali di risulta e curando che lo stoccaggiewacuazione dei detriti e delle macerie avvengamoettamente.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di maecbperatrici 0 conseguenti al ribaltamento dsiéesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di marciapiedi, camminamenti etc; Posa di pali per pubblica illuminazione;
Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive.
Indumenti da lavoro ad alta visibilita, per tutli gperatori impegnati nei lavori stradali o cheeggno in zone con forte flusso
di mezzi d'opera.

b) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:
L'addetto a terra nei lavori stradali dovra oppoaimente segnalare I'area di lavoro della macchprawedere adeguatamente
a deviare il traffico stradale.
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RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:
Attivita comportante movimentazione manuale di aa@ricon operazioni di trasporto o sostegno complesezioni di sollevare e
deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenéinalisi del rischio (schede di valutazione, ecajrsanda al documento di valutazione

specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Rimozione di pavimenti esterni;
Demolizione di tompagnature; Formazione di massetto per esterni; Realizzazione di marciapiedi, camminamenti etc;
Realizzazione di murature esterne; Rimozione pali illuminazione; Realizzazione di rivestimento lapideo; Getto in
calcestruzzo per opere non strutturali; Posa di recinzioni e cancellate;

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e veaidne) deve presentare condizioni microclimatiadeguate;b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adegupiii sollevamento dei carichi deve essere esegeitgpse con due mani
e da una sola persond) il carico da sollevare non deve essere estremanfimtido, caldo o contaminate) le altre attivita di
movimentazione manuale devono essere minim§lideve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimeny) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo natbru

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

Descrizione del Rischio:
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte c®po per contatto accidentale dell'operatore éementi taglienti o pungenti o

comunque capaci di procurare lesioni.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di
armatura per muri di sostegno in c.a.; Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali;
Prescrizioni Esecutive:

| ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamenteasiie protetti.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

Descrizione del Rischio:

Attivita di saldatura comportante un rischio di @sigione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nehmpo dei raggi ultravioletti,
infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i degia inerenti I'analisi del rischio (schede di vamione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di vatigae specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posa di recinzioni e cancellate;

Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di ridurre I'esposizione a radiazioni otte artificiali devono essere
adottate le seguenti misure) durante le operazioni di saldatura devono esswtadi metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottichk) devono essere applicate adeguate misure tecn@hedprre I'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessariosd’ui dispositivi di sicurezza, schermatura o agilaneccanismi di
protezione della salute;) devono essere predisposti opportuni programmiatiutenzione delle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postaridi lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essexeggpttati al
fine di ridurre le esposizione alle radiazioni die prodotte dalle operazioni di saldatur@) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibfle; lavoratori devono avere la disponibilita di adet dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche gotte durante le operazioni di saldaturg) i lavoratori devono avere la
disponibilita delle istruzioni del fabbricante delattrezzature utilizzate nelle operazioni di saidg h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono essedlEdte con un’apposita segnaletica e I'accesso silese deve essere
limitato.

RISCHIO: Rumore
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Descrizione del Rischio:
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del risch{echede di valutazione, dispositivi di
protezione individuale, ecc) si rimanda al docurnatitvalutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimenti esterni; Demolizione di tompagnature; Realizzazione di murature
esterne; Rimozione pali illuminazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione
della carpenteria per muri di sostegno in c.a.; Realizzazione di rivestimento lapideo; Realizzazione della carpenteria
per opere non strutturali; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione e "Maggiore dei valotiggeriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazigle#la durata e dell'intensita dell'esposizionédozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisiteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaul®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoagsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretttrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.
Nelle lavorazioni: Realizzazione di marciapiedi, camminamenti etc; Posa di pali per pubblica illuminazione;
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.; Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Minore dei valori igrfiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziong)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazigle#la durata e dell'intensita dell'esposizionédozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaul@ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoagsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretttrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul pdifavoro, provocati da presenza di grasso o spsucpunti di appiglio e/o da
cattive condizioni del posto di lavoro o della \ilah pedonale e/o dalla cattiva luminosita degiitaenti di lavoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Risezionamento del profilo del terreno; Pozzetti di ispezione e opere
d'arte; Posa di conduttura elettrica; Posa di conduttura idrica; Rinterro di scavo;
Prescrizioni Esecutive:
Il ciglio del fronte di scavo dovra essere resccaessibile mediante barriere mobili, posizionateop@ortuna distanza di
sicurezza e spostabili con I'avanzare del front deavo stesso. Dovra provvedersi, inoltre, anatage la presenza dello
scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimatoi belrriere mobili provvisorie dovranno essere soié da regolari parapetti.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
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Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slgtemfrane, crolli o cedimenti nelle operazionsdavi all'aperto o in sotterraneo,
di demolizione, di manutenzione o pulizia all'imerdi silos, serbatoi o depositi, di disarmo defdere in c.a., di stoccaggio dei
materiali, e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Risezionamento del profilo del terreno;
Prescrizioni Organizzative:
Quando per la particolare natura del terreno acpasa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disged per altri motivi, siano da
temere frane o scoscendimenti, deve essere prowvatfarmatura o al consolidamento del terreno.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.
b) Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo;
Prescrizioni Esecutive:
Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici deve egssvietata la presenza degli operai, oltre checaehpo di azione
dell'escavatore, anche alla base dello scavo.

RISCHIO: "Ustioni"

Descrizione del Rischio:

Ustioni conseguenti al contatto con materiali aVvata temperatura nei lavori a caldo o per contattoorgani di macchine o per
contatto con particelle di metallo incandescenteotori, 0 sostanze chimiche aggressive.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra della finitrice dovra tenersistahza di sicurezza dai bruciatori.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:

Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibradioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimenti esterni; Demolizione di tompagnature; Rimozione pali illuminazione;
Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"r@plntero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzatauto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni megdze; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolgerd;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in foneidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manaotenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umdidguanti che attenuano la vibrazione trasmess&t@ma mano-braccio,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessiatainsa mano-braccio.
b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di marciapiedi, camminamenti etc;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s2"; Corpotéro (WBV): "Non presente”.
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Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2) Argano a bandiera;

3) Argano a cavalletto;

4)  Attrezzi manuali;

5) Betoniera a bicchiere;

6) Martello demolitore elettrico;

7) Ponte su cavalletti;

8) Ponteggio metallico fisso;

9) Ponteggio mobile o trabattello;
10) Saldatrice elettrica;

11) Scala doppia;

12) Scala semplice;

13) Sega circolare;

14) Smerigliatrice angolare (flessibile);
15) Taglierina elettrica;

16) Trancia-piegaferri;

17) Trapano elettrico;

18) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisipnedisposte per consentire il collegamento ditipgislavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso dvsi trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilita e la completezza dellesgaslle 0 andatoie, con particolare riguardo alle
tavole che compongono il piano di calpestio edaaapetti; 2) verificare la completezza e l'efficacia della pmbne verso il
vuoto (parapetto con arresto al pied&);non sovraccaricare passerelle o andatoie conhcaicessivi; 4) verificare di non
dover movimentare manualmente carichi superioni@ligconsentiti; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventoali n
rispondenze a quanto indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.
2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) calzature di sicurezzab) guanti; c)
indumenti protettivi.

Argano a bandiera
L'argano € un apparecchio di sollevamento utilzzatevalentemente nei cantieri urbani di recupepiceola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldatrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Argano a bandiera: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completipgrimetro del posto di manovr&) verificare la presenza
degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 celanparte frontale dell'elevatore3) verificare l'integrita della struttura
portante I'argano#) con ancoraggio: verificare I'efficienza del pureati fissaggio;5) verificare I'efficienza della sicura del
gancio e dei morsetti fermafune con redandi;verificare l'integrita delle parti elettriche \bgi; 7) verificare I'efficienza
dell'interruttore di linea presso I'elevator@} verificare la funzionalita della pulsantierf) verificare I'efficienza del fine corsa
superiore e del freno per la discesa del carld®;transennare a terra I'area di tiro.
Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffor#) usare la cintura di sicurezza in momentanea aasgegli staffoni; 3)
usare i contenitori adatti al materiale da solleyag) verificare la corretta imbracatura dei carichaepkrfetta chiusura della
sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracaarichi; 6) segnalare eventuali guasti7) per
I'operatore a terra: non sostare sotto il carico.
Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente I'elevato@®;ritrarre I'elevatore all'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdstivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzac)
guanti; d) indumenti protettivi;e) attrezzatura anticaduta.

Argano a cavalletto
L'argano € un apparecchio di sollevamento utilzzaevalentemente nei cantieri urbani di recupepiceola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldetrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Argano a cavalletto: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completiprimetro del posto di manovr&) verificare la presenza
degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 ceflanparte frontale dell'elevatore3) verificare l'integrita della struttura
portante I'argano#) con ancoraggio: verificare I'efficienza del pureati fissaggio;5) verificare I'efficienza della sicura del
gancio e dei morsetti fermafune con redandi;verificare l'integrita delle parti elettriche \bgi; 7) verificare I'efficienza
dell'interruttore di linea presso I'elevator@} verificare la funzionalita della pulsantierf) verificare I'efficienza del fine corsa
superiore e del freno per la discesa del carld®;transennare a terra I'area di tiro.
Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffor#i) usare la cintura di sicurezza in momentanea aasgegli staffoni; 3)
usare i contenitori adatti al materiale da solleyag) verificare la corretta imbracatura dei carichaepkrfetta chiusura della
sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracaarichi; 6) segnalare eventuali guasti7) per
I'operatore a terra: non sostare sotto il carico.
Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente I'elevato@®;ritrarre I'elevatore all'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdstivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzac)
guanti; d) indumenti protettivi;e) attrezzatura anticaduta.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasidaative, sono sostanzialmente costituiti da undepdestinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specificafome svolta.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorat@) sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature;3) verificare il corretto fissaggio del manicd) selezionare il tipo di utensile adeguato all'ingpie5) per punte
e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed elimiade sbavature dalle impugnature.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensi&; assumere una posizione corretta e stal3jelistanziare adeguatamente
gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensil®) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed @ssic
da una eventuale caduta dall'al&);utilizzare adeguati contenitori per riporre gensili di piccola taglia.
Dopo l'uso: 1)pulire accuratamente l'utensil@) riporre correttamente gli utensil8) controllare lo stato d'uso dell'utensile.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdstivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzac)
occhiali; d) guanti.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & un'attrezzatura destialatonfezionamento di malta. Solitamente vieflezzdta per il confezionamento
di malta per murature ed intonaci e per la procheidi piccole quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Betoniera a bicchiere: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza delle prateizial bicchiere, alla corona, agli organi di tréssione,
agli organi di manovrap) verificare I'efficienza dei dispositivi di arrestio emergenza;3) verificare la presenza e I'efficienza
della protezione sovrastante il posto di manowetdia); 4) verificare l'integrita dei collegamenti elettreidi messa a terra per
la parte visibile ed il corretto funzionamento dégerruttori e dispositivi elettrici di alimentame e manovra.
Durante l'uso: 1) e' vietato manomettere le protezioni2) e' vietato eseguire operazioni di lubrificaziommilizia,
manutenzione o riparazione sugli organi in moviragn8) nelle betoniere a caricamento automatico accerti@isfermo
macchina prima di eseguire interventi sui sistemcaticamento o nei pressi di quest#) nelle betoniere a caricamento
manuale le operazioni di carico non devono competamovimentazione di carichi troppo pesantiie/ocondizioni disagiate.
Pertanto e necessario utilizzare le opportunezatitare manuali quali pale o secchie.
Dopo l'uso: 1)assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli codi@d all'interruttore generale di alimentazioheguadro; 2)
lasciare sempre la macchina in perfetta efficiermmandone la pulizia alla fine dell'uso e l'evafgulubrificazione; 3)
ricontrollare la presenza e I'efficienza di tuttlispositivi di protezione (in quanto alla ripregel lavoro la macchina potrebbe
essere riutilizzata da altra persona).

Riferimenti Normativi:
Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdsitivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) maschereg) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi.
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Martello demolitore elettrico
Il martello demolitore € un'attrezzatura la cuilizeiazione risulta necessaria ogni qualvolta sisenéi I'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppiolasnento (220 V), o alimentato a bassissima teesitin
sicurezza (50V), comunque non collegato a teByerificare l'integrita del cavo e della spina liim@ntazione; 3) verificare
il funzionamento dell'interruttore4) segnalare la zona esposta a livello di rumored@eato; 5) utilizzare la punta adeguata al
materiale da demolire.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile con le due maniite le apposite maniglie2) eseguire il lavoro in
condizioni di stabilita adeguata) non intralciare i passaggi con il cavo di alimeidae; 4) staccare il collegamento elettrico
durante le pause di lavoro.
Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente l'utensilg) controllare I'integrita del cavo d'alimentazion®) pulire I'utensile; 4)
segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdsitivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) mascherag) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) indumenti protettivi.

Ponte su cavalletti
Il ponte su cavalletti € un'opera provvisionaletitoi$a da un impalcato di assi in legno sosterdgaa@avalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la planarita del ponte. Se il caso,sspeare con zeppe in legno e non con mattoni o
blocchi di cemento;?2) verificare le condizioni generali del ponte, caartiolare riguardo all'integrita dei cavalletti alia
completezza del piano di lavoro; all'integrita, kdbcco ed all'accostamento delle tavol®) non modificare la corretta
composizione del ponte rimuovendo cavalletti o kaveé utilizzare le componenti - specie i cavallstt metallici - in modo
improprio; 4) non sovraccaricare il ponte con carichi non pteviseccessivi ma caricarli con i soli materiali atlrezzi
necessari per la lavorazione in cors®) segnalare al responsabile del cantiere eventoalirispondenze o mancanza delle
attrezzature per poter operare come indicato.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2..
2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

Prescrizioni Organizzative:.
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti.

Ponteggio metallico fisso
Il ponteggio metallico fisso &€ un'opera provvisieneealizzata per eseguire lavori di ingegneridl&ivquali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze supeab2 metri.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponteggio venga conservato ir®i condizioni di manutenzione, che la
protezione contro gli agenti nocivi esterni sidaeffe e che il marchio del costruttore si mantengaacciabile e decifrabile;
2) verificare la stabilita e integrita di tutti glleenenti del ponteggio ad intervalli periodici, dopmlente perturbazioni
atmosferiche o prolungate interruzioni delle atfivi 3) procedere ad un controllo piu accurato quandmtsirviene in un
cantiere gia avviato, con il ponteggio gia installa in fase di completamentd) accedere ai vari piani del ponteggio in modo
agevole e sicuro, utilizzando le apposite scaleaao sfalsate ad ogni piano, vincolate e proteiteovil lato esterno5) non
salire o scendere lungo gli elementi del pontegdipevitare di correre o saltare sugli intavolati gehteggio; 7) evitare di
gettare dall'alto materiali di qualsiasi generdementi metallici del ponteggio8) abbandonare il ponteggio in presenza di
forte vento; 9) controllare che in cantiere siano conservate tigttdocumentazioni tecniche necessarie e richietédive
all'installazione del ponteggio metallicaQ) verificare che gli elementi del ponteggio ancarenuti idonei al reimpiego siano
tenuti separati dal materiale non piu utilizzabilkt) segnalare al responsabile del cantiere eventaalrispondenze a quanto
indicato.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3..
2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzac)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.

Ponteggio mobile o trabattello
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello &€ untapprovvisionale utilizzata per eseguire lavoriirdiegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, #ézze superiori ai 2 metri ma che non comportirange impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponte su ruote sia realmente &lnon rientri nel regime imposto dalla
autorizzazione ministeriale2) rispettare con scrupolo le prescrizioni e le iadioni fornite dal costruttore3) verificare il
buon stato di elementi, incastri, collegamendy montare il ponte in tutte le parti, con tutte anponenti; 5) accertare la
perfetta planarita e verticalita della strutturase,il caso, ripartire il carico del ponte sul éaw con tavoloni; 6) verificare
I'efficacia del blocco ruotej7) usare i ripiani in dotazione e non impalcati ditdoa; 8) predisporre sempre sotto il piano di
lavoro un regolare sottoponte a non piu di m 2,8pverificare che non si trovino linee elettricheesea distanza inferiore alle
distanze di sicurezza consentite (tali distanzgalirezza variano in base alla tensione della latetirica in questione, e sono:
mt 3, per tensioni fino a 1 kV, mt 3.5, per tensipari a 10 kV e pari a 15 kV, mt 5, per tensipari a 132 kV e mt 7, per
tensioni pari a 220 kV e pari a 380 kV)10) non installare sul ponte apparecchi di sollevaomentl) non effettuare
spostamenti con persone sopra.

Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI.
2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti.
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Saldatrice elettrica
La saldatrice elettrica € un utensile ad arcoes@tenza per l'effettuazione di saldature elétric

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare l'integrita dei cavi e della spina dingntazione; 2) verificare l'integrita della pinza
portaelettrodo; 3) non effettuare operazioni di saldatura in presatizaateriali infiammabili; 4) in caso di lavorazione in
ambienti confinati, predisporre un adeguato sistdnaspirazione fumi e/o di ventilazione.
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimeidae; 2) allontanare il personale non addetto alle
operazioni di saldaturad) nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazielettrica.
Dopo l'uso: 1)staccare il collegamento elettrico della macchigesegnalare eventuali malfunzionamenti.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individual&) casco; b) calzature di sicurezzac)
maschere per saldatord) guanti; €) grembiule da saldatord) indumenti protettivi.

Scala doppia
La scala doppia & adoperata per superare dislieeléffettuare operazioni di carattere temporanequate non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale doppie devono essere costruite con raktesdatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e ammensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastnaii montanti che devono essere trattenuti conttimaferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dn4levono avere anche un tirante intermeddje scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m4) le scale doppie devono essere provviste di catetiapositivo analogo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicuzez

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) e' vietata la riparazione dei pioli rotti con diitdi legno chiodati sui montanti2) le scale devono essere
utilizzate solo su terreno stabile e in piar®);il sito dove viene installata la scala deve essgoenbro da eventuali materiali e
lontano dai passaggi.
Durante l'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratieree trovarsi sulla scal&) la scala deve essere utilizzata
da una sola persona per volta limitando il pesocddchi da trasportare3) la salita e la discesa vanno effettuate con o vis
rivolto verso la scala.
Dopo l'uso: 1)controllare periodicamente lo stato di conservazidelle scale provvedendo alla manutenzione negasg)
le scale non utilizzate devono essere conservats ituogo riparato dalle intemperie e, possibilreersospese ad appositi
ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie risaten in particolare: pioli rotti, gioco fra glin¢astri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individual&) casco; b) calzature di sicurezzac)
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guanti.

Scala semplice

La scala semplice € adoperata per superare dislivetffettuare operazioni di carattere temporaeguote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Caduta dall'alto;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale a mano devono essere costruite con @lateatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e ammensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastnaii montanti che devono essere trattenuti conttiraferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dn4levono avere anche un tirante intermeddin tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo aktremita inferiori dei due montanti e di elematitirattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il pidnaccesso (€ consigliabile che tale sporgeraalisi
almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo loostesso (€ possibile far proseguire un solotamia efficacemente
fissato); 2) le scale usate per l'accesso a piani succesgivdawono essere poste una in prosecuzione dell'a8lrle scale
poste sul filo esterno di una costruzione od opeogvisionali (ponteggi) devono essere dotate diicmno e parapettos) la
scala deve distare dalla verticale di appoggiondi mnisura pari ad 1/4 della propria lunghez3;¢ vietata la riparazione dei
pioli rotti con listelli di legno chiodati sui moautti; 6) le scale posizionate su terreno cedevole vannoggfigite su un‘unica
tavola di ripartizione;7) il sito dove viene installata la scala deve essgoanbro da eventuali materiali e lontano dai ppFsa
Durante l'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenytéede da altra person&) durante gli spostamenti laterali
nessun lavoratore deve trovarsi sulla sc8lpevitare I'uso di scale eccessivamente sporgengi ibpiano di arrivo;4) la scala
deve essere utilizzata da una sola persona pex Molitando il peso dei carichi da trasportarg) quando vengono eseguiti
lavori in quota, utilizzando scale ad elementi stag, una persona deve esercitare da terra uriegarvigilanza sulla scala;
6) la salita e la discesa vanno effettuate con @ vigolto verso la scala.
Dopo l'uso: 1)controllare periodicamente lo stato di conservazidelle scale provvedendo alla manutenzione negass)
le scale non utilizzate devono essere conservatm iluogo riparato dalle intemperie e, possibilreesospese ad appositi
ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie risaten in particolare: pioli rotti, gioco fra glinéastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivoldi arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individual&) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti.

Sega circolare
La sega circolare, quasi sempre presente nei daniene utilizzata per il taglio del legname dargenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4
3)

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Sega circolare: misure preventive e protettive;
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Prescrizioni Esecutive.
Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza della cuffigprotezione registrabile o a caduta libera sulcboadi
lavoro in modo tale che risulti libera la sola pasttiva del disco necessaria per effettuare larémione; 2) verificare la
presenza ed efficienza del coltello divisore ini@iccposto dietro la lama e registrato a non pi@ dnm. dalla dentatura del
disco (il suo scopo e quello di tenere apertoglite quando si taglia legname per lungo, al finedtare il possibile rifiuto del
pezzo o l'eccessivo attrito delle parti tagliataton le facciate del disco)3) verificare la presenza e I'efficienza degli scHerm
ai due lati del disco nella parte sottostante fdmadi lavoro, in modo tale che sia evitato il aitd di tale parte di lama per
azioni accidentali (come ad esempio potrebbe aceadigrante I'azionamento dell'interruttore di maagv 4) verificare la
presenza ed efficienza degli spingitoi di legno quatarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben canfati ed utilizzati evitano di
portare le mani troppo vicino al disco 0 comunquikassua traiettoria);5) verificare la stabilita della macchina (le vibi@ai
eccessive possono provocare lo shandamento ded petavorazione o delle mani che trattengono #z08; 6) verificare la
pulizia dell'area circostante la macchina, in pattire di quella corrispondente al posto di lav¢ewentuale materiale
depositato puo provocare inciampi o scivolamenf); verificare la pulizia della superficie del bancolaloro (eventuale
materiale depositato pud costituire intralcio deediuso e distrarre I'addetto dall'operazioneadlio); 8) verificare l'integrita
dei collegamenti elettrici e di terra dei fusitglidelle coperture delle parti sotto tensione (deatwrsettiere - interruttori)9)
verificare il buon funzionamento dell'interruttade manovra; 10) verificare la disposizione del cavo di alimentagqnon
deve intralciare le manovre, non deve essere stoggetrti 0 danneggiamenti con il materiale lat@@da lavorare, non deve
intralciare i passaggi).
Durante l'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tales dimbocco venga a sfiorare il pezzo in lavoragian
verificare che sia libera di alzarsi al passagged mezzo in lavorazione e di abbassarsi sul bandavdro, per quelle
basculanti; 2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per gagiitin cui le mani si verrebbero a trovare in giosta del disco
o sulla sua traiettoria, & indispensabile utiliezspingitoi; 3) non distrarsi durante il taglio del pezzé) normalmente la cuffia
di protezione & anche un idoneo dispositivo attiatienere le schegges) usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica
cuffia di protezione risultasse insufficiente ateraere le schegge.
Dopo l'uso: 1)la macchina potrebbe venire utilizzata da altnsqea, quindi deve essere lasciata in perfettaiefiza; 2)
lasciare il banco di lavoro libero da materialB) lasciare la zona circostante pulita con parti@laferimento a quella
corrispondente al posto di lavord;) verificare I'efficienza delle protezion®) segnalare le eventuali anomalie al responsabile
del cantiere.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore sega circolare;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individual&) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) otoprotettori; €) guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)
La smerigliatrice angolare, piu conosciuta comearatisco o flessibile o flex, & un utensile pddathe reca un disco ruotante la
cui funzione ¢ quella di tagliare, smussare, lrecguperfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamg@@0 V); 2) controllare che il disco sia idoneo al lavoro da
eseguire;3) controllare il fissaggio del discod) verificare l'integrita delle protezioni del disealel cavo di alimentazioneg)
verificare il funzionamento dell'interruttore.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile per le due manidl) eseguire il lavoro in posizione stabil&) non
intralciare i passaggi con il cavo di alimentazionel) non manomettere la protezione del disc&) interrompere
l'alimentazione elettrica durante le pause di lav@) verificare l'integrita del cavo e della spina liirentazione.
Dopo l'uso: 1)staccare il collegamento elettrico dell'utensi®);controllare l'integrita del disco e del cavo dim@ntazione;
3) pulire l'utensile;4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitill'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individual&) casco; b) calzature di sicurezzac)
occhiali; d) mascherag) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) indumenti protettivi.
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Taglierina elettrica
La taglierina elettrica & un elettroutensile peadlio di taglio di laterizi o piastrelle di cerara.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Taglierina elettrica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorat@) sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature;3) verificare il corretto fissaggio del manicd) selezionare il tipo di utensile adeguato all'ingpie5) per punte
e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed elimiade sbavature dalle impugnature.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente |'utensi&; assumere una posizione corretta e stalljelistanziare adeguatamente
gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensil®) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed @ssic
da una eventuale caduta dall'al&);utilizzare adeguati contenitori per riporre gemsili di piccola taglia.
Dopo l'uso: 1)pulire accuratamente l'utensil@) riporre correttamente gli utensil8) controllare lo stato d'uso dell'utensile.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individual&) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti.

Trancia-piegaferri
La trancia-piegaferri € un'attrezzatura utilizzaer sagomare i ferri di armatura, e le relativefestadei getti di conglomerato
cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Trancia-piegaferri: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Prima dell'uso: 1) Accertati dell'integrita dei collegamenti e deindattori elettrici e di messa a terra visibili; iassati
dellintegrita delle protezioni e dei ripari alleorsettiere e del buon funzionamento degli inteoriiglettrici di azionamento e
di manovra; 2) Controlla la presenza ed il buono stato dellagriohe sovrastante il posto di manovra (tettoi)Accertati
della stabilita della macchinat) Accertati dell'adeguatezza dell'area di lavoroastante il banco di lavorazion&) Assicurati
dell'efficienza del pedale di comando e dellintdore; 6) Prendi visione della posizione del comando pareio
d'emergenza e verificane l'efficienz&;) Accertati della presenza e dell'efficienza deltetgzioni da contatto accidentale
relative agli organi di manovra e agli altri orgatitrasmissione del moto (pulegge, cinghie, ingoa, ecc.) e del buon
funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi diesto.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazicaféinché non intralcino i posti di lavoro e i paggi, € non
siano soggetti a danneggiamenti meccanici da jpkeitenateriale da lavorare e lavorat@) Presta particolare attenzione nel
mantenere ad adeguata distanza le mani dagli otgamiatori; 3) Qualora debbano essere eseguite lavorazioni bgag|
piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzatureedpli per trattenere e movimentare il pezzo inspiita degli organi
lavoratori; 4) Evita di tagliare piu tondini o barre contempomamente; 5) Mantieni sgombro da materiali il banco di lavoro;
6) Evita assolutamente di rimuovere i dispositivpditezione; 7) Informa tempestivamente il preposto e/o il datirevoro,
di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evainsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettriciella macchina (interrotto ogni operativita) etBirruttore generale
di alimentazione al quadra?) Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina secondo quanto indicato
nel libretto e sempre dopo esserti accertato cihealechina sia spenta e non riavviabile da terzdeotalmente; 3) Pulisci la
macchina da eventuali residui di materiale e, imtig@are, verifica che il materiale lavorato o ¢asorare non sia
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2)

accidentalmente venuto ad interferire sui condudlicelimentazione e/o messa a terra.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

Prescrizioni Organizzative:.
Devono essere fornitll'utilizzatore a@eguati dispositivi di protezione individualea) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti; d) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

Il trapano € un utensile di uso comune adoperatpiagicare fori sia in strutture murarie che iralgiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Trapano elettrico: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive.
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamef@®0V), o alimentato a bassissima tensione di siza
(50V), comunque non collegato elettricamente aaterR) verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi elld spina di
alimentazione;3) verificare il funzionamento dell'interruttord;) controllare il regolare fissaggio della punta.
Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adedp; 2) interrompere I'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimeidae.
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensil2) pulire accuratamente l'utensile3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) calzature di sicurezzay) maschera;c)
otoprotettori; d) guanti.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo € un attegara per il costipamento del conglomerato cemiendi getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)

Elettrocuzione;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare l'integrita dei cavi di alimentazionedella spina; 2) posizionare il trasformatore in un luogo
asciutto.
Durante l'uso: 1) proteggere il cavo d'alimentazion&) non mantenere a lungo fuori dal getto I'ago irefone; 3) nelle
pause di lavoro interrompere l'alimentazione etesttr
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'utensile;2) pulire accuratamente ['utensile;3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individual&) casco; b) calzature di sicurezzag)
otoprotettori; d) guanti; €) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)  Autobetoniera;

2) Autocarro;

3) Autogry;

4)  Autopompa per cls;
5) Carrello elevatore;
6) Dumper;

7) Escavatore;

8) Finitrice;

9) Grader;

10) Gru a torre;

11) Pala meccanica;
12) Rullo compressore.
Autobetoniera

L'autobetoniera & un mezzo d'opera destinato gparéo di calcestruzzi dalla centrale di betonadjgio al luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti l'analisi del rischigschede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazigle#la durata e dell'intensita dell'esposizionédozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisiteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut@ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoagsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretttrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtsio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autobetoniera: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive.
Prima dell'uso: 1) verificare I'efficienza delle luci, dei dispositidi segnalazione acustici e luminog) garantire la visibilita
del posto di guida;3) verificare accuratamente l'efficienza dei dispeisftenanti e di tutti i comandi di guidag) verificare
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I'efficienza dei comandi del tamburd) controllare I'efficienza della protezione delldera di trasmissione e delle relative
ruote dentate;6) verificare I'efficienza delle protezioni degli @arg in movimento; 7) verificare I'efficienza della scaletta e
dell'eventuale dispositivo di blocco in posiziorieridoso; 8) verificare l'integrita delle tubazioni dell'impi@noleodinamico
(con benna di scaricamentd) controllare che i percorsi in cantiere siano ad#éiquer la stabilita del mezzd;0) verificare la
presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaraiea di cantiere?2) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in
cantiere e transitare a passo d'uomo in prossieitgposti di lavoro; 3) richiedere l'aiuto di personale a terra per esedei
manovre in spazi ristretti o quando la visibilittnéompleta; 4) non transitare o stazionare in prossimita del bategli scavi;
5) durante gli spostamenti e lo scarico tenere feiinmanale; 6) tenersi a distanza di sicurezza durante le mandvre
avvicinamento ed allontanamento della benApgurante il trasporto bloccare il canal®) durante i rifornimenti di carburante
spegnere il motore e non fumar@) pulire accuratamente il tamburo, la tramoggial ednale; 10) segnalare tempestivamente
eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzioeeessarie al reimpiego, con particolare riguado
pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anaema) pulire convenientemente il mezzo curando gli orgacomando.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del Lavoro n. 103/80.

2) DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) otoprotettori; €) guanti; f) indumenti protettivi.
Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato pegporto di mezzi, materiali da costruzione, maliatiaisulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti l'analisi del rischigschede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziolefla durata e dell'intensita dell'esposizioné&édadzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisiteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut@ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretttrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtsio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.
Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispeisitenanti e di tutti i comandi in genere2) verificare
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I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnailane acustici e luminosi;3) garantire la visibilita del posto di guida4)
controllare che i percorsi in cantiere siano adégea la stabilita del mezzd) verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar@iea di cantiere2) non trasportare persone all'interno del
cassone;3) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiee transitare a passo d'uomo in prossimita deti polavoro; 4)
richiedere l'aiuto di personale a terra per esegléirmanovre in spazi ristretti o quando la vigihie incompleta; 5) non
azionare il ribaltabile con il mezzo in posiziomelinata; 6) non superare la portata massima); non superare l'ingombro
massimo; 8) posizionare e fissare adeguatamente il carico @ulanche risulti ben distribuito e che non possairsub
spostamenti durante il trasportd®) non caricare materiale sfuso oltre l'altezza dgiende; 10) assicurarsi della corretta
chiusura delle sponde; 11) durante i rifornimenti di carburante spegnere ibtone e non fumare; 12) segnalare
tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzioeeessarie al reimpiego, con particolare rigugrdo
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomdjgyulire convenientemente il mezzo curando gli orgasomando.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) indumenti protettivi.
Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccimghibile per la movimentazione, il sollevamento jgosizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, diighopera ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

8)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischigschede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazigle#la durata e dell'intensita dell'esposizionédozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisiteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoagsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretttrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtsio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autogru: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.
Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siame¢ elettriche aeree che possano interferire eon |
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2)

manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra, apfaodo gli eventuali rafforzamentB) verificare I'efficienza dei
comandi; 4) ampliare con apposite plance la superficie di ggmdegli stabilizzatori; 5) verificare che la macchina sia
posizionata in modo da lasciare lo spazio suffteiqrer il passaggio pedonale o delimitare la zdinéedvento; 6) verificare la
presenza in cabina di un estintore.

Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar@) preavvisare l'inizio delle manovre con apposita
segnalazione acustica3) attenersi alle segnalazioni per procedere condaowre; 4) evitare, nella movimentazione del
carico, posti di lavoro e/o di passaggib) eseguire le operazioni di sollevamento e scarigole funi in posizione verticale;
6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro twoho; 7) segnalare tempestivamente eventuali malfunziontinoen
situazioni pericolose8) non compiere su organi in movimento operazionhdnutenzione;9) mantenere i comandi puliti da
grasso e 0lio;10) eseguire il rifornimento di carburante a motorergp e non fumare.

Dopo l'uso: 1) non lasciare nessun carico sospes®), posizionare correttamente la macchina raccoglieihdwraccio
telescopico ed azionando il freno di stazionamen®);eseguire le operazioni di revisione e manutenzioaeessarie al
reimpiego della macchina a motori spen#) nelle operazioni di manutenzione attenersi alllicewioni del libretto della
macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autogru;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzag)
otoprotettori; d) guanti; €) indumenti protettivi.

Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo € un mezapeda attrezzato con una pompa per il sollevamgeltealcestruzzo per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4
5)
6)
7)

8)

10)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreh) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazigle#la durata e dell'intensita dell'esposizionédozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e dettipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaul@ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoagsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretttrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtsio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Autopompa per cls: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive.
Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispeisitenanti e di tutti i comandi in genere2) verificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi acusticileminosi; 3) garantire la visibilita del posto di guidat) verificare I'efficienza
della pulsantiera; 5) verificare l'efficienza delle protezioni degli arg di trasmissione; 6) verificare I'assenza di linee
elettriche aeree che possano interferire con leorran 7) controllare che i percorsi in cantiere siano adéiguer la visibilita
del mezzo;8) posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzator
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofar@iea di cantiere2) non rimuovere la griglia di protezione
sulla vasca; 3) dirigere le manovre di avvicinamento dellautobé&tca alla pompa; 4) segnalare eventuali gravi
malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) pulire convenientemente la vasca e la tubazioBg;eseguire le operazioni di manutenzione e revisione
necessarie al reimpiego, segnalando eventuali direoma

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autopompa per cls;

Prescrizioni Organizzative:.
Devono essere forniti all'operatore adeguati disiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Carrello elevatore

Il carrello elevatore o muletto € un mezzo d'opeato per il sollevamento e la movimentazione deni o per il carico e scarico
di merci dagli autocarri.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)

9)
10)
11)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziong)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreh) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziolella durata e dell'intensita dell'esposizionéédadzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e dettipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaul@ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtsio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbieiedono la minore esposizione a vibrazioni meatze; b) la durata e
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l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolgerd;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in foneidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionignuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratosellili ammortizzanti che attenuano la vibraziomsrhessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Carrello elevatore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.
Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siame¢ elettriche aeree che possano interferire eon |
manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra apamatho gli eventuali rafforzamentB) verificare il funzionamento
dei comandi di guida con particolare riguardo peeni; 4) verificare che I'avvisatore acustico, il segnakati retromarcia ed
il girofaro siano regolarmente funzionan®) verificare la presenza di una efficace protezidekeposto di manovra contro i
rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofa); durante gli spostamenti col carico o0 a vuoto maere
basse le forche;3) posizionare correttamente il carico sulle forcheguandone I'assetto col variare del percorépnon
apportare modifiche agli organi di comando e layof) non rimuovere le protezioni6) effettuare i depositi in maniera
stabile; 7) mantenere sgombro e pulito il posto di gui®;non ammettere a bordo della macchina altre persngsegnalare
tempestivamente eventuali malfunzionamenti o siturzericolose; 10) mantenere puliti gli organi di comando da grasso e
olio; 11) eseguire il rifornimento di carburante a motorergp e non fumare;12) richiedere l'aiuto di personale a terra per
eseguire le manovre in spazi ristretti o0 quandadabilita € incompleta;13) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in carrgee
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posivdro; 14) utilizzare in ambienti ben ventilati.
Dopo l'uso: 1)non lasciare carichi in posizione elevat2) posizionare correttamente la macchina abbassanftodhe ed
azionando il freno di stazionamentd) eseguire le operazioni di revisione e manutenzioeeessarie al reimpiego della
macchina a motore spentd) nelle operazioni di manutenzione attenersi aliécazioni del libretto della macchina.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore carrello elevatore;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) indumenti protettivi.

Dumper

Il dumper € un mezzo d'opera utilizzato per ilpaso di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziong)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreh) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziolela durata e dell'intensita dell'esposizionéédazione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e dettipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaul@ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
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6)

utilizzo.

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtsio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzatauto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbieiedono la minore esposizione a vibrazioni meatze; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolgerd;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in foneidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionignuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratoseylili ammortizzanti che attenuano la vibrazioesrnessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Dumper: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive.
Prima dell'uso: 1) verificare il funzionamento dei comandi di guidancparticolare riguardo per i freni2) verificare
I'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni inamcanza di illuminazione3) verificare la presenza del carter al volar);
verificare il funzionamento dell'avvisatore acusti del girofaro;5) controllare che i percorsi siano adeguati petdhikta
del mezzo; 6) verificare la presenza di una efficace protezideleposto di manovra contro i rischi da ribaltanoefrollbar o
robusta cabina).
Durante I'uso: 1) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiee transitare a passo d'uomo in prossimita d&i golavoro;
2) non percorrere lunghi tragitti in retromarcié) non trasportare altre persond) durante gli spostamenti abbassare |l
cassone;5) eseguire lo scarico in posizione stabile tenendistanza di sicurezza il personale addetto airlavé) mantenere
sgombro il posto di guiday) mantenere puliti i comandi da grasso e ol);non rimuovere le protezioni del posto di guida;
9) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseglel manovre in spazi ristretti o quando la vigiié incompleta; 10)
durante i rifornimenti spegnere il motore e non due) 11) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
Dopo l'uso: 1)riporre correttamente il mezzo azionando il freliGtazionamento;2) eseguire le operazioni di revisione e
pulizia necessarie al reimpiego della macchina #omospento, segnalando eventuali guas); eseguire la manutenzione
secondo le indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore dumper;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
otoprotettori; d) guanti; e) mascheraf) indumenti protettivi.

Escavatore

L'escavatore &€ una macchina operatrice con patsi@rg impiegata per lavori di scavo, riporto e mmsnto di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
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7)

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziolela durata e dell'intensita dell'esposizioné&édazione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisiteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretttrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtsio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni megd#e; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in faneidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manatenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratoseylili ammortizzanti che attenuano la vibrazioesressa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Escavatore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siaimeé elettriche che possano interferire con le mano2)
controllare i percorsi e le aree di lavoro approdtagli eventuali rafforzamenti3) controllare I'efficienza dei comand#)
verificare I'efficienza dei gruppi ottici per leviarazioni in mancanza di illuminazion&) verificare che l'avvisatore acustico e
il girofaro siano regolarmente funzionant8) controllare la chiusura di tutti gli sportelli deano motore; 7) garantire la
visibilita del posto di manovra8) verificare l'integrita dei tubi flessibili e deffipianto oleodinamico in genere) verificare
la presenza di una efficace protezione del postoatiovra contro i rischi da ribaltamento (rollbaobusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar@) chiudere gli sportelli della cabina3) usare gli
stabilizzatori, ove presenti4) non ammettere a bordo della macchina altre peyrsbpeelle fasi di inattivita tenere a distanza
di sicurezza il braccio dai lavorator) per le interruzioni momentanee di lavoro, primasciendere dal mezzo, azionare il
dispositivo di blocco dei comandi7) mantenere sgombra e pulita la cabir@); richiedere l'aiuto di personale a terra per
eseguire le manovre in spazi ristretti o quanduidébilita € incompleta; 9) durante i rifornimenti di carburante spegnere il
motore e non fumarel0) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
Dopo l'uso: 1)pulire gli organi di comando da grasso e olf);posizionare correttamente la macchina, abbasdartztknna a
terra, inserendo il blocco comandi ed azionanddrého di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e
manutenzione seguendo le indicazioni del libretsegnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore escavatore;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disiposli protezione individuale: a) calzature di sicurezzap) guanti; c)
indumenti protettivi.

Finitrice

La finitrice (o rifinitrice stradale) € un mezzmpgeéra utilizzato nella realizzazione del mantodstlain conglomerato bituminoso e
nella posa in opera del tappetino di usura.
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Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4
5)

6)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziong)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreh) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziolelia durata e dell'intensita dell'esposizionéédazione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e dettipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretttrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatagrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtsio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbieiedono la minore esposizione a vibrazioni meatze; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in faneidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manatenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratoseylili ammortizzanti che attenuano la vibrazioesrnessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Finitrice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare I'efficienza dei comandi sul posto didp e sulla pedana posteriorg) verificare I'efficienza dei
dispositivi ottici; 3) verificare I'efficienza delle connessioni dell'iimpto oleodinamico;4) verificare I'efficienza del riduttore
di pressione, dell'eventuale manometro e delle e€ssioni tra tubazioni, bruciatori e bombol&) segnalare adeguatamente
I'area di lavoro, deviando il traffico stradaleistainza di sicurezza6) verificare la presenza di un estintore a bordoahiaa.
Durante l'uso: 1) segnalare eventuali gravi guas#) non interporre nessun attrezzo per eventuali riomxnel vano coclea;
3) tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatdjitenersi a distanza di sicurezza dai fianchi dieoimento.
Dopo l'uso: 1)spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto @élbmbola; 2) posizionare correttamente il mezzo azionando il
freno di stazionamento;3) provvedere ad una accurata pulizi@) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
attenendosi alle indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore finitrice;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disposli protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c¢) calzature di
sicurezza;d) mascherag) guanti; f) indumenti protettivi.
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Grader

Il grader (o livellatrice stradale) & un mezzo di@putilizzato per eseguire livellamenti del teagper sagomare il profilo di tracciati
stradali, per eseguire cunette, per distribuirauevere materiale vario per pavimentazioni stradali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziong)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziolella durata e dell'intensita dell'esposizionéédadzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e dettipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaul®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtsio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbieiedono la minore esposizione a vibrazioni meatze; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in faneidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manatenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratoseylili ammortizzanti che attenuano la vibrazioesrnessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Grader: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) garantire la visibilita del posto di guid&) verificare che l'avvisatore acustico, il segnaiaii retromarcia
ed il girofaro siano regolarmente funzionardi verificare l'integrita dei tubi flessibili e déftipianto oleodinamico in genere;
4) controllare la chiusura di tutti gli sportelli dehno motore;5) verificare la presenza di una efficace protezideleposto di
manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbaobusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofag);mantenere sgombra e pulita la cabiBanon ammettere a
bordo della macchina altre person®;chiudere gli sportelli della cabind) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in carrgee
transitare a passo d'uomo in prossimita dei paodtvdro; 6) durante i rifornimenti di carburante spegnere dtone e non
fumare; 7) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
Dopo l'uso: 1)posizionare correttamente la macchina abbassanidoi e azionando il freno di stazionamerppulire gli
organi di comando da grasso e oli®) eseguire le operazioni di revisione e manutenzgagriendo le indicazioni del libretto,
segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore grader;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disiposli protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza;d) maschera;e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi;h) indumenti alta visibilita.
Gru a torre

La gru ¢ il principale mezzo di sollevamento e muemtazione dei carichi in cantiere. Le gru possessere dotate di basamenti
fissi 0 su rotaie, per consentire un piu agevdlezd durante lo sviluppo del cantiere senza d@ssere costretti a smontarla e
montarla ripetutamente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

5)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Elettrocuzione;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziong)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreh) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitaziolela durata e dell'intensita dell'esposizioné&édazione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e dettipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaul®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretttrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Gru a torre: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare I'assenza di strutture fisse e/o liekstriche aeree che possano interferire con kziate; 2)
controllare la stabilita della base d'appoggi®) verificare I'efficienza della protezione della aaa (rotazione bassa)4)
verificare la chiusura dello sportello del quadrb) controllare che le vie di corsa della gru siarizede; 6) sbloccare i
tenaglioni di ancoraggio alle rotai&)) verificare I'efficienza dei fine corsa elettricmeeccanici, di salita, discesa e traslazioni;
8) verificare la presenza del carter al tambur@) verificare l'efficienza della pulsantiera;10) verificare il corretto
avvolgimento della fune di sollevamentay) verificare I'efficienza della sicura del gancid2) verificare I'efficienza del freno
della rotazione;13) controllare I'ordine di servizio relativo alle ntame ed alle segnalazioni da effettuare nel cassista una
situazione di interferenza pianificata con altre; gt4) verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1) manovrare la gru da una postazione sicura o dablaa; 2) avvisare l'inizio della manovra col segnalatore
acustico; 3) attenersi alle portate indicate dai carteli) eseguire con gradualita le manovrg) durante lo spostamento dei
carichi evitare le aree di lavoro ed i passaddinon eseguire tiri di materiale imbracati o contescorrettamente;7) durante
le pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglrscollegarla elettricamente8) segnalare tempestivamente eventuali
anomalie.
Dopo l'uso: 1)rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torr@) scollegare elettricamente la gr8) ancorare la gru alle rotaie con
i tenaglioni.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore gru a torre;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzag)
guanti; d) indumenti protettivi;e) attrezzatura anticaduta.
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Pala meccanica

La pala meccanica &€ una macchina operatrice, dditat@a benna mobile, utilizzata per operaziorsadivo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali ianti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)

6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischigschede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreb) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazigle#la durata e dell'intensita dell'esposizionédozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisiteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoagsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretttrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtsio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzatauto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni megdze; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolgerd;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in foneidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manaotenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratosellili ammortizzanti che attenuano la vibraziomsrhessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Pala meccanica: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive.
Prima dell'uso: 1) garantire la visibilita del posto di manovra (mezan cabina); 2) verificare I'efficienza dei gruppi ottici
per le lavorazioni in mancanza di illuminazion®); controllare I'efficienza dei comand#) verificare che l'avvisatore acustico,
il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siaegolarmente funzionantib) controllare la chiusura degli sportelli del vano
motore; 6) verificare l'integrita dei tubi flessibili e déffipianto oleodinamico in gener&;) controllare i percorsi e le aree di
lavoro verificando le condizioni di stabilitd pdrmezzo; 8) verificare la presenza di una efficace protezidekposto di
manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbaobusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofa);non ammettere a bordo della macchina altre pers8he
non utilizzare la benna per sollevare o trasponpamrsone; 4) trasportare il carico con la benna abbass&anon caricare
materiale sfuso sporgente dalla benBy;adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cameed in prossimita dei posti di lavoro
transitare a passo d'uom@) mantenere sgombro e pulito il posto di guid;durante i rifornimenti di carburante spegnere il
motore e non fumared) segnalare eventuali gravi anomalie.
Dopo l'uso: 1)posizionare correttamente la macchina, abbasdaniolenna a terra e azionando il freno di staziomame?2)
pulire gli organi di comando da grasso e ol®); pulire convenientemente il mezzd) eseguire le operazioni di revisione e
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2)

manutenzione seguendo le indicazioni del libretsegnalando eventuali guasti.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore pala meccanica;

Prescrizioni Organizzative:.
Devono essere forniti all'operatore adeguati disiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzag)
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Rullo compressore

Il rullo compressore & una macchina operatricézaéta prevalentemente nei lavori stradali peolagattazione del terreno o del
manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

7)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziong)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumoreh) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanonior rumore possibile;c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazigle#la durata e dell'intensita dell'esposizionédozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenziondedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e detipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaul®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoagsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumorettirale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.
Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradidPer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtsio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzatauto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni megdze; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolgerd;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in foneidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manaotenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratosellili ammortizzanti che attenuano la vibraziomsrhessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Rullo compressore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive.
Prima dell'uso: 1) controllare i percorsi e le aree di manovra veaifido le condizioni di stabilita per il mezz@) verificare
la possibilita di inserire I'eventuale azione vitieg 3) controllare I'efficienza dei comand#) verificare I'efficienza dei gruppi
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2)

ottici per le lavorazioni con scarsa illuminaziong) verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaiano funzionanti;6)
verificare la presenza di una efficace protezioglgpdsto di manovra contro i rischi da ribaltamefntdibar o robusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar@) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in carrgee
transitare a passo d'uomo in prossimita dei pdstavbro; 3) non ammettere a bordo della macchina altre persafe
mantenere sgombro e pulito il posto di guida) durante i rifornimenti di carburante spegnere dtone e non fumare;6)
segnalare tempestivamente gravi anomalie o sitnbgéricolose.

Dopol'uso: 1)pulire gli organi di comando da grasso e ol),eseguire le operazioni di revisione e manutenzsageiendo le
indicazioni del libretto, segnalando eventuali guas

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore rullo compressore;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disposli protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c¢) calzature di
sicurezza;d) otoprotettori; ) guanti; f) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Potenza Sonora

ATTREZZATURA Lavorazioni Scheda

Betoniera a bicchiere

Martello demolitore elettrico

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Taglierina elettrica

Trapano elettrico

MACCHINA

Autobetoniera

Autocarro

Autogru

Autopompa per cls

Carrello elevatore
Dumper

Formazione di massetto per esterni; Realizzazione di
murature esterne; Realizzazione di rivestimento
lapideo; Formazione di massetto per esterni; Getto in
calcestruzzo per opere non strutturali.

Rimozione di pavimenti esterni; Demolizione di
tompagnature; Rimozione di pavimenti esterni;
Demolizione di tompagnature; Rimozione pali
illuminazione.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Realizzazione di murature esterne; Realizzazione
della carpenteria per le strutture in fondazione;
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno
in c.a.; Realizzazione della carpenteria per opere non
strutturali.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno
in c.a.; Posa di recinzioni e cancellate.

Realizzazione di rivestimento lapideo.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere; Posa di recinzioni e cancellate; Smobilizzo
del cantiere.

Lavorazioni

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a..

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Demolizione di tompagnature; Scavo a sezione
obbligata; Risezionamento del profilo del terreno;
Demolizione di tompagnature; Rimozione pali
illuminazione; Scavo a sezione  obbligata;
Risezionamento del profilo del terreno; Posa di pali
per pubblica illuminazione; Smobilizzo del cantiere.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di
sostegno in c.a.; Smobilizzo del cantiere.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a..

Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere;  Rimozione di  pavimenti esterni;

dB(A)

95.0

113.0

113.0

113.0
89.9

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

112.0

103.0

103.0

103.0
102.0
103.0

916-(IEC-30)-RPO-01

967-(1IEC-36)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

947-(1IEC-28)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01
944-(IEC-93)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01
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Demolizione di tompagnature; Pozzetti di ispezione e
opere d'arte; Posa di conduttura elettrica; Posa di
conduttura idrica; Realizzazione di marciapiedi,
camminamenti etc; Realizzazione di  murature
esterne; Rimozione di pavimenti esterni; Demolizione
di tompagnature; Rimozione pali illuminazione;
Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Posa di
conduttura elettrica; Posa di conduttura idrica;
Rinterro di scavo; Realizzazione di rivestimento
lapideo; Realizzazione di marciapiedi, camminamenti

etc.
Escavatore Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione

obbligata; Posa di pali per pubblica illuminazione. 104.0 950-(IEC-16)-RPO-01
Finitrice Formazione di manto di usura e collegamento. 107.0 955-(IEC-65)-RPO-01
Grader Risezionamento del profilo del terreno;

Risezionamento del profilo del terreno. 107.0 955-(IEC-65)-RPO-01
Gru a torre Formazione di massetto per esterni; Realizzazione di

murature esterne; Formazione di massetto per

esterni. 101.0 960-(IEC-4)-RPO-01
Pala meccanica Demolizione di tompagnature; Scavo a sezione

obbligata; Risezionamento del profilo del terreno;
Demolizione di tompagnature; Rimozione pali
illuminazione; Scavo a sezione obbligata;
Risezionamento del profilo del terreno; Rinterro di
scavo. 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01

Rullo compressore Formazione di manto di usura e collegamento. 109.0 976-(IEC-69)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

In questo raggruppamento andranno consideratederendi coordinamento relative al Coordinamentdedehvorazioni e Fasi, al
Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, add@dinamento, ovvero la cooperazione fra le impeegdeCoordinamento delle
situazioni di emergenza.

Coordinamento delle Lavorazioni e Easi

Indicare le prescrizioni operative, le misure preixe e protettive ed i dispositivi di proteziomglividuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei p@mi.1, 2.3.2 e 2.3.3 dell'Allegato XV del D.Lg4/3008.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett] e)

Coordinamento utilizzo parti comuni

Indicare le misure di coordinamento relative ai'@é@mune da parte di pit imprese e/o lavoratonreami, di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi ditpzione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3dl'dllegato XV del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett] f)

Modalita di cooperazione fra le imprese

Indicare le modalita organizzative della coopenagie del coordinamento, nonché della reciprocanmaione, fra i datori di lavoro
e tra questi ed i lavoratori autonomi.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett] g)

Organizzazione delle emergenze

Indicare I'organizzazione prevista per il servidioprimo soccorso, antincendio ed evacuazione alarhtori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze é di tipo amenmonché nel caso di cui all'articolo 104, cordmdel D.Lgs. 81/2008.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett] h)

Principali misure di prevenzione e protezione perd interferenze lavorative

MISURE DI COORDINAMENTO

GUIDA PER ILO COORDINAMENTO PER LE LAVORAZIONI FRAQUADRE E/O DITTE
DIVERSE

PREMESSA

Tutte le opere esecutive che si svolgono nei camlieostruzione devono essere fra loro coordinate
affinché non avvengano contemporaneamente e nedsimed luogo, qualora tutto ci0 possa essere
fonte di pericolose interferenze. Per ridurretialthi, oltre a dover rispettare il piano di siare e

le norme tecniche relative alla prevenzione deglortuni, si rende indispensabile coordinare le
diverse attivita ed impedirne il loro contemporasgolgimento in ambienti comuni o in zone
verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se &itaazione pud produrre possibili conseguenze
d'infortunio o di malattia professionale. Pertaletseguenti linee guida di coordinamento, sono una
essenziale integrazione al piano di sicurezzauardano aspetti importanti del processo produttivo,
dovranno altresi essere integrate ed approfonditpiano operativo di sicurezza che dovra
contenere conseguentemente un cronoprogrammaidadividuate le tempistiche necessarie alle
varie lavorazioni, le risorse necessarie (persowero mansione e possibilmente nominativo e
mezzi/attrezzature ovvero tipo e possibilmente lo@emarca), le sovrapposizioni temporali e

spaziali.

NELLE LAVORAZIONI EVIDENZIATE | SINGOLI PROCESSI CGTRUTTIVI SARANNO
REALIZZATI DA PIU' IMPRESE / LAVORATORI AUTONOMI EDESTRANEI
CONCOMITANTI (IMPRESA DI ELETTRICISTI, IMPRESA PERA MOVIMENTAZIONE
TERRA, IMPRESA APPALTATRICE, FERRAIOLI, FALEGNAMIFORNITORI, ECC.).
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LE PRESCRIZIONI MINIME DI COORDINAMENTO DA PRENDEREN ESAME SONO LE
SEGUENTI:

- SEMPRE E PER TUTTI: E' vietato eseguire qualdegbro o in vicinananza di parti in tensione
pertanto prima di qualsiasi intervento sugli impiatettrici, 'operatore si assicura che non gi Si
tensione aprendo gli interruttori a monte e metbelndchetti o cartelli al fine di evitare
I'intempestiva chiusura degli stessi da partetdi gjuindi prima di operare accerta, mediante
analisi strumentale (ad esempio con il testegy#auta messa fuori tensione delle parti con
possibilita di contatti diretti.

- ESSENDO PREVEDIBILE UN IMPORTANTE PASSAGGIO E SZFONAMENTO DI VARI
MEZZ| NEL CANTIERE L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRA' IDIVIDUARE LA
VIABILITA' PER ACCEDERE ED USCIRE DAL CANTIERE E $ABILIRE LE AREE DI
FERMATA PER | VARI MEZZ| DEGLI OPERATORI; TALI MISLIRE DOVRANNO ESSERE
CONCORDATE ANCHE CON IL CSE E RIPORTATE NEL PIANORERATIVO;

- IL PERSONALE ESTRANEO ALLA MOVIMENTAZIONE TERRA [@DVRA' ESSERE
INFORMATO SUI PERICOLI DERIVANTI DAL PASSAGGIO E DALE LAVORAZIONI DEI
MEZZ| E DOVRA' ESSERGLI VIETATO L'AVVICINAMENTO DURANTE L'USO DEGLI
STESSI

- PER LE ALIMENTAZIONI ELETTRICHE DEL PERSONALE ESHANEO AGLI
ELETTRICISTI, SI DOVRA'' ATTENDERE L' OK DA PARTIDELL' IMPRESA ELETTRICA
CHE DOVRA'ALTRESI' SEGNALARE E DELIMITARE, CON BARIERE E SCHERMI
RIMUOVIBILI SOLO CON L'USO DI ATTREZZ| O DISTRUZIONE, TUTTI | PUNTI DI
PERICOLO DURANTE L'INSTALLAZIONE DELL' IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE;

- PER LE EVENTUALI OPERAZIONI CHE PRESENTANO IL RE3HIO DI PROIEZIONE DI
MATERIALI (SCHEGGE O TRUCIOLI DI LEGNO O FERRO, SATILLE ECC., DURANTE
L'USO DI ATTREZZATURE QUALI SEGA CIRCOLARE, TRANCIAPIEGAFERRI,
CANNELLO OSSIACETILENICO, SALDATRICE ELETTRICA, SABIATRICE, ECC.), GLI
ADDETTI DOVRANNO AVVISARE GLI ESTRANEI ALLA LAVORAZIONE AFFINCHE' SI
TENGANO A DISTANZA DI SICUREZZA Evitare utilizzo dattrezzature rumorose in ambienti
chiusi.

- GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO APPARECCHI DI SOLLEAMENTO (AUTOGRU,
GRU' ARGANI, ECC.) OGNI VOLTA CHE PROCEDONO DEVONDELIMITARE LA ZONA
SOTTOSTANTE ED AVVISARE TUTTI GLIALTRI OPERATORI RESENTI IN CANTIERE
CHE SI STA EFFETTUANDO UNA OPERAZIONE CHE COMPORRSCHI DI CADUTA DI
MATERIALE DALL' ALTO E CHE CONSEGUENTEMENTE BISOGNAENERSI A DEBITA
DISTANZA E NON OLTREPASSARE LE DELIMITAZIONI APPREBATE

- INALCUNE LAVORAZIONI SARA' INEVITABILE LA COMPRESENZA DI OPERATORI DI
IMPRESE DIVERSE CHE OPERERANNO; IN TALI SITUAZIONE' NECESSARIO
COMUNQUE FAR S| CHE DURANTE LE OPERAZIONI CHE PRESEANO | MAGGIORI
RISCHI TRASMISSIBILI (AD ESEMPIO LA SALDATURA, SCAMLATURA, LAVORI
SOPRA | PONTI) SIANO PRESENTI SOLI ADDETTI ALLE OFEAZIONI STESSE; QUANDO
NON S| PUO' PROCEDERE DIVERSAMENTE E C'E' LA COMP&ENZA DI OPERATORI
CHE COMPIONO DIVERSE LAVORAZIONI, CIASCUNO DI ES®YOVRA'ADDOTTARE LE
STESSE MISURE DI PREVENZIONE E DPI DEGLI ALTRI, IRARTICOLARE ELMETTO E
SCARPE (PRATICAMENTE SEMPRE), OTPROTETTORI (IN OCSKONE DI OPERAZIONI
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RUMOROSE QUALI LA SCANALATURA) OCCHIALI E MASCHEREAPPOSITI (IN
OCCASIONI DI OPERAZIONI DI SALDATURA);

- DURANTE LE ARMATURE ED | GETTI VI SARANNO INEVITABILMENTE
CARPENTIERI, FERRAIOLI ED ADDETTI AL TRASPORTO DI ONGLOMERATI; TALI
LAVORATORI NON POTRANNO LAVORARE DISGIUNTI PERTANT@OVRANNO
COORDINARSI (SECONDO LE INDICAZIONI CHE DOVRA' RIPRTARE IL PIANO
OPERATIVO) PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE Al CARIHI SOSPESI, ALLE
SEGNALAZIONI MANUALI ACUSTICHE;

- L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRA' METTERE A DISPOSIZINE IN UN LOCALE UNA
BACHECA CON UN REGISTRO OVE, OGNI MATTINA CIASCUNAQUADRA E/O
LAVORATORE AUTONOMO, SCRIVONO LE LAVORAZIONI CHE EEGUIRANNO ED |
SITI DI INTERVENTO E SOTTOSCRIVONO PER PRESA VISIBNQUELLE DEGLI ALTRI;

ALLESTIMENTO DELLE RECINZIONI E DELLE DELIMITAZIONI

Durante I'allestimento delle recinzioni e delimitaee dei cantieri si possono determinare
interferenze con i mezzi che iniziano il traspat& materiali all' interno dell' area dei lavori.

La recinzione deve essere ultimata prima che axarem¢gli trasporti o, in ogni caso, deve essere
completata nelle zone di transito dei mezzi pes@gaire solo nelle altre parti non interessate dal
loro passaggio.

INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI E DELLE MACCHINE

| baraccamenti devono essere installati su badigpeste a tale scopo.

Se i baraccamenti si trovano in prossimita dekedriitransito degli automezzi o dei lavori di
montaggio di una qualsiasi struttura importanteffede di betonaggio, ecc.), la loro installaziane
la predisposizione delle loro basi devono avvemirempi distinti (prima i baraccamenti e le
macchine e poi si deve precludere la possibilitiadtisito per tutti coloro che non siano addetti ai
lavori di montaggio della centrale di betonaggialtoa struttura).

PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

Essendo necessario, per predisporre la vie dilazmme degli uomini e dei mezzi, usare ruspe,
pale meccaniche ed altri mezzi similari, la zonatéirvento deve essere preclusa al passaggio di
chiunque non sia addetto ai lavori sino alla lasaatusione.

SBANCAMENTO GENERALE

Nelle zone interessate ai lavori di shancamentergés devono operare solo le macchine per
movimento terra; tuttavia, in tali zone e possiliélee tracciamenti o iniziare altri lavori di
fondazione purché questi avvengano in zone disti@hiiiogo dove le macchine proseguono il
lavoro di sbancamento e purche tali zone sianonitelie da transenne o chiare segnalazioni.

SCAVI MANUALI
Nelle zone ove avvengano scavi manuali non deveessun caso, esservi transito cosi limitrofo di
mezzi meccanici da creare situazioni di pericologbeaddetti agli scavi.

ARMATURE E GETTI

Nel corso dei lavori di armatura e di getto detledazioni verticali e/o orizzontali, i lavori di
carpenteria

interferiscono con quelli di posa del ferro e datsporto dei conglomerati.

Sono lavori complementari e non disgiungibili dueanquali occorre prestare molta attenzione ai
carichi
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sospesi, alle segnalazioni manuali ed acustictetedersi scrupolosamente a quanto viene indicato
nel piano operativo di sicurezza.

Inoltre, per i getti orizzontali, sulla soletta ®stante quella in lavorazione non si deve svolgere
attivita alcuna.

RINTERRI

Le macchine per il movimento terra che effettuanoperazioni di rinterro e di costipazione del
terreno devono operare in una zona preclusa ahggissdi persone.

Intali zone non si devono effettuare altri lavonicsal compimento totale dei rinterri.

MONTAGGIO DEI PONTEGGI

Il montaggio dei ponteggi avviene man mano cheikigpano i lavori costruttivi; trattasi di opere
che si protraggono nel tempo ad intervalli piu cnmeostanti durante le quali si devono adottare
particolari cautele.

Durante il montaggio e smontaggio del ponteggioafhetd fisso non devono eseguirsi lavorazioni
interferenti.

ALLACCIAMENTI FOGNARI
Durante gli allacciamenti fognari, specialmente rgleaavvengono in ambienti ristretti, non deve
essere ammessa alcuna attivita nelle immediatearnize che possa creare interferenze lavorative.

RESPONSABILITA'

- SARA' A CARICO DELL' IMPRESA APPALTATRICE L' APPUCAZIONE DELLE MISURE
E DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA DERIVANTI DA QUANTO SOPRA ESPOSTO
E DA QUANTO RIPORTATO NELLE SCHEDE DELLE
ATTREZZATURE7SOSTANZE/ATTIVITA' RELATIVE ALLE LAVORAZIONI COSI' COME
PURE DI OGNI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA VIGENTE IN
MATERIA DI SICUREZZA;

- SARA' A CARICO DEL CSE IL CONTROLLO CHE SIANO ATIVATE CORRETTAMENTE
LE PROCEDURE DI COORDINAMENTO SOPRA INDICATE DELLEQUALI DOVRA'
ALTRESI' ESSERE SOGGETTO PROPOSITIVO IN MODO DA OMARE LE EVENTUALI

MANCANZE DEL PRESENTE PIANO E/O DA INTEGRARLO CON H VARIANTI

NECESSARIE. NON SARA' A CARICO DEL CSE IL CONTROLLO DI QUANTO
RIPORTATO NELLE SCHEDE DELLE ATTREZZATURE /SOSTANZEATTIVITA'

RELATIVE ALLE LAVORAZIONI COSI' COME PURE DI OGNI APPLICAZIONE DELLA

LEGISLAZIONE E NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICU REZZA, TUTTAVIA,

QUALORA RAVVISASSE PALESI INOSSERVANZE Al DETTATI D LEGGE DOVRA' O
PROPORRE LA SOSPENSIONE AL COMMITTENTE O SOSPENDERE:= LAVORAZIONI

STESSE;

TALI PROVVEDIMENTI DOVRANNO ESSERE ANCHE PRESI IN QSO DI MANCANZA
DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI COORDINAMENTO.

INFINE, IL CRONOPROGAMMA ALLEGATO AL PRESENTE PIANOE' DA RITENERSI
INDICATIVO, PER INDICAZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DI MASSIMA, ANCHE
IN VIRTU' DELLA POSSIBILITA' DI SUDDIVIDERE IL LAVO RO IN DUE SUB CANTIERI.
SARA' ONERE DELL'IMPRESA FORNIRE CRONOPROGRAMMA COMRLETO, IN BASE A
COME INTENDERA' ESEGUIRE LE LAVORAZIONI ANCHE IN RAGIONE DELLA
PROPRIA GESTIONE DEL PERSONALE, MACCHINE ED ATTREZATURE ED
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ORGANIZZAZIONE GENERALE. QUESTO DOVRA' AVVENIRE SEMA ULTERIORI
ONERI A CARICO DELLA COMMITTENZA E DOVRA GARANTIREMIGLIORE O PARI
LIVELLO DI SICUREZZA RISPETTO A QUANTO NEL PRESENTEPIANO.

IL SOTTOSCRITTO SARA' COSTRUTTIVO IN CASO DI PROPQAONI CHE LIMITINO
DURATA TEMPORALE ANCHE IN VIRTU' DELLA SOVRAPPOSIZIONE TEMPORALE

DELLE LAVORAZIONI, IN VIRTU' DELLE DUE POSSIBILI AR EE CANTIERE
APPRONTABILI.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 3° g al 3° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

- Rimozione di pavimenti esterni

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa (Affidataria), sono eseguite
rispettivamente dal 1° g al 42° g per 3 giorni lavorativi, e dal 3° g al 7° g per 3 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 3° g al 3° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento.

a) In zone differenti
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
e) Rumore per "Operatore dumper” Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
Rimozione di pavimenti esterni:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Demolizione di tompagnature
- Rimozione pali illuminazione
Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa (Affidataria), sono eseguite
rispettivamente dal 49° g al 50° g per 2 giorni lavorativi, e dal 50° g al 50° g per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 50° g al 50° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) Rimozione pali lavorazione per la quale saranno vietate tutte le altre lavorazioni interferenti
Rischi Trasmissibili:

Demolizione di tompagnature:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Rimozione pali illuminazione:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In opera a cura del CSE, in seguito di eventuali sub appalti concessi dall'Appaltatore
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE,
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI
AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In opera a cura del CSE, in seguito di eventuali sub appalti concessi dall'Appaltatore
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'impresa appaltatrice dovra garantire per tutta la durata dei lavori idonea organizzazione
emergenze, a mezzo dei propri responsabili addetti.

In cantiere dovranno essere presenti presidi di pri MO soccorso e mezzi per il rapido contatto in
caso di emergenza.

I nominativi dei responsabili dovranno chiaramente comparire nei POS delle imprese
appaltatrici/esecutrici.

Organizzazione dell’ emergenza

Generalita

L'impresa appaltatrice dovra garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza di addetti al
primo soccorso e all'antincendio. L'impresa stessa dovra fare un programma relativo alle presenze
degli addetti stessi che potranno essere dell' impresa appaltatrice o delle altre imprese esecutrici.
Tale programma dovra essere riportato nel POS ed aggiornato costantemente in caso di variazioni.
Allegati al POS dovranno essere riportati gli attestati di partecipazione agli appositi corsi degli
addetti.

Il CSE dovra verificare I'avvenuta formazione degli addetti ricevendo gli attestati e verificare
periodicamente la presenza degli stessi in armonia al programma.

Mezzi antincendio

In cantiere dovra essere garantito un adeguato numero di estintori sulla scorta dei depositi e dei
locali che saranno apprestati.

In linea generale dovranno essere presenti estintori a polvere e/o a CO2 all' interno di ciascun locale
ed in prossimita dei depositi di materiale combustibile e/o infiammabile.

La presenza di estintori dovra essere altresi garantita in tutti i mezzi utilizzati per le lavorazioni
(camion, macchine movimento terra etc..). Per le lavorazioni con particolare pericolo di innesco
(saldature, impermeabilizzazioni, ecc) dovra essere sempre a disposizione, presso il luogo di lavoro
(nell'immediata vicinanza) un adeguato estintore.

Presidi di primo soccorso

In cantiere dovra essere garantita una cassetta di primo soccorso o, se il numero di addetti &
limitato, un pacchetto di primo soccorso; entrambi dovranno contenere i presidi dalle norme di
legge relative. La gestione di detti presidi & ad esclusiva cura degli addetti al primo soccorso.

Evacuazione - Incendio

Evacuazione

In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce dall' addetto preposto alla gestione dell’
emergenza dell' impresa appaltatrice, tutti i lavoratori si ritroveranno la di fuori ingresso cantiere, ed
il capo cantiere procedera al censimento delle persone affinché si possa verificare I'assenza di
qualche lavoratore.

Intervento

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco (115) viene effettuata esclusivamente dall' addetto all’
antincendio che provvedera a fornire loro tutte le necessarie indicazioni per focalizzare il tipo di
intervento necessario.

Gli incaricati alla gestione dell' emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi
necessari e a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.
Fino a quando non € stato precisato che I'emergenza é rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere
fermi o coadiuvare gli addetti all' emergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

Primo soccorso

Nessun lavoratore potra intervenire in caso di infortunio se non per attivare gli incarichi previsti.
L'eventuale chiamata ai servizi di emergenza (118) viene effettuata esclusivamente dall' addetto al
Primo Soccorso che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di
intervento necessario.
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Gli incaricati alla gestione del Primo Soccorso provvederanno a fornire i soccorsi necessari all’
evento anche con i presidi necessari e a provare a far fronte allo stesso in base alle conoscenze ed
alla formazione ricevuta.

Tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti nel caso in cui siano gli stessi a
chiederlo.

Recapiti Utili

Emergenze e soccorso

Emergenza Sanitaria tel. 118
Carabinieri tel. 112
Polizia tel. 113
Vigili del fuoco tel. 115
Pronto soccorso tel. 118

Uffici, Enti e servizi

Italgas tel. 800 900 777
ENEL tel. 800 900 800
Telecom tel 800 13 31 31

Azienda USL n.1 Imperiese tel. 0184 5361

Direzione Prov. del Lavoro tel. 0183 60983

INAIL tel. 0183 7921
ISPESL tel. 010 5763611
ARPAL tel. 0183 673259
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CONCLUSIONI GENERALI

Nel presente punto, il tecnico potra aggiungerssictanazioni e raccomandazioni conclusive del Piirficurezza.

In particolare, ai sensi del Titolo 1V, Capo | elddlegato XV del D.Lgs. 81/2008, il PSC deve corgemanche i seguenti
documenti:

- Planimetrie del cantiere - [Allegato XV, puntd 2, D.Lgs. 81/2008];

- Cronoprogramma (diagramma di Gantt) - [Allegato, gunto 2.1.2, lett. i) D.Lgs. 81/2008];

- Analisi e valutazione dei rischi - [Allegato Xpunto 2.1.2, lett. ¢) D.Lgs. 81/2008];

- Stima dei costi della sicurezza - [Allegato X\npo 4, D.Lgs. 81/2008];

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera +[AL comma 1, lett. b) e Allegato XVI, D.Lgs. 8008].

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento atlegati i seguenti elaborati, da considerarsigmtegrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramu& lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (pgrevenzione e protezione dei rischi);
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Firma
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