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Attivita N®

Lavori per "Adeguamento idraulico dell’attr.to ferroviario del T.te Borghetto al km 143+367 della Linea Genova—Ventimiglia nel Comune di Bordighera"

Settimana N°| — | N[ 0| <+

=

Installazione del cantiere

Messa in sicurezza della Linea MT 15kV e
spostamento sottoservizi.

Messa in opera fasci di binari (sostegno
prowvisorio in fase realizzazione trave).

33

42

43

44
45

46

47

Esecuzione jet-grouting per tappo di fondo e
consolidamento rilevato ferroviario

Esecuzione jet-grouting fronte scavo (64 col.
diam. 800mm) e infissione profilati in acciaio

Collaudo pali

Esecuzione travi di coronamento e messa in
opera dei puntoni; collaudo

Demolizione semi-ponte lato mare al di sopra
della gq.ta 4.90m s.m.

Messa in opera tr. Bologna lato mare e ripristing
binario pari

10

Demolizione semi-ponte e spalle lato mare sotto)
g.ta 4.90m s.m.

1

[

Esecuzione semi-zattera di fondazione lato mare|
del nuovo ponte

1

N

Esecuzione semi-spalle lato mare del nuovo
ponte fino alla g.ta 4.46 m s.m.

13

Collaudo strutture in c.a. realizzate

14

Recup. tr. Bologna; messa in opera tr.
definitiva; ripristino binario pari

1!

&)

Collaudo strutture in acciaio realizzate (travata
a vasca lato mare)

1

[=2]

Demolizione semi-ponte lato monte al di sopra
della gq.ta 4.90m s.m.

1

]

Messa in opera tr. Bologna lato monte e
ripristino binario pari

18

Demolizione semi-ponte e spalle lato monte
sotto g.ta 4.90m s.m.

1!

©

Esecuzione semi-zattera di fondazione lato
monte del nuovo ponte

2|

o

Esecuzione semi-spalle lato monte del nuovo
ponte fino alla g.ta 4.46 m s.m.

21

Collaudo strutture in c.a. realizzate

2

N

Recup. tr. Bologna; messa in opera tr.
definitiva; ripristino binario dispari

23

Collaudo strutture in acciaio realizzate (travata
ponte lato monte)

24

Rimozione puntoni esecuzione muri di sostegno
e muri d'argine

25

Rinterro - completamento opere di sistemazione|
esterna

26

Smobilizzo cantiere




Attivita N°

RIEPILOGO DURATE DELLE SINGOLE LAVORAZIONI

nstallazione del cantiere sett.
L Installazi del canti 3 sett
Messa in sicurezza della Linea MT 15kV e spostamento 3 sett
2 [sottoservizi. )
Messa in opera fasci di binari (sostegno provvisorio in fase 1 sett
3 |realizzazione trave). )
Esecuzione jet-grouting per tappo di fondo e consolidamento 3 sett
4 |rilevato ferroviario '
Esecuzione jet-grouting fronte scavo (64 col. diam. 800mm) e 4 sett
5 |infissione profilati in acciaio '
6 Collaudo pali 2 sett.
Esecuzione travi di coronamento e messa in opera dei puntoni; 4 sett
7 |collaudo '
Demolizione semi-ponte lato mare al di sopra della g.ta 4.90m 2 sett
8 [s.m. '
° Messa in opera tr. Bologna lato mare e ripristino binario pari 1 sett.
Demolizione semi-ponte e spalle lato mare sotto g.ta 4.90m 2 sett
10/s.m. '
Esecuzione semi-zattera di fondazione lato mare del nuovo 4 sett
11 |ponte '
Esecuzione semi-spalle lato mare del nuovo ponte fino alla g.ta 2 sett
12 (4.46 m s.m. ’
13 Collaudo strutture in c.a. realizzate 2 sett.
Recup. tr. Bologna; messa in opera tr. definitiva; ripristino 1 sett
14 |binario pari '
Collaudo strutture in acciaio realizzate (travata a vasca lato 1 sett
15 [mare) '
Demolizione semi-ponte lato monte al di sopra della g.ta 4.90m 2 sett
16|s.m. '
17 Messa in opera tr. Bologna lato monte e ripristino binario pari 1 sett.
Demolizione semi-ponte e spalle lato monte sotto g.ta 4.90m 2 sett
18|s.m. '
Esecuzione semi-zattera di fondazione lato monte del nuovo 4 sett
19 |ponte '

Esecuzione semi-spalle lato monte del nuovo ponte fino alla
2 sett.

20(q.ta 4.46 m s.m.

o1 Collaudo strutture in c.a. realizzate 2 sett.
Recup. tr. Bologna; messa in opera tr. definitiva; ripristino 1 sett
22 |binario dispari '
Collaudo strutture in acciaio realizzate (travata ponte lato 1 sett
23 |monte) '
04 Rimozione puntoni esecuzione muri di sostegno e muri d'argine 3 sett.
- Rinterro - completamento opere di sistemazione esterna 2 sett.
- Smobilizzo cantiere 2 sett.
TOTALE: 57 sett.






