
ID Modalità
attività

Nome attività Durata Predecessori

1 Conferenza dei Servizi deliberante 1 g
2 Approvazione PP 1 g 1FI+15 gt
3 Sottoscrizione Convenzione 1 g 2FI+30 gt
4 VIA COGGIOLA 580 g
5 Presentazione progetto esecutivo via 

Coggiola
1 g 3FI+60 g

6 Titolo edilizio ampliamento via Coggiola 1 g 5FI+30 gt
7 Esecuzione ampliamento via Coggiola 690 gt 6
8 Collaudo via Coggiola 90 gt 7
9 PALAZZO DEL PARCO (ipotesi 2 ‐ 

progettazione esecutiva ‐ appalto 
688 g

10 Presentazione progetto esecutivo Palazzo 
del Parco

1 g 3FI+60 g

11 Approvazione progetto esecutivo Palazzo 
del Parco

1 g 10FI+30 gt

12 Gara di appalto Palazzo del Parco 71 g
13 Trasmissione inviti 1 g 11FI+10 gt
14 Ricezione offerte 30 gt 13
15 Verifica offerte 60 gt 14
16 Aggiudicazione provvisoria/definitiva 10 gt 15
17 Stipula contratto di appalto 1 g 16
18 Esecuzione Palazzo del Parco 730 gt 17
19 Collaudo Palazzo del Parco 90 gt 18
20 EDIFICI PRIVATI 848 g
21 EDIFICIO MONUMENTALE ANGST 848 g
22 Presentazione progetto per titolo edilizio

Angst
1 g 3FI+60 g

23 Titolo edilizio Angst 1 g 22FI+90 gt;27F
24 Realizzazione Angst 1095 gt 23;11
25 Agibilità Angst 1 g 24;8
26 MANICA DELLE PALME 587 g
27 Presentazione progetto per titolo edilizio

Manica delle Palme
1 g 3FI+60 g

28 Titolo edilizio Manica delle Palme 1 g 27FI+60 gt;32F
29 Realizzazione Manica delle Palme 730 gt 28;11;24II
30 Agibilità Manica delle Palme 1 g 29;8
31 VILLA BELVEDERE 587 g
32 Presentazione progetto per titolo edilizio

Villa Belvedere
1 g 3FI+60 g

33 Titolo edilizio Villa Belvedere 1 g 32FI+60 gt
34 Realizzazione Villa Belvedere 730 gt 33;11;24II
35 Agibilità Villa Belvedere 1 g 34;8
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo‐durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo‐fine

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

PIANO PARTICOLAREGGIATO "ANGST"
CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO B ‐ NTA DEL SUA

N.B: Il presente cronoprogramma è esplicativo dei tempi che regolano i rapporti tra le fasi progettuali
ed esecutive degli interventi privati e pubblici, fatti salvi i termini indicati in convenzione, aventi carattere di prevalenza.
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