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PIANO PARTICOLAREGGIATO "ANGST" ALLEGATO B - NTA DEL SUA
CRONOPROGRAMMA
ID Modalits Nome attivita Durata Predecessori Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4
O auvita Tri4 Tril | Tri2 | Tri3 Trid Tril | Tri2 Tri 3 Trid Tril | Tri2 Tri 3 Tri4 Tril | Tri2 Tri 3 Trid
1 . Conferenza dei Servizi deliberante 1lg ¢l
2 -} Approvazione PP 1lg 1FI+15 gt 01
3 |EH - Sottoscrizione Convenzione 1lg 2FI1+30 gt Oﬁ
4 - VIA COGGIOLA 580 g v
5 - Presentazione progetto esecutivo via 1g 3FI+60 g h‘
Coggiola ‘1
6 - Titolo edilizio ampliamento via Coggiola 1lg 5FI+30 gt i
7 - Esecuzione ampliamento via Coggiola 690 gt 6 ¢
8 - Collaudo via Coggiola 90 gt 7
9 - PALAZZO DEL PARCO (ipotesi 2 - 688 g w v
progettazione esecutiva - appalto
10 - Presentazione progetto esecutivo Palazzo 1g 3FI+60 g Y
del Parco ‘1
11 Lo Approvazione progetto esecutivo Palazzo 1g 10F1+30 gt
del Parco
12 - Gara di appalto Palazzo del Parco 71g —
13 e Trasmissione inviti 1lg 11FI+10 gt
14 - Ricezione offerte 30 gt 13
15 - Verifica offerte 60 gt 14
16 - Aggiudicazione provvisoria/definitiva 10 gt 15
17 - Stipula contratto di appalto 1lg 16
18 - Esecuzione Palazzo del Parco 730 gt 17 L—i
19 - Collaudo Palazzo del Parco 90 gt 18
20 - EDIFICI PRIVATI 848 g I 1
21 L) EDIFICIO MONUMENTALE ANGST 848 ¢g I 1
22 - Presentazione progetto per titolo edilizio 1 g 3FI4+60 g v‘j
Angst
23 - Titolo edilizio Angst 1lg 22F1+90 gt;27F &
24 -} Realizzazione Angst 1095 gt 23;11 . 'l
25 - Agibilita Angst 1g 24;8 K
26 - MANICA DELLE PALME 587 g I 1
27 - Presentazione progetto per titolo edilizio 1 g 3FI+60 g Y
Manica delle Palme i
28 [} Titolo edilizio Manica delle Palme 1lg 27F1+60 gt;32F &
29 EH wm Realizzazione Manica delle Palme 730 gt 28;11;24l e ;
30 A Agibilita Manica delle Palme 1g 29;8 ?
31 - VILLA BELVEDERE 587 g I 1
32 [} Presentazione progetto per titolo edilizio 1 g 3FI+60 g K
Villa Belvedere
33 - Titolo edilizio Villa Belvedere 1lg 32FI+60 gt &
34 - Realizzazione Villa Belvedere 730 gt 33;11;2411 *v ;
35 - Agibilita Villa Belvedere 1g 34:8 S
Attivita Riepilogo progetto I I Riepilogo inattiva I [ Riepilogo manuale """ Avanzamento
ven 18/03/16 Divisione Lo Attivita esterne Attivita manuale I I Solo inizio L Avanzamento manuale
Cardine 2 Attivita inattiva Solo-durata Solo-fine 1
Riepilogo 1 Cardineinattiva Riporto riepilogo manuale = Scadenza 4
N.B: Il presente cronoprogramma é esplicativo dei tempi che regolano i rapporti tra le fasi progettuali Pagina 1

ed esecutive degli interventi privati e pubblici, fatti salvi i termini indicati in convenzione, aventi carattere di prevalenza.




