Comune di Bordighera
Provincia di IM

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | Progetto rifacimento marciapiedi ed abbattimento delle barriere architettoniche
Via Aurelia lato mare - Tratto Rotatoria Ponte Borghetto - Via Ferrara

COMMITTENTE: | Comune di Bordighera.

CANTIERE: | Tratto Rotatoria Ponte Borghetto / Via Ferrara lato mare, Bordighera (IM)

Bordighera, 04/10/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Ferrua Claudio )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP Barberis Geom. Emanuelle )

Geometra Ferrua Claudio
Via Piemonte 2

18039 Ventimiglia (IM)

Tel.: 0184 351092

E-Mail: claudioferrua@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:

Numero massimo di lavoratori:

Entita presunta del lavoro:

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

Dati del CANTIERE:

Rifacimento marciapiede

Progetto rifacimento marciapiedi ed abbattimento delle barriere
architettoniche Via Aurelia lato mare - Tratto Rotatoria Ponte Borghetto -
Via Ferrara

190°000,00 euro

1 (previsto)

5 (massimo presunto)
313 uomini/giorno

08/01/2018
07/05/2018
120

Indirizzo:
CAP:
Citta:

Tratto Rotatoria Ponte Borghetto / Via Ferrara lato mare
18012
Bordighera (IM)



DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Qualifica:

Comune di Bordighera
Via XX Settembre 32
18012

Bordighera (IM)
01842721

Geom. Emanuelle Barberis
RUP
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Emanuelle Barberis
Qualifica: RUP

Indirizzo: Via XX Settembre, 32
CAP: 18012

Citta: Bordighera (IM)

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Claudio Ferrua
Qualifica: Geometra

Indirizzo: Via Piemonte 2

CAP: 18039

Citta: Ventimiglia (IM)
Telefono / Fax: 0184 351092
Indirizzo e-mail: claudioferrua@libero.it
Partita IVA: 01391810080

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Claudio Ferrua
Qualifica: Geometra

Indirizzo: Via Piemonte 2

CAP: 18039

Citta: Ventimiglia (IM)
Telefono / Fax: 0184 351092
Indirizzo e-mail: claudioferrua@libero.it

Partita IVA: 01391810080



IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DATI IMPRESA:

Impresa: Impresa affidataria
Ragione sociale: da individuare

Progetto rifacimento marciapiedi ed abbattimento delle barriere architettoniche Via Aurelia lato mare - Tratto Rotatoria Ponte
Borghetto - Via Ferrara - Pag. 5



ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE
Comune di Bordighera

Progettista

Impresa affidataria
da individuare

IMPRESE

RdL
Barberis Emanuelle

Csp
Ferrua Claudio

CSE
Ferrua Claudio



DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili

Numero unico pronto intervento: tel. 112
Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113
Comando Vvf chiamate per soccorso: tel. 115
Pronto Soccorso tel. 118

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente
documentazione:

Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere
in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. §1/2008);

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;

Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in
cantiere;

Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, Soprintendenza
archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);

Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimita di parti attive.

Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;
Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area del cantiere ¢ rappresentata dal tratto di marciapiede compresa su Via Aurelia lato mare tra Rotatoria Ponte Borghetto e Via
Ferrara. L'area di cantiere si trova quindi in contesto urbano adiacente ad una strada di viabilita principale.



DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'opera in progretto prevede il rifacimento del tratto di marciapiede di Via Aurelia lato mare tratto compreso tra Rotonda ponte
Borghetto e Via Ferrara (come meglio si evince dalla planimetria di cantiere allegata alla presente). Le opere verranno realizzate in 3
lotti, come previsto dal cronoprogramma dei lavori allegato al presente Piano di Sicurezza, il primo tratto interessato dai lavori sara
quello posto ad Est.

La durata complessiva dei lavori € prevista in 120 giorni naturali e consecutivi.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo raggruppamento vengono considerate le situazioni di pericolosita relative sia alle caratteristiche dell'area su cui dovra
essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andra a collocarsi.

Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita almeno agli elementi di cui all'Allegato
XV.2, riguarda i seguenti aspetti:

Caratteristiche area del cantiere

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante

Descrizione caratteristiche idrogeologiche




CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di cantiere ¢ rappresentata dal tratto di marciapiede che verra interessato dalle lavorazioni e da circa 50/80 cm di carreggiata
(si rimanda a planimetria di cantiere allegata al presente piano). L’area ¢ caratterizzata dal traffico pedonale e veicolare. L'area dovra
essere opportunamente segnalata (seguendo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013) e delimitata, tali misure
dovranno essere messe in atto sia per tutelare i lavoratori che le persone e i mezzi in transito. Dovra essere segnalato il cantiere
tramite apposita segnaletica deviando il traffico pedonale sul lato opposto. Qualora durante le operazioni di carico e scarico del
materiale o manovre dei mezzi in ingresso e uscita dal cantiere dovranno essere previsti almeno n°2 addetti (uno per senso di marcia)
per coordinare il traffico veicolare e dovra essere prevista idonea segnaletica.

1l cantiere dovra essere segnalato e visibile sia nelle ore diurne che notturne.

Condutture sotterranee

Nello svolgimento delle lavorazioni in particolare quelle di demolizione della pavimentazione esistente 1'imprese esecutrice dei lavori
dovra prevedere la possibile presenza di sottoservizi di diversa natura, soprattutto nei tratti adiacenti a tombinature esistenti e in
prossimita di attivitd o abitazioni. Dovranno comunque essere effettuati delle analisi strumentali (es. cercatubi) o sondaggi
preliminari (es. rimozione dello strato di pavimentazione e massetto)

Rischi specifici:
1)  Elettrocuzione;
2) Incendi, esplosioni;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il cantiere si trova in prossimita di strada di viabilita principale pertanto l'impresa esecutrice dovra prevedere di utilizzare personale
adeguatamente formato per i lavori su strada e provvisto di idonei dispositivi di protezione e dispositivi ad alta visibilita, come
erevisto dal Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013, dal codice della strada e dal D.Lgs. 81/08.

Nell'area non sono presenti al momento altri cantieri noti.
Oltre quanto enunciate nel seguito, nel capitolo relativo ai rischi del cantiere (IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI), e nelle varie schede tecniche
relative ad ogni lavorazione e macchinario, nel nostro caso dovra essere posta particolare attenzione a quanto segue:

Alla sera le attrezzature e mezzi dovranno sempre essere posti all'interno dell'area di cantiere
11 datore di lavoro dovra sempre monitorare le previsioni meteorologiche in generale, ed in particolare, la situazione degli stati di allerta
emessi dal servizio meteorologico della Regione Liguria, quindi in caso di previsione di fenomeni pericolosi e di stati di allerta, non
dovranno essere effettuate lavorazioni in esterno o che possano compromettere la sicurezza degli operai in tal caso dovranno essere
immediatamente sospesi i lavori fino alla cessazione dello stato di allerta.

\Strade

La presenza della strada in prossimita dell'are di cantiere puo interferire con le attivita di cantiere e viceversa. Il cantiere non dovra
ostacolare la normale viabilita stradale.

I lavoratori dovranno osservare particolare attenzione per operazioni di carico e scarico dei materiali o salita e discesa dai mezzi.

In nessun caso, sosta temporanea, operazioni di carico e scarico ecc., dovra essere impedita la circolazione stradale e pedonale di
viale rimembranze

Quando verranno eseguite le operazioni di carico e scarico bisognera:

- segnalare I'ostacolo con appositi cartelli posti ad adeguata distanza

Come evidenziato nella planimetria di cantiere dovranno essere previsti delle passerelle per permettere il transito dei pedoni in uscita
ingresso dai fabbricati e il transito dei mezzi per 'accesso alle vie di intersezione con via aurelia.

L'impresa esecutrice dovra prevedere e descrivere nel proprio Piano Operativo di Sicurezza le misure integrative al presente Piano
che intende prevedere per garantire lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni, in particolare in merito a:

modalita di ingresso e uscita dal cantiere

modalita di segnalazione del cantiere durante le operazioni di carico e scarico e sosta temporanea su strada

modalita di installazione delle passerelle e plance per transito pedonale e veicolare

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
I'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta,
tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalita di delimitazione del cantiere, della
segnaletica piu opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilita), della dimensione delle deviazioni e
del tipo di manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1; D.I. Lavoro, Salute e Infrastrutture 4 marzo 2013.
2) segnale: /A\ Lavori;

3) segnale:

Divieto di sorpasso;

O

4) segnale: Dispositivo luminoso a luce gialla;

Rischi specifici:
1) Investimento;



RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In considerazione del fatto che il cantiere si trova in area urbana le operazioni di carico e scarico dei materiali e il transito dei mezzi e
operai potrebbe comportare intralcio o aggravio di pericolo alle persone e mezzi in transito nella zona circostante. Per limitare le
emissioni delle polveri nell'area di cantiere adiacenti a abitazioni dovra essere prevista, oltre alla recinzione di cantiere, apposita rete
antipolvere.

Per limitare I'impatto del cantiere sulla viabilita veicolare delle vie di accesso ai palazzi lato mare e sulla viabilita pedonale viene
previsto la suddivisione in n°3 lotti di intervento (vedi planimetria di cantiere).

Il primo lotto di intervento dovra essere ulteriormente suddiviso in senso parallelo all'aurelia, da rete reticolare traforata in plastica
per permettere il transito in sicurezza dei pedoni durante 1'attivita di cantiere (vedi planimetria di cantiere). Il primo lotto di intervento
dovra prevedere un attraversamento pedonale in corrispondenza dell'attivita "laboratorio dott. Garoglio" per permettere il transito ai
pedoni, sono inoltre da evitare per quanto possibile lavorazioni nelle zone adiacenti a tale attraversamento nelle prime ore della
giornata (in quanto ore di massimo afflusso a tale attivita)

\Abitazioni

I lavoratori operanti presso il cantiere dovranno prestare attenzione supplementare e nel caso di transito in
contemporanea arrestare tempestivamente le operazione per permettere 1'esodo dei pedoni in condizione di sicurezza.
Segnalare la presenza di depositi temporanei, circoscrivere l'area temporaneamente segnalando la possibilita di utilizzo
di altra via.

Si riporta linea guida generale:

PERCORSI PROMISCUI (LINEE GENERALI)
QUANDO E PREVISTO IL PASSAGGIO O LO STAZIONAMENTO DI TERZI:
lateralmente al cantiere stesso o nelle immediate vicinanze,
sotto i posti di lavoro elevati
nell'ambito di cantieri posti direttamente in luoghi pubblici, o in luoghi con transito di mezzi e persone,
in prossimita di scavi, depositi e movimentazioni di materiali, circolazione di veicoli da cantiere,
nei casi in cui si svolgano lavorazioni pericolose che possono interferire con l'ambiente circostante
(saldature, demolizioni, montaggio di ponteggi, ecc.);
DOVRANNO ESSERE ADOTTATE IDONEE MISURE DI SICUREZZA (PROTEZIONI, TRANSENNAMENTI,

SEGREGAZIONI, ECC.), ATTE AD IMPEDIRE:
la caduta di oggetti e materiali, nonché prevedere adeguate protezioni per l'arresto degli stessi;
che terzi, o loro cose, possano venire a contatto con il cantiere, con le lavorazioni che vi si svolgono, o
con le emissioni prodotte dallo stesso (polveri, vapori, schegge, scintille, cadute di materiali o
attrezzature varie, ecc.);
la caduta entro scavi aperti, compresi i bruschi salti di livello;
per quanto possibile dovranno essere divise le vie ed i percorsi, di circolazione, di uomini e mezzi, tra
gli addetti ai lavori ed i terzi;
i percorsi relativi ai terzi, dovranno essere sicuri, facilmente individuabili sia di giorno che di notte
(illuminazione notturna), e mantenuti tali per tutto lo svolgimento dei lavori;
non dovranno essere eseguiti depositi di materiali in posizione pericolosa, o che in particolare, possano
creare situazioni di pericolo, nei confronti del passaggio dei terzi non addetti ai lavori;
lo svolgimento dei lavori nel suo complesso, I'uso delle attrezzature di cantiere, e la conduzione dei
mezzi di cantiere, dovra tenere conto della particolare difficolta e pericolosita, costituita dalla presenza di
terzi posti in prossimita del cantiere, pertanto tutte le attivita di cantiere dovranno essere eseguite
ponendo una particolare attenzione verso questo ulteriore problema.

Nel caso di accantonamento temporaneo di materiali:

- non accantonare i materiali sulle vie di esodo utilizzate dalle persone per accesso ai condomini o accesso alle area

parcheggio degli stessi

- installare segnaletica idonea

- delimitare l'area di accantonamento

Inoltre visto l'area in cui sorge il cantiere le lavorazioni dovranno essere effettuati negli orari previsti dal regolamento
comunale.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Fonti inquinanti: misure organizzative;
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Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare
I'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre 'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti pili rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il pill possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili ¢ sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, I'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;
2) Polveri;

Attivita Commerciali

Vedi quanto descritto ai punti precedenti

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare
I'inquinamento acustico si puo sia prevedere di ridurre 'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti pili rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata rumorosita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il pill possibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili ¢ sufficiente inumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il
caricamento di silos, I'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;
2) Polveri;



DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Non rilevanti per I'opera in progetto
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo raggruppamento vengono considerate le situazioni di pericolosita, e le necessarie misure preventive, relative
all'organizzazione del cantiere.

Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione riguarda, in relazione alla tipologia del
cantiere, 'analisi di almeno i seguenti aspetti:

a) modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) servizi igienico-assistenziali;

¢) viabilita principale di cantiere;

d) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

e) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione del RLS);

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperazione e coordinamento delle attivita);
g) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

h) la dislocazione degli impianti di cantiere;

1) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

L'organizzazione del cantiere prevede:

- I'installazione della cartellonistica sulla recinzione di cantiere per segnalarne la presenza

- l'installazione della cartellonistica necessaria per segnalare la presenza di operai e cantiere su area pubblica

- l'installazione della recinzione dell'area e all'interno dello stessa dei presidi di primo soccorso idonei al tipo di lavorazione e antincendio idonei al
tipo di cantiere

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI PRESENTI NELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE (NORMA GENERALE)

PRENDERE A RIFERIMENTO SOLO PER LE PARTI DI INTERESSE
In relazione alle caratteristiche dell'ambiente ed alla natura dei lavori, saranno adottati provvedimenti per la protezione contro i rischi prevedibili
di danni per gli addetti ai lavori e nei confronti di terzi.
In particolare, tra 1'altro, sono considerati:
1)  scariche atmosferiche
2) irruzione, allagamenti, ed infiltrazioni d'acqua
3) moti del terreno e movimenti franosi
4) instabilita di pendii
5) caduta di masse di terreno, rocce, e simili
6) cedimenti strutturali, di manufatti di qualsiasi tipo, posti nell'ambito del cantiere o nelle vicinanze
7) idoneita delle vie d'accesso al cantiere, relativamente ai mezzi impiegati nel cantiere stesso, con particolare riferimento: alla portata
della banchina stradale e degli eventuali manufatti (ponti, tombini, tombinature, solai, grigliati, pavimentazione, muri, ecc.), alla
larghezza delle vie d'accesso, all'altezza massima transitabile, alle pendenze massime di strade o rampe, ai tipi di protezione a valle,
spazi di manovra, ecc.

QUANDO ELEMENTI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE (AEREE, COPERTE OD INTERRATE) DI: ELETTRICITA, ILLUMINAZIONE
GAS, TELEFONO, ACQUA, FOGNATURA, FIBRE OTTICHE, ECC., POSSONO COSTITUIRE PERICOLO PER I LAVORI DA ESEGUIRSI,
IL DATORE DI LAVORO OD IL SUO PREPOSTO, DOVRA PRENDERE IMMEDIATI ACCORDI CON LE SOCIETA, AZIENDE, ENTI O
PRIVATI, ESERCENTI TALI RETI, AL FINE DI METTERE IN ATTO LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA PRIMA DELL'INIZIO DEI
LAVORL

PRIMA DELL’INIZIO DI SCAVI DI OGNI TIPO O DEMOLIZIONI, IL DATORE DI LAVORO, OD IL SUO PREPOSTO, DOVRA
PRENDERE IMMEDIATI ACCORDI CON LE SOCIETA, AZIENDE, ENTI O PRIVATI, ESERCENTI DELLE RETI DI SERVIZIO PRESENTI
NELLA ZONA OPERATIVA, AL FINE DI INDIVIDUARE CON ESATTEZZA E PRECISIONE, LA PRESENZA E LA POSIZIONE DI
EVENTUALI RETI DI SERVIZIL.

PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA DEL CANTIERE, IL DATORE DI LAVORO OD IL SUO PREPOSTO, DOVRA VERIFICARE
L’EVENTUALE PRESENZA DI RETI AEREE DI SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE LINEE ELETTRICHE, QUINDI
PRENDERE IMMEDIATI ACCORDI CON LE SOCIETA, AZIENDE, ENTI O PRIVATI, ESERCENTI DELLE RETI AEREE, AL FINE DI
METTERE IN ATTO LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA PRIMA DELLINIZIO DEI LAVORI, COMPRESA LA LORO
DISATTIVAZIONE O SOSTITUZIONE CON LINEE PROVVISORIE POSTE IN POSIZIONE DI SICUREZZA; QUALORA NON FOSSE
POSSIBILE DISATTIVARE O SPOSTARE TALE LINEE, LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA DEL CANTIERE DOVRA ESSERE
SVOLTA TENENDO CONTO DEL PERICOLO INCOMBENTE COSTITUITO DALLA PRESENZA DI LINEE ATTIVE E SOTTO TENSIONE,
PERTANTO IL DATORE DI LAVORI, OD IL SUO PREPOSTO, DOVRA IMPARTIRE ALLE MAESTRANZE LE OPPORTUNE
INFORMAZIONI AL FINE DI PREVENIRE INFORTUNI ED INCIDENTI, INOLTRE, IN FUNZIONE DELLA POSIZIONE DELLE LINEE
AEREE, DOVRA ESSERE ATTENTAMENTE VALUTATA L’ALTEZZA DEI MEZZI OPERATIVI DI CANTIERE, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO A:

. AUTOCARRO
AUTOBETONIERA SEMPLICE O CON POMPA
AUTOBETONIERA CON POMPA IN FASE DI SBRACCIO PER IL GETTO
MONTARICHI OD ARGANO
PONTEGGI



MOVIMENTAZIONE DI ATTREZZATURE LUNGHE OF INGOMBRANTI
UTILIZZO DI MEZZ1 OPERATI INGOMBRANTI, O CON NOTEVOLE SVILUPPO DIMENSIONALE DURANTE IL LORO
UTILIZZO

IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE (NORMA GENERALE)

Per impedire l'accesso involontario di non addetti ai lavori, alle zone corrispondenti al cantiere, dovranno essere adottati opportuni
provvedimenti, che, in relazione alle caratteristiche del lavoro, consisteranno in delimitazioni, recinzioni robuste e durature, munite di scritte e
cartelli ricordanti il divieto di accesso, e dei segnali di pericolo necessari, nonché di avvisi e cartelli che segnalino della presenza del cantiere e dei
pericoli che lo stesso comporta:

Quando ¢ previsto il passaggio o lo stazionamento di terzi:

1)  lateralmente al cantiere stesso o nelle immediate vicinanze

2)  sotto i posti di lavoro elevati

3)  nell'ambito di cantieri posti direttamente in luoghi pubblici, o in luoghi con transito di mezzi e persone

4)  nei casi in cui si svolgano lavorazioni pericolose (saldature, demolizioni, montaggio/smontaggio di ponteggi, ecc.), che possono
interferire con 1'ambiente circostante (cantieri di cui ai punti precedenti, ecc.)

dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza (protezioni, transennamenti, segregazioni, ecc.), atte ad impedire:

1) lacaduta di oggetti e materiali, nonché prevedere alla messa in opera di adeguate protezioni per l'arresto degli stessi

2) lacaduta di persone e mezzi negli scavi

3) che terzi, o loro cose, possano venire a contatto con il cantiere, con le lavorazioni che vi si svolgono, o con le emissioni prodotte dallo
stesso (polveri, vapori, schegge, scintille, contatti con cavi elettrici, ecc.); .

Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, e protezioni varie, dovranno essere di natura tale da risultare sempre ben visibili; qualora si rendesse
necessario dovranno essere poste in opera delle segnalazioni notturne, e/o impianti semaforici, conformi alle normative vigenti (nome C.E.L, Codice
della Strada, Regolamento edilizio, ecc.).

In relazione alle specifiche attivita svolte, saranno adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare I'emissione nell'ambiente circostante, di
elementi inquinanti chimici o fisici (rumori, polveri, gas, vapori, schegge, ecc.).

UNA PARTICOLARE ATTENZIONE DOVRA ESSERE POSTA PER LE OPERE COLLOCATE A SEGNALAZIONE E
PROTEZIONE DEGLI SCAVI, DEI BUCHI APERTI IN GENERE E DEI SALTI DI QUOTA DI QUALSIASI ALTEZZA, SIA PER
QUANTA RIGUARDA L'INCOLUMITA E LA SICUREZZA DEGLI ADDETTI AI LAVORI SIA PER QUANTA RIGUARDA I TERZI
CHE TRANSITANO NELLA VICINANZA DEGLI SCAVI STESSI O DEI SALTI DI QUOTA IN GENERE; LE OPERE DI
PROTEZIONE E SEGNALAZIONE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MERITO ALLA
SICUREZZA.

IDENTIFICAZIONE E PREVENZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI INERENTI LATTIVITA' DEL CANTIERE (NORMA GENERALE)

Nell'organizzazione complessiva del cantiere, e nell'approntamento dei singoli luoghi di lavoro dovranno essere adottate le necessarie misure

occorrenti per realizzare la sicurezza degli addetti ai lavori e delle altre persone presenti occasionalmente, nonché per evitare che i lavori possano
ledere ad altre persone o cose, poste nelle vicinanze del cantiere stesso.

1) Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati metodi e mezzi di lavoro, conformi alle norme di buona tecnica, che in particolare:

. non compromettano la stabilita dell'equilibrio del terreno, dei manufatti esistenti, e delle masse di materiali, nella zona di influenza
dei lavori
non comportino fasi o posizioni di equilibrio instabile per le persone
non comportino fasi o posizioni di equilibrio instabile per: masse di materiali, opere fisse o provvisionali, basamenti di macchinari o
manufatti, impianti, macchine e mezzi fissi mobili e semoventi, materiali, attrezzi, ed ogni altra massa di materiale o macchinario
capace di apportare direttamente o indirettamente danni a cose e persone

2) Gli accessi ai posti di lavoro, ed i percorsi (pedonali e veicolari) posti all'interno del cantiere dovranno essere mantenuti costantemente,
sicuri e puliti; qualora gli accessi ed i percorsi menzionati (interni al cantiere e/o interni alla costruzione) non disponessero di
un'illuminazione insufficiente, dovranno essere adeguatamente illuminati secondo le necessita richieste, come previsto, tra l'altro, dal
capo V dal D.P.R. 547/55.

3) Affinché 1'organizzazione del lavoro e della sicurezza, possa garantire la sicurezza dei lavoratori, il titolare della ditta appaltatrice
(principale o/o capofila) od in sua vece il preposto (a seconda rispettive mansioni e responsabilita), dovra provvedere tra l'altro, ad
eseguire quanto segue:

. disporre affinché siano attuate le misure di sicurezza relative all'igiene ed all'ambiente di lavoro, che assicurino i requisiti richiesti
dalle vigenti disposizioni di legge, e dalle piu aggiornate norme tecniche, mettendo a disposizione i mezzi necessari;
rendere edotti ed aggiornati, i dirigenti, i preposti, e gli stessi lavoratori, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sulle
esigenze della sicurezza aziendale, e sulle normative di attuazione, con riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia;
programmare le misure di sicurezza, relative all'igiene ed all'ambiente di lavoro, che assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti
disposizioni di legge in materia, e mettere a disposizione i mezzi necessari allo scopo;
illustrare ai preposti i contenuti di quanto programmato, rendendoli edotti dei sistemi di protezione previsti, sia collettivi che
individuali, in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i lavoratori;
rendere edotte le ditte appaltatrici partecipanti e/o sub-appaltatrici, e gli eventuali artigiani o lavoratori autonomi, sui contenuti di
quanto programmato e sui sistemi di protezione previsti, in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, cui sono
chiamate a prestare la loro attivita;
rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione;
mettere a disposizione dei lavoratori, a titolo personale, i mezzi di protezione individuale necessari per le lavorazioni previste;
verificare ed esigere, che i singoli lavoratori osservino, sia le norme di sicurezza, sia le norme contenute nel presente piano di
sicurezza;
verificare ed esigere, che siano rispettate, da chiunque, le disposizioni di legge e le misure programmate, ai fini della sicurezza
collettiva ed individuale;
predisporre affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici, le opere provvisionali, ed i dispositivi di sicurezza, siano mantenuti in
buona ed efficiente condizione, provvedendo altresi a fare effettuare le verifiche ed i controlli previsti;
verificare che siano attuate le misure previste dal piano di sicurezza;
verificare ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza, e facciano un uso corretto, dei mezzi di protezione individuale,
messi a loro disposizione;
aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza, in relazione ai rischi specifici cui sono esposti;
verificare che tutte le apparecchiature, opere provvisionali, attrezzature ed impianti, utilizzati per le lavorazioni, siano adeguate ed
efficienti, e conformi alla normativa vigente (marchiatura CE).
verificare che durante l'orario di lavoro e nelle pause intermedie, gli addetti non facciano uso di bevande alcoliche, o sostanze
stupefacenti; verificare inoltre che al momento dell'inizio dell'attivita giornaliera gli addetti si trovino in perfetto stato psico-fisico.
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IDENTIFICAZIONE E PREVENZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI INERENTI L'UTILIZZO DEI MACCHINARI DEL CANTIERE

(NORMA GENERALE)

PRIMA DELL’UTILIZZO DI OGNI TIPO DI MACCHINARIO, ATTREZZATURA O MEZZO D’OPERA, IL DATORE DI

LAVORO DOVRA RENDERE EDOTTO IL PERSONALE ADDETTO AL LORO IMPIEGO, SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO ED
UTILIZZO DEGLI STESSI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI OPERATIVE E LAVORATIVE PER LE QUALI
TALI MACCHINARI, ATTREZZATURE E MEZZI D’OPERA DOVRANNO ESSERE IMPIEGATI, NONCHE SULLE
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DEI MEZZI STESSL

IL DATORE DI LAVORO DOVRA RENDERE EDOTTO IL PERSONALE ADDETTO ALL’UTILIZZO DEI MACCHINARI,

ATTREZZATURE E MEZZI D’OPERA, SUI PERICOLI DERIVANTE DALL’UTILIZZO IN MODO IMPROPRIO DEGLI STESSL

1

A.

B.

3)

4)

D

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Protezione e sicurezza delle macchine - gli elementi delle macchine, macchinari od utensili, quando costituiscono pericolo, devono
essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza;

Parti salienti degli organi della macchine - gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come: viti, bulloni, biette, o
simili, esistenti sugli alberi sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti, o su altri elementi in movimento delle macchine, non
dovranno presentare parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati, ma essere limitati in corrispondenza a
dette superfici o alloggiati in apposite convenienti incavature o ricoperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce;
Protezione in caso di rottura di macchine - le macchine, macchinari od utensili, che in relazione alla velocita dei loro organi od alla
natura dei materiali di cui questi sono costituiti ed in relazione alle particolari condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di
rottura, con conseguenti proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in lavorazione, dovranno essere previste di involucri o di
schermi protettivi, atti a resistere all'urto od a trattenere gli elementi o i materiali proiettati;

Scuotimenti e vibrazioni delle macchine - le macchine, i macchinari e gli utensili, dovranno essere costruite, installate e mantenute,
in modo tale da evitare scuotimenti o vibrazioni, che possano pregiudicare la loro stabilita;

Rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza - le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine,
macchinari od utensili, non dovranno essere rimossi se non per necessita di lavori (manutenzioni, riparazioni, ecc.). Qualora essi
debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza ed a ridurre al limite minimo
possibile il pericolo che ne deriva. La rimessa in funzione della protezione del dispositivo di sicurezza dovra avvenire non appena siano
cessate le ragioni che hanno reso necessaria la temporanea rimozione.

Divieto di pulire, oliare od ingrassare organi in moto - ¢ vietato pulire, oliare, od ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto
delle macchine, come disposto dall'art. 47 del D.P.R. 547/55. Di tale divieto ne dovranno essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi
chiaramente visibili, da porre in opere da parte del datore di lavoro.

Divieto di operazioni di riparazione, registrazione su organi in moto - ¢ vietato compiere su organi in moto di macchine, macchinari
od utensili, operazioni di riparazione o registrazione come disposto dall'art. 49 del D.P.R. 547/55. Di tale divieto ne dovranno essere
resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili, da porre in opere da parte del datore di lavoro.

Disinserimento dell'alimentazione - prima di compiere qualsiasi tipo di pulizia, ingrassaggio, riparazione, manutenzione, ecc., su
macchine, macchinari, utensili, od impianti, 'operatore dovra accertarsi che all'apparecchiatura sia stata tolta 1'alimentazione o la
tensione, in modo tale da editare sia contatti elettrici, che improvvise messe in moto delle apparecchiature. Nel caso particolare di
macchinari, utensili od impianti con alimentazione elettrica, dovranno essere adottati dei dispositivi atti al disinserimento della linea
elettrica di alimentazione durante la manutenzione degli stessi, come disposto dall'art. 344 del D.P.R. 547/1955.

Lavori di riparazione e manutenzione - Per 1'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione dovranno essere adottate misure,
usate attrezzature, e disposte opere provvisionali, tali da consentire 'effettuazione dei lavori in condizioni il piu possibile di sicurezza. i
lavori di riparazione e manutenzione dovranno essere eseguiti a macchina e ad impianti fermi, come disposto dall'art. 375 del D.P.R.
547/55.

MOTORI

Segregazione dei motori - Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina,
dovra essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto. Anche quando i motori sono installati in appositi locali o
recinti, i relativi organi di trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie o simili, dovranno essere protetti in conformita alle disposizioni
del capo III del titolo I del D.P.R. 457/55. L'accesso ai locali od ai recinti dei motori, dovra essere vietato a coloro che non vi siano
addetti, ed il divieto dovra essere richiamato mediante apposito avviso.

Messa in moto ed arresto dei motori - Gli organi od apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori, dovranno essere facilmente
visibili € manovrabili, e disposti in modo tale da non poter essere azionati accidentalmente.

TRASMISSIONI ED INGRANAGGI

Organi ed elementi per la trasmissione del moto - Gli alberi, le pulegge, le funi, le funi di trasmissione, gli ingranaggi, e tutti gli altri
organi o elementi di trasmissione, dovranno essere adeguatamente protetti ogniqualvolta possano costituire pericolo.

MACCHINE OPERATRICI E VARIE

Protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione delle macchine - Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone
di operazione, quando possono costituire pericolo per i lavoratori, dovranno essere protetti o segregati, oppure essere provvisti di idonei
dispositivi di sicurezza.
Blocco degli apparecchi di protezione - gli apparecchi di protezione amovibili: degli organi lavoratori, delle zone di operazione, e
degli altri organi pericolosi delle macchine, quando sia tecnicamente possibile, dovranno essere provvisti di un dispositivo di blocco
collegato agli organi di messa in moto e di movimento della macchina, tali che:

impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina ¢ in moto, o provochi I'immediato arresto della stessa all'atto della

rimozione o dell'apertura della protezione;

non consenta I'avviamento della macchina se il riparo non ¢ nella posizione di chiusura.
Protezione contro le proiezioni di materiali - le macchine o gli utensili, che durante il loro funzionamento possono dare luogo a
proiezioni di materiali o di particelle di qualsiasi natura o dimensione, dovranno essere dotate di schermi, od altri mezzi di
intercettazione atti ad evitare che i lavoratori o terzi, possano essere colpiti.
Organi di comando per la messa in moto delle macchine - ogni macchina dovra avere gli organi di comando per la messa in moto e
l'arresto ben riconoscibili ed a facile portata del lavoratore. I comandi di messa in moto delle macchine dovranno essere collocati in
modo tale da evitare avviamenti accidentali oppure essere provvisti di specifici dispositivi atti a conseguire lo scopo.

RISCHIO INCENDIO (NORMA GENERALE)
Qualora le lavorazioni previste non richiedano sistemi antincendio specifici e particolari, nell'ambito del cantiere dovranno essere
sempre previsti degli estintori, in numero adeguato in funzione del tipo di cantiere in cui si opera; gli estintori da cantiere dovranno
comunque essere efficaci ed idonei, per lo spegnimento di fuochi: di tipo A (braci), di tipo B (liquidi infiammabili, benzine), di tipo C
(gas), e tali da potere essere usati su impianti elettrici in tensione; l'uso degli estintori dovra essere eseguito preferibilmente da personale
qualificato, ed addestrato allo scopo. Gli estintori dovranno essere posti in posizione ben visibile e facilmente raggiungibile.



2) NELL'AMBITO DI LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE ESPOSTE AL RISCHIO INCENDIO, O NEL CASO DI
LAVORI ESEGUITI IN AMBIENTI CHIUSI, CON SCARSA VENTILAZIONE, O CHE PRESENTINO RISCHI
PARTICOLARI, SI DOVRA AVERE LA DISPONIBILITA DI UN'ULTERIORE ADDETTO POSTO IN POSIZIONE
SICURA, QUALE COADIUTORE PER:

CONTROLLARE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI, PONENDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA
CREAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO, ED ALLO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI PRESENTI SUL
LUOGO CON RISCHIO INCENDIO

DARE L'ALLARME IN CASO DI PERICOLO O DI SINISTRO

PRESTARE I PRIMI SOCCORSI

3) al fine della prevenzione del rischio incendio, il datore di lavoro dovra comunque disporre e verificare a quanto segue:

i depositi di materiali infiammabili, ed esplosivi dovranno essere adeguatamente separati dai depositi di sostanze tossiche,
asfissianti, infettanti e corrosive, ed adeguatamente segnalati;

si dovranno ridurre quanto pil possibile i depositi di sostanze combustibili ed infiammabili, eventualmente suddividendole in piu
depositi, ma con minori quantita di materiale stoccato; le sostanze combustibili ed infiammabili in deposito, dovranno essere
separate per categorie omogenee, realizzando eventualmente depositi separati per ogni categoria di materiale; dovranno inoltre
essere previste delle distanze di sicurezza, per la protezione degli operatori dai depositi;

nei locali di lavorazione dovra essere presente la quantita di prodotti infiammabili ed esplosivi in uso giornaliero minima,
compatibilmente con le esigenze della produzione; informare adeguatamente il personale sull'importanza di questa procedura;

gli impianti elettrici nei locali in cui sono presenti prodotti infiammabili, dovranno essere adeguatamente protetti ed idonei, ai fini
preventivi nei confronti di scoppi ed incendi;

nel caso lavorazioni o depositi con pericolo di incendio, prevedere un'adeguata compartimentazione dei locali con rischio di
incendio;

le dotazioni antincendio poste in cantiere, dovranno essere adeguate al rischio, e conformi alla normativa;

le vie di fuga in caso di incendio dovranno essere segnalate e ben visibili, con percorsi d'esodo, segnalati e tenuti costantemente
sgombri.

alla fine della giornata lavorativa, verificare le perfetta chiusura delle bombole usate per l'alimentazione della saldatrice e del
cannello nonché lo spegnimento degli stessi, verificare lo spegnimento della saldatrice per materiale plastico (tipo Geberit), e
comunque verificare accuratamente, lo spegnimento di tutte le attrezzature e macchinari, che generano calore.

4) Nelle realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere sara opportuno ove possibile, realizzare l'impianto relativo all'illuminazione
notturna continua e di sicurezza, separatamente ed indipendente, dall'impianto relativo all'alimentazione dei macchinari di cantiere ed
all'illuminazione dei luoghi di lavoro; con questo sistema, nelle ore notturne e fuori degli orari di lavoro, potra essere completamento
disattivato I'impianto elettrico di cantiere, riducendo quindi il pericolo di inneschi di incendi (esempio: surriscaldamento di macchinari
ed attrezzature lasciate inavvertitamente accese, ecc.), mentre potranno rimanere accese solo le luci per l'illuminazione notturna, e le
segnalazioni di sicurezza.

5) Classificazione degli incendi secondo i materiali coinvolti nella combustione:

CLASSE A: materiali solidi come legnami, carta tessuti, pelli gomma, ecc.;
CLASSE B: sostanze liquide come: alcoli, olii minerali, benzine, ecc.;

CLASSE C: sostanze gassose come acetilene, butano, metano, ecc.;

CLASSE D: metalli combustibili come: sodio, magnesio, polveri di alluminio, ecc.;
CLASSE E: incendi su apparecchiature elettriche

6) Per interrompere la reazione di combustione, cioe per spegnere il fuoco, bisogna eliminare almeno uno dei tre fattori indispensabili alla
sua esistenza: o il combustibile, o il comburente, o la sorgente di energia (temperatura di innesco). Quanto sopra si pud ottenere
esercitando una delle azioni sotto elencate:

SEPARAZIONE: del combustibile e del comburente

SOFFOCAMENTO eliminazione del contatto combustibile-comburente
RAFFREDDAMENTO: riduzione della temperatura sotto il valore di innesco
INIBIZIONE CHIMICA: arresto delle reazioni a catena della combustione

7) IL TIPO DI ESTINTORE PREVISTO IN CANTIERE DOVRA ESSERE ALMENO IDONEO A SPEGNERE FUOCHI DI
CLASSE A B C ED ESSERE IDONEO AD OPERARE SU APPARECCHIATURE SOTTO TENSIONE

RISCHIO ELETTRICO (NORMA GENERALE)

Gli effetti del passaggio della corrente elettrica nel corpo umano sono derivati da un ampio studio basato su osservazioni cliniche, e sperimentali.

Nel corso del presente PDS si fara riferimento esclusivamente ai rischi che potranno derivare dall’uso di macchine ed impianti elettrici, pubblici
o privati, posti nell’ambito del cantiere.

COMPORTAMENTO DEL CORPO UMANO AL PASSAGGIO DELLA CORRENTE ELETTRICA

I movimenti muscolari del corpo sono originati da impulsi generali del cervello.

I muscoli, stimolati da questi impulsi reagiscono contraendosi; al di la di una visione meccanicistica del corpo, tutta la possibilitd di movimento
dell’uomo ¢ correlata con la capacita che hanno i muscoli di reagire agli stimoli provenienti dal cervello.

Le fasce muscolari, quando vengono interessate da correnti, che hanno origine da sorgenti esterne al corpo, si contraggono obbedendo anche ad
esse; se la corrente “‘esterna” € piu intensa di quella “interna” possono generarsi situazioni di pericolose le conseguenze sul corpo umano, possono
essere la pitl varie, ma comunque molto pericolose; nel seguito si riportano solo i fenomeni pitt importanti:

Contrazione muscolare
Arresto respiratorio
Arresto cardiaco
ustioni

PRINCIPALI RISCHI CONNESSI ALL’ENERGIA ELETTRICA

I rischi connessi con 1’uso dell’energia elettrica sono essenzialmente.

Rischi dovuti a contatti elettrici diretti (sono quelli derivanti da contatti elettrici con elementi normalmente in tensione , ad
esempio I’alveolo di una presa, un conduttore nudo, un cavo elettrico tranciato da un escavatore o dal braccio di un’autogru, ecc.);

Rischi dovuti a contatti elettrici indiretti (sono quelli derivanti da contatti che avvengono con elementi finiti sotto tensione a causa
di un guasto, come per esempio, la scossa che si avverte quando si apre un frigorifero, o si tocca una betoniera, o qualsiasi altra
macchina con funzionamento elettrico);

Rischi di incendio dovuti a cortocircuiti 0 sovracorrenti;

Rischi di esplosione (sono quelli dovuti al funzionamento degli impianti elettrici installati in ambienti particolari nei quali ¢
possibile la presenza di miscele esplosive)

CONSIDERAZIONI PARTICOLARI DELL’AMBIENTE CANTIERE

1) 1l cantiere edile costituisce un ambiente a grande rischio elettrico, perché nello stesso sussistono tutte le condizioni ambientali che
rendono la persona piu vulnerabile all'energia elettrica, e nel contempo si moltiplicano le occasioni di guasto per gli apparecchi; infatti
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11mp1anto elettrico di cantiere presenta le seguenti caratteristiche:
& soggetto a sollecitazioni meccaniche, termiche e condizioni d'uso molto severe;
¢ per sua natura provvisorio ed in continua evoluzione per soddisfare le mutevoli condizioni di lavoro,
¢ utilizzato da una moltitudine di persone, appartenenti a ditte diverse, con mansioni e competenze diverse che rendono arduo il
coordinamento dei mezzi ed il controllo degli uomini.

2) Icomponenti dell'impianto dovranno essere di tipo adatto all'impiego nel cantiere edile, con particolare riferimento: agli urti meccanici,
alle vibrazioni, alle sollecitazioni termiche, ed al grado di protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e liquidi (il grado di
protezione minimo non dovra essere inferiore ad IP34).

3) La distribuzione dell'energia elettrica dovra avvenire tramite quadri elettrici principali e secondari, espressamente previsti per 1'uso nel
cantiere edile.

4) I quadri elettrici secondari, su cui vanno poste le prese a spina, ed i relativi dispositivi di protezione, ¢ bene che siano del tipo costruito
in fabbrica e non sul posto, e siano unificati nell'ambito del cantiere, in modo tale da fornire all'impianto le necessarie caratteristiche di
flessibilita ed elasticita di impiego, a tutto vantaggio della sicurezza. Dovranno essere disposti dispositivi per l'interruzione di
emergenza.

5) Le prese di corrente andranno protette, singolarmente od a gruppi, con dispositivi differenziali ad alta sensibilita, per migliorare le
condizioni di sicurezza, in particolar modo, nei confronti di eventuali contatti diretti con cavi flessibili.

6) Nei cantieri edili un grave pericolo ¢ costituito dal contatto diretto con linee aeree (gru, autogru, autocarri, ponti sviluppabili
autobetoniere, pompe di autobetoniere, ponteggi, ferri di armatura, ecc.), e dal contatto con cavi interrati nelle operazioni scavo. Se la
distanza della linea aerea ¢ inferiore a 5 metri, dalla costruzione o dal ponteggio (art. 11 D.P.R. 164/56) o dai mezzi di lavoro, occorre,
in collaborazione I'Ente Distributore, attuare uno dei seguenti provvedimenti:

spostare o mettere fuori tensione la linea

isolare il tratto di linea elettrica, se in bassa tensione

delimitare la zona di lavoro

mettere in opera ostacoli o portali di protezione e segnalazione.

7) L'impianto elettrico di cantiere dovra essere disposto in posizione: aerea, interrata, o comunque protetto da idonee canalette ad elevata
resistenza meccanica. I cavi di alimentazione dell'impianto, con le relative prese, non dovranno essere posati semplicemente a terra, in
modo tale da poter essere calpestati da uomini e mezzi, infatti questa collocazione potrebbe provocare un rapido decadimento dello
stato di conservazione (meccanico) dell'impianto elettrico nel suo complesso (cavi, prese, ecc.), favorendo cosi il pericolo di contatti
diretti.

8) L'impianto elettrico di cantiere dovra essere mantenuto in piena efficienza, come previsto dall'art. 374 del D.P.R. 547/1955.

MANUTENZIONE

Al fine di evitare rischi connessi con 1’uso di apparecchiature rotte o deteriorate, occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione
delle attrezzature che si usano, segnalando prontamente al Datore di Lavoro, la necessita di una loro sostituzione o manutenzione, occorrera quindi
evitare che altro personale utilizzi macchinari ed apparecchiature pericolose o malfunzionanti.

L’uso di componenti elettrici deteriorati od inidonei (cavi spellati, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese fuori norma o rotte,
impianti non stagni in presenza di acqua, impianti con cavi con sezione inadeguata rispetto alla condizioni di utilizzo, ecc.), fa aumentare
considerevolmente il rischio di contatti elettrici.

USI IMPROPRI

Particolare cura deve essere posta nell’uso proprio delle apparecchiature e dell’impianto di cantiere.

Un impianto o un apparecchio elettrico, anche se ben costruiti, possono diventare pericolosi se utilizzati o conservati in modo improprio.

Si riassumono nel seguito alcune avvertenze:

1) Non effettuare mai riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine, se non si ¢ in possesso delle caratteristiche di
professionalita previste dalla legislazione vigente. Un impianto elettrico od una apparecchiatura, nati sicuri possono diventare
pericolosi, per un’errata riparazione. Inoltre la manomissione di un impianto, di un componente, o di un macchinario, da perdere agli
stessi la garanzia del costruttore;

2)  Non utilizzare componenti non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici
(ad esempio: spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc.) non rispondenti alle norme;

3)  Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi 'uso improprio del
componente puo ingenerare situazioni di rischio elettrico o meccanico, non previsti all’atto della costruzione;

4)  Non usare apparecchiature elettriche in condizioni di rischi accresciuto. Evitare quindi di operare con: mani magnate, con
piedi immersi nell’acqua o in ambienti umidi, ecc, infatti in questi casi possono diventare pericolose anche tensioni
normalmente non pericolose; nel caso in cui si dovesse necessariamente operare in un ambiente con presenza di acqua, 1’impianto
elettrico di cantiere, nonché tutte le componenti, attrezzature e macchinari, dovranno essere di tipo stagno;

5)  Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito. In questi casi, oltre ad
essere occasione di inciampo e caduta di persone, i componenti sono soggetti a deterioramento meccanico non previsto dal costruttore,
con conseguenti condizioni di rischio.

6) Durante ’utilizzo di apparecchiature o macchinari elettrici, verificare di non sovraccaricare eccessivamente le linee, e disporre

le opportune apparecchiature di protezione.

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Dovra essere realizzata idonea recinzione per delimitare l'area di cantiere (vedi planimetria di cantiere).
Si veda inoltre quanto prescritto precedentemente.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. ['area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore
a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire 1'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema
di confinamento scelto dovra offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali




Dovra essere stipulata dalla/e impresa/e esecutrice/i apposita convenzione con attivita commerciale (bar o ristorante) a distanza
minore di 100 metri dall'area di cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei
lavori o non esistano disponibilita in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessita contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il piu
possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative pil intense, o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attivita lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da
considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

Cooperazione e coordinamento delle attivita

Dovra essere prevista almeno una riunione di coordinamento a settimana.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Cooperazione e coordinamento delle attivita. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione puo riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori
autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a
garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e
servizi.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del
cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimita degli accessi carrabili, per ridurre le
interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; c¢) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di
movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Viabilita principale di cantiere

Vedi quanto previsto nella planimetria di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Accesso al cantiere. Per I'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere
regolata con norme il pil possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a
seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui ¢ previsto l'impiego, con
pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle
rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti.
Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad
intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

Rischi specifici:
1) Investimento;
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\Andatoie e passerelle

Vedi quanto previsto nella planimetria di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Andatoie e passerelle: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionate in
relazione alle specifiche esigenze di percorribilita e di portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro;
2) devono avere larghezza non inferiore a 60 cm se destinate al passaggio di sole persone e 120 cm se destinate al trasporto di
materiali; 3) la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non piu di meta della lunghezza); 4)
le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli.
Misure di prevenzione: 1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole fermapiede, al fine
della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale; 2) sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa 40 cm); 3) qualora siano allestite
in prossimita di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno
idoneamente difese con un impalcato di sicurezza sovrastante (parasassi).

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzature per il primo soccorso

L'attrezzatura di primo soccorso (cassetta di primo soccorso) dovra essere installata presso l'area di cantiere o tenuta sul mezzo, in
ogni caso dovra essere sempre presente sul cantiere. Il contenuto della stessa dovra essere quello previsto dal D.M. 388/2003.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:

Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) due paia di guanti sterili
monouso; 2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) un flacone di soluzione
fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) tre compresse di
garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) una pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) una confezione di cotone idrofilo;
8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata
alta 10 cm; 11) un paio di forbici; 12) un laccio emostatico; 13) una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) un sacchetto
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in
attesa del servizio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

Prescrizioni Organizzative:
Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) cinque paia di guanti
sterili monouso; 2) una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4)
tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste
singole; 6) due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) due teli sterili monouso; 8) due pinzette da
medicazione sterile monouso; 9) una confezione di rete elastica di misura media; 10) una confezione di cotone idrofilo; 11)
due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 13) un paio di forbici; 14) tre
lacci emostatici; 15) due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17)
un termometro; 18) un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Mezzi estinguenti

I mezzi estinguenti dovranno essere installati presso l'area di cantiere o tenuti sul mezzo, in ogni caso dovranno essere sempre
presente sul cantiere. Il numero e tipo dovra essere quello previsto dal D. M. 10 /03/1998.

Viste le lavorazioni previste deve esser considerata la possibilita di interferenza con cavi in tensione ¢ quindi da prevedere un mezzo
estinguente idoneo allo spegnimento di principi di incendio di natura elettrica.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in
cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed
impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.




\Segnaletica di sicurezza

Dovra essere installata la seguente segnaletica, e nel caso integrata con altri opportuni cartelli
1) Dovra essere posto in opera, ed in posizione ben visibile, il cartello di cantiere contenente:
- tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere
tutte le indicazioni richieste dalle normative vigenti, in materia urbanistica, antinfortunistica, ecc.
i nominativi dei vari operatori in fase di progetto, nonché i nominativi dei vari responsabili con le
rispettive mansioni di competenza in fase realizzativa.

2) 1 cartello di cantiere dovra avere dimensioni adeguate, dovra essere realizzato con materiali di idonea
resistenza ed avere un aspetto decoroso. Tale cartello dovra essere posto in opera in modo adeguato, cio€ in
modo tale da non creare pericolo ad alcuno (cose o persone).

3) Dovra essere posta in opera la necessaria segnaletica di sicurezza prescritta per i luoghi di lavoro, utilizzando
esclusivamente il tipo di segnaletica previsto dalla normativa vigente; inoltre in prossimita o a ridosso, della
macchine operatrici, e dei macchinari di cantiere, dovra essere collocata una specifica segnaletica, contenente
norme per un loro corretto uso, ed un adeguato comportamento dell'operatore, nonché informazioni sul pericolo
per l'operatore e divieti di comportamenti che potrebbero causare pericolo.

4) Nell'ambito del cantiere dovra essere allestita una bacheca, od un tabellone, posti in posizione facilmente
accessibile e leggibile, sui quali disporre: cartelloni, informazioni, norme comportamentali, ed avvisi vari,
riguardanti le varie problematiche della sicurezza del cantiere e della salute dei lavoratori.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare
comportamenti che potrebbero causare pericolo; ¢) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in
materia di prevenzione e sicurezza.

\Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza
potra formulare.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RSL: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, il
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e fornirgli
tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sara cura dei datori di lavoro
impegnati in operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Recinzione e apprestamenti del cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere e segnaletica
Realizzazione di segnaletica orizzontale viabilita cantiere

Posa di segnaletica verticale di segnalazione cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere e
segnaletica (fase)

Realizzazione di recinzione di cantiere per delimitazione delle aree di intervento tramite rete grigliata, rete antipolvere e cartelli
segnaletici

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f)
indumenti alta visibilita

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di segnaletica orizzontale viabilita cantiere (fase)

Realizzazione della provvisoria segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico, eseguita a

mano

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;



Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore elettrico;

c) Pistola per verniciatura a spruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
gas, vapori; Nebbie.

\Posa di segnaletica verticale di segnalazione cantiere (fase)

Posa di segnali stradali verticali di segnalazione cantiere

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di segnali stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di segnali stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

\Impianti di servizio del cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

b) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Trapano elettrico;

c) Gruppo elettrogeno;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c¢) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
\Opere edili

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo di pulizia radici alberi

Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi eseguita con mezzi meccanici
Scavo a sezione obbligata

Posa di cavidotto flessibile

Posa di pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con fibre
Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere eseguito con mezzo
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne

Realizzazione di scivolo per abbattimento delle barriere architettoniche
Posa di pavimenti per esterni in granito

Posa di pavimenti per esterni in klinker trafilato

Posa in opera di bordini in arenaria

Posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato

Scavo di pulizia radici alberi (fase)

Scavo di pulizia radici alberi

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;

Escavatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:



1)  Addetto allo scavo di pulizia radici alberi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manualj;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi eseguita con mezzi
meccanici (fase)

Demolizione di marciapiede eseguita con l'impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del
materiale di risulta

Macchine utilizzate:

1) Autocarro;

2) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di marciapiede eseguita con I'impiego di mezzi meccanic;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di marciapiede eseguita con I'impiego di mezzi meccanic;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manualj;

b)  Martello demolitore pneumatico;

c) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Elettrocuzione.

\Scavo a sezione obbligata (fase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto, con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
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ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Caduta dall'alto;

¢) Inalazione polveri, fibre;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manualj;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

\Posa di cavidotto flessibile (fase)

Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi
manuali e attrezzature meccaniche.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di conduttura elettrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti alta
visibilita

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manualj;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

\Posa di pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con fibre (fase)

Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

c) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;



Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere eseguito con
MEZzO0 (fase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Escavatore;

2) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Getti, schizzi; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne (fase)

Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimentazioni esterne.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di massetto per pavimentazioni esterne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimentazioni esterne;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.
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Realizzazione di scivolo per abbattimento delle barriere
architettoniche (fase)

Realizzazione di scivolo per abbattimento delle barriere architettoniche

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di scivolo per abbattimento delle barriere architettoniche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di scivolo per abbattimento delle barriere architettoniche;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manualj;

b) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

\Posa di pavimenti per esterni in granito (fase)

Posa di pavimenti per esterni realizzati con elementi in granito

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pavimenti per esterni in granito;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterni in granito;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;
b) M.M.C. (elevata frequenza);
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

\Posa di pavimenti per esterni in klinker trafilato (fase)

Posa di pavimenti per esterni realizzati con elementi in klinker

Macchine utilizzate:



1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di pavimenti per esterni in klinker;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterni in klinker;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a)  Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);

c) Vibrazioni;

d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Posa in opera di bordini in arenaria (fase)

Posa in opera di cordoli, zanelle e opere d'arte stradali prefabbricate.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato (fase)

Posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato per non vedenti e ipovedenti

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto alla posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi h) indumenti alta visibilita

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a)  Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);

¢) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manualj;

b) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

\Pulizia generale dell'area di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e
della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.




Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2)  Chimico;

3) Elettrocuzione;

4) Inalazione polveri, fibre;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Investimento, ribaltamento;

7) M.M.C. (elevata frequenza);

8) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
9) Rumore;

10) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posa di cavidotto flessibile;

Prescrizioni Esecutive:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia
stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature,
ostacoli o materiali eventualmente presenti; c¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non
sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza
con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori
dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di segnaletica orizzontale viabilita cantiere; Formazione di massetto per
pavimentazioni esterne; Posa di pavimenti per esterni in granito; Posa di pavimenti per esterni in klinker trafilato;
Posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato;

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
I'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamente; c¢) il numero di lavoratori presenti durante l'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al
minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al
minimo, in funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le
disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di
agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita".




Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Esecutive:
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivita lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di
visibilita. La squadra dovra essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano gia completato il percorso formativo previsto dalla
normativa vigente; c¢) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilita o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non ¢ consentito effettuare operazioni che comportino
I'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché 1'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e
di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivita,
queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo piu grave
per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa pud
anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attivita di sbandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di
una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di
consentire un graduale rallentamento & opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
I'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilita e maggiori possibilita di
fuga in caso di pericolo; c¢) nel caso le attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non ¢ possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante 1'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento puo
comprendere anche piu di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di
"strettoia"”, avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attivita si
protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei
compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non ¢ possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come
movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante 1'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui
devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele
per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti. Per 1'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attivita in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; ¢) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
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ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la

presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a

valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attivita viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:

D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere e segnaletica; Realizzazione di
segnaletica orizzontale viabilita cantiere; Posa di segnaletica verticale di segnalazione cantiere; Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Pulizia generale dell'area di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivita lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di
visibilita. La squadra dovra essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano gia completato il percorso formativo previsto dalla
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilita o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non ¢ consentito effettuare operazioni che comportino
I'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e
di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivita,
queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo piu grave
per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa pud
anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attivita di sbandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di
una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di
consentire un graduale rallentamento ¢ opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilita e maggiori possibilita di
fuga in caso di pericolo; ¢) nel caso le attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non ¢ possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento puo
comprendere anche piu di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di
"strettoia”, avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attivita si
protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei
compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non ¢ possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come
movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui
devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele
per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti. Per 1'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attivita in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; ¢) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attivita viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:
D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.

b) Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia radici alberi;



©)

Prescrizioni Esecutive:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere eseguito con
mezzo;

Prescrizioni Esecutive:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per esterni in granito; Posa di pavimenti per esterni in klinker trafilato; Posa
in opera di percorso tattile e visivamente contrastato;
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i
compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e
mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere e segnaletica; Scavo di pulizia radici
alberi; Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi eseguita con mezzi meccanici; Posa di pozzetti per cavidotti
di resina rinforzata con fibre; Formazione di massetto per pavimentazioni esterne; Realizzazione di scivolo per
abbattimento delle barriere architettoniche; Posa in opera di bordini in arenaria;
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due
mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre
attivita di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i
gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi eseguita con mezzi meccanici;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione
di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre 1'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h)
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b)

)

locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle lavorazioni: Posa di pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con fibre; Realizzazione di scivolo per
abbattimento delle barriere architettoniche; Posa in opera di bordini in arenaria;
Nelle macchine: Autocarro; Escavatore;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione
di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre 1'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h)
locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.
Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per esterni in granito; Posa di pavimenti per esterni in klinker trafilato; Posa
in opera di percorso tattile e visivamente contrastato;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione
di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre 1'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h)
locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi eseguita con mezzi meccanici;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.
Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per esterni in klinker trafilato; Posa in opera di percorso tattile e visivamente
contrastato;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Nelle macchine: Autocarro;




Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
d) Nelle macchine: Escavatore;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; c¢) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d)
devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.

e) Nelle macchine: Escavatore;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2)  Attrezzi manuali;

3) Betoniera a bicchiere;

4)  Compressore elettrico;

5)  Gruppo elettrogeno;

6) Martello demolitore;

7) Pistola per verniciatura a spruzzo;
8) Scala semplice;

9) Sega circolare;

10) Smerigliatrice angolare (flessibile);
11) Taglierina elettrica;

12) Trapano elettrico.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c¢) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;

2) Punture, tagli, abrasioni;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere ¢ un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il confezionamento
di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4)  Getti, schizzi;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Movimentazione manuale dei carichi;



7)  Rumore;
8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

Compressore elettrico

Il compressore ¢ una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;
2)  Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore compressore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Gruppo elettrogeno

Il gruppo elettrogeno ¢ una macchina, alimentata da un motore a scoppio, destinata alla produzione di energia elettrica per
I'alimentazione di attrezzature ed utensili del cantiere.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;

4) Incendi, esplosioni;

5) Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore gruppo elettrogeno;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Martello demolitore

Il martello demolitore ¢ un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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Pistola per verniciatura a spruzzo

La pistola per verniciatura a spruzzo ¢ un'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo di superfici verticali od orizzontali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Scala semplice

La scala a mano semplice ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni
appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in
ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi
le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di
trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, pill conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, ¢ un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione ¢ quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;



2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4)  Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Taglierina elettrica

La taglierina elettrica ¢ un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;

2) Rumore;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

4) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Trapano elettrico

11 trapano ¢ un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)  Autocarro;
2) Escavatore.
Autocarro

L'autocarro ¢ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4
5)
6)
7)
8)
9
10)
11)
12)
13)
14)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;

Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); ¢)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); ¢)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno

1) DPI: operatore autocarro;
della cabina).

2) DPI: operatore autocarro;
della cabina).

Escavatore

L'escavatore ¢ una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)

13)
14)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;

Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

DPI: operatore escavatore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); ¢) maschera



antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
2) DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c¢) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Progetto rifacimento marciapiedi ed abbattimento delle barriere architettoniche Via Aurelia lato mare - Tratto Rotatoria Ponte
Borghetto - Via Ferrara - Pag. 45



POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Betoniera a bicchiere
Gruppo elettrogeno

Martello demolitore
Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Taglierina elettrica

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro

Escavatore

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne.
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere.

Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi
eseguita con mezzi meccanici.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere e segnaletica.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere e segnaletica; Demolizione di pavimenti di
getto o ad elementi eseguita con mezzi meccanici.

Realizzazione di scivolo per abbattimento delle
barriere architettoniche; Posa di pavimenti per
esterni in granito; Posa di pavimenti per esterni in
klinker trafilato; Posa in opera di bordini in arenaria;
Posa in opera di percorso tattile e visivamente
contrastato.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere e segnaletica; Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto idrico
del cantiere.

Lavorazioni

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere e segnaletica; Posa di segnaletica verticale
di segnalazione cantiere; Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere; Scavo di pulizia radici alberi;
Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi
eseguita con mezzi meccanici; Scavo a sezione
obbligata; Riempimento di scavi per canalizzazioni in
genere eseguito con mezzo; Formazione di massetto
per pavimentazioni esterne; Realizzazione di scivolo
per abbattimento delle barriere architettoniche; Posa
di pavimenti per esterni in granito; Posa di pavimenti
per esterni in klinker trafilato; Posa in opera di
bordini in arenaria; Posa in opera di percorso tattile e
visivamente contrastato; Pulizia generale dell'area di
cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Scavo di pulizia radici alberi; Demolizione di
pavimenti di getto o ad elementi eseguita con mezzi
meccanici; Scavo a sezione obbligata; Riempimento
di scavi per canalizzazioni in genere eseguito con
mezzo.

Potenza Sonora
dB(A)

95.0

99.0

117.0

113.0

113.0

89.9

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

103.0

104.0

Scheda

916-(IEC-30)-RPO-01
958-(IEC-94)-RPO-01

918-(IEC-33)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

950-(IEC-16)-RPO-01



COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

In questo raggruppamento vengono considerate le misure di coordinamento relative al Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi, al
Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le imprese e il Coordinamento delle
situazioni di emergenza.

Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi.

Coordinamento utilizzo parti comuni.

Modalita di cooperazione fra le imprese.

Organizzazione delle emergenze.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 1° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere e segnaletica

- Posa di segnaletica verticale di segnalazione cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 88° g per 3 giorni lavorativi, e dal 1° g al 88° g per
3 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 1° g per 1 giorno lavorativo, dal 50° g al 50° g
per 1 giorno lavorativo, dal 88° g al 88° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere e segnaletica:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Posa di segnaletica verticale di segnalazione cantiere:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 1° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:

- Realizzazione di segnaletica orizzontale viabilita cantiere

- Posa di segnaletica verticale di segnalazione cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 88° g per 3 giorni lavorativi, e dal 1° g al 88° g per
3 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 1° g per 1 giorno lavorativo, dal 50° g al 50° g
per 1 giorno lavorativo, dal 88° g al 88° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di segnaletica orizzontale viabilita cantiere:

a) Getti, schizzi Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
Posa di segnaletica verticale di segnalazione cantiere:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

3) Interferenza nel periodo dal 1° g al 88° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere e segnaletica
- Realizzazione di segnaletica orizzontale viabilita cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 88° g per 3 giorni lavorativi, e dal 1° g al 88° g per
3 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 1° g per 1 giorno lavorativo, dal 50° g al 50° g
per 1 giorno lavorativo, dal 88° g al 88° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere e segnaletica:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di segnaletica orizzontale viabilita cantiere:
a) Getti, schizzi Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

4) Interferenza nel periodo dal 2° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere




- Realizzazione di impianto idrico del cantiere \
Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 2° g al 89° g per 3 giorni lavorativi, e dal 2° g al 89° g per
3 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i sequenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo, dal 51° g al 51° g
per 1 giorno lavorativo, dal 89° g al 89° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di impianto idrico del cantiere: <Nessuno>

5) Interferenza nel periodo dal 4° g al 4° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:

- Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi eseguita con mezzi meccanici

- Scavo di pulizia radici alberi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 4° g al 94° g per 8 giorni lavorativi, e dal 3° g al 4° g per 2
giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 4° g al 4° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi eseguita con mezzi meccanici:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:

SIGNIFICATIVO

f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Scavo di pulizia radici alberi:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

b) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

6) Interferenza nel periodo dal 11° g al 60° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:

- Posa di pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con fibre

- Posa di cavidotto flessibile

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11° g al 102° g per 7 giorni lavorativi, e dal 11° g al 100° g
per 6 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11° g al 12° g per 2 giorni lavorativi, dal 60° g al 60° g
per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.

7) Interferenza nel periodo dal 24° g al 109° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Formazione di massetto per pavimentazioni esterne

- Realizzazione di scivolo per abbattimento delle barriere architettoniche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22° g al 109° g per 10 giorni lavorativi, e dal 24° g al 113°
g per 10 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24° g al 25° g per 2 giorni lavorativi, dal 67° g al 71° g
per 2 giorni lavorativi, dal 109° g al 109° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne:
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Realizzazione di scivolo per abbattimento delle barriere architettoniche:

a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

8) Interferenza nel periodo dal 39° g al 117° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di pavimenti per esterni in granito

- Posa in opera di bordini in arenaria

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 29° g al 117° g per 17 giorni lavorativi, e dal 39° g al 120°
g per 13 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 39° g al 40° g per 2 giorni lavorativi, dal 75° g al 79° g
per 3 giorni lavorativi, dal 115° g al 117° g per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Posa di pavimenti per esterni in granito:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Posa in opera di bordini in arenaria:

a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

9) Interferenza nel periodo dal 39° g al 120° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa in opera di bordini in arenaria

- Posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 39° g al 120° g per 13 giorni lavorativi, e dal 30° g al 122°
g per 14 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 39° g al 40° g per 2 giorni lavorativi, dal 80° g al 80° g
per 1 giorno lavorativo, dal 120° g al 120° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Posa in opera di bordini in arenaria:

a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

10) Interferenza nel periodo dal 87° g al 87° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.
Fasi:
- Pulizia generale dell'area di cantiere
- Smobilizzo del cantiere
Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 46° g al 123° g per 3 giorni lavorativi, e dal 47° g al 124° g
per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 87° g al 87° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento.

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Pulizia generale dell'area di cantiere:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Smobilizzo del cantiere:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE



COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Tutte le opere esecutive che si svolgeranno nel cantiere dovranno essere coordinate tra loro, affinché queste non
avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora ciod possa essere fonte di pericolose interferenze.

Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza, e le schede specifiche di ogni lavorazione, si
rendera indispensabile coordinare le diverse attivita, ed impedirne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti
comuni, 0 in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione pud produrre possibili conseguenze di
infortunio od essere fonte di malattia professionale.

Nel corso delle lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento potranno essere le seguenti:

1) Nei limiti della programmazione della programmazione generale ed esecutiva, la differenziazione
temporale degli interventi costituisce il migliore metodo operativo. Detta differenziazione potra essere
legata alle priorita esecutive, alla disponibilita di uomini e mezzi oppure a necessita diverse.

2) Quando detta differenziazione temporale non sia attuabile o lo sia solo parzialmente, le attivita
lavorative dovranno essere condotte con l'adozione di misure protettive, che eliminino o riducano
considerevolmente i rischi delle reciproche lavorazioni, ponendo in essere: schermature,
segregazioni, protezioni e percorsi, che consentano il sicuro svolgimento delle diverse attivita
lavorative, ivi compresi gli spostamenti in condizioni di accettabile sicurezza.

3) 11 rispetto di quanto concordato a questo effetto ¢ obbligatorio per le imprese interessate alle lavorazioni,
che, in caso di effettiva impossibilita attuativa per motivi particolari, dovranno segnalare la situazione ai
responsabili tecnici del cantiere, affinché possano essere riviste e modificate le misure previste
inizialmente.

4) Durante lo svolgimento di demolizioni di qualsiasi tipo, gli addetti alle stesse, dovranno essere messi in
condizione di operare in condizioni di piena sicurezza; dalla zona interessata dalle demolizioni
dovranno essere allontanati tutti gli addetti non direttamente interessati dalle operazioni di
demolizione, fino a quando le strutture non siano poste in condizioni di sicurezza; sara vietato
gettare dall'alto il materiale di risulta proveniente dalle demolizioni.

5) Durante le operazioni di demolizione non potranno essere svolte altre attivita o lavorazioni, in zone
verticalmente od orizzontalmente limitrofe, o comunque poste in posizione di interferenza con le stesse;
pertanto le operazioni di demolizioni non potranno essere sovrapposte a nessun altro tipo di attivita
lavorativa; durante le operazioni di demolizione non potranno essere svolte attivita lavorative poste a quote
inferiori rispetto alla postazione lavorativa ove queste avvengono;

6) Nel caso di operazioni lavorative poste entro, scavi, fossi, avallamenti, pendii ripidi, di ogni tipo, o
comunque in zone incavate con scarse via di fuga, non potranno essere svolte altre attivitd o lavorazioni, o
movimentazione di veicoli e mezzi d’opera, in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe poste a
quote superiori, o comunque poste in posizione da pregiudicare pericolo per le maestranze poste entro tali
luoghi o zone; nel caso della presenza di maestranze poste in tali zone, particolarmente soggette alla caduta
di materiale dall’alto, il datore di lavoro dovra porre in essere tutte le precauzioni e protezioni
necessarie, al fine di prevenite infortuni ed incidenti, inoltre dovra essere sempre presente un addetto posto
in posizione di sicurezza e con ampia visibilita della zona di lavoro, al fine di dare I’allarme in caso di
imminente pericolo per i lavoratori;

7) 1l divieto di sovrapposizione tra le attivita lavorative, gia indicato per le demolizioni, con le relative norme
comportamentali, vale comunque anche per tutte le altre attivita lavorative che presentino un particolare
pericolo, tra le quali, si segnala: il montaggio e lo smontaggio di ponteggi ed opere provvisionali, le attivita
con pericolo di scoppio o incendio (tagli, saldature, impermeabilizzazioni a caldo, uso del cannello a
flamma, uso delle bombole a gas, ecc.), le attivita con emissione di schegge, scintille e polveri, ecc..

8) Porre particolare attenzione all'organizzazione del cantiere, tenendo conto che parte delle lavorazioni
dovranno essere effettuate in luoghi pubblici, aperti al traffico sia veicolare che pedonale, quindi
dovranno essere prese tutte le necessarie misure preventive di sicurezza (passaggi ben delimitati,
segnalazioni idonee notturne ediurne, personale addetto alle segnalazioni, ecc.); inoltre, al fine di
prevenire danni ed infortuni sia a terzi che agli addetti ai lavori, le manovre di tutti i mezzi e
macchine operatrici impiegate sul cantiere (autocarri, escavatori, rullo, rifinitrice, ecc.) dovranno
sempre essere seguite e controllate da personale a terra.

9) Consultare costantemente le schede tecniche relative alle singole lavorazioni, macchinari ed attrezzature, al
fine si valutare al meglio i tipi di rischio connesso ad ogni singola tipologia di lavorazione o macchinario, in funzione,
al conteso operativo entro il quale verra svolta I’attivita operativa, od impiegato il macchinario, e tenendo in particolare
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considerazione, sia le attivita lavorative limitrofe, sia il contesto ambientale nel quale si opera (entro e fuori cantiere).

Zone di carico e scarico
Fase di pianificazione
Descrizione:

Oltre quanto enunciato nel corso del presente piano di sicurezza, e nelle varie schede tecniche relative ad ogni
attivita, lavorazione e macchinario, la dislocazione delle operazioni di carico e di scarico dovranno essere effettuate in
luoghi non interferenti con I’attivita operativa del cantiere, ed in modo da non creare interferenze o pericoli di alcun
tipo, sia con ’attivita lavorativa, sia con impianti, sia con i macchinari del cantiere stesso; le operazioni di carico e
scarico non dovranno in alcun modo interferire con 1’ambiente esterno al cantiere, € non dovranno essere effettuate su
spazi pubblici, aperti al traffico sia pedonale che veicolare.

Nel caso in cui per I'impossibilita dell’autocarro ad accedere entro ’area di cantiere, ed il mezzo operativo dovesse
rimanere in sosta su di un’area pubblica dalla quale effettuare le manovre di carico e scarico di materiali ed attrezzature,
tutte le manovre dell’autocarro, nonché le manovre di carico-scarico, dovranno essere seguite e controllate da personale
a terra, il quale dovra sovrintendere alle operazioni in corso, segnalare situazioni di pericolo, regolamentare il traffico
veicolare e pedonale sull’area pubblica, ed allontanante tutte le persone che non risultassero poste in posizione di
sicurezza.

Per quanto possibile, le operazioni di carico e scarico dovranno avvenire su spazi posti a distanza di sicurezza dai
luoghi ove si svolge I’attivita lavorativa, inoltre durante tali operazioni, dovranno essere fatte allontanante tutte le
persone presenti, le quali dovranno essere poste in posizione di sicurezza.

La dislocazione delle zona di carico e scarico, dovra altresi tenere sempre nella massima considerazione il fatto che
questa non crei percolo, alla circolazione stradale e pedonale che necessariamente dovra sempre avvenire in prossimita
del cantiere operativo, nonché verso i terzi, ed all’ambiente esterno in generale;



MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA

COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA

RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Descrizione:

Le imprese operanti sul cantiere dovranno coordinarsi in caso di lavorazioni in contemporanea sul cantiere rispettando
quando previsto nel presente documento.

Dovranno tempestivamente contattare il coordinatore per la sicurezza nel caso di incomprensioni o disaccordo sulle
modalita organizzative, e in ogni caso notino la non sussistenza delle condizioni di sicurezza durante lavorazioni svolte
in contemporanea con altre imprese.

Nel caso in cui sul cantiere, per esigenze operative, oltre la ditta principale, dovessero operare altre ditte o lavoratori
autonomi, il Datore di Lavoro della ditta principale, dovra organizzare delle riunioni di coordinamento, nelle quali
dovra essere chiaramente definito quanto segue (I’elenco non ¢ di tipo definitivo, ma potra essere integrato con ulteriori
provvedimenti in funzione dell’operativita del cantiere):

8)

I tipi di lavorazione affidati alle nuove ditte o lavoratori autonomi;

Il nominativo del nuovo personale che avra accesso al cantiere;

I percorsi entro il cantiere che dovranno seguire le maestranze delle varie ditte;

I Iuoghi entro i quali dovranno operare le maestranze delle nuove ditte, ed i luoghi ove questi non potranno
accedere;

I macchinari e le attrezzature che le nuove ditte o lavoratori autonomi impiegheranno nel cantiere;

I tempi ed il programma dei lavori che saranno eseguiti dalle nuove ditte o lavoratori autonomi;

Il Datore di Lavoro della ditta principale dovra informare adeguatamente i Datori di Lavoro delle altre ditte o
lavoratori autonomi, su tutte le caratteristiche del cantiere, con particolare riferimento: ai percorsi, ed alle
situazioni particolari e caratteristiche del cantiere in oggetto;

Quant’altro risulti necessario per organizzare al meglio, ed in piena sicurezza, le varie lavorazioni che
dovranno essere eseguiti da tutti i soggetti operanti nel cantiere.

LE MAESTRANZE DI OGNI DITTA, O LAVORATORE AUTONOMO, DOVRANNO IMPIEGARE
ESCLUSIVAMENTE I PROPRI MACCHINARI E LA PROPRIA ATTREZZATURA, QUALORA DOVESSERO
UTILIZZARE MACCHINARI ED ATTREZZATURA DI UN’ALTRA DITTA, QUEST’ULTIMA NE DOVRA
DARE AUTORIZZAZIONE SCRITTA ALL’ALTRA DITTA, E COPIA DI TALE AUTORIZZAZIONE DOVRA
ESSERE CONSEGNATA AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

PRIMA CHE IL PERSONALE DI UNA DITTA O LAVORATORE AUTONOMO, UTILIZZI 1 PONTEGGI,
MONTATI DA UN’ALTRA DITTA, DOVRA ESSERE ASSOLTO A QUANTO SEGUE:

1)

2)

3)

LA DITTA TITOLARE DEI PONTEGGI DOVRA AUTORIZZARE PER SCRITTO, L’USO DEGLI
STESSI DA PARTE DI ALTRA DITTA O LAVORATORE AUTONOMO, E COPIA DI TALE
AUTORIZZAZIONE DOVRA ESSERE CONSEGNATA AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE;

PRIMA DELL’UTILIZZO DEI PONTEGGI LA NUOVA DITTA O LAVORATORE AUTONOMO,
DOVRA VERIFICARE CHE GLI STESSI RISPETTINO TUTTE LE NORME DI SICUREZZA E CHE
SIANO MONTATI NEL RISPETTO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE
(LIBRETTO); QUALORA RITENESSE I PONTEGGI NON CONFORMI ALLE NORME DI LEGGE,
DOVRA CHIEDERE AL TITOLARE DELLA DITTA PROPRIETARIA E MONTATRICE DEI
PONTEGGI, LA MESSA A NORMA DEGLI STESSI; PRIMA DELL’UTILIZZO DEI PONTEGGI LA
NUOVA DITTA O LAVORATORE AUTONOMO, DOVRA FORNIRE, AL TITOLARE DELLA DITTA
PROPRIETARIA DEI PONTEGGI, DICHIARAZIONE SCRITTA CHE I PONTEGGI SONO MONTATI
NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE;

LA DITTA OD IL LAVORATORE AUTONOMO, CHE UTILIZZERA PONTEGGI DI ALTRA DITTA, E
OBBLIGATA AD UTILIZZARLI IN MODO CORRETTO, SENZA OPERARE, MANOMISSIONI,
MODIFICHE, TRASFORMAZIONI, E SENZA SOVRACCARICARNE GLI IMPALCATI; QUALORA IL
TITOLARE DEI PONTEGGI RAVVISASSE L'USO SCORRETTO DEI PROPRI PONTEGGI, DOVRA
RICHIAMARE IL DATORE DI LAVORO DELLA DITTA INADEMPIENTE AD UN CORRETTO
COMPORTAMENTO, ED IN CASO DI UN COMPORTAMENTO RECIDIVO, IL TITOLARE DEI
PONTEGGI POTRA IMPEDIRE L’ACCESSO AL PERSONALE DELLA DITTA INADEMPIENTE.

OGNI DITTA O LAVORATORE AUTONOMO, OPERANTE NEL CANTIERE, DOVRA FORNIRE AL
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, L’ELENCO COMPLETO DEI
MACCHINARI E DEGLI UTENSILI CHE SARANNO IMPIEGATI NEL CANTIERE STESSO,
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SPECIFICANDONE IL TIPO, E LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE.
ANALOGAMENTE, QUALORA NEL CORSO DEI LAVORI SI DOVESSERO INTRODURRE NUOVE
LAVORAZIONI, ATTREZZATURE O MACCHINARI, NON DICHIARATE O NON PREVISTE
ORIGINARIAMENTE, PRIMA DEL LORO SVOLGIMENTO, OD IMPIEGO, NE DOVRA,
OBBLIGATORIAMENTE, ESSERE PREVENTIVAMENTE INFORMATO IL COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORL



DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Descrizione:
Vedi quanto precedentemente indicato
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Per quanto concerne l'organizzazione del pronto soccorso per la gestione delle emergenze in cantiere occorre
precisare che si potra intervenire solo nei casi di lievi infortuni senza conseguenze dirette sulla salute dei
lavoratori .

In tal caso si potra fare ricorso ai dispositivi di pronto soccorso presenti in cantiere .

In tutti gli altri casi occorrera ricorrere ad un intervento di emergenza tramite chiamata al 112 .

Il Datore di Lavoro dovra provvedere ad organizzare delle riunioni al fine di rendere edotte le maestranze, sul
comportamento da tenere in occasione dell’insorgere di eventuali emergenze, nonché alla formazione di gruppi di
addetti, ai quali demandare compiti specifici per la gestione dell’emergenza, in modo tale che in caso di necessita, ogni
addetto abbia ben chiaro il comportamento da tenere, e la mansione che dovra svolgere; inoltre dovra essere nominato
un responsabile per la gestione delle emergenze, ed un suo vice, i quali avranno il compito di gestire e coordinare
le emergenze ed al quale tutti i lavorati dovranno fare riferimento in caso di necessita.

Ciascun lavoratore dovra quindi essere edotto circa ’attivazione, da parte degli incaricati, designati dal Datore di
Lavoro, dei servizi esterni di pronto intervento in situazioni di emergenza, nonché di trasporto alle strutture ospedaliere
degli infortunati o degli infermi, qualora I’arrivo delle ambulanze non potesse essere tempestivo in relazione al pericolo
di vita degli infortunati.

I lavoratori dovranno essere addestrati all’'uso del mezzi antincendio e dovranno essere informati sulle principali
nome di pronto soccorso.

Tutti i lavoratori dovranno quindi essere edotti, mediante riunioni di formazione ed informazione, sulle norme di
comportamento da osservare in situazioni di emergenza, nonché mediante comunicazione diretta (cui possono
aggiungersi, per maggiore efficacia, le altre usuali forma di divulgazione, tipo: cartellonistica, affissione in bacheca,
segnaletica, ecc.).

In particolare i lavoratori, hanno 1’obbligo di:

- Segnalare tempestivamente al personale, specificatamente indicato della gestione delle situazioni di
emergenza, ogni evento pericoloso per cose o persone verificatesi nell’ambiente di lavoro;
Astenersi dall’effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo nel caso in cui si impossibile
prendere contatto con il responsabile delle emergenze, ovvero in situazioni di pericolo grave ed immediato;
Non utilizzare attrezzature antincendio o di pronto soccorso, o effettuare interventi o manovre sui quadri
elettrici o sugli impianti tecnologici, senza avere ricevuto le adeguate istruzioni;
Allontanarsi ordinatamente dai luoghi pericolosi, non appena avere percepito avviso di allarme;
I lavoratori potranno comunque attivare direttamente le procedure di emergenza, solo nel caso di
irreperibilita dei responsabile della gestione delle emergenze, o comunque in caso di pericolo grave ed
immediato.
Nell’ambito delle schede di tecniche relative a lavorazioni o macchinari, saranno indicate procedure di emergenza
specifiche.



CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresi:

- Allegato "D" Tavole esplicative area di cantiere;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
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