
ALLEGATO "A"

Comune di Bordighera 
Provincia di IM

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

OGGETTO: Progetto rifacimento marciapiedi ed abbattimento delle barriere architettoniche
Via Aurelia lato mare -  Tratto Rotatoria Ponte Borghetto - Via Ferrara

COMMITTENTE: Comune di Bordighera.

CANTIERE: Tratto Rotatoria Ponte Borghetto / Via Ferrara lato mare, Bordighera (IM)

Bordighera, 04/10/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
_____________________________________

(Geometra Ferrua Claudio )

per presa visione 
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RUP Barberis Geom. Emanuelle )

Geometra Ferrua Claudio
Via Piemonte 2
18039 Ventimiglia (IM)
Tel.: 0184 351092 
E-Mail: claudioferrua@libero.it
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Nome attività DurataRecinzione e apprestamenti del cantiere 60 gRealizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere e segnaletica3 gRealizzazione di segnaletica orizzontale viabilità cantiere 3 gPosa di segnaletica verticale di segnalazione cantiere 3 gImpianti di servizio del cantiere 60 gRealizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 gRealizzazione di impianto idrico del cantiere 3 gOpere edili 81 gScavo di pulizia radici alberi 2 gDemolizione di pavimenti di getto o ad elementi eseguita con mezzi meccanici8 gScavo a sezione obbligata 6 gPosa di cavidotto flessibile 6 gPosa di pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con fibre 7 gRiempimento di scavi per canalizzazioni in genere eseguito con mezzo8 gFormazione di massetto per pavimentazioni esterne 10 gRealizzazione di scivolo per abbattimento delle barriere architettoniche10 gPosa di pavimenti per esterni in granito 17 gPosa di pavimenti per esterni in klinker trafilato 17 gPosa in opera di bordini in arenaria 13 gPosa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato 14 gPulizia generale dell'area di cantiere 3 gSmobilizzo del cantiere 3 g
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13
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