Comune di OSPEDALETTI
Provincia di IMPERIA

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Ristrutturazione volta
all’efficeintamento energetico del
complesso scolastico in Corso Marconi
72 - blocco nord

OGGETTO:
Complesso scolastico - blocco Nord: Asilo e Scuola Elementare

TITOLO EDILIZIO:| Concessione edilizia del 29 dicembre 1979
COMMITTENTE:| Comune di Ospedaletti
Ospedaletti, i 10/07/2017
I Tecnici

Architetto Magna Lorenzo Ingegnere Magna Paolo

Il RUP

Architetto Salsi Massimo




RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CRONOPROGRAMMA

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 8
dell'articolo 23 del D.L 50/2016 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto , € stato redatto ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma e quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati &
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 76 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,

si & tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile & stato previsto che le variazioni dei singoli mesi

In cui si eseguira I'opera (giugno-agosto) possano essere del 90% di detta produttivita a seconda di tre
possibili condizioni:

Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

Condizi

one

clim-a media

mb. gen | feb | mar | apr mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic mesi
estivi

Al -1 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 45

Favorev 90

ole

A2 - 15 15 75 90 90 90 90 90 90 90 75 15 90

Normale

A3 - 15 15 45 90 90 90 90 90 90 75 45 15

Sfavorev 90

ole

L'impresa aggiudicataria dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di
esecuzione.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 103°765,53 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione



minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Prezzo Chiuso
L'allegato cronoprogramma dei lavori e redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di
lavori compensati a prezzo chiuso, I'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente
dalla data della consegna.
Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna
dei lavori:
-anno 1 - Importo euro 311°765,60;
-anno 2 - Importo euro 0,00;

Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale
e fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Ospedaletti, 28/08/2017



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO Y4 I |ggl ggC datalIniziale | data Finale

Allestimento area di cantiere con baraccamenti, servizi igienici, aree di stoccaggio,
tettoie, recinzioni.

e
e

5 | 5 | 18/06/2018 | 22/06/2018

5 | 5 | 25/06/2018 | 29/06/2018
10 | 14 21/06/2018 | 04/07/2018
3 5  05/07/2018 09/07/2018
12 | 16 = 10/07/2018 | 25/07/2018
16 | 22 ' 20/07/2018 | 10/08/2018
22 33 | 20/07/2018 @ 21/08/2018
22 33 | 20/07/2018 @ 21/08/2018
7 11 27/07/2018 @ 06/08/2018
12 | 18 # 20/07/2018 | 06/08/2018
16 | 23 ' 26/07/2018 | 17/08/2018
7 |9 | 20/08/2018 | 28/08/2018
13 | 20  09/08/2018 | 28/08/2018
3 | 3 | 29/08/2018 | 31/08/2018

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Montaggio del ponteggio metallico fisso e dei parapetti
Montaggio di sistema contro le cadute su copertura in lamiera grecata
Posa impianto fotovoltaico

Realizzazione di impianto elettrico per impianto di illuminazione.
Realizzazione di impianto elettrico per impianto fotovoltaico
Realizzazione di impianto elettrico per climatizzazione
Realizzazione dei controsoffitti per il passaggio degli impianti.
Assitenza muraria per la predisposizione di impianti

Rimozione vecchio e posa del nuovo impianto di climatizzazione
Posa di serramenti esterni

Applicazione interna di pannelli isolanti su copertura

T T T T T T T U S U Sy
= = = e e e e e b b b e

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Appaltatrice

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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ANALISI TEMPORALE DEGLI IMPORTI DA IMPIEGARE

IMPCRTO

FacE FASI

sett.l

1 Allestimento area di cantiere con baraccamenti, servizi igienici, aree di stoccaggio, t¢ € 9.652,99

2 Realizzazione di impianto eletirico del cantiere
3 Montaggio del pontaggio metallico fisso e dei parapetti
4 Montaggio di sistema contro le cadute su copertura in lamiera grecata
5 Posa impianto fotovoltaico
6 Realizzazione di impianto eletirico per impianto di iluminazione e fornitura luci
7 Realizzazione di impianto eletirico per impianto fotovoltaico
8 Realizzazione di impianto elettrico per climatizazione
9 Realizzazione dei controsoffitti per il passaggio degli impianti.
10 Assitenza muraria per la predisposizione di impianti
11 Rimozione vecchio e posa del nuovo impianto di climatizzazione
Evo“m i serramenti esterni
13 Applicazione interna di pannelli isolanti su copertura
14 Smobilizzo del cantiere

IMPCRTO
DE LAVORI

€2.576,20

sett.2

€1.929,29
€6.440,50

sett.3

€3.864,30
€7.747,25

sett.4

€387362
€9627,57

sett.5

€ 12,0446
€992,06
€2.5%,38
€435,46

€5%,13

€12.220,19 €20.598,97 €32.210,52 €45.711,71 €62.364,19

sett.6

€7.22068
€4.960,28
€12.981,90
€217731
€1.556,12
€2.970 64
€12670,77

€106.901,88

sett.7

€4.960,28
€12.981,90
€217731
€7.780,60
€2970,64
€31676,92

€ 169.449,52

sett.8

£4.960,8
€12.981,%
€2177,31
£1.5%,12
£594,13
€31.676,92

€2.110,92

€ 225.507,08

sett.9

€10.385,52
€1.74185

€25.341,54

€4.22183

sett.10 sett.11

€5.192,76
€870,92

€20312,12 €8.124,85
€5277,30] €2110,92
€2.208,92

€267.197,82 €298.850,01 €311.295,60

COSTO TOT FASE

€9.652,99
€1.929,29
€12.880,99
€ 11.620,87
€28.882,70
€15.872,88
€57.120,4
€9.580,16
€10.892,84
€7.120,54
€ 101.366,15
€ 28.436,97
€13.720,9%
€2.208,92



