CITTA’ DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia
SETTORE TECNICO

Servizio Lavori Pubblici

APPALTO LAVORI E DELLE OPERE PUBBLICHE SU
STRADE COMUNALI ANNO 2018.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

importo lavori €. 365.132,34 oltre IVA

IL RESPONSABILE UNICO IL PROGETTISTA
DEL PROCEDIMENTO

1/29



Premessa

Il capitolato e diviso in due parti, in una & contenuta la descrizione delle lavorazioni e l'altra la
specificazione delle prescrizioni tecniche, in dettaglio:

— la prima parte contiene tutti gli elementi per la definizione tecnica ed economica
dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili
dagli elaborati grafici

— la seconda parte contiene le modalita di esecuzione e di misurazione di ogni lavorazione, i
requisiti di accettazione dei materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le
modalita di prove.

CAPO | - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

— L'appalto riguarda la manutenzione straordinaria di alcune vie della Citta di Bordighera Via
dei Colli, Via S.Antonio, Via Circonvallazione, Via Garnier, Zona Vigili Urbani, Via XX
Settembre ( Dietro Vigili Urbani e Via Hotel La Scogliera), Via Giulio Cesare ( Terreno
acquisito Comune), oltre alla realizzazione di n. 30 rampe per disabili in vie varie del
territorio per I'abbattimento delle barriere architettoniche.

— Le opere da eseguire riguardano gli interventi di messa in sicurezza del manto stradale e
delle pertinenze delle carreggiate stradali, il  risanamento e/o rifacimento delle
pavimentazioni in asfalto, la sistemazione di chiusini e griglie esistenti e 'esecuzione di
rampe per i disabili.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

Importo lavori Colonna a) Colonna b) Colonna c) TOTALE
a)+b)+c)
Importo lavori a Importo lavori Oneri per la| Costi speciali
misura (soggetto a sicurezza- per la
ribasso) (non  soggetti  a|sicurezza-
ribasso) (non soggetti
a ribasso)

€. 365.132,34 338.568,88 22.750,82 3.812,64 365.132,34

L’importo contrattuale corrispondera allimporto dei lavori ( derivante dallimporto dei lavori
soggetto a ribasso al netto del ribasso proposto in gara), compresi gli oneri per la sicurezza ed i
costi speciali della sicurezza oltre IVA 22% ed IVA 4% per quanto riguarda le opere rientranti
nell’abbattimento barriere architettoniche.

L'offerta dell’aggiudicatario praticata con la modalitd di un unico ribasso sull'importo di €.
338.568,88 oltre IVA, in sede di gara, costituira la base per la determinazione dei prezzi unitari da
utilizzare per la contabilita delle opere da contabilizzarsi a misura, aumentato dell'importo degli
oneri per la sicurezza definiti alla colonna b) e colonna c), hon soggetto a ribasso ai sensi del
Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

a) | lavori verranno eseguiti e contabilizzati sino alla concorrenza dell'importo sopraccitato
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derivante dalle quantita dei lavori eseguiti moltiplicati per i prezzi derivanti dal ribasso d'asta
offerto dalla ditta in sede di gara.

b) Non é soggetto al ribasso I'importo degli oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi
dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4
dell’'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, indicato nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.

c) | risparmi ottenuti dal ribasso d’asta praticato sullimporto dei lavori a base d’asta, potranno
essere riutilizzati per altre lavorazioni analoghe nel limite finanziario del’importo di progetto.

d) Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dellappalto & fissata in giorni 120 ( CENTOVENTI) naturali e consecutivi, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale consegna dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilita di affidare I’esecuzione di ulteriori lavori a
misura e fino alla concorrenza, per I'importo massimo dei lavori previsto dal progetto al
netto IVA, come previsto dall’art 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016, soggetto al ribasso offerto
in sede di gara.

ART. 4 - MODALITA DI APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto & stipulato a misura. Saranno previsti a parte gli oneri per la sicurezza da contabilizzarsi
a misura, ma non soggetti a ribasso.

Il contratto sara stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero mediante
sottoscrizione con firma digitale ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 (con iscrizione nel
Repertorio Provinciale e registrazione presso I'Agenzia delle Entrate di Sanremo) o mediante
scrittura privata in caso di procedura negoziata.

Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs n. 50 del
18/04/2016.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco.

| prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs N. 50 del 18/04/2016, e che siano estranee ai lavori gia previsti
nonché ai lavori in economia.

| lavori a misura, comprendono:

Tutte le opere previste per la manutenzione straordinaria e per i risanamenti.

| prezzi del noleggio a caldo dei mezzi d'opera, del materiale (cementi, mattoni, graniglia, asfalti a
a caldo ecc...), saranno soggetti a ribasso e sono riferiti al Prezzario Regione Liguria in corso di
validita (ed. 2016). | costi della manodopera edile con esclusione degli utili di impresa e delle

spese generali non saranno soggetti al ribasso e saranno utilizzati per gli eventuali ordini di lavori
da esequirsi in economia.

ART. 5 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
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Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 (articolo in vigore fino dalla data di entrata
in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle
disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite, come previsto dall'art. 217,
comma 1, lettera u) e in conformita allallegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono
classificati nella categoria prevalente «OG3» Classifica Il - strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere
complementari)

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

CAPO I DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPEC. D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto allegati al contratto d’appalto vale la soluzione
piu aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
guelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del
Codice Civile.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente capitolato speciale d’appalto, tutti gli elaborati del progetto esecutivo, e
precisamente:

— Relazione tecnica illustrativa

— Elenco prezzi

— Computo metrico estimativo, completo del quadro economico;
— stima incidenza manodopera;

— stima incidenza sicurezza;

— PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO , completo del diagramma di
Gant;

— Elaboratore grafico TAV.1 - PLANIMETRIA GENERALE ZONE
D'INTERVENTO

ART. 8 — NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI NON CONTRATTUALI
Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubbilici e in particolare:

— lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

— il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

— il Regolamento generale sui Lavori Pubblici approvato con DPR 05/10/2010, n.207 per
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guanto applicabile;
— il capitolato generale d’appalto approvato con DM 19/04/2000, n.145.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

e il computo metrico ed il computo metrico estimativo;

e |e tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino |l
compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;

e la descrizione delle singole voci elementari, le quantita delle stesse, sia quelle rilevabili
dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LUAPPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’appaltatore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

ART. 10 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni
altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs n.
50/2016.

ART. 11 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L’appaltatore dovra eleggere il proprio domicilio e dovra comunicarlo per iscritto alla Stazione
appaltante, prima dalla stipula del contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, con i medesimi termini e modalita, il nominativo del proprio
rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, € presentata
procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso
aggiudicatario e inerenti 'esecuzione del contratto.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono predisposte dal direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento e sono consegnate nelle mani dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella
condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

ART. 12 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
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modalitd di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e I'appaltatore,
per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla
disciplina del capitolato generale e del Regolamento generale sui Lavori Pubbilici.

ART. 13 - MODALITA' OPERATIVE DELL'APPALTO

L'appalto prevede la scarifica, il rifacimento tappeto di usura in asfalto, la messa in quota dei
chiusini, la segnaletica orizzontale e quant’altro necessario per dare i lavori eseguiti a perfetta
regola d’arte; realizzazione n.30 rampe per disabili.

CAPO 1. TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 14 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 60 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

E’ facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del
DLgs 50/2016 ; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il
termine di anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza
guadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti
agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a
guello delle imprese subappaltatrici.

ART. 15 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La durata dei lavori & fissata in giorni 120 ( CENTOVENT]I) naturali e consecutivi, con decorrenza
dalla data di sottoscrizione del verbale consegna dei lavori, come riportato all’art.3;
| lavori saranno eseguiti e contenuti entro I'importo contrattuale.

ART. 16 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo
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apposito verbale, nel caso dei ripristini o0 attivita particolari. Sono circostanze speciali le situazioni
che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo
l'apposito verbale. L'appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la
sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, puo diffidare per iscritto il
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla direzione dei lavori perché
provveda alla ripresa dei lavori stessi.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del
termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale 'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato
alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal
suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal
ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del
procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

Trattandosi di un appalto di manutenzione straordinario strade si evidenzia pero che le attivita con
il brutto tempo potrebbero aumentare, almeno per la messa in sicurezza di eventuali pericoli,
piuttosto che essere sospese

ART. 17 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate
negli ordini di servizio della DL sara applicata una penale pari a 1%o (uno per mille) dell'importo
contrattuale.

2. Sono a carico dell'Appaltatore in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'art. 224 del
D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile.

3. Per il presente contratto non potra essere applicato il premio di accelerazione, qualora
l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

4. Le penali verranno applicate mediante deduzione dall'importo risultante dal S.A.L. o dal Conto
Finale.
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ART. 18 - PROGRAMMA ESECUTIVO DElI LAVORI DELL'APPALTATORE E
CRONOPROGRAMMA

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
quindici giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Al fine di definire lo standard qualitativo dei lavori oggetto di contratto, in conformita ai disposti
emanati dal Comune di Bordighera in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, il
Programma Esecutivo dei Lavori dovra anche prevedere le modalita di esecuzione delle
lavorazioni che l'appaltatore intende proporre al fine di garantire adeguato standard qualitativo
dellopera e la massima durata, in conformita alle previsioni del presente Progetto Esecutivo e
comprendenti la descrizione dettagliata del lavoro di almeno:
e assetto organizzativo per la realizzazione dell’opera: personale tecnico e manodopera,
attrezzature, mezzi d’'opera ed allestimento dei cantieri mobili)
e modalita esecutive delle lavorazioni: descrizioni cronologica delle fasi di cantiere e delle
modalita tecniche di esecuzione
e principali materiali da impiegare nel cantiere, con l'indicazione del produttore, provenienza,
denominazione commerciale, standard qualitativi e dichiarazione di rispondenza alle
prescrizioni del Progetto Esecutivo
o relazione dell’appaltatore sulla metodologia di lavoro proposta volta a dimostrare |l
raggiungimento dello standard qualitativo e prestazionale richiesto, nonché alla massima
durata.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

I lavori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione

appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
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ART. 19 - INPROROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da questa;

C) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore

comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;

e) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108, comma 1 del Codice, il Responsabile del
procedimento puo proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto
conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell’intervento,
mediante formale contestazione scritta all Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

Nei casi previsti allart. 108, comma 2, lett. a) e b) del Codice, la Stazione Appaltante provvedera
alla risoluzione di diritto del contratto d’appalto.

In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’Appaltatore debitamente accertati, si rinvia a
guanto previsto all’art. 108, commi 3 e 4 del Codice.

A norma e per gli effetti di cui allart. 1456 C.C., 'Amministrazione ha il diritto di risolvere il
contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi allAppaltatore di volersi avvalere della
presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul
lavoro;

b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lett. €), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

c¢) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

d) in caso di fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione;

€) mancata presa in consegna dell’area da parte del’Appaltatore, ex art. 7 comma 11 del presente
Capitolato;

f) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e
2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel “Codice di comportamento”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 17 dicembre 2013, aggiornato con
deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 16 giugno 2015 , nonché al ricorrere delle
fattispecie di cui all’art. 42 del Codice.

| casi elencati saranno contestati all’ Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento,
previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa di

cui al presente articolo.

Non potranno essere intese, quale rinuncia alla clausola di cui al presente articolo, eventuali
mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Citta non abbia ritenuto
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti
dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
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Nel caso di risoluzione, 'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex
art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di
eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza
di un regolare adempimento del contratto, come previsto anche all’art. 108, comma 8 del Codice.
E’ fatto salvo il diritto di recesso della Citta sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, secondo le
modalita ivi previste.

Tale diritto & altresi esercitabile nel caso in cui, durante I'esecuzione dei lavori, lAmministrazione
venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D.Lgs. 159/2011 e
s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi
dell’Appaltatore stesso.

L’Appaltatore potra recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 9.
L’Appaltatore potra altresi richiedere la risoluzione del contratto d’appalto, senza indennita, al
verificarsi di quanto previsto dall’art. 107, comma 2 del Codice.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER RITARDO
In caso di ritardi per negligenza dell’appaltatore, si applica quanto previsto dall'art. 108 comma 4

del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016.

CAPO II1. DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 22- ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 36 comma 18 del DLgs 50/2016 € prevista una anticipazione pari al 20%
dell'importo contrattuale.

ART. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO

| pagamenti avverranno per stati di avanzamento al raggiungimento dell’importo lordo di lavori pari
ad €. 75.000,00 , mediante emissione di certificato di pagamento, al netto della ritenuta dello 0,50
% di cui allart. 30 comma 5 del DLgs 50/2016, a garanzia dellosservanza delle norme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sul’importo netto progressivo dei lavori.
La ritenuta dello 0,50 per cento sara liquidata, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi allavvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, é redatta la relativa contabilitd ed emesso il conseguente certificato di pagamento il
quale deve recare la dicitura : «lavori a tutto il ........................ » con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dellapposito mandato e l'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi
dell’'articolo 185 del decreto legislativo del 18/08/2000, n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dallappaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

ART. 24 - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori e redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d’acconto,
gualunque sia la somma a cui possa ascendere.
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Il conto finale dei lavori e sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal
responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 20, comma 2, nulla ostando, & pagata
entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 103
comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di
approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione (come previsto dall'art. 102 comma 3
del D.IGS 50/2016 e pud essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento
dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria
gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed
i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che |l
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. 25 - REVISIONE PREZZ|

Come previsto dall'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, trattandosi di appalto lavori e non
di appalto di forniture e servizi ad esecuzione continuata o periodica (in riferimento all'art.1, comma
511, della Legge 208/2015), & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e
che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del
procedimento.

DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 27 - VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. | prezzi unitari derivanti dall'applicazione del ribasso d'asta offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara, costituiranno i prezzi contrattuali da applicarsi alle quantita rilevate in
contraddittorio tra direttore lavori e referente per I'lmpresa.

CAUZIONI E GARANZIE

ART. 28 - CAUZIONE PROVVISORIA

Si applica quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016
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ART. 29 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
Si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016

ART. 30 - ASSICURAZIONE A CARICO DELLIMPRESA

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016, L'esecutore dei lavori & obbligato a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per importo corrispondente all'importo del contratto
stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da
assicurare superiore.

La polizza di cui al comma 1 deve anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque
per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comungue decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto
un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia nei confronti della stazione appaltante.

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 31 - VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio 'impresa appaltatrice
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in
meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43 comma 8, del
Regolamento in quanto applicabile e dall’articolo 106 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
gualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento
delle categorie dei lavori a corpo ed al 10 per cento delle categorie dei lavori a misura riferentesi
alle opere di manutenzione straordinaria e che non comportino un aumento dellimporto del
contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’'esclusivo interesse dellamministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a
tali varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.

12/29



ART. 32 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora errori od omissioni del progetto esecutivo pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione, si procede in conformita a quanto previsto dall'art. 106 comma 2
del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla modifica del contratto o al ricorso ad una nuova procedura di
affidamento.

ART. 33 - PREZZI| APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale, o in mancanza saranno valutate mediante I'applicazione dei prezzi ricompresi nel
Prezzario della Regione Liguria edizione 2016.

Qualora tra i prezzi non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 34 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

L’appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

ART. 35 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81
del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

ART. 36 - PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Tutti gli oneri relativi alle prescrizioni elencate nel Piano di Sicurezza sono compresi nell'importo di
progetto.

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
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b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti
per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono
accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi
nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 37 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui al decreto legislativo n 81/2008.

ART. 38 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nel Titolo 1V del
decreto legislativo n. 81 del 2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dallappaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico
di cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.
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DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 39 - SUBAPPALTO

Si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016

ART. 40 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui al D.Lgs.n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Legge 13 settembre 1982, n.
646 e s.m.i.

ART. 41 - PAGAMENTO DEI| SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate e dei relativi bonifici
bancari relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UEFICIO

ART. 42 - CONTROVERSIE

Si applica quanto previsto dalla PARTE VI - Disposizioni Finali e transitorie, Titolo | — Contenzioso
del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Ove non si proceda ad una risoluzione stragiudiziale, la definizione di tutte le controversie derivanti
dall'esecuzione del Contratto € devoluta all’autoritd giudiziaria competente presso il Foro di
Imperia ed & esclusa la competenza arbitrale.

ART. 43 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

Si applica quanto previsto dall'art. 30 Commi dal 4 al 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applica
guanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016

DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

ART. 44 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
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risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per
i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal capitolato speciale.

ART. 45 - TERMINI PER PACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine perentorio di 3 mesi dall’ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pu0 effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 46 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

NORME FINALI

ART. 47 - QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

| materiali da impiegare per i lavori compresi nellappalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in
rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera,
devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche
prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
allimpiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della
stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie
(del’'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali
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stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano,
siano esse nazionali o estere.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita,
entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, I'appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per
'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o
necessari per dare finita in ogni sua parte 'opera oggetto dell’appalto.

L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

ART. 48 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al capitolato generale, agli altri indicati nel
presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai
commi che seguono.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’'esecuzione delle
prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo
di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e
conservato;

Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.

Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli
spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore.

Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di
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servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario allesecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
limpresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza.

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con
il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e
delle misure di sicurezza.

L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di seghalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna.

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale.

L’'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pilt ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante privati, Acquedotto, Fognature, ANAS, ENEL,
TERNA, TELECOM, ITALGAS, e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e
afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
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e In relazione alle strutture in acciaio e in cemento armato, sia gettate in opera che
prefabbricate, 'appaltatore ha I'obbligo di fornire tutte le certificazioni relative alle prove sui
materiali utilizzati, come previsto dalla vigente normativa sulle strutture in cemento armato
e acciaio (legge 1086/71 e successivi decreti applicativi).

e |’appaltatore ha I'obbligo, a proprie spese, di eseguire i tracciamenti definitivi nonché la
picchettazione degli stessi.

e L'appaltatore ha il compito e la responsabilita di organizzare i lavori del cantiere in modo da
collocare in sito la corretta segnaletica e la necessaria presegnaletica viaria, curando la
temporanea mascheratura della segnaletica verticale preesistente se necessario. Non sara
consentito lasciare, in seguito ai lavori di riasfaltatura, il sedime viario privo di segnaletica
orizzontale e percio a tale scopo sara compito e responsabilita del medesimo Appaltatore
coordinare i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in modo che essa venga
tracciata subito, al fine di consentire la riapertura al transito della via. Nell'intervallo tra la
fine dei lavori di asfaltatura e il tracciamento della segnaletica orizzontale, sara obbligo
dell'Appaltatore, senza indugio alcuno, collocare in sito cartelli indicatori del rifacimento
segnaletica al fine di preavvisare gli utenti in transito nella via della mancanza di tale
segnaletica. ( rif. Figura Il 391 art. 31)

e Particolare cura dovra avere l'appaltatore al fine di evitare che la preesistente segnaletica
verticale venga rimossa durante i lavori di scavo. Quanto sopra per evitare che cartelli tipo *
stop “ e “ dare precedenza “ vengano asportati durante i lavori rendendo pericolosi gl
incroci che sono chiamati a disciplinare.

ART. 49 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L’appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il liboro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura
dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni
meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo
armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati allappaltatore e ad altre
ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari
all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle
che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura
dell'appaltatore, &€ periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della
regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in
contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque
retribuite.

L’appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor
numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei
lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare
tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni iniziali.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili 0 non piu
verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
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fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 50 - CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid0 anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione
appaltante.

ART. 51 - CARTELLO DI CANTIERE

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato
dalla direzione lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 52 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubbilico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono |.V.A. Esclusa,

se non diversamente precisato.

ART. 53 - AVWERTENZE GENERALI

Per la migliore comprensione dei dati riportati nel seguito & necessario tener presente che:
1. | prezzi presentano I'andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si
svolgono i lavori.
2. | prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualita standard, rispondenti alle caratteristiche
stabilite per legge, per consuetudine commerciale e per merce resa a pié d’opera.
3. | prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri
percentuali e gli oneri assicurativi di legge e contrattuali.

Si precisa che i prezzi per prestazioni di manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni
fornite in orario ed in condizioni normali di lavoro. Inoltre si intendono comprensivi del nolo e del
normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai, nonché dell’assistenza ai
lavori.

| prezzi dei noli di automezzi, salvo diverse specifiche, sono comprensivi di tutte le forniture
complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc) e gli ammortamenti.

I macchinari si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza.

| prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa su betoniera franco — cantiere.
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| prezzi delle opere compiute comprendono i costi della manodopera idonea, dei materiali di prima
scelta e qualita, delle spese generali e dell’utile dell’Appaltatore in modo che il manufatto risulti
completo e finito a regola d’arte.
| prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio del tipo:
o imposte di registro;
bolli e diritti;
progettazione;
calcoli di dimensionamento;
IVA;
che generalmente sono a carico dellAmministrazione.
- Per quanto riguarda i sistemi di misurazione, le quotazioni della presente pubblicazione sono
riferite all'articolo seguente e agli usi locali.
- Le quotazioni riportate nel seguente prezzario sono comprensive dei costi indiretti di cantiere
che comprendono:
1. larecinzione, le strade di servizio di cantiere ed i ponteggi;
2. il montaggio e lo smontaggio delle gru;
3. il montaggio e lo smontaggio dell'impianto di betonaggio;
4. l'allaccio ai pubblici servizi, i baraccamenti ed i dispositivi di sicurezza.
Nei prezzi & da intendersi compensato ogni onere relativo ai versamenti contributivi, previdenziali
ed assicurativi.

O O O O

ART. 54 - NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali
di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la
motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra,
anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismiin genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante
il quale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione del’Amministrazione, e cioé anche
per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a
meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare € fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con
riferimento alla distanza.

ART. 55 - MATERIALI A PIE D’'OPERA, TRASPORTI E NOLI
| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, con
l'incremento per spese generali ed utili impresa e previa deduzione del ribasso contrattuale solo:

o alle forniture dei materiali che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione
Lavori, come ad esempio somministrazioni per lavori in economia, provviste di ghiaia o

21/29



pietrisco da impiegarsi nei ritombamenti in sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi,
forniture di materiali attinenti ai lavori a misura che I'Amministrazione ritenesse di
approvvigionare a titolo di riserva;

o alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio o nel caso di
rescissione coattiva o scioglimento del contratto;

e alla valutazione dei materiali per l'accreditamento del loro importo in partita provvisoria
negli stati di avanzamento.

e alla valutazione delle provwviste a pie d'opera che dovessero venire rilevate
dall'Amministrazione quando, per variazioni da essa introdotte, non potessero piu trovare
impiego nei lavori;

e alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d'opera dati "a caldo" per
I'esecuzione di lavori in economia diretta.

| detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andra applicato il
rialzo od il ribasso contrattuale.

Nei prezzi di materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a pié d'opera pronti
per il loro impiego; in quelli dei trasporti e dei noli & compresa la retribuzione del conduttore e
tutte le spese di ammortamento, manutenzione, carburante, lubrificante, tasse, ecc.
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_ PRESCRIZIONI TECNICHE
QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

ART. 56 - MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da
guelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

ART. 57 - MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature
di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-
acceleranti; antigelo - super-fluidificanti.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potra far eseguire prove od
accettare l'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri dell'articolo relativo ai materiali in
genere.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni
di cui al DM 14 febbraio 1992 e relative circolari esplicative.

MODALITA DI ESECUZIONE

ART. 67 - STRATI DI BASE IN MISTO BITUMATO

Gli strati di base in misto bitumato saranno costituiti da una miscela granulometrica di ghiaia (o
pietrisco), sabbia ed eventuale additivo (piu raramente con materiale "tout-venant" e limitatamente
agli strati di fondazione), impastata con bitume a caldo, previo riscaldamento degli aggregati, e
stesa in opera mediante macchina vibrofinitrice.
Caratteristiche degli inerti
Gli inerti da impiegare per la preparazione del misto bitumato dovranno essere costituiti di elementi
sani, durevoli, puliti, esenti da polvere e materiali estranei, di forma regolare, non appiattita né
allungata o lenticolare, e rispondenti alle seguenti caratteristiche:
e Granulometria con andamento continuo ed uniforme compresa tra le curve limiti
determinate dalla presente tabella.
o Coefficiente di frantumazione (Norme CNR - Fasc. 1V/1953) non superiore a 160.
o Perdita in peso alla prova Los Angeles (Norme ASTM C 131 - AASHO T 96) inferiore ai
30%.
Equivalente in sabbia (prova AASHO T 176/56) maggiore di 45.
e Limiti di liquidita (LL - ricercato sul passante al setaccio 40 ASTM) inferiore a 30 ed indice
di plasticita (IP) non superiore a 10.
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Misti stabilizzati a bitume
Requisiti granulometrici
- . Miscela
Crivelli e setacci UNI mm Passante totale in peso %

Crivello 2334 30 100
Crivello 2334 25 70-95
Crivello 2334 15 45-70
Crivello 2334 10 35-60
Crivello 2334 5 25-50
Setaccio 2332 2 18-38
Setaccio 2332 0.4 16-20
Setaccio 2332 0.18 4-14
Setaccio 2332 0.075 4-8

Leganti - Caratteristiche della miscela

Come leganti dovranno venire impiegati bitumi solidi dei tipo B 80/100, rispondenti alle norme di
accettazione del presente Capitolato ed aventi indice di penetrazione (IP) compreso tra -0,7/+0,7.
La percentuale media del legante, riferita alla massa degli inerti, dovra essere compresa fra il 3,5
ed il 45% e dovra essere comunque la minima per consentire il valore massimo di stabilita
Marshall e di compattezza appresso citati.

La composizione adottata dovra essere resistente ai carichi e sufficientemente flessibile, pertanto il
conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

— stabilitd Marshall (prova ASTM T 1559/58), eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia, non inferiore a 600 kgf;

— rigidezza Marshall, cioé apporto tra stabilita e scorrimento (quest'ultimo misurato in mm),
superiore a 100;

— percentuale dei vuoti residui del provini Marshall compresa fra il 4 e I'8%.

L'Appaltatore, previe prove di laboratorio, presentera alla Direzione Lavori, prima dell'inizio, la

composizione della miscela che intendera adottare. Approvata tale composizione, I'Appaltatore

sara tenuto ad attenersi alla stessa, comprovando l'osservanza di tale impegno con esami

periodici sulle miscele prelevate in cantiere immediatamente prima della stesa e del costipamento

e vagliate in modo da eseguire le prove sul passante al crivello 30 UNI 2334.

Non sara ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso e di sabbia maggiore di

0,005 sulla percentuale corrispondente della curva granulometrica prescelta e di +/-1,5 sulla

percentuale di additivo; per il bitume non sara ammesso uno spostamento superiore a +/-0,3 sulla

percentuale stabilita.

Confezione e posa in opera

Gli impasti verranno confezionati a caldo in apposite centrali atte ad assicurare il perfetto
essiccamento, controllo granulometrico e dosaggio degli aggregati e 'esatto proporzionamento e
riscaldamento del bitume. Nel caso in cui venisse impiegato bitume di penetrazione 80/100, la
temperatura degli aggregati all'atto del mescolamento dovra essere compresa tra 150 e 170°C,
guella del legante tra 150 e 180°C. All'uscita del mescolatore la temperatura del conglomerato non
dovra essere inferiore a 140°C.

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sara stata accertata
la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti. La stesa del
conglomerato non andra effettuata in condizioni ambientali sfavorevoli; strati eventualmente
compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause dovranno essere rimossi e sostituiti
a totale cura e spesa dell'Appaltatore.
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La stesa dovra essere effettuata mediante macchina vibrofinitrice, a temperatura non inferiore a
140°C, in strati finiti di spessore non inferiore a 6 cm e non superiore a 12 cm. Ove la stesa
venisse operata in doppio strato, la sovrapposizione dovra essere eseguita nel piu breve tempo
possibile e con l'interposizione di una mano d'attacco di emulsione bituminosa (del tipo ER 55 o
ER 60) in ragione di 0,8 kg/m2.

| giunti dl ripresa e quelli longitudinali dovranno essere eseguiti assicurando l'impermeabilita e
'adesione delle superfici a contatto mediante spalmatura con legante bituminoso. La
sovrapposizione degli strati dovra effettuarsi in modo che i giunti longitudinali risultino sfalsati di
almeno 30 cm anche nei riguardi degli strati sovrastanti.

La rullatura dovra essere eseguita in due tempi, a temperatura elevata e con rulli leggeri tandem
(4-8 t) a rapida inversione di marcia nel primo e con rulli compressori da 10-14 t, ovvero con rulli
gommati da 10-12 t, nel secondo tempo ed a stretta successione.

A costipamento ultimato, e prima della stesa dei successivi strati di pavimentazione, si dovra
verificare che la massa volumica (densita) del conglomerato non sia inferiore al 98% del valore
massimo ottenuto in laboratorio con la prova di stabilita Marshall. Unitamente dovra verificarsi che
la percentuale dei vuoti residui non risulti superiore aill’8%.

La superficie finita dello strato non dovra discostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1,00 cm,
controllando a mezzo di un regolo di 4,50 m di lunghezza disposto su due direzioni ortogonali. La
tolleranza sullo spessore sara consentita fino ad un massimo del +/-10%, con un massimo
assoluto di +/-1,5 cm.

ART. 68 - STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Lo strato di usura (manto o tappeto) sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie
ed

Additivi, (norme CNR - Fasc. IV/1953) mescolati con bitume a caldo e stesi in opera mediante
macchina vibrofinitrice.

Il trattamento bituminoso d'usura sara eseguito nel seguente modo:

e) spalmatura di kg. 0.800 di emulsione bituminosa al 50%

f) stesa dl conglomerato bituminoso

g) rullatura a fondo con mito statico da 8 tonn.

h) stesa di sabbia di cava per intasamento It. 10/mg massimo

Caratteristiche degli inerti
L'aggregato grosso sara costituito di pietrischetti e graniglie, che potranno essere anche di
provenienza e natura diversa (preferibilmente silicea o basaltica), purché rispondenti requisiti:

— Coefficiente di frantumazione Inferiore a 120; coefficiente Deval superiore a 14 (CNR -
Fasc. 1V/1953)

— Perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% (norme ASTM C 131 -AASHO T 96)
Indice del vuoti delle singole pezzature inferiore a 0,85 (CNR - Fasc. 1V/1953)

— Coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015 (CNR - Fasc. IV/1953)

— Materiale non idrofilo, con limitazione per la perdita in peso allo 0,5% (CNR - Fasc.
IV/1953). L'aggregato fino e gli additivi dovranno essere tali che I'equivalente in sabbia
della frazione di aggregato passante al crivello 5 UNI 2334 subisca una riduzione compresa
tra un minimo di 30 ed un massimo di 50 per percentuali di additivo (calcolate in massa sul
totale della miscela di aggregato) comprese tra il 5 ed il 10%. La miscela degli aggregati da
adottarsi dovra avere una composizione granulometrica per la quale si indica a titolo
orientativo il fuso di cui alla presente tabella:

Misti stabilizzati a bitume
Requisiti granulometrici

Miscela
Passante totale in peso %

Crivelli e setacci UNI mm

25/29



Crivello 2334 15 100
Crivello 2334 10 70-90
Crivello 2334 5 40-60
Setaccio 2332 2 25-38
Setaccio 2332 0.4 11-20
Setaccio 2332 0.18 8-15
Setaccio 2332 0.075 6-10

Leganti - Caratteristiche della miscela

Come leganti dovranno venire impiegati bitumi solidi del tipo B 80/00, rispondenti alle norme di
accettazione del presente Capitolato ed aventi indice di penetrazione (IP) compreso tra -
0,78/+0,7., salvo diversa indicazione. La percentuale media del legante, riferita alla massa degli
inerti, dovra essere compresa tra il 4,5% ed il 6% e dovra essere comunque la minima per
consentire il valore massimo di stabilitd Marshall e di compattezza appresso indicati. Il coefficiente
di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari non dovra superare '80%.

Il conglomerato dovra presentare i seguenti requisiti:

e resistenza meccanica elevatissima e sufficiente flessibilita. Stabilita Marshall (prova ASTM
T 1559/58) eseguita 260°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, non
inferiore a 1000 kdgf;

e scorrimento (in prova Marshall) compreso fra gli 1 e 3,5 mm; rigidezza Marshall (rapporto
tra stabilita e scorrimento) superiore a 250 kgf/mm;

e percentuale dei vuoti residui (dei provini Marshall), nelle prescelte condizioni di impiego,
compresa fra il 3% ed il 6%;

e compattezza elevata: volume dei vuoti residui a rullatura ultimata, calcolato su campioni
prelevati dallo strato compreso tra il 4% ed '8%;

e celevatissima resistenza allusura superficiale, sufficiente ruvidezza e stabilita della stessa
nei tempo: rugosita superficiale del manto, misurata con apparecchio "Skid-Tester" dopo
almeno 15 giorni dall'apertura al traffico, su superficie pulita e bagnata; con temperatura di
riferimento di 18° C, superiore in ogni punto a 50 per la carreggiata ed a 45 per le banchine
di sosta.

Ad un anno dall'apertura al traffico poi il volume dei vuoti residui dovra essere compreso fra il 3%
ed il 6% e l'impermeabilita dovra risultare praticamente totale.

Confezione e posa in opera

Gli impasti saranno eseguiti in impianti fissi, approvati dalla Direzione Lavori e tali da assicurare: il

perfetto essiccamento, la separazione dalla polvere ed il riscaldamento uniforme dell'aggregato

grosso e fino; la classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura; la perfetta dosatura degli

stessi; li riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al

momento dell'impasto; il perfetto dosaggio del bitume e dell'additivo..

Ove si impiegasse bitume di penetrazione 80/100 la temperatura degli aggregati all'atto del

mescolamento dovra essere compresa tra 150 e 170°C (155-180°C per bitume 60/80), quella del

legante tra 150 e 180°C. La temperatura del conglomerato, all'uscita del mescolatore, non dovra

essere inferiore a 150°C.

Nell'apposito laboratorio installato presso l'impianto di produzione scelto dall’Appaltatore dovra

essere effettuata la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati e quella degli

aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione. Inoltre, con frequenza giornaliera e

comunque ogni 1000 tonnellate di materiale prodotto:

- la verifica della composizione del conglomerato (Inerti, additivo, bitume);

- la verifica della stabilitd Marshall, prelevando la miscela all'uscita del mescolatore (e
confezionando i provini senza alcun riscaldamento, per un ulteriore controllo sulla temperatura
di produzione) od alla stesa;

- la verifica delle caratteristiche del conglomerato steso e compattato (massa volumica e
percentuale dei vuoti residui). Si controlleranno frequentemente le caratteristiche del legante
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impiegato e le temperature di lavorazione. A tal fine gli essiccatori, le caldaie e le tramogge

degli impianti saranno muniti di termometri fissi.
Prima di procedere alla stesa degli strati di pavimentazione si procedera ad un'accurata pulizia
della superficie preesistente mediante lavaggio od energica ventilazione. Sulla superficie stessa
sara steso un velo di emulsione tipo ER 55 od ER 60, in ragione di 0,8 kg/m2, in modo da ottenere
un buon ancoraggio dello strato da stendere.
L'applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo dl macchine spanditrici finitrici, di
tipo approvato dalla Direzione. Il materiale verra steso a temperatura non inferiore a 120°C. Le
operazioni di stesa dovranno essere interrotte ove le condizioni atmosferiche non fossero tali da
garantire la perfetta riuscita del lavoro ed in particolare quando il piano di posa si presentasse
comunque bagnato od avesse temperatura inferiore a 5°C; per temperatura tra 5 e 10°C, la
Direzione potra prescrivere alcuni accorgimenti quali l'innalzamento della temperatura di
confezionamento e la protezione durante il trasporto. Strati eventualmente compromessi dalle
condizioni meteorologiche o da altre cause dovranno essere rimossi 0 sostituiti a totale cura e
spese dell'Appaltatore.
Nella stesa si dovra porre grande attenzione alla formazione del giunto longitudinale; ove il bordo
di una striscia fosse stato danneggiato, il giunto dovra essere tagliato in modo da presentare una
superficie liscia finita.
In corrispondenza dei giunti di ripresa del lavoro e del giunto longitudinale tra due strisce adiacenti,
si procedera alla spalmatura con legante bituminoso allo scopo di assicurare impermeabilita ed
adesione alle superfici di contatto. Per il giunto longitudinale tale operazione potra venire
comunque evitata ove la stesa avvenisse ad opera di macchine vibrofinitrici affiancate. La
sovrapposizione degli strati dovra avvenire in modo che i giunti longitudinali suddetti risultino
sfalsati. di almeno 30 cm.
La rullatura dovra essere eseguita alla temperatura piu elevata possibile, con rulli meccanici a
rapida inversione di marcia, con massa di 4-8 tonnellate; proseguira poi con passaggi longitudinali
ed anche trasversali; infine Il costipamento sara ultimato con rullo statico da 10-14 t o con rullo
gommato da 10-12 tonnellate. Al termine di tali operazioni si dovranno effettuare i controlli di
compattezza, operando su campioni prelevati dallo strato finito (tasselli o carote).
A lavoro ultimato la superficie dovra presentarsi assolutamente priva di ondulazioni: un'asta
rettilinea lunga 4,00 m, posta a contatto della superficie in esame, dovra aderirvi con uniformita e
comunqgue non dovra presentare scostamenti di valore superiore a 4 mm.
Non sara ammessa alcuna tolleranza in meno sugli spessori di progetto di ciascuno degli strati di
pavimentazione; questi dovranno avere uno spessore finito non inferiore a 4 cm se trattasi di strati
di collegamento e non inferiore a 3 cm se trattasi di strati di usura.
Qualora nella esecuzione dello strato dl usura venisse a determinarsi, a causa dl particolari
condizioni ambientali, una sensibile differenza di temperatura fra il conglomerato della striscia gia
posta in opera e quello da stendere, la Direzione Lavori potra ordinare il preriscaldamento, a
mezzo di appositi apparecchi a raggi infrarossi, del bordo terminale della prima striscia
contemporaneamente alla stesa del conglomerato della striscia contigua.
Lo strato di usura verra disteso per un’altezza di “soffice” 3 pari a 5-6 cm si da ridursi, dopo
compattamento con mezzi adeguati, ad uno spessore finito non inferiore di 3 cm.

N.B. Per tutti i conglomerati bituminosi, I'impresa dovra preventivamente, presentare un progetto
da sottoporre ad accettazione della DD.LL. comprendente: la tipologia e provenienza del materiale
inerte, le curve granulometriche esecutive, la tipologia e quantita di bitume in percentuale sul peso
dell'inerte, le tabelle di riferimento in uso presso un ente pubblico notoriamente banditore di appalti
per lavori stradali (comune di Torino, provincia di Torino ecc.).
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