ALLEGATO "A"

Comune di Bordighera
Provincia di IM

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rifacimento pavimentazione e necessari sottoservizi del marciapiede tratto Via
Ferrara / Via Rattaconigli

COMMITTENTE: Comune di Bordighera.

CANTIERE: Tratto Via Aurelia da intersezione Via Rattaconigli a Via Ferrara, Bordighera (IM)

Bordighera, 12/12/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Ferrua Claudio )
per presa visione

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Geometra Ferrua Claudio
Via Piemonte 2

18039 Ventimiglia (IM)

Tel.: 0184 351092

E-Mail: claudioferrua@libero.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO 4 I ggl ggC datalniziale | data Finale

Fognatura e Acquedotto Via Aurelia da Via Ferrara/Via Rattaconigli

Preparazione delle aree di cantiere
1 1 10/12/2018 | 10/12/2018
1 1 09/01/2019 @ 09/01/2019
10/12/2018 ' 07/02/2019
1 1 10/12/2018 @ 10/12/2018
1 1 09/01/2019 @ 09/01/2019

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Realizzazione di segnaletica orizzontale viabilita cantiere

N T e
m m m m m
AN
—

D
o

Rimozione asfalto e scavo

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 E 9 11 11/12/2018 @ 21/12/2018
1 E 9 13 10/01/2019 @ 22/01/2019
Scavo a sezione ristretta 1 E 9 11 11/12/2018 @ 21/12/2018
1 E 9 13 10/01/2019 @ 22/01/2019
Posa condutture
Posa di conduttura acquedotto in acciaio 1 E 8 12 17/12/2018 @ 28/12/2018
1 E 11 15 14/01/2019 @ 28/01/2019
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 E 8 12 17/12/2018 @ 28/12/2018
1 E 11 15 14/01/2019 @ 28/01/2019

Rifacimento pavimentazione e smobilizzo cantiere

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 3 6  28/12/2018 @ 02/01/2019
1 E 4 4 29/01/2019 @ 01/02/2019
Formazione di fondazione stradale 1 E 3 5 ' 04/01/2019 @ 08/01/2019
1 E 4 4 04/02/2019 @ 07/02/2019
Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 07/02/2019 | 07/02/2019
Marciapiede Via Aurelia da Via Ferrara/Via Rattaconigli
Recinzione e apprestamenti del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere e segnaletica 2 E 1 1 08/02/2019 | 08/02/2019
2 E 1 1 22/02/2019 @ 22/02/2019
2 E 1 1 08/03/2019 08/03/2019
2 E 1 1 25/03/2019 @ 25/03/2019
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 E 1 1 | 08/02/2019 | 08/02/2019
2 E 1 1 22/02/2019 @ 22/02/2019
2 E 1 1 08/03/2019 08/03/2019
2 E 1 1 25/03/2019 @ 25/03/2019
Opere edili
Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi eseguita con mezzi meccanici 2 E 2 4 | 08/02/2019 | 11/02/2019
2 E 2 4 22/02/2019 @ 25/02/2019
2 E 2 4 08/03/2019 @ 11/03/2019
2 E 4 4 25/03/2019 @ 28/03/2019
Scavo a sezione obbligata 2 E 3 3 11/02/2019 @ 13/02/2019
2 E 3 3 25/02/2019 @ 27/02/2019
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Posa di cavidotto flessibile

Posa di pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con fibre

Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere eseguito con mezzo

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne

Realizzazione di scivolo per abbattimento delle barriere architettoniche

Posa di pavimenti per esterni in granito

Posa in opera di bordini in arenaria

Posa in opera di percorso tattile e visivamente contrastato

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Lotto Al e A2
2) = Lotto B1 B2 B3 B4

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
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Tabella Analitica Gantt

11/03/2019
28/03/2019
13/02/2019
27/02/2019
13/03/2019
01/04/2019
13/02/2019
27/02/2019
13/03/2019
01/04/2019
15/02/2019
01/03/2019
15/03/2019
03/04/2019
15/02/2019
01/03/2019
15/03/2019
03/04/2019
15/02/2019
01/03/2019
15/03/2019
03/04/2019
18/02/2019
04/03/2019
18/03/2019
04/04/2019
18/02/2019
04/03/2019
18/03/2019
04/04/2019
18/02/2019
04/03/2019
19/03/2019
05/04/2019
10/04/2019

13/03/2019
01/04/2019
14/02/2019
28/02/2019
14/03/2019
02/04/2019
14/02/2019
28/02/2019
14/03/2019
02/04/2019
15/02/2019
01/03/2019
15/03/2019
03/04/2019
15/02/2019
01/03/2019
15/03/2019
03/04/2019
18/02/2019
04/03/2019
18/03/2019
05/04/2019
20/02/2019
06/03/2019
20/03/2019
08/04/2019
20/02/2019
06/03/2019
20/03/2019
08/04/2019
21/02/2019
07/03/2019
21/03/2019
09/04/2019
10/04/2019
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Tabella Analitica Gantt
1) = Impresa Appaltatrice
2) = Impresa Subappaltatrice

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Duratas ettimana -1/Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settin
2] 1123|4567 |89 |10[11]12[13]14[15|16[17 18 [19[20[21[22 23|24 |25/[26 |27 |28 |29 |30]31[32]33]34]35]36]|
Fognatura e Acquedotto Via Aurelia da Via Ferrara/Via Rattaco 419 A 4 ‘

Preparazione delle aree di cantiere 419 A 4 ‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 29 Z1 - Z1 -

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 41g |
Realizzazione di segnaletica orizzontale viabilita cantier: 29 Z1 - Z1 -

Rimozione asfalto e scavo 28¢ v ‘
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 18¢g Z1 _ Z1 _
Scavo a sezione ristretta 189 z1 . z1 I

Posa condutture 289 A 4 :
Posa di conduttura acquedotto in acciaio 19g Z1 _ ZA1 -
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 19g Z1 _ Z1 -

Rifacimento pavimentazione e smobilizzo cantiere 29g A 4 :
Formazione di manto di usura e collegamento 79 Z1 _

Formazione di fondazione stradale 79 Z1 _
Smobilizzo del cantiere 19
Marciapiede Via Aurelia da Via Ferrara/Via Rattaconigli 44 g

Recinzione e apprestamenti del cantiere 329
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantien 49
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 49

Opere edili 44 g
Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi eseguit: 1049
Scavo a sezione obbligata 129
Posa di cavidotto flessibile 8¢
Posa di pozzetti per cavidotti di resina rinforzata con fibr 8¢
Riempimento di scavi per canalizzazioni in genere eseg 49
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 49
Realizzazione di scivolo per abbattimento delle barriere 99
Posa di pavimenti per esterni in granito 12 g
Posa in opera di bordini in arenaria 129
Posa in opera di percorso tattile e visivamente contrasta 14 g
Smobilizzo del cantiere 19

LEGENDA Zona:

Z1=Lotto A1 e A2
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Nome attivita

ettimana -1

Settimana 1

Settimana 2

Settimana 3

Settimana 4

Settimana 5

Settin

S
Durata

2 | 1

1 l213]4]51]6]7

8 | 9 [10 [ 11 1213 ] 14

15 116 [ 17 [ 18 [ 19 | 20 | 21

22 [ 23 |24 [ 25 | 26 | 27 | 28

29 [ 30 31 [32]33[34]35

36 |

Z2 = Lotto B1 B2 B3 B4
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Settithana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13
37 38 139 [ 40 |41 [ 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 [ 49 | 50 [ 51 [ 52 [ 53 [ 54 [ 55 [ 56 | 57 [ 58 | 59 [ 60 [ 61 |62 |63 |64 [ 65|66 67 |68 69 7071 (727374 7576 177 78 79 180 (8118283 (848586 ]|87]88|
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Settithana 6

Settimana 7

Settimana 8

Settimana 9

Settimana 10

Settimana 11

Settimana 12

Settimana 13

37 138 |39 [ 40 | 41 | 42

43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

50 | 51 | 52 [ 53 |54 [55] 56

57 158 [ 59 [ 60 | 61 [ 62 | 63

64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70

71 |72 173174175 76 | 77

78 |79 180 [ 81]82 (83184

85 | 86 | 87 | 88 |
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Settimana 14

Settimana 15

Settimana 16

Settimana 17

Settimana 18

Settimana 19

Settimana 20
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Settimana 14

Settimana 15

Settimana 16

Settimana 17

Settimana 18

Settimana 19

Settimana 20

89 [ 90 | 91

92 193194 |95 |96 |97 |98

99 [100]101[102]103 1104|105

106 | 107 [ 108 [ 109 [ 110 [ 111 [ 112

113114 [ 115 [116 [ 117 [ 118 ] 119

120 [ 121122123 [ 124 [ 125 [ 126

127 112811291130 [ 131 [ 132 [ 133

134 1135136 | 137 [ 138 [ 139 | 140
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