Comune di Bordighera
Provincia di Imperia

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 2 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE
DELL_IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA
PELLOUX

Comune di Bordighera.

Via Pelloux, Bordighera (Imperia)

Bordighera, 19/11/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Galperti Marco)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P. Maglio Davide)

Ingegnere Galperti Marco
Via Braie, 266

18033 Camporosso (Imperia)
Tel.: 0184254251 - Fax: ===
E-Mail: ing.galperti@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Impianti Termici

OGGEITO: SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E DELLE LINEE DI
DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA PELLOUX

Importo presunto dei Lavori: 80°000,00 euro
Numero imprese in cantiere: 2 (previsto)
Numero massimo di lavoratori: 6 (massimo presunto)

Entita presunta del lavoro: 144 vomini/giorno
Data inizio lavori: 10/06/2019

Data fine lavori (presunta): 133/09/2019
Durata in giorni (presunta): 96

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Via Pelloux

CAP: 18012

Citta: Bordighera (Imperia)
Telefono / Fax: 01842721 0184260144
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Cifta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Quadlifica:

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Partita IVA:

Codice Fiscale:

Comune di Bordighera
V.le XX Settembre, 32
18012

Bordighera (IM)
01842721 0184260144

Davide Maglio

R.U.P.

V.le XX Settembre, 32
18012

Bordighera (Imperia)
01842721 0184260144
00260750088
00081170086

RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome:
Quadlifica:

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Data conferimento incarico:

Direttore dei Lavori:

Marco Galperti
Ingegnere

Via Braie, 266

18033

Camporosso (Imperia)
0184254251 ===
ing.galperti@tiscali.it
GLPMRC59A27L741V
00953760089
29/10/2018

Nome e Cognome:
Qualifica:

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Data conferimento incarico:

Marco Galperti
Ingegnere

Via Braie, 266

18033

Camporosso (Imperia)
0184254251 ===
ing.galperti@tiscali.it
GLPMRC59A27L741V
00953760089
29/10/2018
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Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome:
Quadlifica:

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Davide Maglio

R.U.P.

V.le XX Settembre, 32
18012

Bordighera (IM)
01842721 0184260144
d.maglio@bordighera.it
00081170086
00260750088

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica:

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Data conferimento incarico:

Marco Galperti
Ingegnere

Via Braie, 266

18033

Camporosso (Imperia)
0184254251 ===
ing.galperti@tiscali.it
GLPMRC59A27L741V
00953760089
29/10/2018

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:
Qualifica:

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Data conferimento incarico:

Marco Galperti
Ingegnere

Via Braie, 266

18033

Camporosso (Imperia)
0184254251 ===
ing.galperti@tiscali.it
GLPMRC59A27L741V
00953760089
29/10/2018

IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

LAVORI DA APPALTARSI
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Progettista
Galperti Marco

Direttore dei Lavori
Galperti Marco

IMPRESE
COMMITTENTE
Comune di Bordighera
RdL
Maglio Davide
CSsP

Galperti Marco

CSE
Galperti Marco

DOCUMENTAZIONE

PROCEDURE D’EMERGENZA

RIFERIMENTI TELEFONICI PER PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI
(Allegato XV D. Lgs. 81/08)

Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione, che
dovranno essere indicati nella sezione specifica del POS dell’ Impresa Affidataria.

Inoltre, ai sensi del punto 2.1.2, lettera h, dell'allegato XV del D. Lgs. 81/08 si rende necessaria la presenza di un mezzo di
comunicazione idoneo al fine di attivare rapidamente le strutture previste sul territorio al servizio di PRONTO SOCCORSO e
PREVENZIONE INCENDI.

In cantiere dovra, dunque, essere esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

= Vigili del Fuoco

#7~ Emergenza Sanitaria PEﬂiH[]UN]Cﬂ Emergenza
7 Carabinieri
- Polizi ERGENZE:

Polizia

Altri numeri utili
-+~ Ospedale Sanremo 0184 5361
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CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

IN CASO D’INCENDIO

= Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 112

+ Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiedera:
- cognome e nome
- indirizzo e telefono del cantiere
- informazioni sull'incendio.

= Non interrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore.

" Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

IN CASO D’INFORTUNIO O MALORE

= Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 112
7 Rispondere con calma alle domande dell’'operatore che richiedera:

- cognome e nome

- indinzzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci

- tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.

4

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell’'operatore della Centrale Operativa 112

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere 'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

R

Assicurarsi che il percorso per 'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Sul cancello d’ingresso al cantiere dovranno essere posizionati i cartelli di cantiere (vedi figura n. 2 e n. 3) e una copia
della notifica preliminare che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori fornira all'impresa
affidataria in formato A4 e debitamente plastificata.

COMUNE DI PROV. DI
LAVORI DI
cnlCBATED  NowGETIANE NON PASSARE SOTTO CONCESSIONE N. DEL
PROPRIETARIO
PROGETTISTA

COMMITTENTE
DIRETTORE DEI LAVORI

DIREZIONE CANTIERE
ASSISTENTE TECNICO
CASCO DI CINTURA DI GUANTI DI RESPONSABILE della SICUREZZA
FRIIESICHR SIoURKEZA PRCTREIGN COORDINATORE della PROGETTAZIONE
VIETATO LHGRESSO COORDINATORE DEI LAVORI
—“ NOMAUTORZZATE CALCOLATORE STATICO
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA
5= PREVELBOME F AT IMPRESA DI COSTRUZIONE
_—— SUBAPPALTI
CALZATURE CONTROLLARE IMPIANTO ELETTRICO ¥
DI SICUREZZA FUNI E CATENE IMP'ANTO |DRAUL|C° ‘1

IMPIANTO GAS METANO A
N° PRESUNTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE
N° PREVISTO DI IMPR. E LAV. AUT. SUL CANTIERE
IMPORTO LAVORI
INIZIO LAVORI FINE LAVORI

N

ATTENZIONE Al
CARICHI SOSPESI

TENSIONE ELETTRICA
PERICOLOSA

Figuran. 2 Figuran. 3

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL_IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA PELLOUX - Pag. 6



DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

OPERA REALIZZATA ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 2]

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Come evidenziato negli elaborati esecutivi di progetto, le opere impiantistiche
prevenderanno sommariamente i seguenti interventi:

1. Redlizzazione delle opere murarie comprensive dei carotaggi tra i solai e le fracce
murarie e/o aperture nelle pareti necessarie per il passaggio delle nuove reti di
distribuzione.

2. Redlizzazione della linea orizzontale di distribuzione al piano interrato, coibentate
con coppelle in ARMALEX SH, con predisposizione degli stacchi delle colonne
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verticali ed installazione di valvole AUTOFLOW® (stabilizzatori automatici di portata,
in grado di mantenere una portata costante di fluido al variare delle condizioni di
funzionamento del circuito idraulico; vengono utilizzati  per bilanciare
automaticamente il circuito idraulico garantendo la portata di progetto ad ogni
terminale).

3. Readlizzazione delle colonne verticali di distribuzione ai piani e successivo
collegamento con i radiatori esistenti, con successivo smantellamento delle attuali
dorsali di distribuzione.

4. Collegamento delle nuove linee con gli elementi radianti esistenti (con la nuova
fornitura e posa in opera di radiatori a integrazione all'impianto esistente) con
installazione di nuove valvole dotate di testina termostatica e detentore.

5. Lavaggio completo impianto (compresi i radiatori connessi) mediante liquido
specifico per il trattamento pulente a freddo, dei circuiti di distribuzione dell’acqua
degli impianti di riscaldamento.

6. Sostituzione della caldaia con generatore di calore ad acqua calda a
condensazione e a basse emissioni inquinanti, di fipo B23-Cé3, costituito da uno
scambiatore con serpentina corrugata bimetallica, bruciatore premiscelato a micro
flamma con singolo elettrodo e a basse emissioni inquinanti con funzionamento
modulante, completa di termoregolazione climatica con sonda esterna per la
gestione a temperatura variabile della temperatura acqua in mandata all’'impianto
nella serie M (master), di supporto per caldaia, collettore di mandata, di ritorno
isolati e gas.

7. Sostituzione dei circolatori a velocita fissa (che funzionano sempre alla massima
velocita), con un circolatore a velocita variabile (che si adatta automaticamente
con regolazione in modalita a “Pressione Proporzionale” che permette di modificare
la portata e la prevalenza, in funzione dell’effettiva richiesta).

8. Dismissione dell'impianto termico in caldaia e collegamento dei nuovi componenti
in centrale termica dotati dei necessari organi di regolazione, sicurezza e controllo.

AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
In questo raggruppamento sono state considerate le situazioni di pericolosita relative sia
alle caratteristiche dell'area su cui dovra essere installato il cantiere, sia al contesto
allinterno del quale esso stesso andrd a collocarsi.
Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita
almeno agli elementi di cui all'Allegato XV.2, dovrd riguardare i seguenti aspetti:

Caratteristiche area del cantiere, dove sono stati valutati i rischi, e le misure preventive,
legati alla specifica condizione dell'area del cantiere (ad es.l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, left. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]
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Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove sono stati valutatiirischi, e le
misure preventive, trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere
(ad es. presenza di viabilitd ad elevata percorrenza, ecc.);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, left. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per I'area circostante, dove sono stati
valutatiirischi, e le misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul
cantiere e trasmessi allambiente circostante (ad es. rumori, polveri, caduta di materiali
dall'alto, ecc);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. ]

Descrizione caratteristiche idrogeologiche: NON valutate in quanto le lavorazioni vengono
eseguite all'interno di un immobile e riguarda meramente il rifacimento di impientistica
termo-idraulica.

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(ounto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

I complesso scolastico € costituito da tre piani fuori terra in cui sono distribuite le aule
scolastiche ed un piano seminterrato adibito a servizi cucina e mensa, con locali accessori.

Il fabbricato ha un'impronta pressoché rettangolare con direzione prevalente sull’asse
E-W.

La copertura dell’edificio € a falde con sottotetto non agibile.
Gli infissi sono in legno con vetro semplice.

La struttura e costituita da ossatura in C.A. con elementi di famponamento costituiti da
doppio foglio in laterizio con intercapedine non isolata e spessore prevalente pari a 40 cm.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Non sono attfualmente presenti altri cantieri in prossimita dell'edificio oggetto di intervento
e la valutazione dei rischi, e delle misure preventive, legati alla specifica condizione
dell'area del cantiere, sono da ricercarsi nell'eventuale presenza di sottoservizi non visibili e
interferenti per le operazioni di carotaggio delle solette e/o murature, per cui prima
dell'esecuzione delle suddette lavorazioni occorre verificare (anche mediante di idonei
strumenti) I'assenza di impianti.

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL_IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA PELLOUX - Pag. 9



MISURE GENERALI DI TUTELA

Come indicato nell’ articolo 95 del D. Lgs. 81/08, durante I'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Imprese esecutrici dovranno
osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D. Lgs. 81/08 e dovranno curare, ciascuno per la parte di
competenza, in particolare:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;

le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di
lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;

I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

In prossimitd del cantiere, € presente la strada di Via Pelleoux, in grado di interferire con le
attivitd che vi svolgono, per cio che riguarda l'interferenza con la viabilitd.

| rischi, per i lavoratori impegnati nell'area del cantiere, conseguenti a tale presenza,
risulfano comunque modesti ed i provvedimenti da assumere per la loro sicurezza, consiste
nell'esporre idonea cartellonistica di avvertimento e prestare attenzione allingresso ed
alluscita dei mezzi dall'area di cantiere.

AA4 4 A4 44

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Strade: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono
essere evitati con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare
aftenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico
locali, della tipologia e modalitd di delimitazione del cantiere, della segnaletica piu opportuna, del
tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilitd), della dimensione delle deviazioni e del
tfipo di manovre da compiere.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495,
Art.40; D.Lgs. ? aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

1) Investimento;
VIETATO
I CCESS0 ® ATTENZIONEA
Al NON ADDETTI VIETATO
Al LAVORI Auviﬁgfﬁaﬁﬁz?ﬁmn
Pericolo Divieto di Autoveicoli non Vietato Vietato Vietato Uscita
generico - accesso alle autorizzati accesso cicli accesso parcheggiare autoveicoli
WO001 [ISO persone non motocicli automezzi
7010] autorizzate
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
I rischi, e le misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e
trasmessi alllambiente circostante sono riconducibili a rumori, polveri, e caduta di materiali
dall'alto. La valutazione deirischi, e delle misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere, sono peraliro modeste e contenute nellambito
dell'edificio in cui avverranno le lavorazioni, per cui occorrerd adottare i D.P.l. idonei alle
lavorazioni intraprese.

La scuola in cui si effettueranno le lavorazioni affidate, risulta esposta agli eventuali rischi
che le lavorazioni di cantiere possono comportare all'area circostante e all'interno dello
stesso edificio. | rischi frasmissibili dall'attivita del cantiere ed i provvedimenti da assumere
per annullarli sono riconducibili all'effettuazione delle lavorazioni nel periodo di chiusura
della scuola e dall'assenza di personale docente e non (periodo estivo di chiusura delle
attivita didattiche).

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivitd svolte devono essere
previste ed adottati futti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo I'emissione di
rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si puo sia prevedere diridurre I'orario
di utilizzo delle macchine e degliimpianti piu rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del
rumore. Qualora le attivitd svolte comportino elevata rumorositd devono essere autorizzate dal
Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi
di abbattimento e di contenimento il piu possibile vicino alla fonte. Nelle attivitd edili & sufficiente
inumidire il materiale polverulento, segregare |'area di lavorazione per contenere I'abbattimento
delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, I'aria di spostamento deve essere
raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:

1) Rumore;
2) Polveri;

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
NON APPLICABILE
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolositd, e le
necessarie misure preventive, relative all'organizzazione del cantiere.
Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione
dovrd riguardare, in relazione alla tipologia del cantiere, I'analisi di almeno i seguenti
aspetti:

a) modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

LE LAVORAZIONI SI SVOLGONO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO CHE RISULTA GIA' RECINTATO
ALL'ESTERNO

b) servizi igienico-assistenziali;

VERRA' ADIBITA UN'IDONEA AREA ALLINTERNO DELL'EDIFICIO DA ADIBIRSI A SPOGLIATOIO E
SERVIZI IGIENICI (SARA' CURA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA PROVVEDERE ALL'IGIENIZZAZIONE
DI TALE AREA A FINE LAVORI)

c) viabilita principale di cantiere;

ACCESSO DA VIA PELLEOUX E/O DAL RETRO DELL'EDIFICIO

d) gliimpianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;

INTERCETTABILI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

e) gliimpianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

NON APPLICABILI

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008
(Consultazione del RLS);

VERRA' INDETTA IDONEA RIUNIONE DI COORDINAMENTO A CURA DEL C.S.E.

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c)
(Cooperazione e coordinamento delle attivita);

VERRA' INDETTA IDONEA RIUNIONE DI COORDINAMENTO A CURA DEL C.S.E.

h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

ACCESSO DA VIA PELLEOUX E/O DAL RETRO DELL'EDIFICIO ATTRAVERSO CANCELLO
CHIUDIBILE A CHIAVE

i) la dislocazione degliimpianti di cantiere;

ALL'INTERNO DEL CORTILE ESTERNO RECINTATO

) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

ALL'INTERNO DEL CORTILE ESTERNO RECINTATO

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

ALL'INTERNO DEL CORTILE ESTERNO RECINTATO

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
ALL'INTERNO DEL CORTILE ESTERNO RECINTATO
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL_IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA PELLOUX - Pag. 13



LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

RECINZIONE E APPRESTAMENTI DEL CANTIERE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Redlizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti
ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori: CANTIERE GIA' RECINTATO

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

NI
\H ) \ww) \W? ) \L ) \ﬂ )
\-u_w,—"/ '-u_u// '-h_w// '-h_w// \xw//

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

MM.C.
(sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali;

2) Scala semplice;

3) Sega circolare;

4) Smerigliatrice angolare (flessibile);
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni.
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SEGNALETICA:

Cartello
componibile
(11 segnali)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli

impianti fissi
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e
zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi;

a@Wr®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Autocarro con gru;

2) Attrezzi manuali;

3) Scalasemplice;

4) Sega circolare;

5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettfrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti,
cadute alivello; Vibrazioni.

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL_IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA PELLOUX - Pag. 15



SEGNALETICA:

ZO0HA DI AREA ZONA ZONA ZONA DI

DEPOSITO DEPOSITO STOCCAGGIO STOCCAGGIO CARICOE

SITREZZATURE MANUFATTI MATERIALI RIFIUTI SCARICO
Deposito Deposito Parcheggio Stoccaggio Stoccaggio Zona carico

attrezzature manufatti materiali rifiuti scarico

IMPIANTI DI SERVIZIO DEL CANTIERE

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto eletftrico del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase

Realizzazione dellimpianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di
protezione, cavi, prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

NI
@_/ @? / KL ) & )
_/f’/ ./’/ .// .//
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature disicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
i Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Attrezzi manuali;
2) Ponteggio mobile o trabattello;
3) Scala doppia;

4) Scala semplice;
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

ASSISTENZE MURARIE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Esecuzione di fracce eseguite a mano
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
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Esecuzione di tracce eseguite a mano (fase

Esecuzione di fracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per passaggio tubi in
muratura di qualsiasi genere e I'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di fracce eseguite a mano

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitoI0°

) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;

W ®®R®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature disicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Chimico M.M.C. (elevata
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali;
2) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Esecuzione di fracce eseguite con attrezzi meccanici (fase)

Esecuzione di fracce eseguita con perforatrice e/o martello demolitore elettrico (apertura e
chiusura al grezzo) per passaggio fubi di qualsiasi genere e I'accatastamento dei materiali dirisulta.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitoIO'
) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;

@WOE®®R®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) ofoprotettori; €) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti; f) calzature disicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Chimico M.M.C. Rumore
(sollevamento e
frasporto)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE
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n Vibrazioni
[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:
1)  Attrezzi manuali;
2) Martello demolitore elettrico;
3) Ponte su cavalletti;
4) Scanalatrice per muri ed intonaci.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

RETE IMPIANTO TERMICO

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
Installazione di valvole termostatiche

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

(fase)

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto tfermico.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto
termico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto
termico;

aOE®®We®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro
specifico; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di Rumore Vibrazioni
.
[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE sk [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;

3) Cannello per saldatura ossiacefilenica;
4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
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Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Installazione di valvole termostatiche (fase

Installazione di valvole termostatiche, per la regolazione automatica dellemissione termica del
corpo scaldante, ottenuta framite un bulbo contenente un fluido, ad alto coefficiente di
dilatazione, che regola il flusso d'acqua senza ricorrere ad alimentazione esterna (batteria o rete
elettrical).

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di valvole termostatiche

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitoI0°

) DPI: addetto allinstallazione di valvole termostatiche;

»®@®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; ¢) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

| Rumore ' Vibrazioni
A [P3 x E3]= RILEVANTE A" : [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Attrezzi manuali;
2) Avvitatore elettrico;
3) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Installazione della cenfrale termica per impianto termico (centralizzato)

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)
(fase)

Installazione della centrale fermica per impianto termico (centralizzato).

LAVORATORI:
Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitoIO'

) DPI: addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato);

@WOe®®’®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) oftoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro
specifico; e) guanti; f) calzature disicurezza; g) indumenti proteftivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Caduta di materiale R.O.A. (operazioni di Rumore
dallalto o a livello saldatura)
[P2 x E3]= MEDIO [P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE
i Vibrazioni
[P3 x E2]= MEDIO
MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;
2) Attrezzi manuali;
3) Avvitatore elettrico;
4) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

5) Scala doppia;
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettfrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni;
Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

RIPRISTINI

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Ripristini di pavimenti per interni in ceramica

Ripristini di pavimenti per interni in ceramica (fase

Ripristini di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.
LAVORATORI:
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitoI0°

) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;

WOeB®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti; f) calzature disicurezza; g) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico M.M.C. (elevata
dall'alto o a livello frequenza)
[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
! Rumore I Vibrazioni
[P2 x E2]= MODERATO ek [P2 x E2]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:

1)  Argano a bandiera;

2) Argano a cavalletto;
3) Aftrezzi manuali;

4) Battipiastrelle elettrico;
5) Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione
manucle dei carichi.

INTONACI E PITTURAZIONI INTERNE

La Lavorazione e suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione intonaci interni (tradizionali)
Tinteggiatura di superfici interne

Formazione intonaci interni (tradizionali) (fase)

Formazione di infonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.
LAVORATORI:
Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitoIO'

) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;

@Oe®R®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) ofoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico MM.C. (elevata

A dall'alto o alivello frequenza)
[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

! Rumore

[P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:

1) Argano a bandiera;
2) Argano a cavalletto;
3) Aftrezzi manuali;

4) Impastatrice;

5) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

Tinteggiatura di superfici interne (fase

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni.

LAVORATORI:
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitold

) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

@e®r®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Chimico M.M.C. (elevata
dall'alto o a livello frequenza)
[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Argano a bandiera;
2) Argano a cavalletto;
3) Attrezzi manuali;

4) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a
livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli
impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera
allinsediamento del cantiere stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del canfiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo
capitolo:

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Aftrezzi manuali;

2) Scala doppia;

3) Scalasemplice;

4) Smerigliatrice angolare (flessibile);
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

/A /AN B /N

Caduta di Chimico Elettrocuzione M.M.C. (elevata M.M.C.
materiale dall'alto frequenza) (sollevamento e
o alivello trasporto)

- '
24 g
R.O.A. (operazioni Rumore Vibrazioni
di saldatura)

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; Installazione della centrale
termica per impianto termico (centralizzato); Ripristini di pavimenti
per interni in ceramica; Formazione intonaci interni (tfradizionali);
Tinteggiatura di superfici interne; Smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Imbracatura dei carichi. Gli addeftti allimbracatura devono seguire le
seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato
correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con
attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; ¢) allontanarsi dalla fraiettoria del carico
durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi
al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f)
accertarsi della stabilitd del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante Ia manovra di richiamo.
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RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di fracce eseguite a mano;
Esecuzione di fracce eseguite con attrezzi meccanici; Ripristini di
pavimenti per interni in ceramica; Formazione infonaci interni
(tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. A seguito di valutazione deirischi, al fine di eliminare o,

comunqgue ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici

pericolosi, devono essere adotftate adeguate misure generali di

protezione e prevenzione: a)la progettazione e I'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo
di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b)le
attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attivitd specifica e mantenute
adeguatamente; ¢) il numero di lavoratori presenti durante I'attivitd specifica deve essere quello
minimo in funzione della necessitd della lavorazione; d) la durata e lintensitd dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in
merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in
funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati
comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nellimmagazzinamento
e nel frasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti
agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Soggetti abilitati. | lavori su impianti o apparecchiature elettriche
devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti)
abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio
dellimpianto, la "dichiarazione di conformitd".

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di fracce eseguite a mano; Ripristini di
pavimenti per interni in ceramica; Formazione infonaci interni
(tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere

organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti dovranno

essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli

arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).
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RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Esecuzione di fracce eseguite con attrezzi meccanici;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere
organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) I'ambiente di
lavoro (temperatura, umiditd e ventilazione) deve presentare
condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla
movimentazione devono essere adeguati; ¢) il sollevamento dei
carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare
non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita di movimentazione
manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione fra piedi e pavimento; g)i gesti
di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della rete di distribuzione e terminali
per impianto termico; Installazione della centrale termica per
impianto termico (cenftralizzato);

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre

l'esposizione a radiazioni oftiche artificiali devono essere adottate le

seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere

adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle

radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre I'emissione
delle radiazioni oftiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o
analoghi meccanismi di protezione della salute; €) devono essere predisposti opportuni programmi
di manufenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle
postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni oftiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle
operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la
disponibilitd di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte
durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilitd delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effetftuano
operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e I'accesso alle stesse
deve essere limitato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: @) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.
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RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di fracce eseguite con attrezzi
meccanici; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per
impianto  fermico; Installozione di  valvole termostatiche;
Installozione della centrale tfermica per impianto termico
(centralizzato);

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Maggiore dei valori

superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di
lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutfenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo dilavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; e) progettazione della struttura deiluoghi e dei posti di lavoro al fine diridurre I'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure fecniche per il contenimento del rumore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorositd ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

b) Nelle lavorazioni: Ripristini di pavimenti per interni in ceramica;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione:
80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di
lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutfenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo dilavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; e) progettazione della struttura deiluoghi e dei posti di lavoro al fine diridurre I'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure fecniche per il contenimento del rumore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorositd ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

c) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni (tradizionali);

Nelle macchine: Autocarro con gru;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135
dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
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seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione
del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensitd dell'esposizione e I'adozione di orari di
lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di
manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo dilavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro; e) progettazione della struttura deiluoghi e dei posti dilavoro al fine diridurre I'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per
via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di fracce eseguite con attrezzi
meccanici; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per
impianto  fermico; Installozione di  valvole termostatiche;
Installazione della centrale termica per impianto termico
(centralizzato);
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 \‘ ',
m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: @) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie anftivibrazione.

b) Nelle lavorazioni: Ripristini di pavimenti per interni in ceramica;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s?'; Corpo Intero (WBV): "Non
presente".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.

c) Nelle macchine: Autocarro con gru;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente”; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5
m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.
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ATTREZZATURE vtilizzate nelle Lavorazioni

Argano a Argano a Attrezzi manuali Avvitatore
bandiera cavalletto eleftrico

Cannello per Martello Ponte su cavalletti Ponteggio mobile
saldatura demolitore o frabattello
ossiacetilenica elettrico

Scala doppia Scala semplice Scanalatrice per Sega circolare Smerigliatrice

muri ed infonaci angolare
(flessibile)

ARGANO A BANDIERA

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente
nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per |l
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

5) Urfi, colpi, impatti, compressioni;

) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature disicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e)
indumenti protettivi.
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ARGANO A CAVALLETTO

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente
nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per |l
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

@@ ®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature disicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e)
indumenti protettivi.

ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi manuali, presenfi in tutte le fasi lavoratfive, sono
sostanzialmente costituiti da una parte destinata allimpugnatura ed
un'alfra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urfi, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

@e®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) guanti; d) calzature di sicurezza.
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AVVITATORE ELETTRICO

L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico di uso comune nel cantiere
edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2)  Urfi, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

TRAPANO ELETTRICO

Il frapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia
in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; <¢) guanti; d) calzature di
sicurezza.
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CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Il cannello per saldatura ossiacetilenica & impiegato essenzialmente
per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Radiazioni non ionizzanti;

4)  Rumore;

5)  Urfi, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Altrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

@WR B ®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d)
guanti; e) calzature disicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

IMPASTATRICE

L'impastatrice & un'attrezzatura  da cantiere  destinata  alla
preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Movimentazione manuale dei carichi;
5)  Rumore;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

) DPI: utilizzatore impastatrice;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature
disicurezza; f) indumenti protettivi.
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MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta
necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di
colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Rumore;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

@0e®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

PONTE SU CAVALLETTI

Il ponte su cavalletti € un'opera provvisionale costituita da un
impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute alivello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.
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PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello & un'opera provvisionale
utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni
o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che
non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o tfrabattello;

W) ) (R

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; ¢) indumenti protettivi.

SCALA DOPPIA

La scala doppia (a compasso) € adoperata per superare dislivelli o
effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
4)  Urfi, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate alluso; 2) le scale in legno devono
avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i
due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale
doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena
o dispositivo analogo che impedisca 'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

o) (Jif) (IR

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.
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SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice &€ adoperata per superare dislivelli o
effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono
avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con firanti in ferro applicati sotto i
due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in ftuttii
casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremitd inferiori dei due
montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremitd superiori.

2) DPI uhllzzo’rore scala sempllce

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.
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SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

La scanalatrice per muri ed intonaci € un utensile utilizzato per la
realizzazione di impianti sotto fraccia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Aftrezzo:
) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed infonaci;

@0e®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei canfieri, viene utilizzata
per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle
diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Scivolamenti, cadute alivello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore sega circolare;

@0 ®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza.
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o
flessibile o flex, &€ un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui
funzione & quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Aftrezzo:
) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

@0e®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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MACCHINE vutilizzate nelle Lavorazioni

Autocarro con gru

AUTOCARRO CON GRU

L'autocarro con gru &€ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di
materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante

gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltfamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
) DPI: operatore autocarro con gru;

@0)®R®@

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabinal);
c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti
ad alta visibilitd (all'esterno della cabinal).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

. Potenza
ATTREZZATURA Lavorazioni Sonora dB(A) Scheda

Avvitatore elettrico Realizzazione della rete di distribuzione e
terminali per impianto termico; Installazione
di valvole termostatiche; Installazione della
centrale termica per impianto termico

(centralizzato). 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01
Bafttipiastrelle elettrico Ripristini  di  pavimenti per interni in

ceramica. 110.0 972-(IEC-92)-RPO-01
Impastatrice Formazione intonaci interni (tradizionali). 85.0 962-(IEC-17)-RPO-01
Martello demolitore Esecuzione di fracce eseguite con attrezzi
elettrico meccanici. 113.0 967-(IEC-36)-RPO-01
Scanalatrice per muried | Esecuzione di fracce eseguite con afttrezzi
infonaci meccanici. 111.0 945-(IEC-95)-RPO-01
Sega circolare Realizzazione della recinzione e dedli

accessi al cantiere; Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per

gli impianti fissi. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01
Smerigliatrice angolare Readlizzazione della recinzione e dedli
(flessibile) accessi al cantiere; Allestimento di depositi,

zone per lo stoccaggio dei materiali e per

gliimpianti fissi; Smobilizzo del cantiere. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01
Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e dedli

accessi al cantiere; Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi; Realizzazione di impianto
eleftrico del cantiere; Realizzazione della
rete di distribuzione e terminali per impianto

termico; Installazione di valvole

termostatiche; Installazione della centrale

fermica per impianto termico

(centralizzato); Smobilizzo del cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01
MACCHINA Lavorazioni FElEnEs Scheda

Sonora dB(A)

Autocarro con gru Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; Installazione della centrale termica per
impianto termico (centralizzato). 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

In questo raggruppamento sono state considerate le misure di coordinamento relative al
Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi, al Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni,
al Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le imprese e il Coordinamento delle
sifuazioni di emergenza.

Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi.

Indicare le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti
2.3.1,2.3.2 e 2.3.3 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. e)]

Coordinamento utilizzo parti comuni.

Indicare le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu imprese e/o
lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. f)]

Modadalita di cooperazione fra le imprese.

Indicare le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonche della
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. g)]

Organizzazione delle emergenze.

Indicare l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze € di tipo
comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h)]
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 14/06/2019 al 14/06/2019 per un totale di 1 giorno

lavorativo. Fasi:
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Redlizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 13/06/2019 al 14/06/2019 per 2 giorni
lavorativi, e dal 14/06/2019 al 14/06/2019 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 14/06/2019 al 14/06/2019 per 1
giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocitd deve
risultare ridotta a passo d'uomo.
b) Il personale non stretftamente necessario alle lavorazioni dovrd allontanarsi dalla zona interessata e gli
addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivitd.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilitd (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

c) Rumore Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

d) Caduta di materiale dall'alto o alivello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltfamento Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: GRAVE

f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE  Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>

2) Interferenza nel periodo dal 15/07/2019 al 26/07/2019 per un totale di 10 giorni lavorativi.
Fasi:

- Esecuzione di fracce eseguite a mano

- Esecuzione di fracce eseguite con atirezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15/07/2019 al 02/08/2019 per 15 giorni
lavorativi, e dal 08/07/2019 al 26/07/2019 per 15 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/07/2019 al 19/07/2019 per 5
giorni lavorativi, dal 22/07/2019 al 26/07/2019 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attivitd di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici da demolire.
b) Nelle attivitd di demolizione quando la quantitd di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorositd elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
Rischi Trasmissibili:

Esecuzione di fracce eseguite a mano: <Nessuno>
Esecuzione di fracce eseguite con atirezzi meccanici:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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3) Interferenza nel periodo dal 29/07/2019 al 02/08/2019 per un totale di 5 giorni lavorativi.
Fasi:

- Esecuzione di fracce eseguite a mano

- Redlizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15/07/2019 al 02/08/2019 per 15 giorni
lavorativi, e dal 29/07/2019 al 13/09/2019 per 34 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/07/2019 al 02/08/2019 per 5
giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrd allontanarsi dalla zona interessata e gli
addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivitd.
b) In prossimitd della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali faciimente
inflammabili; qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli
protettivi.
c) In prossimitd della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Esecuzione di fracce eseguite a mano: <Nessuno>
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

4) Interferenza nel periodo dal 05/08/2019 al 10/09/2019 per un totale di 7 giorni lavorativi.
Fasi:

- Redlizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

- Installazione di valvole termostatiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 29/07/2019 al 13/09/2019 per 34 giorni
lavorativi, e dal 05/08/2019 al 10/09/2019 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 05/08/2019 al 06/08/2019 per 2
giorni lavorativi, dal 19/08/2019 al 20/08/2019 per 2 giorni lavorativi, dal 26/08/2019 al 26/08/2019 per
1 giorno lavorativo, dal 09/09/2019 al 10/09/2019 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrd allontanarsi dalla zona interessata e gli
addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivitd.
b) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali faciimente
infiammabili; qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli
protettivi.
c) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Installazione di valvole termostatiche:

a) Rumore per "Operaio comune (impianti)” Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

5) Interferenza nel periodo dal 13/09/2019 al 13/09/2019 per un totale di 1 giorno
lavorativo. Fasi:

- Ripristini di pavimenti per interni in ceramica

- Formazione intonaci interni (fradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 13/09/2019 al 13/09/2019 per 1 giorno
lavorativo, e dal 13/09/2019 al 13/09/2019 per 1 giorno lavorativo.

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL_IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA PELLOUX - Pag. 42




Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/09/2019 al 13/09/2019 per 1
giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
b) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorositd elevato.
d) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
e) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da ferra, a protezione confro la caduta di materiali.
Rischi Trasmissibili:

Ripristini di pavimenti per interni in ceramica:

a) Caduta di materiale dall'alto o alivello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
c) Rumore Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

Formazione intonaci interni (fradizionali):
a) Caduta di materiale dall'alto o alivello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO
c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

6) Interferenza nel periodo dal 13/09/2019 al 13/09/2019 per un totale di 1 giorno

lavorativo. Fasi:
- Redlizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
- Formazione intonaci interni (fradizionali)

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 29/07/2019 al 13/09/2019 per 34 giorni
lavorativi, e dal 13/09/2019 al 13/09/2019 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/09/2019 al 13/09/2019 per 1
giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrd allontanarsi dalla zona interessata e gli
addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivitd.
b) In prossimitd della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali faciimente
inflammabili; qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli
protettivi.
c) In prossimitd della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorositd elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Redlizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico:

a) Inalazione fumi, gas, vapori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti

d) Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Formazione intonaci interni (tradizionali):

a) Caduta di materiale dall'alto o alivello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
GRAVISSIMO

c) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL_IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA PELLOUX - Pag. 43



d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

7) Interferenza nel periodo dal 13/09/2019 al 13/09/2019 per un totale di 1 giorno

lavorativo. Fasi:
- Redlizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico
- Ripristini di pavimenti per interni in ceramica

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 29/07/2019 al 13/09/2019 per 34 giorni
lavorativi, e dal 13/09/2019 al 13/09/2019 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/09/2019 al 13/09/2019 per 1
giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrd allontanarsi dalla zona interessata e gli
addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivitd.

b) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali faciimente
infiammabili; qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli
protettivi.

c) In prossimitd della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

e) L'area softostante la fraiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.

f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

g) Delimitare e segnalare la zona di intfervento a livello di rumorosita elevato.

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
Ripristini di pavimenti per interni in ceramica:

a) Caduta di materiale dall'alto o alivello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:

GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:

GRAVISSIMO

c) Rumore Prob: IMPROBABILE  Ent. danno: LIEVE

d) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:

SIGNIFICATIVO
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Gestione interna allimpresa (previa riunione con il C.S.E. e la verifica di quanto riportato nel
P.O.S.)

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE,
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI
AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
X Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

X Riunione di coordinamento

Descrizione:

| tempi e It modalitd della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le
procedure che le imprese devono attuare per garantire tra di loro la frasmissione delle
informazioni necessarie ad afttuare la cooperazione in cantiere vberanno stabilite con la
prima riunione di coordinamento indetta dal C.S.E.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

X Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

Descrizione:

Le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare
l'avvenuta consultazione del RLS prima dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche
significative apportate allo stesso, saranno verificate dal C.S.E.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUALZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Pronto soccorso:
X gestione comune tra le imprese

In caso di gestione comune il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato
per le aftivitd di cantiere risulta pari ad un addetto alla sicurezza antincendio ed un
addetto al pronto soccorso, sempre presente durante le attivitd lavorative.

Numeri di telefono delle emergenze:

Comando Vvf  chiamate per soccorso: tel. 112
Comando Vvf dilmperia tel. 0183 283911
Pronto Soccorso tel. 112

Pronto Soccorso: - Ospedale di Bordighera tel. 0184 5361
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da
considerarsi parte integrante del Piano stesso:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
- D.U.V.R.I. per aftivitd interferenti con il plesso scolastico
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