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Nome attivita Durata |Settembre 2022 |Ottobre 2022 INovembre 2022 |Dicembre 2022 |Gennaio 2023 |Febbraio 2023 |Marzo 2023 |Aprile 2023 Maggio 2023 |Giugno 2023 |Luglio 2023 |Agosto 2023
12/09 | 1909 | 26/09 | 0310 [ 10110 | 17110 [ 24110 | 3110 [ o711 [ 14111 [ 21111 [ 2811 [ o512 [ 12112 [ 1912 [ 26112 | 02/01 [ 09/01 [ 16/01 [ 2301 [ 30/01 [ o06/02 [ 1302 [ 20/02 [ 27/02 | 06/03 [ 13/03 [ 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 | 24/04 01/05 | 08/05 [ 1505 [ 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 |
ALLESTIMENTO CANTIERE 69 Vﬁ
Preparazione delle aree di cantiere 49 ﬁ
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 29 Z1 -
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 49 Z1 -
Realizzazione della viabilitd di cantiere 19 Z1 l
Apprestamenti del cantiere 19 VV‘
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 19 21 l
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 l
Impianti di servizio del cantiere 29 ﬁ
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 .
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 I
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis 29 Z1 -
SCAVI ED OPERE IN C.A. MURI 131¢g v Q
MURIIN C.A. PROSPETTI SUD E OVEST 81g #
Camp_1 Camp.2 Camp.3 Camp.3 Camp.4 Camp.5 Camp.6
Scavo a sezione obbligata 749 Z1 Z1 l Z1 l Z1 Z1 Z1 l Z1 l
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 79 Z1 l Z1 l Z1 I Z1 I Z1 l Z1 l Z1 I
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fc 16 g Z1 . Z1 - Z1 - Z1 - Z1 . Z1 - Z1 -
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda: 749 Z1 l Z1 l Z1 I Z1 l Z1 I Z1 l Z1 I
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione muri 79 Z1 l Z1 l Z1 l Z1 l Z1 l Z1 l Z1 l
Montaggio del ponteggio metallico fisso 16 g Z1 . Z1 - Z1 - Z1 - Z1 - Z1 - Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegn 15¢g Z1 - Z1 - Z1 . Z1 - Z1 - Z1 - Z1 -
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in 79 Z1 l Z1 l Z1 l Z1 l Z1 I Z1 l Z1 l
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. elevaz 79 Z1 I Z1 l Z1 l Z1 I Z1 l Z1 l Z1 l
Rinterro di scavo eseguito a macchina fond 49 Z1 -
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 29 Z1 -
ESECUZIONE SCAVI RILEVATI 8g Vﬁ
Scavo di sbancamento 39 Z1 -
Rinterro di scavo eseguito a macchina fino amassicciate 59 Z1 _
MURIIN C.A. PROSPETTI NORD ED EST 429 v Q
Camp_7 Camp.8 Camp.9 Camp.10
Scavo a sezione obbligata 49 Z1 Z1 l Z1 Z1
Protezione delle pareti di scavo 29 Z1 -
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 49 Z1 l Z1 l Z1 I Z1 l
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fc 8¢ Z1 . Z1 - Z1 - Z1 -
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda: 49 Z1 l Z1 l Z1 l Z1 l
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione muri 49 Z1 I Z1 l Z1 l Z1 l
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegn 119 Z1 - Z1 - Z1 - Z1 -
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in « 49 Z1 l Z1 l Z1 l Z1 l
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. elevaz 49 Z1 l Z1 l Z1 l Z1 l
Rinterro di scavo eseguito a macchina fond 39 Z1 -
MURI VASCE IMPIANTI 1049 v #
Campione 6
Scavo a sezione obbligata 29 Z1
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in « 39 Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegn 49 Z1 -
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 19 Z1 l
ESECUZIONE SOTTOFONDO DRENAGGIO VERTICALE 229 A 4 #
Formazione di sottofondo per campo di calcio 22¢ Z1 _
OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE ED ELETTRICHE 16 g v ¢
Scavo a sezione ristretta 49 Z1 -
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 59 Z1 -
Posa di conduttura idrica 59 21 -
Realizzazione di impianto di sollevamento fognario (elettropon 29 Z1 -
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di de 29 Z1 -
Smobilizzo del cantiere 14 g z/

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA

Progetto per la realizzazione di nuovo campo di calcio in sponda sinistra del torrente BorghettoLotto 1 -stralcio finanziario intermedio - Pag. 3




