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Il Responsabile del Procedimento                                                                          I Tecnici Incaricati 
       Fallù Geom. Luigi                                                                                             Raimondo arch. Sergio 

                                                                                                                                De Silvestri ing. Tiziano 

 



mese

settimana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ALLESTIMENTO CANTIERE

SCAVI/DEMOLIZIONI/REINTERRI/MOVIMENTAZIONI

OPERE IN C.A.

OPERE STRADALI

DISALLESTIMENTO CANTIERE

1

CRONOPROGRAMMA LAVORI

72 3 4 65

 
Bordighera, 23/12/2022 

 

I Tecnici Incaricati 
 

Raimondo arch. Sergio 
De Silvestri ing. Tiziano 

 


