COMUNE DI OSPEDALETTI - Prot 0008382 del 18/09/2023 Tit VI Cl 5 Fasc

Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

***

COMUNE DI OSPEDALETTI
PROVINCIA DI IMPERIA

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL
TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29-30 OTTOBRE 2018

INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA E DELL'ABITATO
DANNI ALLE SCOGLIERE DELIMITANTI LE SPIAGGE, LE
STRADE DI ACCESSO AL MARE ED | MOLI:

3° LOTTO

IMPORTO 1'500'000,00

CUP: G44D22000320002
PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO
~

1Mem— Ing. Tiziano D S|Ivest;| - Ing. Luca Cord_ b



COMUNE DI OSPEDALETTI - Prot 0008382 del 18/09/2023 Tit VI Cl 5 Fasc

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno del mese di , presso

INNANZI A ME - sono comparsi

PER UNA PARTE - il Comune di OSPEDALETTI, nella veste di Stazione Appaltante, con sede in Via XX Settembre 34

18014 OSPEDALETTI (IMPERIA) , rappresentata da nato/a a il
e domiciliato/a presso 'Ente Comunale, , in esecuzione del Decreto n.

in data

(inserire provvedimento di aggiudicazione)

E PER L'ALTRA PARTE - [lmpresa , di seguito, per brevitd, denominata
, con sede in Via/Piazza - n. -

CAP. Codlce Fiscale, Partita .V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera

di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di rappresentata da

nato/a a ( )l e domiciliato/a presso la sede dell'lmpresa in qualita d|

(in alternativa, in caso di procura)
e domiciliato/a presso la sede dell'Impresa in qualitd di Procuratore Speciale / Generale, munito degli idonei poteri a

quanto infra in forza di Procura Speciale / Generale autenticata nella sottoscrizione dal Dott. Notaio

in , iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di in data
, Repertorio n. - Raccolta n. ,

registrata all Agenzia delle Entrate di aln. Serie - che, in copia su

supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.
82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la lettera “A” perché ne formi parte integrante e sostanziale;

(in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d’imprese)

- tale Impresa compare nel presente atto in proprio e in qualita di Capogruppo
mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:

, come sopra costituita, per una quota di e [Impresa
con sede in , Via/Piazza n. CAP. ,
Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di numero , in qualita di mandante per una quota di

- tale R.T.I., costituito ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile
con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor Notaio in
in data , Repertorio n. , Raccolta n. registrato al’Agenzia delle Entrate
di in data aln. - Serie che, in copia su supporto
informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005,
debitamente bollato, si allega sotto la lettera “___" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti della cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO
- che con provvedimento del .............ccceeeeen N Jndata................... , € stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori sopra citat, per un importo a base di gara di Euro  1'109'298,29
(UNMILIONECENTONOVEMILADUECENTONOVANTOTTO/29), di cui Euro 20'624,39
(VENTIMILASEICENTOVENTIQUATTRO/39)  per  oneri di  sicurezza ed  Euro 207'294,09

(DUECENTOSETTEMILADUECENTONOVANTAQUATTRO/09) per costi della manodopera il tutto oltre I.V.A.;
- che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli art. 50 comma 1 lett [_]Jc[_]d del D.Lgs., n. 36/2023 (di seguito

Codice), e come da verbali digaraindata.................... , approvati dal Responsabile del servizio con determinazione n.
............. in data.....ccooevviiiinieriinnn risultata aggiudicataria I''mpresa
........................................................................... che ha offerto un ribasso del 0

T ). L'importo di aggiudicazione risulta essere di euro................. ;



COMUNE DI OSPEDALETTI - Prot 0008382 del 18/09/2023 Tit VI Cl 5 Fasc

-cheindata............... ¢ stata sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto e dal legale rappresentante dell'impresa
la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione delle opere;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite,
convengono e stipulano quanto segue.

Art.1. - Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante affida in appalto, all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione di tutti i lavori e
forniture necessari per la realizzazione dell'intervento INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA E DELL'ABITATO
DANNI ALLE SCOGLIERE DELIMITANTI LE SPIAGGE, LE STRADE DI ACCESSO AL MARE ED | MOLI: 3° LOTTO
CUP: G44D22000320002

2. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al momento dell'invio della
lettera di invito relativa al presente affidamento ossia alla data del giorno ................... e in particolare il Codice, il D.M.
n. 49/2018 di seguito Decreto, il D.P.R. n. 207/2010 di seguito Regolamento e il D.M. 145/2000 per quanto ancora vigenti.

Art.2. - Capitolato d’Appalto.

1. L'appalto & conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto,
delle previsioni progettuali e del Capitolato Speciale, nonché alle condizioni di cui al Decreto n. in data
(inserire estremi provvedimento d’aggiudicazione), che qui s’intendono integralmente riportate e
trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione avendone preso |'appaltatore piena e completa conoscenza.

Art.3. - Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto delll.V.A. e fafta salva la liquidazione finale, ammonta a Euro........................
(e e e ), diCUTEUrO ..o (o ) per lavori, Euro
.............................. (.eeeeveeeeee....) per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

2. Il contratto e stipulato interamente “A MISURA" ai sensi di quanto previsto all'art. 3 comma 1 lett. m) dell'allegato 1.7 del
D.Lgs. n. 36/23, nonché dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), quarto
periodo, e comma 2, primo periodo, del D.M. n. 49 del 2018.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art.4. - Termini di esecuzione dei lavori.

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17 comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 potra procedere all'esecuzione
d'urgenza: in tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d'urgenza, indica a quali materiali I'esecutore
deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato

2.1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in 210 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data
del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal
Programma di esecuzione dei lavori presentato dall’Appaltatore.

Nel tempo utile previsto di cui sopra, fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del D. Lgs. 36/2023, sono compresi anche:

o i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'esecutore di tutte le autorizzazioni efo certificazioni obbligatorie o
propedeutiche allesecuzione dei lavori;

e igiorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;

o ['esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe per cui
eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali

o e ferie contrattuali

3. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili
per I'approntamento delle opere necessarie allinizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione



COMUNE DI OSPEDALETTI - Prot 0008382 del 18/09/2023 Tit VI Cl 5 Fasc

appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Al termine delle opere I'esecutore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta
ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamentiin contraddittorio. Nel caso di esito positivo
dell'accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Rup, che ne rilascia copia
conforme all'esecutore. In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione
dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell'esecutore di avvenuta
ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

5. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'esecutore
un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

6. Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per
il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

7. Qualora I'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le
certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all'ottenimento dei certificati di
prevenzione incendi, agibilita, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnera all'esecutore un termine non superiore a
15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento delle
ulteriori certificazioni sopraindicate.

Decorso inutimente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverra inefficace, con
conseguente necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti 'avvenuto adempimento documentale. Resta salva
I'applicazione delle penali previste nel presente contratto.

8. 'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” del’'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati
progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa
approvazione del DL, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell'opera o del
lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile.

La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo; di detti elaborati saranno fornite copie
cartacee ed una copia digitale in formato .pdf, .dwg. e/o in qualsiasi altro formato che potra essere richiesto.

Art.5. - Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari
ALL'1% (UNO PERMILLE) DELLIMPORTO CONTRATTUALE corrispondente a Euro ..............

[ L),

2. La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal Capitolato Speciale
d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo:

o nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

¢ nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che
non abbia effettuato gli adempimenti prescritti nel Capitolato Speciale d’Appalto;

¢ nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

e nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili 0 danneggiati;

3. L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi
siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, la Stazione Appaltante ha la facolta di
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
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4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dal il Committente a causa dei ritardi.

5. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’Appaltatore agli
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR,
nonché agli ulteriori obblighi previsti ai successivi articoli 20, 21 e 22.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso I'’Appaltatore contraente
dal’adempimento dell'obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere 'obbligo di pagamento della
medesima penale, fatta salva la facolta per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo
consentito.

Art.6. - Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabilit
dallart. 121 del Codice e con le modalita di cui all'art. 10 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in
data 7 marzo 2018 n. 49 (d’'ora innanzi denominato Decreto).

Art.7. - Direzione di cantiere.

............... ilgiorno ................, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori le eventuali modifiche del nominativo di
cantiere.

(in caso di R.T.l. o CONSORZI inserire capoverso seguente)

L'assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali modifiche del nominativo del
Direttore di cantiere.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. L'appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art.8. - Invariabilita del corrispettivo.

1. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto pud variare, in aumento od in diminuzione, secondo la quantita effettiva
della prestazione. | prezzi unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall'offerta dell'esecutore in sede di gara. Nei prezzi
unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali
che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che I'esecutore deve sostenere per la perfetta
esecuzione del lavoro a regola d'arte e per il suo completamento secondo il progetto esecutivo approvato e le disposizioni
della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, I'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione
e magistero.

2. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sara possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di
prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base degli indici di costruzione ISTAT di cui all'art. 60
comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, solo per l'eccedenza rispetto al cinque per cento rispetto al prezzo originario e comungue
nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
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3. A tal fine I'appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata
documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto
documentato dallo stesso al momento dell'offerta e/o nel computo metrico estimativo. Nellistanza di adeguamento
compensativo, che I'appaltatore potra presentare esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel
relativo cronoprogramma, dovranno essere indicati i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali
compensazioni e la relativa incidenza quantitativa.

4. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

5. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, il committente € tenuto a riconoscere I'adeguamento
compensativo. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi
del comma 1, lettera b), del citato art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022.

Art.9. - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo e modalita di pagamento.

1. Ai sensi e con le modalita dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023 € prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore
dellanticipazione calcolata in base al valore del contratto di appalto per un importo massimo del 20% (venti percento)
dello stesso da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dalla constatazione dell'effettivo inizio dei lavori.

2. | pagamenti dei lavori avranno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, ogni volta che i lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi del Capitolato Speciale, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per
la sicurezza, raggiungeranno, al netto della ritenuta di cui al comma 5 dell’Art. 34 del C.S.A, un importo non inferiore a €
250’000,00 (diconsi Euro DUECENTOCINQUANTAMILA/00).

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili &1l .................... , di cui ante.

| pagamenti dei lavori allimpresa....... saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario:

La persona titolare 0 delegata a operare sul suddetto conto bancario € il .............ccccoveiviiieieniinnn, di cui ante, Codice
Fiscale .oooooviiiiii presso listituto Bancario "Banca ...............cccceen ", Agenzia di
.................................. - codice IBAN: IT.............eesevvvveenen...., dedicato in via esclusiva / non esclusiva alle

commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'affidatario € obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo la stazione
appaltante non potra liquidare i corrispettivi dovuti e rigettera le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano le
seguenti indicazioni:

e CODICEIPA .......oovvvee. ;
e 0ggetto specifico dell'affidamento;
e numero e data della D.D. di affidamento ..........c.ccoovvevvvvivneennn, X

e jcodici identificativi CUP: F28E18000200002 e CIG nella sezione “dati del contratto / dati
dellordine di acquisto”;

o titolo del progetto — M2C412.1.B - INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA E DELL'ABITATO DANNI ALLE
SCOGLIERE DELIMITANTI LE SPIAGGE, LE STRADE DI ACCESSO AL MARE ED | MOLI: 3° LOTTO

o indicazione “finanziato dall'unione europea — next generation eu”

e estremiindicativi del contratto a cui la fattura si riferisce

e numero della fattura

e (ata di fatturazione

o estremi identificativi dell'intestatario

e importo (con imponibile distinto dall'iva nei casi previsti dalla legge)

¢ indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attivita prestata

o estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dalla stazione appaltante entro i termini di:

e 30 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per I'emissione del certificato di pagamento;
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e 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per I'ordine di pagamento.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori sara subordinato alla verifica della
regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.).

In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni del Codice.

Si procedera al pagamento dei subappaltatori, in conformita a quanto prescritto dall'art. 119 del Codice. Qualora i lavori
rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e
comungque non imputabili al medesimo, 'appaltatore pud chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Al termine dei lavori, entro 45 giorni successivi alla redazione del Certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori
compila il conto finale dei lavori con le modalita di cui all'art. 14 comma 1 lett. ) del Decreto.

4. Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria 0
assicurativa ai sensi dell'art. 117 comma 9 del Codice maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o
forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2,
del codice civile.

5. Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila euro, la stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento
a favore del beneficiario, provvedera a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del DM MEF n. 40 del
18 gennaio 2008.

6. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i,, il C.U.P. dellintervento &
F28E18000200002 e il C.1.G. attribuito alla gara e

| pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario:
(in caso di raggruppamento temporaneo)

Relativamente all'lmpresa Capogruppo, i pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario presso
I'lstituto bancario - Agenzia n. di -Codice IBAN IT
, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

La/e personale titolare/i o delegata/e a operare suli suddetto/i conto/i bancario/bancari &/ sono:

stesso -  Codice  Fiscale e natola a

il - Codice Fiscale Relativamente alllmpresa

Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante ['emissione di bonifico bancario presso [lstituto bancario
Agenzia n. di -Codice IBAN IT

, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . La/e personale titolare/i o delegata/e a operare sulfi suddetto/i conto/i bancario/bancari
e/ sono: stesso - Codice Fiscale e nato/a a
il - Codice Fiscale

(in caso di impresa singola)

| pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario presso ['lstituto bancario
- Agenzia n. di -Codice IBAN IT , dedicato, anche in
via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.l. .
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La/e personal/e titolarei o delegata/le a operare suli suddetto/i conto/i bancario/bancari €/ sono:
stesso -  Codice  Fiscale e nato/a a
il - Codice Fiscale

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non
esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei
a garantire la piena tracciabilita delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di
beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'lmpresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro
sette giorni, alla stazione appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'articolo 106 comma 13 del Codice regolamenta la cessione di crediti gia maturati. In ogni caso la stazione appaltante
potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art 9 bis. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo,
rispetto ai termini previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con
le modalita ed i termini delle norme vigenti.

Art.10. - Ultimazione lavori.

L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori secondo le modalita previste
dallart. 12 comma 1 del Decreto. Il certificato di ultimazione lavori puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore Lavori
come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori.

Art.11. - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1 Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dellart. 17 comma 1 dell'allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall'organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal
certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato sino ad un anno. Il certificato di
collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine,
il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termini. Qualora a norma di legge non sia necessario o non richiesto dalla S.A. il Certificato
di Collaudo sara redatto un Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell'art. 28 comma 3 dell'allegato 11.14 del
D.Lgs. 36/2023 sara emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato &€ emesso
dal Direttore dei Lavori ed & confermato dal Responsabile Unico del Progetto.

2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e
impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella
facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte e di tutte le opere ultimate.

Art.12. - Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.

1. La Stazione Appaltante procedera alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 122 del Codice.
Costituiscono comungue causa di risoluzione:

a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi
trenta giorni dal verbale di consegna;

b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e
consecutivi;
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c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;

d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel Capitolato Speciale
d'appalto e del presente contratto cosi come espressamente disciplinato dall'art. 23 del presente Capitolato;

e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle modalita esecutive
dei lavori;

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

g) perdita, da parte dell'esecutore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

h) frode accertata dell'esecutore nell'esecuzione dei lavori;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale dipendente;

j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

[) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal presente
Capitolato Speciale d’appalto;

n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolaritd od un grave ritardo nella
conduzione dei lavori.

o) m) il mancato rispetto delle condizioni per la conformita al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle
verifiche svolte o richieste dalla Stazione Appaltante

2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art.106
commi 2 e 3 del Codice, 'appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. Ai sensi e con le modalita di cui all'art. 123 del Codice, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del
decimo dellimporto delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art.13. - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L’ appaltatore € obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 'Amministrazione Aggiudicatrice effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Art.14. - Controversie.
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione I'art. 210 del Codice in tema di accordo bonario.

2. Tutte controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono devolute all'autorita giudiziaria
competente essendo esclusa la competenza arbitrale - Foro di Imperia.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art.15. - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto
secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;
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b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui allart. 100 del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, del quale I'appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere
e obbligo.

Questultimo ha facolta altresi di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza a quanto previsto nel
Capitolato Speciale d’Appalto.

2. | piani di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera
b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso materialmente
allegati, ma sono depositati agli atti.

Art.16. - Subappalto.

1. Aisensi dell'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 I'esecutore é tenuto ad eseguire in proprio 'appalto che non pud
essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

2. L'appaltatore puo tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo fissato dal disciplinare di gara, le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture
che siintende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Capitolato
Speciale di Appalto.

Art.17. - Garanzia fideiussioria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, limpresa
..................... ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata
dalla Compagnia ..........ccccveveeiiinnne NUMENO .evveveeeeeeeee AgENZIA oo - emessa in data
................................ per limporto di Euro ............................. ridotto nella misura del ai sensi del
comma 8 dell'art. 106 D.Lgs. n. 36/2023, avente validita fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso
fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente contratto.

Art.18. - Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore assume la responsabilita di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 10 del Codice 'appaltatore ha stipulato polizza assicurativa per tenere
indenne la Stazione Appaltante dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro ..............
(......J00) [pari all'importo contrattuale] e che preveda una garanzia per responsabilita civile verso terzi per un massimale
di Euro 1.500.000,00 (UNMILIONECINQUECENTOMILA/00). Detta polizza & stata emessa in applicazione dello schema
tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Tale polizza prevede che tra le "persone" si intendono compresi i

rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso
d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e
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devono coprire I'intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per I'approvazione del Certificato di Collaudo o di
Regolare Esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, 'appaltatore sara direttamente
responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del
contratto d’appalto.

Art.19. - Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR
1. L'Appaltatore € tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR.
In particolare, I'Appaltatore dovra:

e avviare tempestivamente le attivita per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma,
nei modi e nei tempi previsti dal Contratto;

e rispettare il principio “DNSH?”, i principi del tagging climatico e digitale, la parita di genere, la valorizzazione dei
giovani ed eventuali ulteriori condizionalita specifiche dell'Investimento PNRR (M2 C4);

e garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione,
la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Stazione
Appaltante di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire
un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attivita oggetto del Contratto;

e provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilita,
coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorita Responsabile e sul Committente secondo
quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

2. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, I'Appaltatore sara altresi chiamato a
risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo
nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Stazione Appaltante
ai fini del’'ammissibilita definitiva al finanziamento PNRR, tale da impedire I'avvio e/o pregiudicare la conclusione
dei lavori o la completa funzionalita dell’Intervento PNRR realizzato entro il termine previsto;

b) fatti imputabili all Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o piu requisiti di ammissibilita
dell'Intervento PNRR al finanziamento, ovvero irregolarita della documentazione non sanabile oppure non sanata
entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante;

c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento PNRR, per fatti imputabili all Appaltatore;

e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'lntervento PNRR strumentale
alla realizzazione della proposta della Stazione Appaltante ammessa definitivamente al finanziamento, con
conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e
funzionale.

Art.20. - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli
obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente Contratto, & tenuto al rispetto e
all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformita al principio del DNSH, saranno applicate le penali
di cui all'articolo 5 del presente Contratto.
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3. Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra recepire le prescrizioni degli elaborati del progetto
esecutivo, nonché le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo dell'attuazione dello
stesso nella fase realizzativa, anche negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito, “SAL"), cosicché gli stessi
contengano in una specifica relazione la descrizione dettagliata sul'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del
principio.

4. Premesso che la normativa nazionale di riferimento € gia conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico
Intervento PNRR, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento
e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, I'’Appaltatore sara comunque tenuto al
rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche pertinenti (scheda n. 5 e scheda n. 18) di cui alla “Guida Operativa
per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo alllambiente (cd. DNSH)", alla Circolare MEF-RGS del 30
dicembre 2021, n. 32.

Art.21. - Obblighi specifici del PNRR in materia delle pari opportunita, milestone e target
[se 'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50 ]

1. A pena di applicazione delle penali di cui all’ articolo 5 e 13 e/o di risoluzione del Contratto, I'Appaltatore che occupa un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore cinquanta a (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, & obbligato a
consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto, la “relazione di genere” sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta ‘relazione di genere” deve, altresi, essere tramessa alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per
la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, l'impossibilita per I'’Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero
in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

[se 'Appaltatore occupa 0 occupera un numero di dipendenti pari 0 superiore a quindici]

1. A pena di applicazione delle penali di cui all' articolo 5 e 13 e/o di risoluzione del Contratto, I'Appaltatore che occupa o
occupera un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve
consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante
che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita, nonché una
relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una
relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali
sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La predetta relazione deve, altresi, essere tramessa alle rappresentanze
sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L.
77/2021.

2. Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021 nel caso in cui per lo svolgimento del
Contratto, ovvero per attivita ad esso connesse e strumentali, 'Aggiudicatario avesse necessita di procedere a nuove
assunzioni, lo stesso sara obbligato ad assicurare che una quota pari aimeno al 30% (TRENTA percento) delle nuove
assunzioni destinata, giovanile (rivolta a giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione). Anche per la
violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui di cui all’ articolo 5 e 13 e/o di risoluzione del Contratto

3. I'Appaltatore dovra produrre e fornire la documentazione probatoria pertinente a comprovare il conseguimento dei target
e delle milestone associati agli Interventi PNRR.

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI
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Art.22. - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al
medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e
accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

a) il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per
guanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale 0 non disciplinato dallo stesso;

b) il Capitolato Speciale d'appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e le
relative relazioni di calcolo;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008;

e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall™Appaltatore”, ai sensi dell'art. 96 comma 2) punto c) del D.Lgs.
n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;

g) le polizze di garanzia a norma di legge;

h) I'elenco prezzi (al netto del ribasso d'asta) ovvero l'offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in sede di gara;
Art.23. - Elezione di domicilio
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 I'appaltatore elegge domicilio presso gli uffici Comunali.
Art.24. - Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE N. 679/2016).

1. il Comune di OSPEDALETTI, in qualitd di titolare del trattamento dati (con sede in Via XX Settembre 18014
OSPEDALETTI), trattera i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalita prevalentemente informatiche e
telematiche, e per le finalita previste dal Regolamento (UE) n. 679/2016, per i fini connessi al presente atto e dipendenti
formalita, ivi incluse le finalita di archiviazione, ricerca storica e analisi a scopi statistici.

2. La Societa si impegna a sottoscrivere TACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI Al SENSI DELL'ART. 28 DEL
REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679.

Art.25. - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse ecc.), comprese quelle
occorse per la procedura di gara sono a carico delllmpresa .............c......... che, come sopra costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno
della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul valore aggiunto, per cui i
richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Imposta di bollo assolta in
modo virtuale.

Articolo 19 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.

17, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023.



COMUNE DI OSPEDALETTI - Prot 0008382 del 18/09/2023 Tit VI Cl 5 Fasc

Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici regionali,
sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso,
mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Segretario Comunale............ ho ricevuto il presente atto che consta in numero pagine sino a
qui da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante I'uso e il controllo personale degli strumenti
informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono digitalmente.

Dopo di che io Segretario Comunale ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per IL Comune di OSPEDALETTI

Per ''mpresa

Segretario Comunale

(atto sottoscritto digitalmente)



