
 
 

 

COMUNE DI OSPEDALETTI 
PROVINCIA DI IMPERIA 

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL 
TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29-30 OTTOBRE 2018 

 
INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA E DELL'ABITATO 
DANNI ALLE SCOGLIERE DELIMITANTI LE SPIAGGE, LE 

STRADE DI ACCESSO AL MARE ED I MOLI:  
3° LOTTO 

 
IMPORTO 1'500'000,00 

CUP: G44D22000320002 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 

ALLEGATO A  
Diagramma di Gantt 

 
 
 
 
 
 

 
Il coordinatore in fase di progettazione, Ing. Luca Cordeglio 

 
________________________________ 
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ALLEGATO "A"

Comune di Ospedaletti
Provincia di IM

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL
TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA  NEI GIORNI 29-30 OTTOBRE 2018
INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA E  DELL'ABITATO  DANNI ALLE
SCOGLIERE DELIMITANTI LE SPIAGGE, LE STRADE DI ACCESSO AL MARE ED I
MOLI: 3° LOTTO.
Importo 1'500'000,00

COMMITTENTE: Comune di Ospedaletti.

CANTIERE: Costa di Ospedaletti, Ospedaletti (IM)

Ospedaletti, 11/09/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Cordeglio Luca)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile dell'Ufficio LL.PP. Arch. Salsi Massimo)

Ingegnere Cordeglio Luca
Via Aurelia, 110
18017 San Lorenzo al Mare (IM)

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA  NEI GIORNI 29-30
OTTOBRE 2018

INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA E  DELL'ABITATO  DANNI ALLE  SCOGLIERE DELIMITANTI LE SPIAGGE, LE STRADE DI ACCESSO
AL MARE ED I MOLI: 3° LOTTO.

Importo 1'500'000,00 - Pag. 1
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Nome attività Durata

01 - ALLESTIMENTO CANTIERE 6 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Delimitazione di cantiere temporaneo sull'acqua 2 g

02 - OPERE MARITTIME 132 g

Salpamento (mezzi terrestri) 8 g

Realizzazione di pennello (mezzi terrestri) 21 g

Ripascimento artificiale (mezzi terrestri) 103 g

03 - DISALLESTIMENTO CANTIERE 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

30/1006/1113/1120/1127/1104/1211/1218/1225/1201/0108/0115/0122/0129/0105/0212/0219/0226/0204/0311/0318/0325/0301/0408/0415/0422/0429/0406/0513/0520/0527/05
Ottobre 2023 Novembre 2023 Dicembre 2023 Gennaio 2024 Febbraio 2024 Marzo 2024 Aprile 2024 Maggio 2024 Giugno 2024
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1Z1

1Z1

1Z1

2Z1
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10Z1 11Z1

103Z1

5Z1
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