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Finanziato
dall’'Unione europea

NextGenerationEU

COMUNE DI OSPEDALETTI
PROVINCIA DI IMPERIA

***

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL
TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29-30 OTTOBRE 2018

INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA E DELL'ABITATO
DANNI ALLE SCOGLIERE DELIMITANTI LE SPIAGGE, LE
STRADE DI ACCESSO AL MARE ED | MOLI:

3° LOTTO

IMPORTO 1'500'000,00

CUP: G44D22000320002

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

ALLEGATO A
Diagramma di Gantt
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ALLEGATO "A"

Comune di Ospedaletti
Provincia di IM

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL
TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29-30 OTTOBRE 2018
INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA E DELL'ABITATO DANNI ALLE
SCOGLIERE DELIMITANTI LE SPIAGGE, LE STRADE DI ACCESSO AL MARE ED |
MOLI: 3° LOTTO.
Importo 1'500'000,00
COMMITTENTE: Comune di Ospedaletti.

CANTIERE: Costa di Ospedaletti, Ospedaletti (IM)

Ospedaletti, 11/09/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Cordeglio Luca)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile dell'Ufficio LL.PP. Ard

Ingegnere Cordeglio Luca
Via Aurelia, 110
18017 San Lorenzo al Mare (IM)

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29-30
OTTOBRE 2018

INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA E DELL'’ABITATO DANNI ALLE SCOGLIERE DELIMITANTI LE SPIAGGE, LE STRADE DI ACCESSO
AL MARE ED I MOLI: 3° LOTTO.

Importo 1°500°000,00 - Pag. 1
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Nome attivita burata 3Novembre 2023 IDicembre 2023 Gennaio 2024 [Febbraio 2024 IMarzo 2024 Aprile 2024 IMaggio 2024 \
B0/1006/1113/11P0/11p7/1104/1211/1218/1225/1201/0108/0115/0122/0129/0105/021.2/0219/0226/0204/031 1/0318/0325/0301/04D8/0415/0422/0429/0406/051. 3/0520/05 7/0
01 - ALLESTIMENTO CANTIERE 60 PP
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39 Zl
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g Z
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g Z
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g Z
Delimitazione di cantiere temporaneo sull'acqua 29 Zl
02 - OPERE MARITTIME 1329 :
Salpamento (mezzi terrestri) 8¢
Realizzazione di pennello (mezzi terrestri) 21g
Ripascimento artificiale (mezzi terrestri) 103 g Z1
03 - DISALLESTIMENTO CANTIERE 59 | | h | |
Smobilizzo del cantiere 5¢g
LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA




