COMUNE DI BORDIGHERA

ADEGUAMENTO ENERGETICO DEL
PLESSO SCOLASTICO SITUATO NEL
COMUNE DI BORDIGHERA
"DE AMICIS-RUFFINI" IN VIA PELLOUX

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

STUDIO TECHNE ASSOCIATO

INGG. BERTORA, PINO, CALANDRI, ASCHERI

Viale Matteotti 4, 18100 Imperia (IM)
tel. 0183/650796
p.e.c.: studiotechneassociato@pec.it

COLLABORAZIONE CSP

ING. PAOLO BIANCHERI

Via Roseto 31, 18012 Bordighera (IM)
tel. 0184/263309
p.e.c.: paolo.biancheri@ingpec.eu

COLLABORAZIONE IMPIANTISTICA

ING. FABIO GRAMAGNA
Via Arziglia 137, 18012 Bordighera (IM)
tel. 0184/263201

p.e.c.: fabio.gramagna@ingpec.eu

AGGIORNAMENTI

Numero: Data: Descrizione: Approvazione: Emissione:
MPRESA PROGETTO
ESECUTIVO
OGGETTO TAVOLA: IDENTIFICATIVO:
CRONOPROGRAMMA D.10
De Amicis-Ruffini
NOME FILE: DATA:

23/08/2023

SCALA:




| CRONOPROGRAMMA |
settimane
| OGGETTO MPORTOLAVORI | 1 | 2 | 3| a | a| 5|6 | 78| of10|11]|12]13]14a]15]| 16| 17| 18| 10| 20| 21222324 25]26]27] 28] 29]30] 31|

AFFIDAMENTO LAVORI

INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE CANTIERE 2

COIBENTAZIONE SOTTOTETTO € 41,496.52

INSTALLAZIONE LINEE VITA € 10,070.92 2

INSTALLAZIONE SERRAMENTI P. SEMINTERRATO 1

INSTALLAZIONE SERRAMENTI P. RIALZATO

€ 688,453.23
INSTALLAZIONE SERRAMENTI P. 1°

INSTALLAZIONE SERRAMENTI P. 2°

SMOBILIZZO E PULIZIA CANTIERE 2

EMISSIONE C.R.E.

Legenda: riferimento imprese operanti in cantiere
IMPRESA 1: impresa installazione serramenti
IMPRESA 2: Impresa opere edili




