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ALLEGATO "A"

Comune di Bordighera
Provincia di Imperia

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO _RUFFINI-DE AMICIS_
SITO IN VIA PELLOUX - LOTTO N.1

COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Bordighera.

CANTIERE: Via Pelloux, Via Napoli, Bordighera (Imperia)

Bordighera, 28/08/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Biancheri Paolo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Geometra - RUP  Barberis Emanuelle )

Ingegnere Biancheri Paolo
Via Roseto 29/31
18012 Bordighera (Imperia)
Tel.: 3200541987 - Fax: 0184263309
E-Mail: info@studiobiancheri.it - paolo.biancheri@ingpec.eu
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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Coibentazione sottotetto 15 g

Riparazione di manto di copertura in tegole 10 g

Rimozione parziale di manto di copertura in tegole 10 g

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate10 g

Fornitura posa in opera linea vita 5 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno 5 g

Sostituzione infissi - Piano rialzato 25 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 15 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 15 g

Rimozione di serramenti esterni 15 g

Montaggio di serramenti esterni 15 g

Montaggio di tapparelle avvolgibili 10 g

Sostituzione infissi - Piano primo 25 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 15 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 15 g

Rimozione di serramenti esterni 15 g

Montaggio di serramenti esterni 15 g

Montaggio di tapparelle avvolgibili 10 g

Sostituzione infissi - Piano secondo 24 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 15 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 15 g

Rimozione di serramenti esterni 15 g

Montaggio di serramenti esterni 14 g

Montaggio di tapparelle avvolgibili 9 g

Sostituzione infissi - Piano seminterrato 20 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 10 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 10 g

Rimozione di serramenti esterni 10 g

Montaggio di serramenti esterni 15 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Piazzale esterno

Z3 = Zona esterna Nord 

Z4 = Piano primo/rialzato

Z5 = Piano Secondo

Z6 = Piano terzo

Z7 = Copertura/sottotetto

Z8 = Piano Seminterrato
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