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ALLEGATO "A"

Comune di Bordighera
Provincia di Imperia

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO _RUFFINI-DE AMICIS_
SITO IN VIA PELLOUX - LOTTO N.1
COMMITTENTE: Amministrazione Comune di Bordighera.

CANTIERE: Via Pelloux, Via Napoli, Bordighera (Imperia)

Bordighera, 28/08/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Biancheri Paolo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Geometra - RUP Barberis Emanuelle )

Ingegnere Biancheri Paolo

Via Roseto 29/31

18012 Bordighera (Imperia)

Tel.: 3200541987 - Fax: 0184263309

E-Mail: info@studiobiancheri.it - paolo.biancheri@ingpec.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Durata M2t ] [ s1 \ 2 3 ‘Mesj : 4 5 6 7 [lese s 8 s9 10 [ s11 yzese : [ 13 [ sS4 | s15 516 ‘M\ese ° 17 s18 s19 520
Allestimento cantiere 59 v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59 22_
Realizzazione della viabilita di cantiere 5g 22_
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 59 22_
Allestimento di aree di deposito prowvisorie per materiali recup 59 22_
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5g z2[
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 59 22_
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic 19 22.
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 ZZ.
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzie 29 ZZ-
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2g ZZ-
Coibentazione sottotetto 15¢g A 4
Riparazione di manto di copertura in tegole 109 z7
Rimozione parziale di manto di copertura in tegole 109 z7
Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minere 109 z7
Fornitura posa in opera linea vita 59 v
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso ir 59 z7
Sostituzione infissi - Piano rialzato 259 v v
Esecuzione di tracce eseguite a mano 159 Z4
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 159 Z4
Rimozione di serramenti esterni 159 Z4
Montaggio di serramenti esterni 159 zZ4
Montaggio di tapparelle avvolgibili 109 Z4
Sostituzione infissi - Piano primo 25¢g A 4 A 4
Esecuzione di tracce eseguite a mano 159 Z5
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 159 Z5
Rimozione di serramenti esterni 159 Z5
Montaggio di serramenti esterni 15¢g z5
Montaggio di tapparelle avolgibili 109 Z5
Sostituzione infissi - Piano secondo 249 v v
Esecuzione di tracce eseguite a mano 159 Z6
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 159 Z6
Rimozione di serramenti esterni 159 Z6
Montaggio di serramenti esterni 14g Z6
Montaggio di tapparelle avvolgibili 9g Z6
Sostituzione infissi - Piano seminterrato 20g A 4
Esecuzione di tracce eseguite a mano 109 Z8
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 109 Z8
Rimozione di serramenti esterni 109 Z8
Montaggio di serramenti esterni 159 z8
Smobilizzo del cantiere 2g v v
Pulizia generale dell'area di cantiere 29 22-
Smobilizzo del cantiere 2g 22-

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA

Z2 = Piazzale esterno

Z3 = Zona esterna Nord

Z4 = Piano primo/rialzato

Z5 = Piano Secondo

Z6 = Piano terzo

Z7 = Copertura/sottotetto

Z8 = Piano Seminterrato
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