ALLEGATO "A"

Comune di Bordighera
Provincia di Imperia

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E DELLE LINEE DI
DISTRIBUZIONE DELL_IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIA PELLOUX
COMMITTENTE: Comune di Bordighera.

CANTIERE: Via Pelloux, Bordighera (Imperia)

Bordighera, 19/11/2018
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO z I 'ggli ggC datalniziale | data Finale

Recinzione e apprestamenti del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 10/06/2019 @ 10/06/2019

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti

fissi 1 E 2 2  11/06/2019 @ 12/06/2019
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 12/06/2019 @ 12/06/2019

Assistenze murarie

Esecuzione di tracce eseguite a mano 2 E 5 5 | 15/07/2019 @ 19/07/2019
2 E 5 5 | 22/07/2019 | 26/07/2019
2 E ' 5 5 | 29/07/2019 | 02/08/2019
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 2 E 5 5 | 08/07/2019 @ 12/07/2019
2 E 5 5 | 15/07/2019 | 19/07/2019
2 E 5 5 | 22/07/2019 | 26/07/2019
Rete impianto termico
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 3 E 5 5 | 29/07/2019 @ 02/08/2019
3 E 5 5  05/08/2019 @09/08/2019
3 E ' 3 3 | 12/08/2019 | 14/08/2019
3 E 1 1 16/08/2019 @16/08/2019
3 E ' 5 5 | 19/08/2019 | 23/08/2019
3 E 5 5  26/08/2019 @30/08/2019
3 E | 5 5 | 02/09/2019 | 06/09/2019
3 E 3 3  09/09/2019 @ 11/09/2019
Installazione di valvole termostatiche 3 E 2 2 | 05/08/2019 @ 06/08/2019
3 E 2 2  19/08/2019 @ 20/08/2019
3 E 1 1 = 26/08/2019 | 26/08/2019
3 E 2 2  02/09/2019 @ 03/09/2019
Impianto termico centralizzato
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 4 E 2 2  13/06/2019 | 14/06/2019
4 E 5 5 17/06/2019 @ 21/06/2019
4 E | 5 5  24/06/2019 @ 28/06/2019
4 E 5 5 01/07/2019 & 05/07/2019
Ripristini
Ripristini di pavimenti per interni in ceramica 2 E 1 1 11/09/2019 @ 11/09/2019
Intonaci e pitturazioni interne
Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 E 1 1 11/09/2019 @ 11/09/2019
Tinteggiatura di superfici interne 1 E 2 2  11/09/2019 | 12/09/2019
Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 13/09/2019 @ 13/09/2019

LEGENDA:
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Tabella Analitica Gantt
Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = Apprestamenti

2) = Opere murarie

3) = Impianti

4) = Centrale termica

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata |GiUgno 2019 Luglio 2019 Agosto 2019 |Settembre 2019 |Ottobre 20
03/06 | 10/06 01/07 | | 20/07 [ o05/08 [ 12/08 | 19/08 | 26/08 | 02/09 | 09/09 30/09 |
Recinzione e apprestamenti del cantiere 39 ﬁ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 29 Z1
Impianti di servizio del cantiere 19 vﬂ
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1
Assistenze murarie 209 v v‘
Esecuzione di tracce eseguite a mano 15 ¢ z2 E
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 15¢g Z2
Rete impianto termico 32g A 4 #
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impian | 32 g <l B b<l B Pl Baklbel B bkl B Pl B b B
Installazione di valvole termostatiche 79 Z3 23 Z3E 23
Impianto termico centralizzato 1749 A 4 #
Installazione della centrale termica per impianto termico (centr 179 Z4Z4Z4Z4
Ripristini 1g v
Ripristini di pavimenti per interni in ceramica 19 221
Intonaci e pitturazioni interne 29 vv‘
Formazione intonaci interni (tradizionali) 19 Z1
Tinteggiatura di superfici interne 29 Z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1

LEGENDA Zona:

Z1 = Apprestamenti

Z2 = Opere murarie

Z3 = Impianti

Z4 = Centrale termica
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