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LOCALE VUOTO
PRIVO DI UTILIZZO 
Soluzione in diminuizione rischio rispetto
a quanto in atti, per cessazione dell'attività 
esterna (banda musicale), spostata ad altri locali 
comunali come da nota allegata.
Il locale rimarrà vuoto e privo di utilizzo, di fatto
una intercapedine.
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Elementi previsti in consolidamento interno

PIANO RIALZATO
PIANO PRIMO

PIANO SEMINTERRATO

Confinamento interno mediante
pannellatura leggera in cartongesso

Le fasi che prevedono opere localizzate
interne al plesso, dovranno essere 
programmate in modo che:

-) venga preliminarmente concordato con Direzione 
Didattica lo spostamento meramente temporaneo 
dell'attività dell'aula, indicativamente per una settimana
-) venga prima preparata area e debitamente 
confinata a mezzo di divisori leggeri in cartongesso
-) a valle delle lavorazioni (localizzate) si proceda con 
accurata pulizia del locale per permettere immediata 
messa in servizio

INOLTRE:
-) i lavori riguardanti il consolidamento del setto scale 
comporteranno necessariamente l'interruzione temporanea 
dell'utilizzo della cucina. Per tale breve esposizone temporale
si dovrà concordare con Direzione Didattica soluzione per 
approvigionamento pasti per i fruitori del plesso
-) i lavori riguradanti il consolidamento del setto scale prevederanno
inutilizzo temporaneo della scala da seminterrato a piano rialzato 
(non avente funzione esodo). Per tale periodo dovrà prevedersi
accesso al seminterrato dalle scale esterne di emergenza
-) i lavori rigurdanti il consolidamento del setto scale comporteranno
momentaneo inutilizzo della scala da piano rialzato a piano primo,
avente funzione di esodo. Dovranno essere concordate con Direzione 
Didattica le misure temporanee di mitigazione del rischio.
Le lavorazioni potranno avvenire solo in presenza di scala esterna
di esodo in configurazione attuale o post intervento, non in concomitanza
con la messa in servizio di scala esterna temporanea.

Le prescrizioni vengono meno qualora l'opera venisse eseguita durante
il periodo di fermo attività (festività etc).


